Deliberazione dell’Amministratore Unico

n._4¢ del__13 MAG 2019

Oggetto: Lavori per la manutenzione della rete fognaria delle acque bianche della Citta di Palermo
- anno 2015/2017 (Accordo Quadro).
Impresa: EFFEPI s.r.l. con sede legale in Viale Europa n. 20/A — 90030 Villafrati (PA).
Contratto rep. n. 17081, racc. n. 8815 stipulato a Palermo in data 06/10/2015, registrato
a Palermo in data 20/10/2015 al n. 10073/1T. _
CiG: 62483963 7F.
Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone al’Amministratore Unico di approvare la proposta d| dehberaznone,
trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n 23 5 del ",2 0
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Marzo 2015, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori per la manutenzione della rete fognaria delle acque bianche della Cittd di Palermo - anno
2015/2017 (Accordo Quadro)”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

If progetto a seguito di Verbale di istruttoria del 31/03/2015, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della
richiamata L.R.,, da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 5 del 31/03/2015, per 'importo complessivo di € 1.400.000,00.

I quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI A MISURA IN APPALTO

A.1 Per I'esecuzione delle opere € 1.164.000,00
A.2 Stima oneri di sicurezza € 36.000,00

sommano € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivi ; € 19.200,00
B.2 Spese per pubblicazione gara € 1.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 165.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 11.000,00
B.5 Spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera € 3.800,00
sommano € 200.000,00 € 200.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 1.400.000,00
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Successivamente il C.d.A. del’AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 47 del 05/05/2015, ha approvato
e finanziato il progetto per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI
A seguito di gara ad evidenza pubblica & rimasta aggiudicataria 'lmpresa EFFEPI s.r.l. con sede in
Viale Europa n. 20/A — 90030 Villafrati (PA), che ha offerto un ribasso del 38,3279%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

Limpresa assuntrice a garanzia dell’'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 215/13/6292826 rilasciata in data
07/07/2015 dalla Compagnia Italiana Assicurazioni agenzia di Palermo Sperlinga.

E - CONTRATTO :

Il contratto di appalto é stato stipulato in data 06/10/2015, repertorio n. 17081, raccolta n. 8815 e
registrato a Palermo il 20/10/2015 al n. 10073/1T.

L'importo contrattuale & di € 1.200.000,00 di cui € 1.164.000,00 per lavori ed € 36.000,00 per
oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Nel corso di esecuzione dei lavori, si & reso necessario introdurre n. 4 nuovi prezzi, tramite i
seguenti Verbali di concordamento:
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 28/11/20186, approvato dal Responsabile
del Procedimento con Determina n. 17 del 06/12/20186;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 16/10/2017 — approvato dal Responsabile
del Procedimento con Determina n. 21 del 16/10/2017.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra
una durata di trentasei mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto; esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a
detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del
contratto d’appaito stipulato, la scadenza del tempo utile dell'intero Accordo Quadro
risulta fissata per il 05/10/2018.

' H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

A seguito della nota della Prefettura di Palermo prot. n. 21590 del 13/02/2018,
acquisita al protocollo societario in pari data al n. 6454, avente per oggetto:
“Provvedimento interdittivo ai sensi dell’artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e preavviso di
diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose (White List _ Legge n.190/2012, art.1
commi 52/57)”, i lavori vennero sospesi con verbale di sospensione del 15/02/2018,
inoltrato allimpresa con nota AMAP prot. n. 6818/18 del 16/02/2018.
Conseguentemente con provvedimento n. 47 del 15/03/2018 il C.d.A. del’AMAP S.p.A.
ha deliberato di risolvere il contratto di appalto stipulato con I'impresa EFFEPI s.r.I.
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Successivamente, con Ordinanza del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. | del 06/04/2018 n.
282, notificata ad AMAP il 10/04/2018, in accoglimento dell'istanza cautelare
dell’impresa EFFEPI s.r.l., & stata sospesa l'informativa antimafia interdittiva di cui
sopra, nonché il verbale di AMAP del 15/02/2018 con il quale & stata ordinata la
sospensione dei lavori di che trattasi.

A seguito di cio, il C.d.A. con provvedimento n. 60 del 17/04/2018 ha deliberato di
annullare la Delibera n. 47/2018 relativa alla risoluzione del contratto ed autorizzare la
ripresa dei lavori che & stata formalizzata all'impresa dal D.L. con I'emissione dell’O.d.L.
n. 258.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 13/12/2018, ha certificato che
Fultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 05/10/2018 con il raggiungimento di fatto
dell'importo previsto nel contratto d’appalto, e quindi nel rispetto del tempo utile.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non & stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L~ LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti n. 2 liste di lavori in economia per un
importo netto di € 5.918,21.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da
parte dell'imprenditore per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica controllata
per un importo pari ad € 32.407,64. Per il rimborso di detto importo sono stati emessi
n. 2 Certificati di pagamento.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 15 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per 'importo totale di € 1.174.000,00 come di seguito indicati:

- n. 1 certificato di acconto del 21/11/2016 € 87.200,00
- n. 2 certificato di acconto del 12/01/2017 € 66.400,00
- n. 3 certificato di acconto del 08/03/2017 € 54.800,00
- n. 4 certificato di acconto del 12/04/2017 € 45.500,00
- n. 5 certificato di acconto del 26/05/2017 € 40.400,00
—n. 6 certificato di acconto del 13/06/2017 € 79.700,00
~ n. 7 certificato di acconto del 07/09/2017 € 39.200,00
- n. 8 certificato di acconto del 12/10/2017 € 147.800,00
- n. 9 certificato di acconto del 14/12/2017 € 64.900,00
- n. 10 certificato di acconto del 13/02/2018 € 81.500,00
—n. 11 certificato di acconto del 28/03/2018 € 113.500,00
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—n. 12 certificato di acconto del 24/04/2018 € 82.300,00

- n. 13 certificato di acconto del 18/07/2018 € 91.000,00
—n. 14 certificato di acconto del 10/09/2018 € 67.400,00
—n. 15 certificato di acconto del 14/11/2018 €112.400,00

sommano gli acconti corrisposti € 1.174.000,00

N - STATO FINALE DEI LAVORI
Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/12/2018 e sottoscritto

senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 1.179.918,21 e riporta le
seguenti annotazioni:

- importo netto dei lavori € 1.179.918,21
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € _1.174.000,00

Resta il credito netto dell’iImpresa € 5.918,21

O - CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

- — importo netto autorizzato € 1.200.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 1.179.918,21
con una minore spesa di € 20.081,79

P - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non é stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né é stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione, in data 27/03/2019.

P.2 - Cave di prestito

Per 'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
13/12/2018.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.I. n. 1459 dell’11/03/2019, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 1129 del
25/02/2019), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa appaltatrice,
“EFFEPI s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe. :

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 14974788 con scadenza il 01/06/2019, nel quale & riportato che
Iimpresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.



P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Palermo (PA) codice ditta n.14046972 — PAT 91672625/21 a carattere continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per |'esecuzione
dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete fognaria comunale.

Con nota AQBN n. 424 del 07/06/2016, autorizzata dal Presidente AMAP, I'Accordo Quadro &
stato finanziato per € 500.000, per essere utilizzato quale manutenzione delle reti fognarie
acque miste.

Non ¢ intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva di sorta ad eccezione del libretto delle
misure n. 1; tale riserva perd non é stata iscritta nel registro di contabilita ne tantomeno
confermata nello stato finale dei lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'lng. Maurizio Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
del’AMAP S.p.A. n. 76 del 24/12/2014.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Daniele Ciulla, nominato dal Direttore Generale delAMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 62 del 28/06/2016.

R.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 73 del 09/11/2018, il Direttore Generale ha conferito Vincarico
di Collaudatore tecnico-amministrativo all'lng. Giovanni Sciortino, funzionario
del’AMAP S.p.A..

S - COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Il Collaudatore, Ing. Giovanni Sciortino, con atto del 16/04/2019 ha collaudato i “Lavori per la
manutenzione della rete fognaria delle acque bianche della Citta di Palermo - anno 2015/2017
(Accordo Quadro)” ed ha liquidato all'impresa “EFFEPI s.r.l.” la somma residua di € 5.918,21 quale
differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.179.918,21 e quello corrisposto in
corso d’opera, pari ad € 1.174.000,00.

* %k %

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:
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1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/12/2018 dell'importo di -
€ 1.179.918,21 - relativamente ai “Lavori per la manutenzione della rete fognaria delle acque
bianche della Citta di Palermo - anno 2015/2017 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa
“EFFEPI s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 06/10/2015, rep. n. 17081, racc. n.
8815, registrato a Palermo in data 20/10/2015 al n. 10073/1T.

2) Dare atto che in data 16/04/2019 é stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 16/04/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “EFFEP! s.r.l.” di €
5.918,21 quale differenza tra importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.179.918,21 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.174.000,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “EFFEPI s.r.l.” del credito netto residuo di € 5.918,21 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento
j esecuzibne

Il ResponsabitedatServizio Tecnico

Le spesa di € 5.918,21 JAmova e oy m‘\usm f‘QQ u»lo\{ \eQ@us.o\le £ CoMmoluced
WY, P?o%%@ &P PRON& o e “"“““”"E‘l ol €. AL 400 AMAP DPQ

ZLoaR {( d& '9 ‘9 QO"’
o D \:wjzo_ ) Il Responsabile del Sgrvizio AMFI

% %\ e (Rag. Gaetlan$ Melucci)

ILDIRETTO
(Avv. Giusepp

TR~

L’AMMINISTRATORE UNICO

110 MAG 208

In virtl dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

dei Soci del 15 maggio 2018



1)

2)

3)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/12/2018 dell'importo di
€ 1.179.918,21 - relativamente ai “Lavori per la manutenzione della rete fognaria delle acque
bianche della Cittad di Palermo - anno 2015/2017 (Accordo Quadro)” eseguiti dall’'lmpresa
“EFFEPI s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 06/10/2015, rep. n. 17081, racc. n.
8815, registrato a Palermo in data 20/10/2015 al n. 10073/1T.

Dare atto che in data 16/04/2019 é stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 16/04/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “EFFEPI s.r.l.” di €
5.918,21 quale differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.179.918,21 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.174.000,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'impresa “EFFEPI s.r.l.” del credito netto residuo di € 5.918,21 - quale
differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura dell’lUC_RSCT.

L’AMMINISTRATORE UNICO

13 MAG, 2019 (Ing. Alessandro Di Martmo)
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