Deliberazione dell’ Ammini tratjre Unico

n 54 del 2 @Z/?@/?

Oggetto: Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — Anno
2016/2017. Accordo Quadro.
Impresa: M.G.M. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Ragusa, Via G. Falcone n. 88 C.A.P.
97100.
Contratto d’appalto del 23/03/2018 in affidamento diretto giusta Determina
Presidenziale n° 8 del 01/03/2018.
CiG: 741345509A.
Certificato di regolare esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. del
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Al fine di garantire la continuita degli interventi di ripristino di cui all'intestazione, essendosi quasi
del tutto esaurite le somme di cui al contratto stipulato in data 21/07/2016 rep. 2198, racc. 1659,
registrato a Palermo il 22/07/2016 al n. 8314/1T, si & ravvisata I'opportunita e l'urgenza di
commissionare all'lmpresa M.G.M. Costruzioni s.r.l, agli stessi patti e condizioni e soluzioni
progettuali, previste al succitato contratto, I'affidamento di ulteriori lavori fino al raggiungimento
dell’importo netto di € 100.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza ed IVA esclusa.

LUimpresa M.G.M. Costruzioni s.rl., con nota del 13/02/2018, acquisita al prot. AMAP il
21/02/2018 al n. 7624 del 13/02/2018 si & dichiarata disponibile ad effettuare i lavori fino alla
concorrenza di € 100.000,00 per la durata di mesi quattro o fino all’esaurimento dell'importo, agli
stessi patti condizioni e modalita tutte di cui al contratto principale in essere, proponendo con PEC
del 26/02/2018, acquisita al prot. AMAP al n. 8461 del 26/02/18, un ribasso migliorativo del
13,1326%.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Ai fini dell’esecuzione dei lavori, stante I’analogia con I'appalto principale, si & fatto riferimento al
progetto redatto per I'accordo quadro relativo ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali
e degli spazi pedonali — anno 2016/2017” allegato allo stesso contratto gia sottoscritto
dall’'lmpresa M.G.M. Costruzioni s.r.l.

Il quadro economico dell’affidamento diretto era cosi articolato: € 100.000,00 di cui € 93.400,00
per I'esecuzione dei lavori, € 4.600,00 per 'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con Determina n. 8 del 01/03/2018 del Presidente del C.d.A. del’lAMAP S.p.A., successivamente
ratificata con Delibera C.d.A. n. 27 del 09/03/2018 é stato finanziato il suddetto affidamento per
I'importo suindicato.




C - ASSUNTORE DEI LAVORI

| lavori sono stati eseguiti dall'impresa M.G.M. Costruzioni s.r.l. con sede in Via G. Falcone n. 88
Ragusa, che ha offerto un ribasso migliorativo dell’1% rispetto al contratto principale, per cui il
nuovo ribasso risulta essere del 13,1326%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA
L'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva, cosi come prescritto dal Capitolato Speciale

d’Appalto, mediante polizza fidejussoria n. 0672405551 rilasciata in data 09/03/2018 dalla “HDI
Assicurazioni”.

E - CONTRATTO
Il contratto d’appalto informatico & stato stipulato in data 23/03/2018.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Nel corso di esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non e stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

La durata dell’appalto si conclude con il raggiungimento dell'importo contrattuale,
ovvero trascorsi 4 mesi dalla data di emissione del primo ordinativo di lavoro,
indipendentemente dal raggiungimento dell'importo eseguito.

Pertanto la scadenza del tempo utile risulta fissata per il 20/09/2018.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Non sono state concesse proroghe dei lavori.
H.4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi O.d.L. sono stati ultimati nel rispetto dei tempi ordinati.

| - SUBAPPALTI
Non sono stati autorizzati subappalti.

L—- LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono state emesse liste in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate delle anticipazioni in denaro
da parte dell'imprenditore.



M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori & stato emesso n. 1 S.A.L. e relativo certificato di acconto del
04/07/2018, per I'importo di € 84.900,00.

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2018 e sottoscritto
senza riserva dall’lmpresa, per un importo complessivo netto di € 96.359,52 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 96.359,52
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 84.900,00

Resta il credito netto dell’Impresa € 11.459,52

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

— importo netto autorizzato € 98.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 96.359,52
con una minore spesa di € 1.640,48

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né e stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi deil’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2018.

P.2 - Cave di prestito

Per 'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'Impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
09/10/2018.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.I. n. 6755 del 06/12/2018, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.l. n. 6314 del
15/11/2018), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano formali
documenti di cessioni di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa,
“M.G.M. Costruzioni s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 14014206 con scadenza il 19/03/2019, nel quale & riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.



P.6 - Assicurazione degli operai

L'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
presso I'l.N.A.I.L. di Ragusa, con P.A.T. n. 20956223-93.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q- ANDAMENTO LAVORI

L’esecuzione di ciascun intervento di ripristino delle sedi stradali in conglomerato bituminoso,
& stato attuato in due distinte fasi cosi come previsto all’art. 21 del CSA.

L’affidamento all'lmpresa del singolo intervento da eseguire, € stato regolato nei modi e nei
termini di cui all’art. 15 del CSA con I'emissione di specifico Ordinativo di Lavoro (ODL) —
emesso dalla Direzione Lavori — contenente la tipologia di lavorazione da eseguire,
'ubicazione del sito oggetto di intervento nonché la tempistica concessa all'impresa per
I'ultimazione dello stesso.

Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, la direzione lavori ha emesso
complessivamente n. 228 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva, di cui 59
annullati a seguito di verifiche condotte sui luoghi, dalle quali & stata accertata I'avvenuta
esecuzione dei ripristini da parte di altri soggetti che, a vario titolo, sono intervenuti sulle
medesime sedi stradali. | restanti 169 ordini di lavoro sono stati tutti eseguiti secondo quanto
disposto negli stessi, con prima fase (binder) e seconda fase (tappetino d’usura).

I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Non € intervenuto inoltre nessun accordo bonario e I'lmpresa ha firmato tutti gli atti contabili
senza riserva di sorta.

R- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI
R.1 - Responsabile del Procedimento
Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'lng. Giuseppe Arcuri, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
del’AMAP S.p.A. n. 75 del 02/11/2015.
R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’esecuzione
Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Antonino Vetrano, nominato dal Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con
Ordine di Servizio n. 75 del 02/11/2015.
S - COLLAUDO

Il collaudo e avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei
Lavori in data 18/12/2018.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa “M.G.M. Costruzionis.r.l.” la
somma residua di € 11.459,52 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
96.359,52 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 84.900,00.

* %k %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:



1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2018 dell'importo di
€ 96.359,52 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali (Accordo Quadro)” eseguiti dall'impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” in base contratto
d’appalto informatico del 23/03/2018.

2) Dare atto che in data 18/12/2018 e stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione ai
sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
18/12/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” di
€ 11.459,52 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 96.359,52 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 84.900,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo di
€ 11.459,52 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera. ’

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile de igio APDI
(Avv. Giusepp gdnese)

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 11.459,52,\trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina n. 8 del
01/03/2018 del Presidente del C.d.A. dellAMAP S.p.A., successivamente ratificata con Delibera
C.d.A. n. 27 del 09/03/2018.

Il Responsabile d Servizio AMF!
(Rag. Ggetano Melucci)

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data a?é‘/:?/ g
in virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2018 dell’importo di
€ 96.359,52 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” in base contratto



d’appalto informatico del 23/03/2018.

2) Dare atto che in data 18/12/2018 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione ai
sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
18/12/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” di
€ 11.459,52 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 96.359,52 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 84.900,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, il
pagamento a favore dell'lmpresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo di €
11.459,52 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 11.459,52, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina n. 8 del
01/03/2018 del Presidente del C.d.A. del’AMAP S.p.A., successivamente ratificata con Delibera
C.d.A. n. 27 del 09/03/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’Amministratore Unico tenuto a
cura delia Struttura UC_RSCT.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Alessandro Di Martino)

I UL



