Deliberaéione dell’Amministratore Unico

n. del 26 /0t 22/9

Oggetto: Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — anno 2016/2017
(Accordo Quadro).
Impresa: M.G.M. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Ragusa, Via G. Falcone n. 88 C.A.P.

~ 97100. ‘

Contratto rep. n. 2198, racc. n. 1659 stipulato a Palermo in data 21/07/2016 Notaio
Gloria Gimaldi, registrato a Palermo 1 in data 22/07/2016 al n. 8314/1T.
ClG: 6533084776.
Certificato di regolare esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone al’ Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. del
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: '

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
Nel mese di Novembre 2015, il Servizio Tecnico dellAMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo agli
“Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — anno 2016/2017 (Accordo
Quadro)”. :

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’'entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto a seguito di Verbale di istruttoria del 18/12/2015, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della
richiamata L.R.,, da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 28 del 18/12/2015, per I'importo complessivo di € 960.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI
Al  Lavori a misurain appalto € 858.474,80
A2 Attuazione piani di sicurezza € 41.525,20

sommano € 900.000,00 € 900.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/06 € 14.400,00
B.2 Spese per bando e pubblicazione gara €  1.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 35.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 2.100,00

sommano € 60.000,00 € 60.000,00

TOTALE € 960.000,00



Successivamente con Delibera del C.d.A. dellAMAP S.p.A. n. 128 del 22/12/2015, & stato
approvato e finanziato il progetto per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica e rimasta aggiudicataria I'lmpresa M.G.M. Costruzioni s.r.l.
con sede in Via G. Falcone n. 88 Ragusa, che ha offerto un ribasso del 12,1326%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA
L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito

cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 0672403594, rilasciata in data 29/03/2016
dalla Compagnia “HDI Assicurazioni”.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 21/07/2016, repertorio n. 2198, raccolta n. 1659 e
registrato presso I'Ufficio delle Entrate di Palermo 1 il 22/07/2016 al n. 8314/1T.

L'importo contrattuale & di € 900.000,00 di cui € 858.474,80 per lavori ed € 41.525,20 per oneri di
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUQOVI PREZZI
Nel corso di esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I’esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, 'Accordo Quadro avra
una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto

d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero Accordo Quadro risulta
fissata per il 20/01/2018.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Con determina del Responsabile del Procedimento n. 1 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
12 del Capitolato Speciale d’Appalto, si sono prorogati i termini fino al 16/04/2018 per
il completamento dei lavori ordinati con contratti applicativi (ODL) gia emessi.

H.4 - Ultimazione dei lavori
Tutti i lavori di cui ai relativi O.d.L. sono stati ultimati nel rispetto dei tempi ordinati.
| - SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori I'impresa ha richiesto il subappalto, per opere riguardanti la
categoria prevalente OG3, con la ditta Edil Global System s.r.l.s., autorizzato dal Direttore Generale



con nota prot. n. 8441/17 del 02/03/2017 per un importo fino alla concorrenza di € 140.000,00.

L- LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono state emesse liste in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori non é stata anticipata alcuna somma.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 9 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per 'importo totale di € 882.824,04 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 11/11/2016 € 112.300,00
—n. 2 certificato di acconto del 19/01/2017 € 128.600,00
—n. 3 certificato di acconto del 13/03/2017 € 126.300,00
—n. 4 certificato di acconto del 18/05/2017 € 143.649,28
—n. 5 certificato di acconto del 03/07/2017 € 84.000,00
—n. 6 certificato di acconto del 11/10/2017 € 99.900,00
—n. 7 certificato di acconto del 21/12/2017 € 80.100,00
—n. 8 certificato di acconto del 02/03/2018 € 71.524,45
—n. 9 certificato di acconto del 21/05/2018 € 36.450,31

sommano gli acconti corrisposti € 882.824,04

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/07/2018 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 887.260,04 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 887.260,04
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 882.824,04

Resta il credito netto dell’Impresa € 4.436,00

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA |

— importo netto autorizzato € 900.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 887.260,04
con una minore spesa di € 12.739,96

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non € stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né e stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi deill’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2018.



P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'Impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
09/10/2018.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 5714 del 11/10/2018, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 5639 del
09/10/2018), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano formali
documenti di cessioni di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa,
“M.G.M. Costruzioni s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 14014206 con scadenza il 19/03/2019, nel quale é riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

I''mpresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
presso I'l.N.A.l.L. di Ragusa, con P.A.T. n. 20956223-93.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
L’esecuzione di ciascun intervento di ripristino delle sedi stradali in conglomerato bituminoso,
e stato attuato in due distinte fasi cosi come previsto all’art. 21 del CSA.
L’affidamento all'lmpresa del singolo intervento da eseguire, & stato regolato nei modi e nei
termini di cui all’art. 15 del CSA con I'emissione di specifico Ordinativo di Lavoro (ODL) —
emesso dalla Direzione Lavori — contenente la tipologia di lavorazione da eseguire,
I'ubicazione del sito oggetto di intervento nonché la tempistica concessa all'impresa per
I'ultimazione dello stesso.
Quanto sopra premesso, nell’'ambito del presente appalto, la direzione lavori ha emesso
complessivamente n. 2220 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva, di cui 631
annuliati a seguito di verifiche condotte sui luoghi, dalle quali & stata accertata 'avvenuta
esecuzione dei ripristini da parte di altri soggetti che, a vario titolo, sono intervenuti sulle
medesime sedi stradali. | restanti 1589 ordini di lavoro sono stati tutti eseguiti secondo
quanto disposto negli stessi, con prima fase (binder) e seconda fase (tappetino d’usura) per
un totale di n. 1580 e n. 9 ODL per la messa in quota di botole stradali.
I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori. |
Non e intervenuto inoltre nessun accordo bonario e I'lmpresa ha firmato tutti gli atti contabili
senza riserva di sorta. '




R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'ing. Giuseppe Arcuri, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
del’AMAP S.p.A. n. 75 del 02/11/2015.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Antonino Vetrano, nominato dal Direttore Generale dellAMAP S.p.A. con
Ordine di Servizio n. 75 del 02/11/2015.

S - COLLAUDO

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei
Lavori in data 05/11/2018.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” la
somma residua di € 4.436,00 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
887.260,04 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 882.824,04.

* k %k
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/07/2018 dell'importo di
€ 887.260,04 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali — anno 2016/2017 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'impresa “M.G.M. Costruzioni
s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 21/07/2016, rep. n. 2198, racc. n. 1659,
registrato presso I'Ufficio delle Entrate di Palermo 1l 22/07/2016 al n. 8314/1T.

2) Dare atto che in data 05/11/2018 e stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione ai
sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
05/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” di
€ 4.436,00 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 887.260,04 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 882.824,04.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo di €
4.436,00 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Direttore dej
(Geom. Antonj

Il Responsabile|détBdrvizio APDI



nelllambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 128 del 22/12/2015.

Il Responsabile déf Servizio AMFI
(Rag. G no Melucci)

IL DIRETTORE RALE
(Avv. Giuseppg RRagpnese)

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data, ‘26/3/&/9

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 15 maggio 2018
DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/07/2018 dell’'importo di
€ 887.260,04 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali — anno 2016/2017 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa “M.G.M. Costruzioni
s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 21/07/2016, rep. n. 2198, racc. n. 1659,
registrato presso I'Ufficio delle Entrate di Palermo 1 il 22/07/2016 al n. 8314/1T.

2) Dare atto che in data 05/11/2018 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione ai
sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
05/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” di
€ 4.436,00 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 887.260,04 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 882.824,04.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, il
pagamento a favore dell'Impresa “M.G.M. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo di €
4.436,00 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.436,00, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 128 del 22/12/2015.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura della Struttura UC_RSCT.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Iingg . A/essanW



