Deliberazione dell’ Amministratore Unico

n. $9 del 28 /08 /2019

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. nellATO 1 Palermo - Lavori di pronto intervento € di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della
zona denominata Occidentale —~ Accordo Quadro (CIG 7460180F46)

Contratto d’appalto informatico stipulato in data 24/04/2018
Impresa Appaltatrice: D.L.M. COSTRUZIONI s.r.l.
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

L'intervento in parola, si inquadra quale consecuzione del precedente Appalto esperito ed affidato
all'lmpresa D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. sulla scorta del progetto redatto nel mese di Marzo 2017
dal Servizio Tecnico dellAMAP S.p.A. relativo ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione
ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata
Occidentale — Accordo Quadro”, di cui si riportano di seguito i riferimenti amministrativi di rito.

- Progetto oggetto di approvazione e finanziamento, da parte del C.d.A. del’AMAP S.p.A,,
con deliberazione n. 26 del 11/04/2017, per I'importo complessivo di € 1.000.000,00.

- Contratto d’appalto stipulato in data 14/11/2017, tra AMAP S.p.A. e la societa D.L.M.
COSTRUZIONI S.R.L., per I’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo
disponibile di € 900.000,00 comprensivo di oneri per ['attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso.

- Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2019 relativo ai “Lavori di pronto
intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei
comuni della zona denominata Occidentale — Accordo Quadro” - CIG 7048250FE2 eseguiti
in base al contratto di appalto stipulato in data 14/11/2017.

Nell’ambito delle attivita gestionali condotte sull’area provinciale denominata Occidentale, a
seguito del presunto esaurimento dell’importo disponibile del suddetto contratto, considerate le
criticita gestionali rilevate sulle reti idriche e fognarie della zona provinciale in questione, al fine di
garantire la continuita attuativa degli interventi di manutenzione, si e ritenuto necessario
procedere all’affidamento diretto alla suddetta societa D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L., gia qualificata

ed operativa nel territorio provinciale, per I'esecuzione di ulteriori analoghi lavori agli stessi patti e
condizioni del contratto stipulato in data 14/11/2017.
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A fronte di tale esigenza, con Delibera n. 57 del 17/04/2018, il C.d.A. ha autorizzato il Direttore
Generale dellAMAP S.p.A all'affidamento diretto alla stessa Impresa Appaltatrice D.L.M.
COSTRUZIONI S.R.L. dei Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata
delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata Occidentale, per un importo
complessivo di € 150.000,00 di cui € 7.500,00 per oneri per I'attuazione dei pian'i di sicurezza non
soggetti a ribasso per la durata di tre mesi.

In data 24/04/2018, sulla scorta della succitata Delibera del C.d.A., & stato stipulato il Contratto di
Appalto tra AMAP S.p.A. e la societa D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. per I'esecuzione dei lavori di che
trattasi agli stessi patti e condizioni del precedente contratto (stipulato in data 14/11/2017) per un
periodo di quattro mesi e per un importo di sino alla concorrenza di € 150.000,00, di cui € 7.500
presuntivamente stimati per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto di riferimento approvato e finanziato con Delibera n. 26 del 11/04/2017, a seguito di
Verbale di istruttoria del 30/03/2017, di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 e s.m.i., ha ottenuto il
parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della richiamata L.R., da parte
~del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con provvedimento n. 9 del
30/03/2017, per importo complessivo di € 900.000,00 articolato secondo il quadro economico
allegato allo stesso progetto.

In data 17/04/2018, per quanto sopra premesso e considerato, il C.d.A. dellAMAP S.p.A ha
autorizzato un affidamento diretto alla stessa Impresa D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. per I'esecuzione
dei lavori di cui in oggetto per I'importo complessivo di € 150.000,00 secondo il quadro economico
di seguito indicato:

LAVORI

Lavori a misura in appalto € 139.500,00

Servizi € 3.000,00

Stima oneri di sicurezza € 7.000,00
TOTALE LAVORI € 150.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di delibera n.57 del 17/04/2018 del C.d.A. del’AMAP S.p.A e su autorizzazione del
Direttore Generale si aggiudica direttamente I'appalto dei lavori in argomento all'impresa D.L.M.
COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Di Marco n. 4, 90040 San Cipirello (PA) agli stessi patti,
modalita e condizioni tutte di cui al contratto d’appalto stipulato in data 14/11/2017, per un
importo complessivo fino alla concorrenza di € 150.000,00 di cui € 7.500,00 per oneri per
I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di quattro mesi, al netto del
ribasso del 24,0000 % offerto dalla stessa impresa con nota prot. AMAP SPA n. 15645/18 del
12/04/2018. '
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D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art.103 del D.Lgs.
50/2016, per I'importo di euro 16.800,00 mediante garanzia fideiussoria n. 10006310000388 del
23/04/2018 rilasciata da BENE Assicurazioni.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto é stato stipulato in data 24/04/2018. L'importo contrattuale & di €
150.000,00 di cui € 139.500,00 per lavori, € 3.000,00 per servizi ed € 7.500,00 stimati per oneri per
I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori, non sono stati concordati nuovi prezzi.

G -PERIZIA DI VARIANTE

Non é stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 Tempo stabilito per I'esecuzione :
Cosi come riportato all’art.5 del Contratto d’Appalto, ’Accordo Quadro avra una durata
di quattro mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo ordine dei lavori
quindi cessanti il 27/08/2018.

H.2 Sospensioni e ripresa dei lavori
Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 Maggior tempo concesso - Proroghe
Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe ne assegnato un
maggior tempo.

H.4 Ultimazione dei lavori
L’ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 27/08/2018, come da certificato redatto
dal Direttore dei Lavori in data 21/02/2019 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

I - SUBAPPALTI

Non é stato autorizzato alcun contratto di subappalto.

L - LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale
All’Appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione suil'importo contrattuale.

M.2 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore
Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’Appaltatore.
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M.3 - Certificati di pagamento .
Nel corso dei lavori & stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo
complessivo netto di € 109.397,26.

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato' redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2019 e sottoscritto

senza riserva dall'Impresa, per un importo complessivo netto di € 109.946,99 e riporta le seguenti
annotazioni:

Importo lordo deilavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza €  141.940,29
A d‘edurre Oneri di Sicurezza € 8.634,87
Importo dei lavori soggetti a ribasso : € TOSAZ
Ribasso d'asta del 24,0000% su € 133.305,42 € 31.993,30
» Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 101.312,12
Importo Oneri di Sicurezza € 8.634,87
Importo dei lavori ai netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza € 109.946,99
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 109.946,99
A dedurre

- Certificati acconto emessi

N°1 del 26/11/2018 € 109.397,26
Sommano € 109.397,26

TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI IN CORSO D’OPERA € 109.397,26

Resta il credito residuo dell'impresa € 549,73

O - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa, relativamente alla conduzione
dell’appalto, emerge quanto segue:

Somme autorizzate da Quadro Economico:
Importo per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza € 150.000,00
SOMMANO € 150.000,00

Somme rendicontate:

Importo netto speso per lavori eseguiti (risultante dallo stato finale) € 109.946,99

Importo netto per oneri a discarica (risultante dal SAL Oneri Discarica :

n.1 del 21/11/2018) € 4.917,40
SOMMANO € 114.864,39
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Rispetto all'importo autorizzato per i lavori affidati in appalto, pari ad € 150.000,00, I'importo
netto rendicontato per lavori eseguiti, risultante dallo stato finale, risulta ammontare ad €
109.946,99, cui corrisponde una minore spesa sostenuta pari ad € 40.053,01.

Nell’ambito dei lavori eseguiti in appalto & stata altresi sostenuta la spesa di € 4.917,40 di
rimborso all'impresa Appaltatrice degli oneri di conferimento a discarica di cui al SAL Oneri n. 01
del 21/11/2018 e Certificato di Pagamento n. 01 emesso in data 12/12/2018.

P - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori
Il Direttore dei Lavori certifica che per 'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti
privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

P.2 - Cave di prestito
Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito.

P.3 - Cessione di crediti
Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota
interna del Servizio AMFI prot. n. 2654 del 17/05/2019.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolaritd contributiva
A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il D.U.R.C.
prot. INAIL_16076597 in data 16/04/2019 con scadenza il 14/08/2019, con cui & stato
validato positivamente [a richiesta relativa agli adempimenti contributivi, previdenziali
ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, per I'Impresa D.L.M. COSTRUZIONI
S.R.L.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

- P.6 - Assicurazione degli operai
L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
presso [.N.A.LL. di Milazzo (ME) — con codice Ditta n. 18475748/40 — PAT: 20644839
con decorrenza continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore :
Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, & stato
eseguito secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
I'lmpresa, per gli effetti dell’art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente
eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative
sui lavori.

| tavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.
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Da quanto si e potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti
e saggi a cura della Direzione Lavori, si & tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono,
in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati
materiali idonei e seguite le' modalita specificate nel capitolato speciale di appalto; che la
lavorazione & stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti
contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilita
e nello stato finale. Non ¢ intervenuto inoltre nessun accordo bonario e I'lmpresa ha firmato tutti
gli atti contabili senza riserva di sorta.

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI:LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione sono state
svolte dall’Ing. Attilio Coniglio del’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio n.22 del
14/05/2018.

R.2 - Direttore dei Lavori
| lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’Ing. Salvatore Rappa, nominato con
Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 22 del 14/05/2018.

R.3 - Collaudo
Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Il Certificato di Collaudo é sostituito
dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data
03/07/20189.
Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato all’ Impresa “D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L” la
somma residua di € 549,73 quale differenza tra 'importo dei dell’lammontare del conto
finale, pari ad € 109.946,99 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 109.397,26.

L

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2019 dell'importo di
€ 109.946,99 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Occidentale”
2017/2018 - Accordo Quadro CIG 7460180F46” eseguiti dalllmpresa “D.L.M. COSTRUZIONI
S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 24/04/2018.

Dare atto che in data 03/07/2019 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs.
50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. : : :

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto daI Dlrettore dei Lavori in data
03/07/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “D.L.M. COSTRUZION! S.R.L.”
di € 549,73 quale differenza tra I'importo dellammontare del conto finale, pari ad €
109.946,99 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 109.397,26

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/20186, il pagamento
a favore dell'lmpresa “D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto residuo di € 549,73 -
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quale differenza tra I'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera. '

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.

(Dott. Ing~ ‘o\rglio) _
‘/ f\/’a Il Responsabile del Séyvizio APDI

; (Avv. Giusep agonese)

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 549,A3, trovano copertura
nell’ambito dell’affidamento diretto autorizzato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A. con Delibera n. 57 del
17/04/2018.

Il Responsabile del $ervizio AMFI

Il Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministratore Unico I'adozione
del relativo atto deliberativo. ‘

Il Diretto erale f.f.

(Avv. GiusdppefRagonese)

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposté del Direttore Generale trasmessa in dataé/fg/zé?{(f
In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2019 dell’importo di
€ 109.946,99 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Occidentale”
2017/2018 - Accordo Quadro CIG 7460180F46” eseguiti dall'lmpresa “D.L.M. COSTRUZIONI
S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 24/04/2018.

2) Dare atto che in data 03/07/2019 e stato redatto 'dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs.
50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo.
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3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
03/07/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.”
di € 549,73 quale differenza tra I'importo del’ammontare del conto finale, pari ad €
109.946,99 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 109.397,26

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento
a favore dell'Impresa “D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto residuo di € 549,73 -
quale differenza tra I'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera. '

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 549,73, trovano copertura
nell’ambito dell’affidamento diretto autorizzato dal C.d.A. del’ AMAP S.p.A. con Delibera n. 57 del
17/04/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’Amministratore Unico tenuto a
cura dell UC_RSCT.

2 9 AGO. 2019 L’AMMINISTRATORE UNICO

Ay
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