I . ls.p.A.

Deliberazione dell’ Amministratore Unico
n. 25 del 31/10/ 2018

Oggetto: Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche
e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” (Accordo Quadro).
IMPRESA: TEK INFRASTRUTTURE S.R.L., con sede legale in Via Di Marco n. 4,
90040 San Cipirello (PA); ‘

Contratto stipulato in data 12/12/2016, Rep n. 17710 Racc. n. 9251, registrato presso I’ Agenzia
delle Entrate di Palermo 2, il 23 Dicembre 2016 al n. 14030 serie 1T;
CIG: 6746389053.

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

11 Direttore Generale propone all’ Amministratore Unico di approvare la proposta di/deli erazione, trasmessa
dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n. 5921/ 1€ del.. 26./40/ 204 ............ >
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Nel mese di Giugno 2016, il Servizio Tecnico dell’ AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai “Lavori
di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni
della zona denominata “Centrale” (Accordo Quadro)”.

In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella realizzazione di opere di
manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nei Comuni dell’ATO 1 rientranti nella zona Centrale a
cura di AMAP SPA; tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari. ‘

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO

11 progetto, a seguito di Verbale di istruttoria del 29/06/2016, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e s.m.i., ha
ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della richiamata L.R., da
parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con provvedimento n. 11 del 29/06/2016
per I’importo complessivo di € 600.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A.LAVORI

A.1 Lavori a misura in appalto € 460.000,00

A.2 Lavori in economia € 5.000,00

A.3 Stima oneri di sicurezza € 35.000,00
TOTALE LAVORI € 500.000,00
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B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

Incentivi € 8.000,00
Oneri per conferimento a discarica € 85.000,00
Spese per accertamenti prove e collaudi € 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00

Successivamente con Delibera n. 70 del 05/07/2016 del C.d.A. del’AMAP S.p.A., si ¢ provveduto a:

- approvare e finanziare il progetto per “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” (Accordo
Quadro)” per lo stesso importo complessivo di € 600.000,00;

- autorizzare e indire asta pubblica per I’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 465.000,00 per
lavori e € 35.000,00 stimati per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per
la durata di dodici mesi, con il sistema dell’”’Accordo Quadro” con la scelta di un unico operatore
economico, ai sensi dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, ¢ risultata aggiudicataria I’Impresa TEK INFRASTRUTTURE
S.R.L. con sede legale in Via Di Marco n. 4, 90040 San Cipirello (PA), che ha offerto un ribasso del
18,4723%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, per
Pimporto di euro 38.248,00 mediante garanzia fideiussoria n. 946652 del 23/09/2016 rilasciata da Elba
Assicurazioni S.p.A. e successiva appendice di variazione per un importo totale della somma garantita di €
47.500,00 rilasciata dalla stessa compagnia in data 10/10/2016.

E - CONTRATTO

1l contratto di appalto ¢ stato stipulato in data 12/12/2016, Rep N. 17710 Racc. N. 9251, registrato presso
I’ Agenzia delle Entrate di Palermo 2, il 23 Dicembre 2016 al n. 14030 serie 1 T. L’importo contrattuale & di
€ 500.000,00 di cui € 465.000,00 per lavori e € 35.000,00 stimati per oneri per I’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante 1’esecuzione dei lavori & risultato necessario, per consentire 1’esecuzione di alcune categorie di
lavoro non previste in contratto, definire e concordare con ’Impresa, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
50/2016, n. 21 nuovi prezzi, di seguito indicati, che non hanno alterato I’importo complessivo dei lavori
appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe:

- Da NP. 01 a NP. 15 tramite il Verbale di concordamento n. 1 del 17/03/2017, a margine
dell’approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con Provvedimento n.08
del 14/03/2017,

- Da NP. 16 a NP. 21 tramite il Verbale di concordamento n. 2 del 17/11/2017, a margine
dell’approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con Provvedimento n.25
del 10/11/2017,
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G - PERIZIA DI VARIANTE

Non ¢ stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE
H.1 - Tempo stabilito per I’esecuzione

Cosi come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra una
durata di dodici mesi, naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto; esso comunque cesserd di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo.

Per effetto del contratto d’appalto stipulato, il tempo utile per dare ultimazione lavori ¢ rimasto
stabilito per il giorno 05/12/2017.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori
Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.
H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante 1’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe ne assegnato un maggior
tempo.

H. 4 - Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 04/12/2017, come da certificato redatto dal
Direttore dei Lavori in data 14/12/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

I- SUBAPPALTI

Non ¢ stato autorizzato alcun contratto di subappalto.

L - LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO
M.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale

All’ Appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
M.2 - Anticipazioni fatte dall ‘Appaltatore

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’ Appaltatore.
M.3 - Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto per un importo complessivo
netto di € 461.948,13 cosi distinti:

N°1 del 19/04/2017 di € 126.328,11
N°2 del 19/06/2017 di € 60.965,68
N°3 del 28/07/2017 di € 117.520,02
N°4 del 19/01/2018 di € 157.134,32
Totale acconti corrisposti € 461.948,13
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N -STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2018 e sottoscritto senza
riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 464.269,48 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 566.115,90
A dedurre Oneri di Sicurezza € 14.769,17
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 551.346,73
Ribasso d'asta del 18,4723% su € 551.346,73 € 101.846,42
Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 449.500,31
Importo Oneri di Sicurezza € 14.769,17
Importo dei lavori al netto del ribasso € comprensivi degli oneri di
sicurezza € 464.269,48
Sommano € 464.269,48
A dedurre
- Certificati acconto emessi
N°1 del 19/04/2017 € 126.328,11
N°2 del 19/06/2017 € 60.965,68
N°3 del 28/07/2017 € 117.520,02
N°4 del 19/01/2018 € 157.134,32
Sommano acconti corrisposti in corso d’opera € 461.948,13 461.948,13
Resta il credito residuo dell'impresa € 2.321,35

O - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa emerge quanto segue:

- Importo netto autorizzato per lavori € 500.000,00.
- Oneri per conferimento a discarica € 85.000,00.
- Spese per accertamenti, prove e collaudi € 7.000,00.

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale pari a € 464.269,48.

- SAL Oneri Discarica n. 1 del 13/02/2018 di € 27.702,00.
- SAL Prove di Laboratorio n. 1 del 13/02/2018 di € 2.200,00.

Differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo stato finale, di € 35.730,52
relativamente all’importo dei lavori, di € 57.298,00 relativamente agli oneri di conferimento a discarica e di

€ 4.800,00 relativamente agli oneri per accertamenti, prove e collaudi.

P - AVVISO AI CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.] - Avviso ai creditori

Il Direttore dei Lavori certifica che per I’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati,
per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

P.2 - Cave di prestito

Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi, I’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave di

prestito.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota interna del

Servizio AMFI prot. n. 3067 del 05/06/2018.
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P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

1l D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, in data 12/07/2018 con scadenza il
09/11/2018, ha validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti contributivi,

previdenziali ed assistenziali previsti dalla npormativa vigente, per 1’Impresa TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante ’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
I.N.A.LL. sede di Palermo — con codice Ditta n. 18059805 —PAT: 20079137/31 con decorrenza
continuativa dal 21/06/2006.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante 1’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, & stato
eseguito in perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione
ed in particolare I’Impresa, per gli effetti dell’art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi
difformita o vizi.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite,
non si sono riscontrate variazioni quantitative sui lavori.

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Da quanto si € potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e
saggi a cura della Direzione Lavori, si ¢ tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in
tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalita specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione ¢ stata
condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere
eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.

Non ¢ intervenuto inoltre nessun accordo bonario e I’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza
riserva di sorta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall’Ing. Attilio Coniglio del’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio n.106 del
09/11/2016.

R.2 - Direttore dei Lavori

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’Ing. Giuseppe Urso, nominato con Ordine
di Servizio del Direttore Generale dell’ Amap S.p.A. n. 106 del 09/11/2016.

R.3 - Collaudo

Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 11 Certificato di Collaudo ¢ sostituito dal
Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2018.
Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato all’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.”
la somma residua di € 2.321,35 quale differenza tra I’'importo dei dell’ammontare del conto
finale, pari ad € 464.296,48 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 461.948,13.
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2018 dell’importo di €
464.269,48 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata
delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” (Accordo Quadro) CIG
6746389053 ” eseguiti dal’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.” in base al contratto di appaito
stipulato in data 12/12/2016.

Dare atto che in data 06/06/2018 ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare
Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016, che ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
06/06/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.”
di € 2.321,35 quale differenza tra I’'importo dei dell’ammontare del conto finale, pari ad € 464.296,48
e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 461.948,13.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a favore
dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.” del credito netto residuo di € 2.321,35 - quale
differenza tra I’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.
Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.
(Dott. Ing. Attilig’C;lfIn%

Il Responsabile del Servizio APDI
(Dgyt. Ing. Giovanni Tyvé)

Le somme necessarie per il presente provvediment:féxi ad € 2.321,35, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, appro¥ato e finanziato dal C.d.A. del’ AMAP
S.p.A. con Delibera n. 70 del 05/07/2016.

11 Responsabile del/érvizio AMFI

I1 Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone ail’Amministratore Unico I'adozione del
relativo atto deliberativo.

1l Direttoie ¢enerale f.f.
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L’ AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data................c.ccoceiveniinane.

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei
Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

3)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2018 dell’importo di €
464.269,48 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata
delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” (Accordo Quadro) CIG
6746389053 ” eseguiti dall’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.” in base al contratto di appalto
stipulato in data 12/12/2016.

Dare atto che in data 06/06/2018 ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare
Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016, che ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
06/06/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.”
di € 2.321,35 quale differenza tra ’importo dei dell’ammontare del conto finale, pari ad € 464.296,48
e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 461.948,13.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a favore
dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.” del credito netto residuo di € 2.321,35 - quale
differenza tra I’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.
Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 2.321,35, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP
S.p.A. con Delibera n. 70 del 05/07/2016.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a cura
dell’UC_RSCT.

L°’AMMINISTRATORE UNICO

td 1 OTT, 2018
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