Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 26 del 31/10/ 2018

Oggetto: Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1 di Palermo
- Zona “Centrale” (Accordo Quadro).
IMPRESA: TEK INFRASTRUTTURE S.R.L., con sede legale in Via Di Marco n. 4,
90040 San Cipirello (PA);
Contratto stipulato in data 03/08/2017
CIG: 7148713895.

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

1l Direttore Generale propone all’ Amministratore Unico di approvare la proposta di deljberazione, trasmessa
dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n. $347 M.del.. 2002 (2048
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. :

A - INOUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

L’intervento in parola, si inquadra quale consecuzione del precedente Appalto esperito ed affidato
all’Impresa TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. sulla scorta del progetto redatto nel mese di Giugno 2016 dal
Servizio Tecnico dell’ AMAP S.p.A. relativo ai “Lavori di Dpronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” (Accordo
Quadro)”, di cui si riportano di seguito i riferimenti amministrativi di rito.

- Progetto oggetto di approvazione e finanziamento, da parte del C.d.A. del’AMAP S.p.A., con
deliberazione n. 70 del 05/07/2016, per I’importo complessivo di € 600.000,00.

- Contratto d’appalto stipulato in data 12/12/2016, tta AMAP Sp.A. e la societa TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L., per P’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo
disponibile di € 500.000,00 comprensivo di oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso. :

- Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2018 relativo ai “Lavori di pronto intervento
e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e Jognarie nei comuni della zona
denominata “Centrale” (Accordo Quadro)” - CIG 6746389053 eseguiti in base al contratto di appalto
stipulato in data 12/12/2016

Nell’ambito delle attivita gestionali condotte sull’area provinciale denominata Centrale, a seguito del
presunto esaurimento dell’importo disponibile del suddetto contratto, considerate le criticita gestionali
rilevate sulle reti idriche e fognarie della zona provinciale in questione, al fine di garantire la continuita
attuativa degli interventi di manutenzione, si & ritenuto necessario procedere all’affidamento diretto alla
suddetta societa TEK INFRASTRUTTURE S.R.L., gia qualificata ed operativa nel territorio provinciale,
per P’esecuzione di ulteriori analoghi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data
12/12/2016.

A fronte di tale esigenza, con determina presidenziale n. 5 del 10/07/2017, il C.d.A. ha autorizzato il
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Direttore Generale del’AMAP S.p.A all’affidamento diretto alla stessa Impresa Appaltatrice TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L. dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e Jognarie nei comumi dell’ATO
1 di Palermo - Zona “Centrale”, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri
per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di tre mesi.

In data 03/08/2017, sulla scorta della succitata determina presidenziale, ¢ stato stipulato il Contratto di
Appalto tra AMAP S.p.A. e la societa TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. per I’esecuzione dei lavori di che
trattasi agli stessi patti e condizioni del precedente contratto (stipulato in data 12/ 12/2016) per un periodo
di tre mesi e per un importo di sino alla concorrenza di € 100.000,00, di cui € 7.0000 presuntivamente stimati
per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Tali opere, non preventivamente
determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO
= Lo A LU AMMINI IRATIVA -FINANZIAMENTO

1l progetto di riferimento approvato e finanziato con Delibera n. 70 del 05/07/2016, a seguito di Verbale di
istruttoria del 29/06/2016, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica
favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della richiamata L.R., da parte del Responsabile del
Procedimento in fase di progettazione, con provvedimento n. 11 del 29/06/2016, per I’importo complessivo
di € 600.000,00 articolato secondo il quadro economico allegato allo stesso progetto.

In data 10/07/2017, per quanto Sopra premesso e considerato, il Presidente dell’ AMAP S.p.A ha autorizzato
un affidamento diretto alla stessa Impresa TEK INF RASTRUTTURE S.R.L. per I’esecuzione dei lavori di
cui in oggetto per I’importo complessivo di € 100.000,00 secondo il quadro economico di seguito indicato:

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura in appalto € 100.000,00
dicui: per I’esecuzione delle opere € 93.000,00
per attuazione piani di sicurezza € 7.000,00
sommano € 100.000,00 € 100.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

Con nota AMAP SPA prot. n. 25420/17 del 22/06/2017, il Direttore Generale ha affidato all’impresa TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via Di Marco n. 4, 90040 San Cipirello (PA), ’esecuzione
dei lavori in epigrafe indicati, agli stessi patti, modalitd e condizioni tutte di cui al contratto d’appalto
stipulato in data 12/12/2016, per un importo complessivo fino alla concorrenza di € 100.000,00 di cui €
7.000,00 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di tre mesi, al
netto del ribasso del 18,9723% offerto dalla stessa impresa con nota prot. AMAP SPA n. 25549/17 del
22/06/2017.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, per
Pimporto di euro 9.487,00 mediante garanzia fideiussoria n. 1003406408 del 25/07/2017 rilasciata da HDI
Assicurazioni S.p.A.

E - CONTRATTO

11 contratto di appalto & stato stipulato in data 03/08/2017.

L’importo contrattuale & di € 100.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
—=22als LI LUNCURDAMENTO NUOVI PREZZ1

Durante I’esecuzione dei lavori & risultato necessario, per consentire 1°esecuzione di alcune categorie di
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lavoro non previste in contratto, definire e concordare con I'Impresa, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.

50/2016, n. 6 nuovi prezzi, tramite il Verbale di concordamento n. 1 del 19/02/2018, a margine

dell’approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con Provvedimento n.05 del
. 16/02/2018, che non hanno alterato I’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale

riportato in epigrafe.

G - PERIZIA DI VARIANTE

Non ¢ stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE
H.1- Tempo stabilito per I’esecuzione

Cosi come riportato all’art.5 del Contratto d’Appalto, I’ Accordo Quadro avra una durata di tre
mesi, naturali e consecutivi a partire dalla del primo ordine dei lavori quindi cessanti il
24/10/2017.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.
H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe ne assegnato un maggior
tempo.

H. 4 - Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 24/10/2017, come da certificato redatto dal
Direttore dei Lavori in data 12/05/2018 ¢ quindi entro il tempo utile contrattuale.

I- SUBAPPALTI

Non ¢ stato autorizzato alcun contratto di subappalto.

L -LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO
M.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale
All’ Appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
M.2 - Anticipazioni fatte dall ‘Appaltatore
Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’ Appaltatore.
M.3 - Certificati di pagamento
Nel corso dei lavori & stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo complessivo netto
di € 91.650,44.
N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dej Lavori in data 30/05/2018 e sottoscritto senza
riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 92.111,00 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 112.708,16
A dedurre Oneri di Sicurezza € 4.143,78
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108.564,38

Importo dei lavori soggetti a ribasso €
Ribasso d'asta del 18,9723% su € 108.564,38 € 20.597,16
Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 87.967,22
Importo Oneri di Sicurezza € 4.143,78
Importo dei lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di
sicurezza € 92.111,00
Sommano € 92.111,00
A dedurre
- Certificati acconto emessi
N°1 del 24/05/2018 €  91.650,44
Sommano acconti corrisposti in corso d’opera € 91.650,44 91.650,44
Resta il credito residuo dell'impresa € 460,56

O - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Rispetto all’importo netto autorizzato per i lavori affidati in appalto, pari ad € 100.000,00, I’importo netto
speso per lavori eseguiti, risultante dallo stato finale, risulta ammontare ad € 92.111,00, cui corrisponde una

minore spesa sostenuta pari ad € 7.889,00.

Nell’ambito dei lavori eseguiti in appalto & stata altresi sostenuta la spesa di € 6.888,00 di rimborso
all’impresa Appaltatrice degli oneri di conferimento a discarica di cui al SAL Oneri n. 01 del 24/05/2018

Certificato di Pagamento n. 01 emesso in data 24/05/2018.

P - AVVISO AT CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI
e S - LERIINICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori

Per I’esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente
proprieta private, né & stato arrecato danno diretto e/o indiretto a proprieta di terzi.

P.2 - Cave di prestito

Per P’esecuzione dei lavori di che trattasi, I'Impresa non ha provveduto all’apertura di cave di

prestito.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota interna del

Servizio AMFI prot. n. 3066 del 05/06/2018.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

I D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, in data 12/07/2018 con scadenza il

09/11/2018, ha validato positivamente la richiesta relativa ag

li adempimenti contributivi,

previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, per I'Impresa TEK

INFRASTRUTTURE S.R.L.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
IN.A.LL. sede di Palermo — con codice Ditta n. 18059805 — PAT: 20079137/31 con decorrenza
continuativa dal 21/06/2006.
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P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, ¢ stato
eseguito in perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione
ed in particolare I’Impresa, per gli effetti dell’art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi
difformita o vizi.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite,
non si sono riscontrate variazioni quantitative sui lavori.

Ilavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Da quanto si & potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e
saggi a cura della Direzione Lavori, si & tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in
tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalita specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione & stata
condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere
eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilitd e nello stato finale.

Non ¢ intervenuto inoltre nessun accordo bonario e I'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza
riserva di sorta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI
= AL PR L I RO EDIVIENIO - DIRKTTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte

dall’Ing. Attilio Coniglio del’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio n.60 del
31/07/2017.

R.2 - Dirertore dei Lavori

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’Ing. Giuseppe Urso, nominato con Ordine
di Servizio del Direttore Generale dell’ Amap S.p.A. n. 60 del 31/07/2017.

R.3 - Collaudo

Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Il Certificato di Collaudo & sostituito dal
Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2018.

Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato all’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE SR.L.”
la somma residua di € 460,56 quale differenza tra ’importo dei dell’ammontare del conto finale,
pari ad € 92.111,00 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 91.650,44.
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1y

2)

3)

4)

3)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/05/2018 dell’importo di €
92.111,00 - relativamente ai “Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - Zona “Centrale” (Accordo Quadro) CIG 7148713895 esegiti dall’Impresa “TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 03/08/2017.

Dare atto che in data 06/06/2018 ¢& stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare
Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016, che ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
06/06/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.”
di € 460,56 quale differenza tra Iimporto dei dell’ammontare del conto finale, pari ad € 92.111,00 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 91 .650,44.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a favore
dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE SR.L.” del credito netto residuo di € 460,56 - quale
differenza tra I’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.
Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

I1 Responsabile del Procedimento in fe.

I Responsabile del Seryizio APDI

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pal"i ad € 460,56, trovano copertura nell’ambito
dell’affidamento diretto autorizzato dal Presidente dell’ AMAP S.p.A. con Determina Presidenziale n. 5 del
10/07/2017.

Il Responsabile de}éervizio AMFI

I1 Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministfatore Unico ’adozione del
relativo atto deliberativo.

Il Direttorp G&hefale f.f,
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa indata..............c.coeunevennen ...,

In virtd dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei
Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

3)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/05/2018 dell’importo di €
92.111,00 - relativamente ai “Lavori di manutenzione delle reti idviche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - Zona “Centrale” (4dccordo Quadro) CIG 7148713895 eseguiti dall’Impresa “TEK
INFRASTRUTTURE S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 03/08/2017.

Dare atto che in data 06/06/2018 & stato redatto dal Direttore dej Lavori il Certificato di Regolare
Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016, che ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
06/06/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.”
di € 460,56 quale differenza tra Pimporto dei dell’ammontare del conto finale, pari ad € 92.111,00 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 91.650,44.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a favore
dell’Impresa “TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.” del credito netto residuo di € 460,56 - quale
differenza tra I’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.
Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 460,56, trovano copertura nell’ambito
dell’affidamento diretto autorizzato dal Presidente dell’ AMAP S.p.A. con Determina Presidenziale n. 5 del
10/07/2017.

I presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a cura
dell’Unita UC_RSCT.

L’AMMINISTRATORE UNICO

3 1017, 2018
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