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Deliberazione deII’An?ministratore Unico

n._34 del |1 4 NUV. 2018

Oggetto: Lavori per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete
fognaria Comunale - anno 2015/2016 (Accordo Quadro).
Impresa: COGE s.r.l. con sede in C/da Lenzi snc - Montagnareale (ME).
Contratto stipulato in data 18/09/2015, rep. n. 9716, racc. n. 6558, registrato a Palermo
in data 22/09/2015 al n. 1038/1T.
CIG: 6248371EDA.
Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di apprz/;re I proposté‘ dijeliberazione,
trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. &¢ 05 del - M- 1 R

. A [4
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Marzo 2015, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria
Comunale - anno 2015/2016 (Accordo Quadro)”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto a seguito di Verbale di istruttoria del 31/03/2015, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i.,, ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della
richiamata L.R., da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 4 del 31/03/2015, per I'importo complessivo di € 1.350.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A.1 LAVORI A MISURA € 1.200.000,00
di cui: per l'esecuzione delle opere € 1.164.000,00
per attuazione piani di
sicurezza € 36.000,00

sommano € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivi e spese per la progettazione € 19.200,00

B.2 Spese per pubblicazione gara € 1.000,00

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 115.000,00

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 14.800,00
sommano € 150.000,00 € 150.000,00
TOTALE € 1.350.000,00



Successivamente, con Delibera del C.d.A. n. 48 del 05/05/2015, & stato approvato e finanziato il
progetto per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI
A seguito di gara ad evidenza pubblica, & rimasta aggiudicataria I'lmpresa COGE s.r.l. con sede in
C/da Lenzi snc - Montagnareale (ME), che ha offerto un ribasso del 38,0931%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. CIM1500059 rilasciata in data 25/06/2015
dalla Compagnia Codif Imprese.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 18/09/2015, repertorio n. 9716, raccolta n. 6558 e
registrato a Palermo il 22/09/2015 al n. 1038/1T.

L'importo contrattuale & di € 1.200.000,00 di cui € 1.164.000,00 per lavori ed € 36.000,00 per
oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Nel corso dei lavori & stato necessario concordare un nuovo prezzo con I’Appaltatore, approvato
dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con la Determina n. 1 del 14/01/2016.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra
una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto
d’appalto stipulato, il tempo utile per dare ultimati i lavori & rimasto stabilito per il
giorno 17/09/2017.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 26/09/2017, ha certificato che
['ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 17/09/2017 e quindi nel rispetto del tempo
utile.



| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L - LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da
parte dell'imprenditore per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica controllata
per un importo pari ad € 22.782,27. Per il rimborso di detto importo & stato emesso in
data 29/03/2018 il Certificato n. 1/DISC.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 9 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 737.336,24 come di seguito indicati:

- n. 1 certificato di acconto del 22/02/2016 € 76.596,64
—n. 2 certificato di acconto del 29/04/2016 € 56.915,79
- n. 3 certificato di acconto del 05/07/2016 € 81.623,81
- n. 4 certificato di acconto del 25/10/2016 € 85.000,00
- n. 5 certificato di acconto del 25/01/2017 € 76.000,00
- n. 6 certificato di acconto del 10/04/2017 € 71.400,00
- n. 7 certificato di acconto del 11/05/2017 € 102.000,00
- n. 8 certificato di acconto del 11/08/2017 € 86.000,00
- n. 9 certificato di acconto del 22/02/2018 € 101.800,00

sommano gli acconti corrisposti € 737.336,24

N - STATO FINALE DEI LAVORI
Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/05/2018 e sottoscritto

senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 765.167,74 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 765.167,74
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 737.336,24

Resta il credito netto dell'Impresa € 27.831,50

O - CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 1.200.000,00

— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 765.167,74
con una minore spesa di € 434.832,26




P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DE! CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né é stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, in data
18/06/2018.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
14/12/2017.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 3063 del 05/06/2018, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 2785 del
21/05/2018), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa appaltatrice,
“COGE s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 13640845 con scadenza il 26/02/2019, nel quale é riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
P.6 - Assicurazione degli operai

L'lmpresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
presso I'INAIL di Milazzo (ME) con polizza n. 22490668 a carattere continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

| lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori; hanno riguardato specifiche disposizioni per I'esecuzione dei lavori
relativi alla realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria
Comunale. Non & intervenuto inoltre nessun accordo bonario e 'lmpresa ha firmato tutti gli
atti contabili senza riserva di sorta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'lng. Nadia Lo Presti, nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 82
del 17/08/2016. In precedenza le funzioni sono state svolte dall’Arch. Gustavo Gorner,



nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 77 del 24/12/2014.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Vincenzo Sauto, nominato dal Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con Ordine
di Servizio n. 77 del 24/12/2014.

R.3 - Collaudatore statico e tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 33 del 19/07/2018, il Direttore Generale ha conferito I'incarico
di Collaudatore tecnico-amministrativo all'lng. Maria Concetta Romano, funzionario
del’AMAP S.p.A..

S - COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Il Collaudatore, Ing. Maria Concetta Romano, con atto del 07/11/2018 ha collaudato i “Lavori per
la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria Comunale - anno
2015/2016 (Accordo Quadro)” ed ha liquidato all'lmpresa “COGE s.r.l.” la somma residua di €
27.831,50 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 765.167,74 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 737.336,24.

* %k %

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/05/2018 dell'importo di
€ 765.167,74 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di
allacciamento alla rete fognaria Comunale - anno 2015/2016 (Accordo Quadro)” eseguiti
dall'impresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 18/09/2015, rep. n. 9716,
racc. n. 6558, registrato a Palermo in data 22/09/2015 al n. 1038/1T.

Dare atto che in data 07/11/2018 & stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 07/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore delllmpresa “COGE s.r.l.” di €
27.831,50 quale differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 765.167,74 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 737.336,24.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'Impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 27.831,50 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’'lImpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento

in fase di esecuzione

Il Responsahile-del-Servizio .Techico



Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 27.831,50, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 48 del 05/05/2015.

§
{
Il Responsabile d,/Servizio AMFI

IL DIRETTORE/GENBRALE

L’AMMINISTRATORE UNICO
i 4 OV, 218

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

dei Soci del 15 maggio 2018
DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/05/2018 dell'importo di
€ 765.167,74 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di
allacciamento alla rete fognaria Comunale - anno 2015/2016 (Accordo Quadro)” eseguiti
dall’lmpresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 18/09/2015, rep. n. 9716,
racc. n. 6558, registrato a Palermo in data 22/09/2015 al n. 1038/1T.

2) Dare atto che in data 07/11/2018 é stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 07/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “COGE s.r.l.” di €
27.831,50 quale differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 765.167,74 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 737.336,24.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 27.831,50 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 27.831,50, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 48 del 05/05/2015.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura della StrottersRast. () (- RSCT.

1 4 KOV, 7 L’AMMINISTRATORE UNICO
e 2018 (Ar¢h. Maria Prestigiacomo)



