Deliberazione dell’ Amministratore Unico
nn 36 del 23 NGV, 2018

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di
Palermo - anno 2017/2018 (Accordo Quadro) — Zona SUD.
Impresa: ECOL 2000 s.r.l. con sede in via Oratorio della Pace n. 3 - 98122, Messina.
Contratto rep. n. 1148, racc. n. 903 stipulato a Palermo in data 07/12/2016, registrato a
Palermo in data 23/12/2016 al n. 14004/1T.
ClG: 67350979DC.
Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. [ 3 (!c? del [ é6 '/1’{ -A L
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL INTERVENTO

Nel mese di Giugno 2016, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di Palermo -
anno 2017/2018 (Accordo Quadro) — Zona SUD”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto a seguito di Verbale di istruttoria del 21/06/2016, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i.,, ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della
richiamata L.R., da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 9 del 21/06/2016, per I'importo complessivo di € 1.200.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI

Al Lavori a misura in appalto € 898.000,00
A.2 Lavori in economia € 12.000,00
A3 Stima oneri di sicurezza € 40.000,00

sommano € 950.000,00 € 950.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivi € 15.200,00
B.2 Spese per pubblicazione gara € 1.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 220.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 13.800,00

sommano € 250.000,00 € 250.000,00

TOTALE € 1.200.000,00



Successivamente con Determina Presidenziale n. 6 del 24/06/2016, ratificata con Delibera C.d.A. n.
63 del 05/07/2016, & stato approvato e finanziato il progetto per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica & rimasta aggiudicataria I'lmpresa ECOL 2000 s.r.l. con sede
in via Oratorio della Pace n. 3, Messina, che ha offerto un ribasso del 18,3586%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

Limpresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 253761086 rilasciata in data 21/09/2016
dalla Compagnia Allianz Assicurazioni agenzia di Messina.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 07/12/2016, repertorio n. 1148, raccolta n. 903 e
registrato a Palermo il 23/12/2016 al n. 14004/1T.

L'importo contrattuale & di € 950.000,00 di cui € 910.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
nel corso dei lavori & stato necessario concordare n. 14 nuovi prezzi con I’Appaltatore, approvati
dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con la Determina n. 14 del 20/06/2017.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra
una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto
d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero Accordo Quadro risulta
fissata per il 06/12/2018.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante |’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 11/07/2018, ha certificato che
I'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 10/07/2018 con il raggiungimento di fatto
dellimporto previsto nel contratto d’appalto, e quindi nel rispetto del tempo utile.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.



L- LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENT! IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da
parte dell'imprenditore per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica controllata
per un importo pari ad € 54.853,85. Per il rimborso di detto importo sono stati emessi
n. 4 Certificati di pagamento.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 6 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 936.300,00 come di seguito indicati:

- n. 1 certificato di acconto del 27/07/2017 € 166.900,00
- n. 2 certificato di acconto del 21/09/2017 € 155.000,00
- n. 3 certificato di acconto del 19/12/2017 € 111.600,00
—n. 4 certificato di acconto del 28/03/2018 € 108.000,00
—n. 5 certificato di acconto del 11/05/2018 € 124.800,00
- n. 6 certificato di acconto del 22/06/2018 € 270.000,00

sommano gli acconti corrisposti € 936.300,00

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2018 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 946.744,79 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 946.744,79
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 936.300,00

Resta il credito netto dell’Impresa € 10.444,79

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

-~ importo netto autorizzato € 950.000,00
—importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 946.744,79
con una minore spesa di € 3.255,21

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per Vesecuzione dei lavori non e stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, in data
04/09/2018.

P.2 - Cave di prestito



Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
05/09/2018.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 3063 del 05/06/2018, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 2785 del
21/05/2018), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa appaltatrice, “ECOL
2000 s.r.1.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 12306297 con scadenza il 02/11/2018, nel quale & riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Messina con polizza n. 13055591/35 a carattere continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori. Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche
disposizioni per I'esecuzione dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete
fognaria comunale delle acque nere e costruzione o razionalizzazione di allacci.

Non e intervenuto inoltre nessun accordo bonario e 'lmpresa ha firmato tutti gli atti contabili
senza riserva di sorta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall’lng. Maurizio Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
dellAMAP S.p.A. n. 110 del 10/11/2016.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’esecuzione sono state svolte dal
Geom. Daniele Ciulla, nominato dal Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 110 del 10/11/2016.

R.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 64 del 04/10/2018, il Direttore Generale ha conferito I'incarico



di Collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Nadia Lo Presti, funzionario del AMAP
S.p.A..

S - COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Il Collaudatore, Ing. Nadia Lo Presti, con atto del 08/11/2018 ha collaudato i “Lavori di
manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di Palermo - anno
2017/2018 (Accordo Quadro) — Zona SUD” ed ha liquidato all'impresa “ECOL 2000 s.r.l.” la somma
residua di € 10.444,79 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 946.744,79
e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 936.300,00.

* % %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2018 dell'importo di
€ 946.744,79 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2017/2018 (Accordo Quadro) — Zona SUD” eseguiti
dall’impresa “ECOL 2000 s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 07/12/2016, rep. n.
1148, racc. n. 903, registrato a Palermo in data 23/12/2016 al n. 14004/1T.

Dare atto che in data 08/11/2018 é stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 08/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “ECOL 2000 s.r..” di €
10.444,79 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 946.744,79 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 936.300,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il
pagamento a favore dell'Impresa “ECOL 2000 s.r.l.” del credito netto residuo di € 10.444,79 -
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile de}\Procedimento

Il Responsabile-delSernvizio Tecnico

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 10.444,79, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’ AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 63 del 05/07/2016.

Il Responsabile ;¢I Servizio AMFI

IL DIRETTORE |EENERALE



Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

L’AMMINISTRATORE UNICO

2 3 NOV. 2018

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

3)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2018 dell'importo di
€ 946.744,79 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2017/2018 (Accordo Quadro) — Zona SUD” eseguiti
dall’lmpresa “ECOL 2000 s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 07/12/2016, rep. n.
1148, racc. n. 903, registrato a Palermo in data 23/12/2016 al n. 14004/1T.

Dare atto che in data 08/11/2018 é stato redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo. '

Dare atto che dal Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 08/11/2018, risulta il credito netto residuo a favore dell’'Impresa “ECOL 2000 s.r.l.” di €
10.444,79 quale differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 946.744,79 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 936.300,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “ECOL 2000 s.r.l.” del credito netto residuo di € 10.444,79 -
quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 10.444,79, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 63 del 05/07/2016.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’ Amministratore Unico tenuto a
cura della SteutturaRAcl. UC — RSCT

. L’AMMINISTRATORE UNICO
2 J NG\/, 20]8 (Arch. Marviq Prestigiacomo)



