Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. 55 del {§/iz/2018

Oggetto: Gestione AMAP SPA del S.Li. nel’ATO1 - Palermo. Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona
denominata “Centrale” - anno 2018/2019 - Accordo Quadro. Risoluzione del rapporto

contrattuale con il Consorzio Stabile Valori scarl per grave inadempimento.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n¥243. del . A%-42:.223% .. .
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

In data 12 ottobre 2018 con nota prot.42750 e stata comunicata |’aggiudicazione definitiva
della gara di cui in oggetto al Consorzio Valori scarl. ,

Essendo decorsi i 35 giorni dalla comunicazione di quanto sopra a tutte le imprese partecipanti
alla gara (nota prot.42943 del 15 ottobre 2018) & stata fissata la stipula del relativo contratto
d’appalto per giorno 26 novembre 2018.

L'art.23 del CSA cosi recita: “L’aggiudicatario resta obbligato a presentare entro 10 giorni
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto il POS che dovra essere conforme a quanto
richiesto dal D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'allegato XV, al PSC, ivi
comprese le procedure complementari e di dettaglio......”.

Al 4° comma del suddetto articolo & previsto quanto segue: “Nel caso di attivazione del
contratto di Accordo Quadro in via d'urgenza, I’Appaltatore, resta obbligato a trasmettere il
POS entro il termine massimo di 10 gg. naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione
della Stazione Appaltante. I| POS presentato dovra essere formalmente validato dalla Stazione
Appaltante, secondo la procedura e le modalita indicate al successivo paragrafo 23.1.”,
L'art.23.1 del CSA prevede: “Qualora dall‘attivita di verifica dovesse riscontrarsi la necessita di
apportare al POS presentato delle modifiche e/o integrazioni, la Stazione Appaltante ne inviera
formale richiesta all’Appaltatore e dalla data di detta richiesta decorreranno i termini per
I'applicazione della relativa penale cosi come indicato al successivo art.30”".

Con nota prot.43718 del 18 ottobre 2018 il Responsabile del Procedimento in fase di
esecuzione aveva richiesto al Consorzio Valori scarl la produzione del POS entro 10 gg. come

da CSA, dovendo, nelle more della stipula del contratto, procedere alla consegna dei lavori in
via d’urgenza.



Con nota prot.45232 e 4523 del 26 ottobre 2018 il Consorzio Valori scarl ha trasmesso i POS

dell'impresa esecutrice VISTA s.rl. e dell'impresa subappaltatrice del servizio di autospurgo

Sicilspurghi s.r.l.;

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione dopo un esame dei suddetti POS, con

nota prot.46568 del 5 novembre 2018 aveva richiesto al Consorzio Valori scarl, entro 10 gg;,

pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva e [‘applicazione delle relative penali ai sensi

dell’art.30 del CSA, integrazioni ai suddetti POS.

Con pec del 12 novembre 2018 (acquisita al prot. AMAP in data 15 novembre 2018) il

Consorzio Valori scarl aveva richiesto una proroga di ulteriori 6 giorni per la produzione delle

integrazioni ai POS.

Poiché al termine di scadenza della proroga, le suddette integrazioni ai POS non sono

pervenute il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con email del 23 novembre

2018 ha proposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva.

Con nota pec del 23 novembre 2018 & stato comunicato al Consorzio Valori che, alla luce della

mancata produzione dei POS “la Stazione Appaltante sta valutando le determinazioni da

assumere in linea con le previsioni del C.S.A. e che pertanto non si procedera alla stipula del

contratto fissata per il giorno 26 novembre”.

Con pec del 26 novembre 2018 il Consorzio Valori ha trasmesso le integrazioni al POS della

ditta esecutrice e non anche quelle richieste per la ditta subappaltatrice.

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con email del 28 novembre 2018 ha

comunicato che il POS prodotto dal Consorzio Valori continua ad essere carente (non

consentendo l'avvio delle lavorazioni) e che il mancato avvio dei lavori in via d’'urgenza ha

costituito e continua a costituire grave nocumento per AMAP che ha dovuto ricorrere ad altre

imprese gia contrattualizzate con conseguenziale erosione degli importi contrattuali relativi alle

zone di pertinenza.

Con nota trasmessa via pec in data 29 novembre 2018 & stato comunicato al Consorzio Valori

l'avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva assegnando un termine di

sette giorni per eventuali valutazioni.

Con nota del 5 dicembre 2018 il Consorzio Valori ha riscontrato la suddetta nota producendo

ulteriori integrazioni ai POS e adducendo giustificazioni prive di fondamento.

Su disposizione del Direttore Generale e stato richiesto all’Ufficio Legale di esprimere un parere

sulla problematica in argomento.

Con C.I. n.6980 del 17 dicembre 2018 I'Ufficio Legale ha trasmesso ampia relazione supportata

da recenti sentenze in merito, cosi concludendo:

- applicare la penale giornaliera di cui all’art.30 n.7) del C.S.A_;

- -dichiarare risoito il rapporto instaurato con l‘aggiudicatario Consorzio Stabile Valori sca
per grave inadempimento contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 del C.S.A.;

- escutere la cauzione definitiva e segnalare il fatto all’ANAC per l'adozione degli eventuali
provvedimenti di competenza;



- scorrere la graduatoria ed aggiudicare I'appalto al miglior offerente.

Alla luce di quanto sopra si propone:

- applicare la penale giornaliera al Consorzio Valori scarl di-cui all’art.30 n.7) del C.S.A.;

- -dichiarare risolto il rapporto instaurato con |'aggiudicatario Consorzio Stabile Valori scarl
per grave inadempimento contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 del C.S.A.;

- escutere la cauzione definitiva e segnalare il fatto all’ANAC per |'adozione degli eventuali
provvedimenti di competenza;

- scorrere la graduatoria ed aggiudicare I'appalto al miglior offerente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Il Responsabile UC_PRAL/SERVIZIO TECN ~ II'Responkaliild SERVIZIO~FECN

IL DIRETTORE /(GENERALE

L’AMMINISTRATORE UNICO

18 DIC. 2018

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data.........ccceeevevvevenne.

in virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018
DELIBERA

- applicare la penale giornaliera al Consorzio Valori scarl di cui all’art.30 n.7) del C.S.A.;

- -dichiarare risolto il rapporto instaurato con l'aggiudicatario Consorzio Stabile Valori scarl
per grave inadempimento contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 del C.S.A.;

- escutere la cauzione definitiva e segnalare il fatto all’/ANAC per l'adozione degli eventuali
provvedimenti di competenza;

- scorrere la graduatoria ed aggiudicare I'appalto al miglior offerente.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a

cura di UC_RSCT
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