I . ls.p.A.

Dehberazmne dell’ Amministratore Unico

- A06  del 99 UG, 2020

Oggetto: Gestione AMAP S.P.A. del S.I.L. nell’ATO 1 Palermo — Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei Comuni della
zona denominata “Occidentale” — anno 2018/2019 Accordo Quadro (C.I.G. 74943694F1).
Contratto d’appalto stipulato in data 27/11/2018, registrato a Palermo il 27/11/2018 al n.
15106 Serie 1T, della durata di mesi 24.

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI ESECUTIVI.

11 Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di dehberazmne,
trasmessa, dal Servizio FOAM -e dal Servizio APDI con comunicazione interna n. 3 ..... 1o del
‘ T 74’\/0\@ condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Nel mese di Maggio 2018, il Servizio Tecnico di AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai “Lavori
di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei Comuni
della zona denominata “Occidentale” — anno 2018/2019 (Accordo Quadro)”.

In sintesi, i1 lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella realizzazione di opere di
manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nei Comuni dell’ATO 1 rientranti nella zona
denominata Occidentale; tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e
dall’entita degli interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

11 progetto, a seguito di Verbale di verifica di conformita e di validazione del 09/05/2018, di cui all’art. 26
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, ai sensi dell’art. 5,
comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, da parte del Responsabile del Procedimento in fase di
progettazione, con provvedimento n. 11 del 09/05/2018 per I’importo complessivo di € 2.100.000,00.

11 quadro economico di progetto era cosi articolato:

A.LAVORI

A.1 Lavori a misura opere di acquedbtto e fognatura € 1.330.000,00

A.2 Lavori a misura opere stradali € 350.000,00

A.3 Lavori a misura opere edili € 170.000,00

A.4 Servizi di autoespurgo € 50.000,00
TOTALE LAVORI € 1.900.000,00

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori/servizi, complessivamente

stimati in € 90.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione v € 50.000,00
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B.2 Incentivo funzioni tecniche art, 113 D.Lgs. 50/2016

€ 30.000,00

B.4 Oneri per conferimento a discarica € 110.000,00
B.5 Spese per accertamenti prove e cojlaudi _ € 6.000,00
B.6 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo in corso d’opera € 4.000,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ¢ 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.100.000,00

Successivamente con Delibera n. 67 del 15/05/2018 del C.d.A. di AMAP S.p.A., si & provveduto a:

- approvare e finanziare il progetto denominato “Gestione AMAP S.P.A. del S.II nell’ATO I Palermo
— Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e
fognarie nei Comuni della zona denominata “Occidentale” — anno 2018/2019 Accordo Quadro™ per
I’'importo complessivo di € 2.100.000,00;

- autorizzare e indire asta pubblica per I’importo complessivo di € 1.900.000,00, di cui € 1.850.000,00
per lavori in appalto ed € 50.000,00 per il servizio di autospurgo, comprensivi di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in € 90.000,00 e per la durata di anni due (2), con il sistema
dell’ Accordo Quadro con un solo operatore secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo pil basso;

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, ¢ risultata aggiudicataria I’Impresa DEMETRA S.r.l., con sede in
via Vittorio Alfieri civ. 14 — CAP 90042 Borgetto (PA), che ha offerto un ribasso del 35,8511%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
per I’importo di euro 494.000,00 mediante garanzia fideiussoria n. 2018/1376411551 rilasciata da Italiana
Assicurazioni in data 17/09/2018.

E - CONTRATTO

11 contratto di appalto ¢ stato stipulato in data 27/11/2018, registrato a Palermo il 27/11/2018 al n. 15106
serie 1T, della durata di anni due (2). L’importo contrattuale ¢ di € 1.900.000,00 al netto del ribasso d’asta
del 35,8511% di cui € 1.850.000,00 per lavori in appalto ed € 50.000,00 per il servizio di autospurgo,
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in € 90.000,00.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante I’esecuzione dei lavori ¢ emersa la necessitad di eseguire categorie di lavoro non previste nei
prezzi contrattuali e si € reso necessario redigere il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data
06/08/2019 registrato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di
Palermo 1 il 09/08/2019 al n. 3581 serie 3, con il quale sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi, ed il
verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 28/10/2019 registrato all’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di Palermo 1 il 30/10/2019 al n. 4511 serie 3, con
il quale sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi.

G - TEMPISTICA CONTRATTUALE

G.1 - Tempo stabilito per I’esecuzione

Cosi come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra una
durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto; esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto
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termine, una volta che sia raOglunto il tetto di spesa massimo.

Per effetto del contratto d’appalto stipulato e del primo ordinativo d1 lavoro, emesso sotto
riserva -di legge in data 25/10/2018 la scadenza contrattuale rimane fissata per il giorno
25/10/2020.

G.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H-SUBAPPALTI

Per il servizio di autospurgo previsto nel relativo bando di gara la Societa DEMETRA S.r.l. ha designato
quale subappaltatrice, in fase di contratto, la ditta CELAURO SERVICE S.r.1., con sede in Naro (AG)
nella c/da Iovino Balate s.n., P.IVA 02490170848, successivamente trasformatasi in CELAURO
AMBIENTE S.r.ls. unipersonale, con sede in Palermo in Viale Croce Rossa n. 81, C.F. e PIVA
06639690822.

I-LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti dei lavori in economia, di cui alle liste settimanali m. 1,2,3,4e
5, per un importo complessivo netto a tutto il SAL n. 7 di € 10.867,64.

L - PAGAMENTI IN ACCONTO

L.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale

Al sensi dell’art. 42 del C.S.A. “E’ prevista la corresponsione in favore dell’ Appaltatore di
una anticipazione pari al 20 per cento (20%) dell’importo contrattuale, come stimato dal
Direttore dei lavori, relativamente ad ogni contratto attuativo (Ordinativo di Lavoro) emesso”.

L.2 - Anticipazioni fatte dall ‘Appaltatore

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’ Appaltatore.

L.3 - Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 7 certificati di acconto per un importo complessivo
netto di € 1.883.480,49 cosi distinti:

N°1 del 12/04/2019 di € 246.435,27
N°2 del 07/06/2019 odi € 187.876,82
N°3 del 26/08/2019 ’ di € 206.071,58
N°4 del 21/11/2019 di € 360.139,40
N°5 del 24/12/2019 di € 375.555,68
N°6 del 09/03/2020 d € 209.067,40
N°7 del 10/04/2020 | di € 298.334,34
Totale acconti corrisposti € 1.883.480,49

Inoltre, nell’ambito degli stessi lavori, sono stati emessi n. 5 certificati di pagamento, per
rimborso all’Appaltatore degli oneri di conferimento a  discarica e delle spese per
accertamenti, prove e collaudi di cui alla voce B.5 del Quadro Economico di progetto, per un
importo complessivo di € 106.686,24 cosi distinti:
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N°1 del 21/05/2019 di € 6.466,24
N°2 del 17/06/2019  di € 25.920,00
N°3 del 26/08/2019 - di | € 22.103,74
N°4 del 25/11/2019 o di € 36.179,82
N°5 del 30/01/2020 di € 16.016,44
Totale acconti corrisposti € 106.686,24

M - ANDAMENTO LAVORI

Alla data del 31/05/2020, nell’ambito di detto appalto, sono stati realizzati dall’Impresa esecutrice
complessivamente n. 1.190 Ordinativi di Lavoro, finalizzati all’esecuzione di interventi manutentivi
eseguiti sulle reti idriche e fognarie gestite nei suddetti Comuni.

L’andamento dei lavori & stato caratterizzato da un susseguirsi di emergenze sia nel settore idrico, dovute
principalmente al ripristino delle condizioni di potabilita dell’acqua erogata, sia nel settore fognario, in cui
i lavori di pronto intervento, come inizialmente valutati, si sono quasi sempre trasformati in rifacimenti di
interi tratti, dovendo garantire il recapito finale ai collettori fognari interessati dai lavori di manutenzione.
E’ ancora da evidenziare che la necessita di far fronte a tutte le esigenze di pronto intervento nei 12
Comuni oggetto del contratto d’appalto — e talvolta anche in altri Comuni dell’area cd. Centrale — ha
imposto un ritmo d’esecuzione dei lavori cosi elevato da completare 1’esecuzione di tutti gli interventi in
un periodo di circa 19 mesi (a fronte di una durata contrattuale di 24 mesi), con una media di 3 interventi
al giorno per tutto il periodo di riferimento. L’enorme mole di lavoro, unitamente al sovrapporsi del
periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gia dai primi giorni del mese di marzo,
ha comportato inevitabilmente un differimento delle consequenziali attivita in capo all’ufficio direzione
lavori ed al personale tecnico di supporto.

Ad oggi risulta emesso il 7° stato di avanzamento dei lavori; I’importo contabilizzato per interventi
eseguiti dal primo Ordinativo di Lavoro ed a tutto il 31/12/2019, cosi come desunto dal SAL n. 7 emesso
in data 10/04/2020, ammonta a complessivi € 1.892.280,74 al netto del ribasso d’asta applicato e di IVA ai
sensi di legge, riguardante complessivamente n. 1.016 ordinativi di lavoro.

A seguito delle ulteriori ultimazioni dei lavori da parte dell’Impresa, e delle successive verifiche in
contraddittorio, si ¢ dato corso alla fase di compilazione dei libretti n. 8, 9 e 10, per lavori a tutto il
31/05/2020, riguardante complessivamente ulteriori n. 174 ordinativi di lavoro, alcuni in fase di
ultimazione e di contabilizzazione in contraddittorio con I’Impresa esecutrice.

Si riporta di seguito il prospetto economico di riepilogo distinto per segmento infrastrutturale e tipologia
di attivita manutentiva eseguita.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SPESA RENDICONTATA PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL.31/12/2019

SEGMENTO TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE NUOVI IMP. IDRICI | SUB TOTALI PER
INFRASTRUTTURALE CONTO TERZI SEGMENTO
ORDINARIA {(MO) | STRAORDINARIA (MS)
RETE IDRICA €239.092,87 € 894.093,39 € 95.964,93 €1.229.151,19

RETE FOGNARIA € 78.606,78 € 577.419,52 € 656.026,30
REPERIBILITA’ . - € 7.103,25
SUB TOTALI €317.699,65 | €1.471.512,91 € 95.964,93| €1.892.280,74
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A conferma di quanto prlma esposto si evidenzia la predommante componente degli interventi di
manutenzione straordinaria, pari al 78% circa dell’importo contabilizzato. .

- In corso d’opera, in previsione di esaurimento dell’importo contrattuale in data 31/12/2019, la d1rez1one
lavori comunicava a mezzo mail in data 29/11/2019, sentito prima il Direttore Generale, la disponibilita
dell’Tmpresa appaltatrice ad eseguire un ulteriore importo contrattuale del 20% nei termini di legge, previa
redazione di un apposito atto di sottomissione.

Per quanto riguarda le somme a disposizione dell’ Ammmlstra21one si sono verificati de1 disallineamenti
per i costi di accesso in discarica previsti nel quadro economico del progetto originario. L’importo
complessivo degli oneri a discarica (al netto dell’TVA) risultante a tutto il 31/05/2020 ammonta ad €
228.284,24 a fronte di una previsione nel quadro economico di € 110.000,00. Per quanto riguarda le
economie risultanti dal quadro economico, relativamente alla voce B.1 “Somme in conto anticipazione”
I’importo finale impegnato ammonta ad € 44.409,80 a fronte di una previsione iniziale di € 50.000,00
mentre, relativamente alla voce B.5 “Spese per accertamenti prove e collaudi” I’importo finale impegnato
ammonta ad € 781,00 per prove di laboratorio e caratterizzazioni a fronte di un importo previsto
inizialmente di € 6.000,00.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il quadro economicd dell’appalto, rispetto a quello di progetto,
andrebbe cosi rimodulato:

~ RAFFRONTO CON QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A.LAVORI
A.1 Lavori a misura opere di acquedotto e fognatura

1.330.000,00:

€

‘A.2 Lavori a misura opere stradali Bn € 350.000,00

'A.3 Lavori a misura opere edili - €  170.000,00

A.4 Servizio di autospurgo : € 50.000,00
%sommano € 1.900.000,00 € 2.280.000,00
Oneri di sicurezza, compresi nei lavori/serviz, stimatiin € 90.000,00 108.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione € 50.000,00 44.409,80
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 30.000,00: 30.000,00
;B.4'Onen per conferimento in discarica : € 110.000,00: 228.284 24
‘B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 6.000,00 ' 781,00
B.6 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in corso d'opera € 4.000,00 4.000,00
' ‘sommano €  200.000,00 € 307.475,04
TOTALE. €2.100.000,00 @ € 2.587.475,04:
MAGGIORE SPESA ‘ € 487.475,04

Circa I’incremento dell’importo netto dei lavori risultante sopra indicato, rientrante comunque entro il
“quinto d’obbligo” di cui all’Art. 106 comma 12 del del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si & predisposto
apposito schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale I’Impresa
appaltatrice s’impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto
principale.
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

- 1) Prendere atto delle motivazioni del Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori e della spesa relativamente
all’appalto dei “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti
idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata “Occidentale” — anno 2018/2019 Accordo
Quadro™;

2) Prendere atto del nuovo quadro economico dell’appalto, per I’importo complessivo di €
2.587.475,04, cui corrisponde una maggiore spesa di € 487.475,04 rispetto all’importo
complessivo, pari ad € 2.100.000,00 approvato e finanziato con Delibera n. 67 del 15/05/2018 del
C.d.A. di AMAP S.p.A;

3) Autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 487.475,04 oltre IVA;

4) Autorizzare la Direzione dei lavori alla formalizzazione degli atti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.

AnyAGaetano-Royolo)
Il Responsabile del Servizio FOAM Il Responsabile del Servizio APDI
F.to Ing. Antonio Crisanti A F.to Ing. Antonio Criminisi

La spesa di € 487.475,04 graverd su 4. o150, AcombHice. Dszer. Soran. Sfaam.. ,2.0270

AN )&wmm StrRacR oI veR1A.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

11 Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministratore Unico I’adozione del
relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese
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L’ AMMINISTRATORE UNICO

Preéa visione della superiore proposta del Diréttére Generale trasmessa in data 3 0 LUG 2020

In virth dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei
Soci del 15 maggio 2018,

1)

2)

3)
4)

DELIBERA

Prendere atto delle motivazioni del Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile del

Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori e della spesa relativamente

all’appalto dei “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti

idriche e fognarie nei Comuni della zona denominata “Occidentale” — anno 2018/2019 Accordo

Quadro’’;

Prendere atto del nuovo quadro economico dell’appalto, per I’importo complesswo di €
2.587.475,04, cui corrisponde una maggiore spesa di € 487.475,04 rispetto all’importo

complessivo, pari ad € 2.100.000,00 approvato e finanziato con Delibera n. 67 del 15/05/2018 del

C.d.A.di AMAP Sp.A,; \

Autorizzare la richiesta d1 maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 487.475,04 oltre IVA; -
Autorizzare la Direzione dei lavori alla formalizzazione degli atti conseguenziali.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a cura
dell’Unita Coordinamento Rapporti Societari, Segreterie ¢ Protocollo, Comunicazione e Trasparenza
(UC_RSCT).

L’Amministratore Unico

31 LUG 2020 o ‘ F.to Ing. Alessandro Di Martino
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