Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. /o4 del j( /3F/2000

%

Oggetto: Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle
opere di captazione adduzione e potabilizzazione (Accordo Quadro)”.
IMPRESA: Patriarca Group. stl con sede in Via dei Castagni, 39 nel Comune di
Comiso (RG). Contratto Repertorio N. 1362 Racc. n. 1082 registrato presso Ufficio
Territoriale Di Palermo 1 al n. 7972/1T il 28 giugno 2017. CIG: 697246327D.

L]

Collaudo tecnico-amministrativo — Provvedimenti conseguenti

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione, trasmessa dal Servizio APDI/UC_ARP/RPA con comunicazione interna n.
7636 del 14 / }'{ 19, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

*

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Nel mese di gennaio 2017, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo
agli “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle
opere di captazione adduzione e potabilizzazione Anno 2017/2018 (Accordo Quadro)”.

In sintesi, i-lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nell’esecuzione di interventi di
manutenzione efficientamento e messa in sicurezza, non preventivamente determinabili, e tali
lavori dipendono dal numero e dall’entita degli interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN_ LINEA TECNICA ED_ AMMINISTRATIVA -
FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di Conformita del Progetto del 16/01/2017 ¢& stato validato, ai

sensi all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento in fase di

Progettazione, con provvedimento n. 2 del 16/01/2017, per I’importo complessivo di €

1.000.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

Quadro
* A) LAVORI

al Lavori a misura € 794.000,00
a2 Lavori in economia € 20.000,00
a3 Importo presunto per I’attuazione del piano di sicurezza € 36.000,00
A) Totale Lavori (al+a2+a3) € 850.000,00

®

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE




bl Sonime in conto anticipazione € 80.000,00
b2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 € 13.600,00
b3 Oneri per conferimento in discarica € 35.000,00
b4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 15.000,00
b5 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo in corso d’opera

€ 6.400,00
B) Totale Somme a disposizione € 150.000.00
TOTALE GENERALE A)+B) € 1.000.000,00

Successivamente, con Delibera del C.d.A. del’AMAP S.p.A. n. 9 del 06/02/2017, & stato
approvato e finanziato il progetto per lo stesso importo complessivo di € 1.000.000,00.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di asta pubblica esperita ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/20166 e s.m.i., cosi come
recepito dalla L. R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i., dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 con
il criterio del prezzo piu basso di cui all’art. 95 comma 4 del succitato decreto legislativo n.
50/2016, i lavori di che trattasi sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa Patriarca Group
S.r.1. con sede legale in Comiso, Via dei Castagni, 39 con il ribasso d’asta del 23,1550 %;

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L’impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.
86300°0649111 rilasciata in data 04.04.2017 dalla “GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.”,
per un importo di € 112.000,00.

E - CONTRATTO

Contratto stipulato in data 21.06.2017, Rep. N. 1362 Racc. 1082 e registrato presso 1’Ufficio
Territoriale di Palermo 1 al n. 7972/1T il 28/06/2017, per I’importo di € 850.000,00 comprensivo
di € 36.000,00 per I’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;.

F - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Durante 1’esecuzione dei lavori sono stati concordati nuovi prezzi di cui ai seguenti verbali:

- Verbale di concordamento prezzi n. 1 del 29.08.2017 da NP.01 a NP.09;
- Verbale di concordamento prezzi n. 2 del 29.09.2017 da NP.10 aNP.13;
- Verbale di concordamento prezzi n. 3 del 16.10.2017 da NP.14 aNP.15;
- Verbale di concordamento prezzi n. 4 del 16.10.2017 da NP.16 a NP.16;
- Verbale di concordamento prezzi n. S del 23.01.2018 daNP.17 aNP.31;

G - PERIZIA DI VARIANTE .
Durante I’esecuzione dei lavori non ¢ stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

Ld



H.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione

Cosi come riportato all’art. 5 del Contratto ed all’art. 2 del Capitolato Speciale
d’Appalto, I’Accordo Quadro avra una durata di ventiquattro mesi, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto; esso comunque cessera di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di
spesa massimo.

Per effetto del contratto d’appalto stipulato, il tempo utile per dare ultimati i lavori &
rimasto stabilito per il giorno 20/06/2019.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso — Nuova scadenza
Durante I’esecuzione dei lavori, non sono state concesse proroghe rispetto al termine
di ultimazione dei lavori.
* . - . -

H 4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi O.d.L. sono stati ultimati nel rispetto dei tempi ordinati.
L’ultimazione dei lavori, dei vari ordini di lavoro, & stata accertata con i seguenti
certificati;

Ordinativo di lavoro n. 1: Certificato di ultimazione n. 1 del 06.10.2017
Qrdinativo di lavoro n. 2: Certificato di ultimazione n. 2 del 13.10.2017
Ordinativo di lavoro n. 3: Certificato di ultimazione n. 3 del 01.02.2018
Ordinativo di lavoro n. 4: Certificato di ultimazione n. 4 del 08.11.2018
Ordinativo di lavoro n. 5: Certificato di ultimazione n. 5 del 06.12.2017
Ordinativo di lavoro n. 6: Certificato di ultimazione n. 6 del 27.12.2018
Ordinativo di lavoro n. 7: Certificato di ultimazione n. 7 del 02.05.2018
Ordinativo di lavoro n. 8: Certificato di ultimazione n. 8 del 27.06.2018

B

Tutti i lavori degli ordinativi di lavoro, sono stati realizzati nei tempi assegnati.

La completa ultimazione dei lavori, cosi come accertato nel verbale n. 8 di cui sopra, ¢ avvenuta
in data 27.06.2018, cosi come da Comunicazione della Patriarca Group srl consegnata brevi
manu il 14/06/2018, e quindi i lavori sono stati conclusi in tempo utile contrattuale.

I- SUBAPPALTI
Non sono stati autorizzati subappalti.

L-LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori sono state emesse n. 22 liste in economia settimanali e n. 0 liste
mensili, per un totale di € 28.819,04.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO
M.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale

AP’ Appaltatore non ¢ stata concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.



M.2 - Anticipazioni fatte dall ‘Appaltatofe

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un
importo pari ad € 8132,90 relativamente ad oneri di accesso in discarica. Per il
rimborso di detto importo & stato emesso n. 1 Certificati di pagamento Oneri

(Certificato n. 1 DISC).
M.3 - Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi sono stati emessi n. 5 certificati di acconto, per
I’importo complessivo di € 845.734,37; di seguito si elencano i certificati di

pagamento:
Qertiﬁcato n. 1 emesso il

Certificato n. 2 emesso il
Certificato n. 3 emesso il
Certificato n. 4 emesso il

Certificato n. 5 emesso il

30.10.2017
31.01.2018
31.05.2018
09.08.2018
11.01.2019

Totale acconti corrisposti

N - STATO FINALE DEI LAVORI

di €
di €
di €
di €
di €

€

106.272,56;
159.257,13;
169.879,63;
313.856,40;

96.468,65;
845.734,37

Lo Stato Finale dei lavori ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/12/2019 e sottoscritto
senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 849.985,05 e riporta le seguenti

annotazioni:

- importo netto dei lavori
da cui, detratti:

€ 849.984,29

- acconti corrisposti in corso d’opera € 845.734,37
Resta il credito netto dell’Impresa € 424992

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

— importo netto autorizzato

— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale

con una minore spesa di

€ 850.000,00
€ 849.984.29

€

15,71

P - AVVISI AT CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avisi ai creditori

Come risulta dalla dichiarazione del 12/12/2019 rilasciata ai sensi dell’art. 218 del

D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione per
- I’effettuazione dei lavori non furono espropriate proprieta private.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono state occupate temporaneamente (dal 2

giugno 2018 al 15 novembre 2018) le aree interessate dai lavori della sostituzione

della condotta in acciaio dalla stazione di rilancio Fiumetorto all’innesto con
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’adduttore Nuovo Scillato, oltre la fascia asservita, di cui alle particelle 258 ¢ 1047
{ex 477) del foglio di mappa n. 47 del N.C:T. di Termini Imerese (PA).

Per dette aree temporaneamente occupate, ricadenti in proprietd privata, & stata
riconosciuta e corrisposta I’indennita di occupazione temporanea, di cui al verbale di
accordo bonario del 5/12/2019 sottoscritto dalle parti interessate.

Non furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprieta di terzi e pertanto si &
ritenuto di poter prescindere dalla pubblicazione degli “AVVISI Al CREDITORI”,
come si evince dal citato Certificato del RPE del 12/12/2019.

P 2 - Cave di prestito

Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi, I’ Impresa non ha provveduto all’apertura di

cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori del
01/02/2019.

¥

P. 3 - Cessione di crediti

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, con comunicazione interna n.
1801 del 29/03/2019 ha richiesto all’Ufficio competente notizie in merito alla
cessione, parziale o totale, dei crediti relativi all’appalto da parte dell’Impresa.

Con nota prot. n. 2247 del 19/04/2019, il Servizio AMFI — Unita FOR ha comunicato
che, relativamente ai lavori in argomento, non risultano atti formali di cessione di
credito o procure a favore di terzi da parte dell’Impresa Patriarca Group s.r.l..

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

Dalla documentazione acquisita (DURC prot. INAIL n. 20841512 con scadenza il
15/07/2020), risulta che I’impresa “Patriarca Group s.r.l.” risulta in regolare nei
cgnfronti di INPS, INAIL e Cassa Edile CNCE.

P. 5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante ’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P. 6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro

presso I'LN.A.LL. di Ragusa, con polizza continuativa 20005496-02 PAT 22957382-
62. v ’

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante 1’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

I Javori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori.

I lavori sono consistiti nell’esecuzione di interventi di manutenzione efficientamento € messa
in sicurezza delle opere di captazione, adduzione ed impianti di potabilizzazione.

2



R-

Per lo svolgimento delle lavorazioni, I’appaltatore ha operato sulla base di Ordinativi di
Lavoro emessi dalla D.L., come previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto, per un totale di
n. 8 Ordini di lavoro,; in ogni Ordinativo ¢ stato descritto il lavoro da eseguire, I’'ubicazione e
la data di scadenza temporale assegnata per 1’ultimazione dello stesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Le funzioni di Responsabile del Procedimento in Fase di Progettazione sono state
svolte dall’Ing. Maurizio Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore
Generale del’AMAP S.p.A. n. 50 del 24/06/2016.

R.2 - Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
Le funzioni di Responsabile del Procedimento in Fase di Progettazione sono state
svolte dalla Dott.ssa Wanda Ilarda, nominata con Ordine di Servizio del Direttore
Generale del’AMAP S.p.A. n. 50 del 24/06/2016.

R.3 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione sono state svolte
dall’Ing. Giovanni Tuvé, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale

del’AMAP S.p.A. n. 50 del 24/06/2016.
R.4 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di
ésecuzione sono state svolte dall’Ing. Maria Concetta Romano, nominato con Ordine
di Servizio del Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. n. 50 del 24/06/2016.

S - COLLAUDO .

11 collaudo ¢ avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei
Lavori in data 07/07/2020.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all’Impresa “Patriarca Group s.r.l.” la
somma residua di € 4.249,92, oltre IVA, quale differenza tra I’importo netto dei lavori eseguiti,
pari ad € 849.984,29 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 845.734,37.

* k %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

Approvare lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/07/2020 dell’importo di
€ 849.984,29, relativamente agli “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in
sicurezza degli impianti e delle opere di captazione adduzione e potabilizzazione Anno
2017/2018(Accordo Quadro)”.” eseguiti dall’Impresa “Patriarca Group s.rl.” in base al
contratto di appalto stipulato in data 21/06/2017, Rep. N. 1362 Racc. n. 1082, Registrato a
Palermb il 28.06.2017 al n. 7972/1T.

Dare atto che in data 07/07/2020 ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione
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ai sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
07/07/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Patriarca Group s.r.1.” di €
4.249,92, oltre IVA, quale differenza tra I’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
849.984,29 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 845.734,37.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell’Impresa “Patriarca Group s.r.l.” del credito netto residuo di €
4.249,92- oltre IVA, quale differenza tra I’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli
acconti corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla
cauzione definitiva.

»

I1 Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
F.to (Dott. Ing. Antonio Criminisi)

Il Responsabile del Servizio APDI
F.to (Dott. Ing. Antonio Criminisi) J/

La spesa di € 4.249,92, gravera nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e
finanziato con la Delibera del C.d.A. dell’AMAP S.p.A. n. 09 del 06/02/2017.

»

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
g F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO 7

30 LUG, 220
Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data...

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato daII'AssembIea
Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/07/2020 dell’'importo
di € 849.984,29, relativamente agli “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in



2)

3)

4)

5)

sicurezza degli impianti e delle opere di captazione adduzione e potabilizzazione Anno
2017/2018(Accordo Quadro)”.” eseguiti dall’'Impresa “Patriarca Group s.r..” in base al
contratto di appalto stipulato in data 21/06/2017, Rep. N. 1362 Racc. n. 1082, Registrato a
Palermo il 28.06.2017 al n. 7972/1T.

Dare atto che in data 07/07/2020 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione
ai sensi dell’art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
07/07/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Patriarca Group s.r.l.” di €
4.249,92, oltre IVA, quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
849.984,29 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 845.734,37.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'Impresa “Patriarca Group s.r.l.” del credito netto residuo di €
4.249,92- oltre IVA, quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli
acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prodotta dall'Impresa, reiativa alla cauzione
definitiva.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’lUC_RSCT.

. L’Amministratore Unico
3 T LUG 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



