Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. J1f del 23 /69 /] zoz0

Oggetto: Lavori di manutenzione delle rete fognaria e dei relativi allacci alle utenze nella
citta di Palermo anno 2018/2019 Zona SUD (Accordo Quadro) - CIG:
7404250464. Appalto stipulato in data 20/09/2018, Rep. n. 1922 Racc. 1525,
registrato presso |’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 il 21/09/2018 al n. 11843
Serie 1/T. - Impresa: COGE S.r.l. (CdR: DF3C —- CdC: G273).

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI ESECUTIVI

PER CONFERIMENTO ONERI IN DISCARICA.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione, trasmessa dal Servizio‘FOAM/AQN con comunicazione interna n. 3293 del
10/07/2020, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Nel mese di Febbraio 2018, il Servizio Tecnico del’AMAP. S.p.A. ha redatto il progetto

relativo ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e dei relativi allacci alle utenze nella Citta
di Palermo zona Sud (Accordo Quadro)”.

In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella manutenzione
ordinaria della rete fognaria nel Comune di Palermo rientranti nella zona Sud a cura di AMAP
SPA; tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita
degli interventi necessari. '

B- APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del progetto del 26/02/2018, & stato validato
ai sensi dellart. 26 del D.Lgs.50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di
progettazione, con provvedimento n. 8 del 26/02/2018 per I'importo complessivo di
€ 1.700.000,00.

il quadro economico di progetto era cosi articolato:

A.LAVORI

A.1 Lavori a misura opere fognarie € 1.250.000,00
A.2 Lavori a misura opere stradali € 200.000,00
A.3 Servizi autoespurgo () 50.000,00

TOTALE LAVORI € 1.500.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :
B.1 Somme in conto anticipazione € 23.000,00

B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2017 € 24.000,00



B.3 Oneri per conferimento a discarica € 140.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00
B.5 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo in corso d’opera € - 3.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ¢ 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.700.000,00

Successivamente con Determina Presidenziale n. 10 del 01/03/2018, ratificata con delibera
del C.d.A. del’AMAP S.p.A. n.31 del 09/03/2018, il progetto & stato approvato e finanziato
per I'importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 1.500.000,00 per “Lavori di
manutenzione ordinaria delle rete fognarie nel comune di Palermo - Zona Sud (Accordo
Quadro)” e di € 200.000,00 per somme a disposizione del’ Amministrazione.

- autorizzare e indire asta pubblica per I'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui €
1.462.500,00 per lavori e servizi ed € 37.500,00 stimati per oneri per I'attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di anni due (2), con il sistema
dell’”’Accordo Quadro” con la scelta di un unico operatore economico, ai sensi dall’art.
54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, é risultata aggiudicataria I'lmpresa CO.GE S.r.l., con
sede in C.da Lenzi s.n.c. — 98060 Montagnareale (Me), che ha offerto un ribasso del
34,3122%. - -

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art.103 del D.Lgs.
50/2016, per I'importo di euro 375.000,00 mediante garanzia fideiussoria n. FUC1801009 del
11/05/2018 rilasciata da Fideunioncommercio.
Polizza assicurativan.0441416634 per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi e
garanzia di manutenzione rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 12/05/2018 e
successiva dalla stessa compagnia assicuratrice.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 20/09/2018, registrato all’Ufficio Territoriale
Palermo 1 il 21/09/2018 al n. 11843 Serie 1T, della durata di anni due (2). U'importo
contrattuale & di € 1.500.000,00 di cui € 1.462.500,00 per lavori e servizi ed € 37.500,00
stimati per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante I'esecuzione dei lavori & emersa la necessita di eseguire categorie di lavoro non
previste nei prezzi contrattuali e si &€ reso necessario redigere il verbale di concordamento
nuovi prezzin. 1in data 13/11/2018.



G - TEMPISTICA CONTRATTUALE
G.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro
avra una durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto; esso comunque cessera di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto
di spesa massimo.

Per effetto del contratto d’appalto stipulato e del primo ordinativo di lavoro
emesso sotto in data 28/08/2018, la scadenza contrattuale rimane fissata per il
giorno 27/08/2020.

G.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H - SUBAPPALTI

Per il servizio di autospurgo previsto nel relativo bando di gara la Societda CO.GE S.r.l. ha
designato quale subappaltatrice I'lmpresa SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e
Caravello Maria, con sede in Palermo in Via Schelley civ. 3, P.IVA 03578560827, giusta
contratto di subappalto autorizzato agli atti della Stazione Appaltante.

I-LAVORI IN ECONOMIA
Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti dei lavori in economia, di cui alle liste settimanali
daln.1al n. 47.

L -PAGAMENTI IN ACCONTO

L.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale
All'Appaltatore non é dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L.2 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore
Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni
all’Appaltatore.

L.3 - Certificati di pagamento
Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 8 certificati di acconto per un importo
complessivo netto di € 1.466.642,61 cosi distinti:

N°1 del 27/10/2018 . di € 118.106,88
N°2 del 22/01/2019 di € 155.881,34
N°3 del 26/03/2019 d € 165.743,87
N°4 del 31/05/2019 di € 128.638,08
N°5 del 30/07/2019 di € 291.909,34
N°6 del 10/10/2019 di € 261.763,25
N°7 del 16/12/2019 di € 230.064,92
N°8 del 27/03/2019 d € 114.534,93
Totale acconti corrisposti € 1.466.642,61



M - ANDAMENTO LAVORI

Alla data del 21/02/2020, nell’ambito di detto appalto, sono stati affidati all'impresa
esecutrice complessivamente n. 310 Ordinativi di Lavoro, finalizzati all’esecuzione di
interventi manutentivi eseguiti sulla rete fognaria gestita nella citta di Palermo. L'ultimo
Ordinativo é stato ultimato in data 13/02/2020.

L'andamento dei lavori & stato caratterizzato da un susseguirsi di emergenze, dovute
principalmente al ripristino delle condizioni di igienicita nel settore fognario, in cui i lavori di
pronto intervento, come inizialmente valutati, si sono quasi sempre trasformati in
rifacimenti di interi tratti, dovendo garantire il recapito finale dei collettori fognari
interessati. E' ancora da evidenziare che la necessita di far fronte a tutte le esigenze di
pronto intervento nella citta di Palermo zona Sud, oggetto del contratto d’appalto ha
imposto un ritmo d’esecuzione dei lavori cosi elevato da completare I'esecuzione di tutti gli
interventi in un periodo di circa 17 mesi (a fronte di una durata contrattuale di 24 mesi), con
una media di 3 interventi al giorno per tutto il periodo.

Si riporta di seguito il prospetto economico di riepilogo distinto per segmento
infrastrutturale e tipologia di attivita manutentiva eseguita.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SPESA RENDICONTATA PER LA VORI ESEGUITI

A TUTTO IL 20/02/2020
TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE NUOVI SUB TOTALI
. RiiGMEN e IMPIANTI PER
TRUTTURALE STRAORDINARIA | cONTO TERZI | SEGMENTO
ORDINARIA (MO) (MS)
RETE FOGNARIA €115.613.85 € 872.117.32 € 486.281.50| €1.474.012.67
SUB TOTALI €115.613,85 €872.117,32 € 486.281,50| € 1.474.012,67

A conferma di quanto prima esposto, si evidenzia la predominante componente degli
interventi di manutenzione straordinaria.

Dall'importo dei lavori contabilizzati a tutto il 20/02/2020, risulta un importo netto pari ad €
1.474.012,67 da cui detratti gli acconti corrisposti per un importo pari € 1.466.642,61risulta
un residuo netto per I'impresa pari ad € 7.370,06, con un importo residuo a disposizione
delll Amministrazione pari a € 25.987,33.

Per quanto riguarda le somme a disposizione dell’Amministrazione, si sono verificati dei
disallineamenti per i costi di accesso in discarica. L'importo complessivo degli oneri a
discarica (al netto dell'lVA) ammonta infatti ad € 265.983,71 a fronte di una previsione nel
quadro economico di € 140.000,00.

Di contro si sono verificate delle economie relativamente alle voci b.1 “Somme in conto
anticipazioni” e B.4 “Spese per accertamenti prove e collaudi” per un totale di € 33.000,00
che sommati alle economie risultanti dal contratto di appalto determinano un’economia
complessiva di € 58.987,33

Alla luce dei suddetti importi, il quadro economico dell’appalto, rispetto a quelio di progetto,
andrebbe cosi rimodulato:




A

LAVORI E SERVIZI IMPORTO DA IMPORTO
PROGETTO RIMODULATO

€ 1.500.000,00 ¢ 1.500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 200.000,00 € 266.996,38

TOTALE DELLA SPESA € 1.700.000,00 € 1.766.996,38
MAGGIORE SPESA € 66.996,38*

*Importo riconducibile interamente alla voce B.3 del quadro economico di progetto (oneri per
conferimento in discarica)

In esito a tutto quanto sopra si chiede la maggiore copertura finanziaria, per € 66.996,38
oltre IVA, al fine di procedere alla definizione e rendicontazione dell’appalto di che trattasi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Prendere atto, relativamente all’appalto di Manutenzione della rete fognaria e
relativi allacci alle utenze nella citta di Palermo zona Sud, delle motivazioni del
Direttore dei-Lavori e condivise dal R.U.P. in f.e., in ordine all’andamento dei lavori e
della spesa;

Prendere atto del nuovo quadro economico dell’appalto, per I'importo complessivo
di € 1.766.996,38 con una maggiore spesa di € 66.996,38 rispetto a quello
inizialmente approvato.

In conseguenza dei punti sopracitati ad una maggiore copertura finanziaria, pari ad €
66.996,38 oltre IVA, al fine di procedere alla definizione e rendicontazione
dell’appalto di che trattasi; ’

Prendere atto che occorre una maggiore copertura finanziaria, pari ad € 66.996,38
oltre IVA, al fine di procedere alla definizione e rendicontazione dell’appalto di che
trattasi; :

Autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell'importo di € 66.996,38
oltre IVA. '

Il Responsabile del Procedimento in f. e.

F.to P.l. Sergio Agati

Il Responsabile del Servizio FOAM
F.to Ing. Antonio Crisanti

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad euro\66-996,38 graveranno sul
conto economico della societa anno 2020.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci



Il Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministratore Unico
I’'adozione del relativo atto deliberativo

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in
data..,.2..3...Sf.I;..20.20

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018 :

DELIBERA

1) Prendere atto, relativamente all’appalto di Manutenzione della rete fognaria e
relativi allacci alle utenze nella citta di Palermo zona Sud, delle motivazioni del
Direttore dei Lavori e condivise dal R.U.P. in f.e., in ordine al’andamento dei lavori e
della spesa;

2) Prendere atto del nuovo quadro economico dell’appalto, per I'importo complessivo
di € 1.766.996,38 con una maggiore spesa di € 66.996,38 rispetto a quello
inizialmente approvato.

3) Prendere atto che occorre una maggiore copertura finanziaria, pari ad € 66.996,38
oltre IVA, al fine di procedere alla definizione e rendicontazione dell’appalto di che
trattasi;

Autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell'importo di € 66.996,38 oltre IVA
Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico

tenuto a cura dell’"lUC_RSCT.

- : L’Amministratore Unico
2 3 SET' 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



