Deliberazione dell’Amminjstra ore Unico
n. AZ 5 del //Il

Oggetto: Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione
programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo — Anno 2017/2018
(Accordo Quadro).
Impresa: COGE s.r.l. con sede in C.da Lenzi, snc — 98060 Montagnareale (ME).

Contratto rep. n. 17936, racc. n. 9384 stipulato a Palermo in data 27/04/2017, registrato
a Palermo in data 08/05/2017 al n. 5644/1T

CIG: 68622289AE.

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratare Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. hG44  del 24 /o4 /20o1L0®
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL INTERVENTO

Nel mese di Settembre 2016, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione programmabile
da eseguire nel territorio del Comune di Palermo — Anno 2017/2018 (Accordo Quadro)”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall'entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO '

Il progetto a seguito di Verbale di istruttoria del 04/10/2016, di cui allart. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3 della
richiamata L.R., da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 14 del 04/10/2016, per I'importo complessivo di € 950.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI IN APPALTO
A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso v € 767.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 33.000,00
sommanc € 800.000,00 € 800.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione € 54.200,00
B.2 Incentivo funzioni tecniche art.113 Digs 50/16 € 12.800,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica ’ € 70.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00
B.5 Spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera € 3.000,00
sommano €  150.000,00 €  150.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 950.000,00
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Successivamente il C.d.A. del’/AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 132 del 07/11/2016, ha approvato
e finanziato il progetto per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 16/12/2016 e 11/01/2017 e rimasta
aggiudicataria I'lmpresa COGE s.r.l. con sede in C.da Lenzi, snc — 98060 Montagnareale (ME), che
ha offerto un ribasso del 23,3117%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. FIN1700248 rilasciata in data 20/01/2017
dalla Compagnia Finprogress lItalia.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto e stato stipulato in data 27/04/2017, repertorio n. 17936, raccolta n. 9384 e
registrato a Palermo il 08/05/2017 al n. 5644/1T.

L'importo contrattuale & di € 800.000,00 di cui € 767.000,00 per lavori ed € 33.000,00 per oneri di
attuazione piani-di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante I'esecuzione dei lavori si & reso necessario concordare n. 3 nuovi prezzi che, facendo
seguito al Verbale di concordamento, il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione ha
approvato con provvedimento n. 20 del 04/10/2017.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I'’Accordo Quadro avra
una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto
d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell'intero Accordo Quadro risulta
fissata per il 26/04/2019.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

durante I'esecuzione dei lavori, con Determina n. 3 del 05/04/2019 del Responsabile
del Procedimento in fase di esecuzione ed ai sensi dell’art. 2 del CSA, & stata disposta
all'lmpresa una proroga di mesi 6 rispetto al termine di ultimazione dei lavori che e
rimasto cosi fissato per il giorno 25/10/2019.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi OdL (contratti attuativi), come attestato a margine degli
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stessi dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi
ordinati. L'lmpresa con PEC acquisita al protocollo societario al n. 2435 del 17/01/2020
ha comunicato di avere ultimato i lavori il 20/12/2019 e quindi entro il termine degli
ultimi OdL (contratti attuativi) disposti dalla D.L. Pertanto in data 21/01/2020 si e
redatto il relativo verbale debitamente firmato dalle parti.

| — SUBAPPALTI
In corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L—LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte
dell'imprenditore per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica controllata
previsti nel quadro economico fra le somme a disposizione dell’amministratore. Per il
rimborso di detto importo sono stati emessi n. 5 Certificati di pagamento di seguito
descritti:

- certificato n. 1/DISC del 26/04/2018 pari ad € 16.225,99 oltre IVA ai sensi di legge

- certificaton.  2/DISC del 17/12/2018 pari ad € 14.785,95 oltre IVA ai sensi di legge

- certificato n. 3/DISC del 10/04/2019 pari ad € 13.237,10 oltre IVA ai sensi di legge

- certificato n. 4/DISC del 12/07/2019 pari ad € 12.759,82 oltre IVA ai sensi di legge

- certificato n. 5/DISC del 31/03/2020 pari ad € 11.052,52 oltre IVA ai sensi di legge
per un totale di € 68.061,38.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 7 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 756.199,87 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 29/11/2017 € 98.660,26
—n. 2 certificato di acconto del 15/03/2018 € 93.219,39
—n. 3 certificato di acconto del 15/06/2018 € 69.827,41
—n. 4 certificato di acconto del 11/08/2018 € 85.743,25
—n. 5 certificato di acconto del 22/12/2018 €127.930,46
— n. 6 certificato di acconto del 20/06/2019 € 125.880,80
—n. 7 certificato di acconto del 07/02/2020 € 155.478,30
sommano gli acconti corrisposti € 756.199,87

N - STATO FINALE DE!I LAVORI
Lo Stato Finale dei lavori e stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/03/2020 e sottoscritto

senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 759.999,87 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 759.999,87
da cui detratti:



_ acconti corrisposti in corso d’opera € 756.199,87

Resta il credito netto dell’Impresa € 3.800,00

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 800.000,00
—importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 759.999,87
con una minore spesa di € 40.000,13

P - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né e stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 12/02/2020.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'Impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
12/02/2020.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 2884 del 23/06/2020, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 1907 del
09/04/2020), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dellimpresa appaltatrice,
“COGE s.r.I.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 22736913 con scadenza il 22/10/2020, nel quale & riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Milazzo (ME) con polizza n. 21716836/40 a carattere continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per I'esecuzione
dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete fognaria comunale.
I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.




R -

Non é intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRE'I'I'ORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall’lng. Antonio Criminisi, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
dellAMAP S.p.A. n. 29 del 09/05/2017.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Antonino Vetrano, nominato dal Direttore Generale dellAMAP S.p.A. con
Ordine di Servizio n. 58 del 27/06/2016.

R.3 - Collaudo

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal
Direttore dei Lavori in data 16/04/2020.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa “COGE s.r.l.” la
somma residua di € 3.800,00 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti,
pari ad € 759.999,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 756.199,87.

* k %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/03/2020 dell'importo di
€ 759.999,87 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza
idrica e manutenzione programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo —
Anno 2017/2018 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di
appalto stipulato il 27/04/2017, rep. n. 17936, racc. n. 9384, registrato a Palermo in data
08/05/2017 al n. 5644/1T.

Dare atto che in data 16/04/2020 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
16/04/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell’'Impresa “COGE s.r.l.” di € 3.800,00
quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 759.999,87 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 756.199,87.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 3.800,00 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Dirigente del Servizio APDI e
Responsabile del Procedimento
in fase di esecuzione
(Ing. Antonio Criminisi)
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Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.800,00, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dellAMAP S.p.A.
“con Deliberazione n. 132 del 07/11/2016.

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

01 OTT, 200

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/03/2020 dell’importo di
€ 759.999,87 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza
idrica e manutenzione programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo —
Anno 2017/2018 (Accordo Quadro)” eseguiti dall’impresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di
appalto stipulato il 27/04/2017, rep. n. 17936, racc. n. 9384, registrato a Palermo in data
08/05/2017 al n. 5644/1T.

Dare atto che in data 16/04/2020 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
16/04/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “COGE s.r.l.” di € 3.800,00
quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 759.999,87 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 756.199,87.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 3.800,00 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.800,00, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dellAMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 132 del 07/11/2016.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura dell’lUC_RSCT.

L’Amministratore Unico

U 5 OTT. 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



