Deliberaz_ione dell’ Amministratore Unico
n. 41_13 del F..s Niw 2“2“

~ Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di
Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona SUD.

Impresa: COGE s.r.l. con sede in C.da Lenzi, snc — 98060 Montagnareale (ME).

Contratto rep. n. 1922, racc. n. 1525, stipulato a Palermo in data 20/09/2018, registrato
presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 21/09/2018 al n. 11843 serie 1/T.
ClG: 7404250464.

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare |a proposta;i deliberazione,
trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. })52 del af /(7/2@2 %

condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Febbraio 2018, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Cittg di Palermo -
anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona SUD”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del progetto del 26/02/2018, é stato validato, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione,
con provvedimento n. 8 del 26/02/2018, per I'importo complessivo di € 1.700.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI '
A.1 Lavori a misura opere fognarie € 1.250.000,00
A.2 Lavori a misura opere stradali € 200.000,00
A.3 Servizi autoespurgo €  50.000,00

sommano € 1.500.000,00 € 1.500.000,00
Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 37.500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione €  23.000,00

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e € 24.000,00
ss.mm.ii.

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 140.000,00

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00

B.5 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in € 3.000,00
opera

sommano € 200.000,00 € 200.000,00
TOTALE € 1.700.000,00



Successivamente con Determina Presidenziale n. 10 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del
C.d.A. del’AMAP S.p.A. n. 31 del 09/03/2018, il progetto & stato approvato e finanziato per lo
stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI :

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita nelle sedute del 16/04/2018, 17/04/2018 e
02/05/2018, & rimasta aggiudicataria I'lmpresa COGE s.r.l. con sede in Contrada Lenzi, snc C.A.P.
98060 Montagnareale (ME) - Partita IVA 07394001007, che ha offerto un ribasso del 34,3122%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva per limporto di euro 375.000,00 mediante garanzia fideiussoria n.
FUC18010089 rilasciata da Fideunioncommercio, in data 11/05/2018.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto ¢ stato stipulato in data 20/09/2018, repertorio n. 1922, raccolta n. 1525 e
registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 21/09/2018 al n. 11843 serie 1/T.
L'importo contrattuale & di € 1.500.000,00 di cui € 1.462.500,00 per lavori ed € 37.500,00 per
oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUQVI PREZZ|
Durante 'esecuzione dei lavori si & reso necessario introdurre n. 9 nuovi prezzi, tramite il Verbale

di concordamento del 09/11/2018, approvato dal Responsabile del Procedimento in f.e. con
Determina n. 26 del 13/11/2018.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I’esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I’esecuzione

Cosi come riportato all’art. 5 del contratto d’appalto, la durata dell’Accordo Quadro &
stabilita in ventiquattro mesi, decorrenti dal 10/08/2018, data di emissione
dell’Ordinativo di Lavoro n. 1.

Pertanto il tempo utile per dare ultimare i lavori & rimasto stabilito per il giorno
10/08/2020.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

| lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

A conclusione di ogni singolo Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori ha redatto il
Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori. Successivamente, a conclusione
dell’intero appalto, il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 21/05/2020, ha
certificato che l'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 21/02/2020, con il
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raggiungimento di fatto dell'importo previsto nel contratto d’appalto, e quindi nel
rispetto del tempo utile.

| —SUBAPPALTI

Per il servizio di autoespurgo previsto nel relativo bando di gara, I'impresa COGE s.r.l. ha designato
quale subappaltatrice la ditta Sicilspurghi s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria, con sede
in Palermo via Mary Schelley n. 3, partita IVA 03578560827.

L—LAVORI IN ECONOMIA ‘
In corso di esecuzione dei lavori non sono state eseguite n. 47 liste di lavori in economia per un
importo netto di € 43.225,00.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni in denaro — Maggiore copertura finanziaria

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un importo pari ad €
265.983,71, relative ad oneri per il conferimento in discarica. Per il rimborso di detto importo sono
stati emessi n. 8 Certificato di pagamento, di seguito riepilogati:

certificaton. 1 del 21/12/2018 di € 14.963,35
certificato n. 2 del 19/03/2019 di € 21.686,75
certificato n. 3 del 20/05/2019 di € 41.390,34
certificato n. 4 del 28/06/2019 di € 28.097,43
certificato n. 5 del 26/09/2019 di € 76.229,99
certificato n. 6 del 22/11/2019 di € 52.239,56
certificato n. 7 del 24/09/2020 di € 8.698,99

certificato n. 8 del 24/09/2020 di € 22.677,30

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, con nota prot. n. 001-3288-int/2020 del
09/07/2020 e successiva nota integrativa prot. n. 001-3989-int/2020 del 18/08/2020 ha
rappresentato al Direttore Generale che I'importo di € 140.000,00 relativo alla voce B.3 “Oneri per
conferimento in discarica” inserito nel quadro economico di progetto fra le somme a disposizione
dell’Amministrazione é risultato insufficiente.

L'importo speso per gli oneri di conferimento in discarica ¢ risultato infatti pari ad € 265.983,71
con una conseguente maggiore spesa di € 125.983,71.

E’ stato pertanto richiesto di rimodulare il quadro economico del progetto utilizzando sia le
economie derivanti dal contratto, pari ad € 25.987,33, sia le economie derivanti dalle voci B.1
“Somme in conto anticipazione” e B.4 “Spese per accertamenti prove e collaudi” pari ad €
33.000,00, sia finanziando una maggiore spesa pari ad € 66.996,38 che sommata agli importi
precedenti andrebbe a coprire il maggior esborso.

A seguito di cio, il Direttore Generale, in data 16/09/2020, con nota posta a margine della
comunicazione interna n. 001-3989-int/2020 del 18/08/2020, ha approvato la rimodulazione del
quadro economico; conseguentemente, I’Amministratore Unico dellAMAP S.p.A. con la
Deliberazione n. 118 del 23/09/2020 ha approvato la richiesta di rimodulazione e maggiore
copertura finanziaria.

il nuovo quadro economico del progetto risulta pertanto cosi rimodulato:

A. LAVORI E SERVIZI € 1.500.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 266.996,38
Sommano €1.766.996,38

Maggiore spesa per oneri conferimento in discarica € 66.996,38



M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 8 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 1.466.642,61 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 13/11/2018 € 118.106,88
—n. 2 certificato di acconto del 22/01/2019 € 155.881,34
—n. 3 certificato di acconto del 25/03/2019 € 165.743,87
—n. 4 certificato di acconto del 31/05/2019 € 128.638,08
—n. 5 certificato di acconto del 26/08/2019 € 291.909,34

- —n. 6 certificato di acconto del 28/10/2019 € 261.763,25
—n. 7 certificato di acconto del 19/12/2019 € 230.064,92
—n. 8 certificato di acconto del 27/03/2020 € 114.534,93
sommano gli acconti corrisposti € 1.466.642,61

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori e stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/06/2020 e sottoscritto
senza riserva dall'impresa, per un importo complessivo netto di € 1.474.012,67 e riporta le
seguenti annotazioni:

- importo netto dei lavori € 1.474.012,67
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 1.466.642,61

Resta il credito netto dell’lmpresa € 7.370,06

O - CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 1.500.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 1.474.012,67
con una minore spesa di € 25.987,33

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né € stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, in data
09/07/2020.

P.2 - Cave di prestito

Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi, I'Impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
21/05/2020.

P.3 - Cessione di crediti
Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.I. n. 001-4353-int/2020
dell’11/09/2020, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.1.
n. 001-3266-int/2020 del 09/07/2020), ha comunicato che dagli atti in suo possesso
non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte
dell'impresa appaltatrice, “COGE s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe. Il Responsabile
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del Procedimento in fase di esecuzione ha pertanto redatto apposita dichiarazione
datata 15/09/2020.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, € stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 22736913 con scadenza il 22/10/2020 per la ditta COGE s.r.l. e prot.
INAIL n. 20772392 per la ditta subappaltatrice con scadenza 09/07/2020 (che conserva
la sua validita fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art.
81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020), nei quali &
riportato che le imprese I'imprese risultano in regola nei confronti di INPS, INAIL e
Cassa Edile (se dovuta).

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante 'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Milazzo con Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 19211280-41520 a carattere
continuativa. ‘

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per I’esecuzione
dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete fognaria comunale.

I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Non & intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
rispettivamente dai seguenti funzionari societari, nominati con appositi Ordini di
Servizio del Direttore Generale del’AMAP S.p.A.:

- Ing. Maurizio Bisso (0.d.S. n. 07 del 14/03/2018);

- Arch. Gustavo Gorner (0.d.S. n. 59 del 27/09/2018);

- P.lL. Sergio Agati (0.d.S. n. 52 del 12/07/2019).

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolite dal
Geom. Daniele Ciuila, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 07 del 14/03/2018.

R.3 — Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 48/2020 del 15/05/2020, il Direttore Generale ha conferito
I'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo al Geom. Mauro La Mantia,
funzionario del’AMAP S.p.A.



Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/06/2020 dell'importo di
€ 1.474.012,67 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona SUD” eseguiti
dall'impresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 20/09/2018, rep. n. 1922,
racc. n. 1525, registrato a Palermo in data 21/09/2018 ai n. 11843 serie 1/T.

2) Dare atto che in data 01/10/2020 e stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 01/10/2020, risulta il credito netto residuo a favore deil'lmpresa “COGE s.r.l.” di €
7.370,06 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.474.012,67 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.466.642,61.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 7.370,06 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to P.l. Sergio Agati

Il Responsabile del Servizio FOAM
F.to Ing. Antonio Crisanti

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 7.370,06, trovano copertura
nell’ambito delia Determina Presidenziale n. 10 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del C.d.A.
dell’ AMAP S.p.A. n. 31 del 09/03/2018 e successiva Deliberazione di rimodulazione dell’A.U. n. 118
del 23/09/2020. i

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

03 KOV, 2020

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

In virtt dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018



1)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/06/2020 dell'importo di
€ 1.474.012,67 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona SUD” eseguiti
dall'Impresa “COGE s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 20/09/2018, rep. n. 1922,
racc. n. 1525, registrato a Palermo in data 21/09/2018 al n. 11843 serie 1/T.

Dare atto che in data 01/10/2020 e stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 01/10/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'iImpresa “COGE s.r.l.” di €
7.370,06 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.474.012,67 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.466.642,61.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell’impresa “COGE s.r.l.” del credito netto residuo di € 7.370,06 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 7.370,06, trovano copertura
nell’ambito della Determina Presidenziale n. 10 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del C.d.A.
dell’AMAP S.p.A. n. 31 del 09/03/2018 e successiva Deliberazione di rimodulazione dell’A.U. n. 118
del 23/09/2020.

il presente atto sara acquisito al Repertorio deile Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura dell’"UC_RSCT.
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L’Amministratore Unico

ks NDV. 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



