Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. ALL del 4 9 v /Z,o 10

Oggetto: Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete fognaria urbana - anno

2017/2018 (Accordo Quadro).

Impresa: SOTER s.r.l., con sede in Via Atlante n. 193/c 00133 Roma.
Contratto rep. n. 2878, racc. n. 2187, stipulato a Palermo in data 01/08/2017, registrato

a Palermo in data 04/08/2017 al n. 10344 serie 1T.
CIG: 6991433905

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di apprgvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n.
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

006 del _IF+-41—3909 O

Nel mese di Dicembre 20186, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo agli
“Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete fognaria urbana - anno 2017/2018
(Accordo Quadro)”.
Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO
Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del progetto del 24/01/2017, & stato validato, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione,
con provvedimento n. 3 del 24/01/2017, per 'importo complessivo di € 1.200.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A.l
A.2
A3

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

A. LAVORI
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
sommano

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Somme in conto anticipazione

Incentivi e spese funzioni tecniche art. 113 DIgs 50/2016

Oneri per conferimento in discarica

Spese per accertamenti prove e collaudi

Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo
sommano
TOTALE

930.000,00
14.000,00

36.000,00

980.000,00

85.000,00
19.600,00
99.500,00
10.500,00

5.400,00

€ 980.000,00

220.000,00 € 220.000,00

€ 1.200.000,00



Successivamente con Delibera del C.d.A. del’AMAP S.p.A. n. 13 del 21/02/2017, il progetto é stato
approvato e finanziato per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI v

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita in data 31/03/2017, & rimasta aggiudicataria
Vimpresa SOTER s.r.l. con sede in Via Atlante n. 193/c Roma, che ha offerto un ribasso del
25,0923%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva per I'importo di euro 148.000,00 mediante garanzia fideiussoria n. 1057550
rilasciata da Elba Assicurazioni, in data 11/05/2017.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 01/08/2017, repertorlo n. 2878, raccolta n. 2187 e
registrato a Palermo in data 04/08/2017 al n. 10344 serie 1T.

L'importo contrattuale & di € 980.000,00 di cui € 944.000,00 per lavori ed € 36.000,00 per oneri di
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUQOVI PREZZI

Nel corso di esecuzione dei lavori, si € reso necessario introdurre n. 16 nuovi prezzi, tramite i

seguenti Verbali di concordamento:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 18/07/2018, approvato dal Responsabile del
Procedimento in f.e. con Determina n. 20 del 18/07/2018, registrata in data 22/11/2018 al n.
4620/3;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 10/07/2019, approvato dal Responsabile del
Procedimento in f.e. con Determina n. 16 del 10/07/2019, registrata in data 17/07/2019 al n.
3151/3.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I’esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro avra
una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo.

Pertanto il tempo utile per dare ultimare i lavori & rimasto stabilito per il giorno
01/08/2019.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

| lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Nel corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:



- Concessione di proroga per |'ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 1 del
27/10/2017, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 19 del
10/07/2018;

- Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 8 del
16/11/2018, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 2 del
26/03/2019;

- Concessione di proroga per |'ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 9 del
04/02/2019, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 6 del
12/04/2019.

H.4 - Ultimazione dei lavori

A conclusione dell'intero appalto, il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data
09/08/2019, ha certificato che I'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 01/08/2019,
e quindi nel rispetto del tempo utile.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L - LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono state eseguite n. 7 liste di lavori in economia per un
importo netto di € 26.517,71.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni in denaro

Ai sensi dell’art. 7 del CSA, durante il corso dei lavori sono state anticipate
dall’Appaltatore somme per un importo pari ad € 81.056,20 iva esclusa. Per il rimborso
di detto importo sono stati emessi n. 6 Certificato di pagamento, di seguito riepilogati:

- certificato n.1/ANT del 16/01/2019 di€ 5.446,22
- certificato n. 1/DISC del 09/11/2018 di€ 22.564,86
- certificato n. 2/DISC del 09/01/2019 di€ 19.540,30
- certificato n. 3/DISC del 03/09/2019 di€ 21.619,70
- certificato n. 4/DISC del 15/11/2019 di€ 10.916,12
- certificato n. 1/ACCERT del 11/12/2019 di€ 969,00

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 622.600,00 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 01/03/2018 € 68.300,00
—-n. 2 certificato di acconto del 04/05/2018 € 104.800,00
—n. 3 certificato di acconto del 01/08/2018 € 112.600,00
—n. 4 certificato di acconto del 19/12/2018 € 206.900,00
—n. 5 certificato di acconto del 26/07/2019 € 130.000,00

sommano gli acconti corrisposti € 622.600,00

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori e stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2019 e sottoscritto
senza riserva dall'ilmpresa, per un importo complessivo netto di € 625.823,85 e riporta le seguenti
annotazioni:




- importo netto dei lavori € 625.823,85

da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera £ 622.600,00
Resta il credito netto dell’lmpresa € 3.223,85

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 980.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 625.823,85
con una minore spesa di € 354.176,15

P - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, in data
11/09/2019.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
11/09/2019.

P.3 - Cessione di crediti

Con comunicazione interna n. 5939 dell’11/11/2019 il Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione ha richiesto al Servizio AMFI se risultano atti formali di cessione di
credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa appaltatrice, “"SOTER s.r.L.” per
i lavori indicati in epigrafe. :

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 23655853 con scadenza il 05/01/2021, nel quale e riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Palermo (PA) con polizza n. 1165785 a carattere continuativa.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per I'esecuzione
dei lavori relativi ad interventi di estendimento e/o rifunzionalizzazione della rete fognaria
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urbana.

I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Non é intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DE! LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'Ing. Maurizio Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale
dellAMAP S.p.A. n. 14 del 01/03/2017.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte
dall’Ing. Nadia Lo Presti, nominata dal Direttore Generale dellAMAP S.p.A. con Ordine
di Servizio n. 14 del 01/03/2017.

R.3 — Collaudatore tecnico-amministrativo e statico

Con Ordine di Servizio n. 16 del 07/02/2020 il Direttore Generale del’ AMAP S.p.A. ha
nominato I'Ing. Maria Concetta Romano, funzionario del’AMAP S.p.A., Collaudatore
tecnico amministrativo e statico dei lavori eseguiti nell’ambito dell’Accordo Quadro in
oggetto.

Il collaudatore, in data 09/07/2020, ha emesso con esito positivo il certificato di
collaudo statico, relativo alla “Realizzazione di una stazione di sollevamento fognario da
realizzarsi presso la Via Paterno nel Comune di Palermo”.

Il suddetto certificato é stato depositato presso I’'Ufficio del Genio Civile di Palermo in
data 10/07/2020 al n. 102460.

* Xk ¥

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2019 dell’'importo di
€ 625.823,85 - relativamente agli “Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete
fognaria urbana - anno 2017/2018 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'Impresa “SOTER s.r.l.” in
base al contratto di appalto stipulato I'1/08/2017, rep. n. 2878, racc. n. 2187, registrato a
Palermo in data 04/08/2017 al n. 10344 serie 1T.

Dare atto che in data 05/08/2020 é stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 05/08/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell’lmpresa “SOTER s.r.l.” di €
3.223,85 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 625.823,85 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 622.600,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “SOTER s.r.l.” del credito netto residuo di € 3.223,85 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’'lmpresa, relativa alla cauzione
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definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to Ing. Maurizio Bisso

Il Responsabile del Servizio TECN
F.to Ing. Giovanni Puleri

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.223,85, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 13 del 21/02/2017.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO Ll;gg NOV, 2020

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data*

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 15 maggio 2018
DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2019 dell'importo di
€ 625.823,85 - relativamente agli “Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete
fognaria urbana - anno 2017/2018 (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa “SOTER s.r.l.” in
base al contratto di appalto stipulato 1'1/08/2017, rep. n. 2878, racc. n. 2187, registrato a
Palermo in data 04/08/2017 al n. 10344 serie 1T.

2) Dare atto che in data 05/08/2020 é stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 05/08/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “SOTER s.r.l.” di €
3.223,85 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 625.823,85 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 622.600,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “SOTER s.r.l.” del credito netto residuo di € 3.223,85 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.223,85, trovano copertura
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nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell AMAP S.p.A.
con Deliberazione n. 13 del 21/02/2017.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura dell’lUC_RSCT.

7 L’Amministratore Unico
. L] 9 NOV. 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



