Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. 453 del_f} ] DIC, 2[!20

Oggetto: Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2018/2019 -
(Accordo Quadro).
Impresa: COGECA s.r.l. con sede in Agrigento, Via Falca snc Villaggio La Loggia -
subentrata all'impresa SCR s.r.l. con contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato il
10/10/2019, notaio in Agrigento Maria Orlando rep. n. 5672, racc. n. 3468, registrato ad
Agrigento in data 11/10/2019 al n. 5006/1T.
Contratto rep. n. 18674, racc. n. 9888 stipulato a Palermo in data 12/09/2018, registrato
a Palermo in data 17/09/2018 al n. 11621/1T.
CIG: 7400144802.
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. (A6 2 del _U{ia[210r0
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Ottobre 2017, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2018/2019 - (Accordo
Quadro)”. »

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall'entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del progetto del 10/11/2017, é stato validato, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
con provvedimento n. 2 del 12/02/2018, per I'importo complessivo di € 650.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI IN APPALTO

A.1 Per l'esecuzione delle opere € 576.000,00
A.2 Per attuazione piani di sicurezza v € 24.000,00

sommano € 600.000,00 € 600.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 € 9.600,00
B.2 Somme in conto anticipazioni € 5.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 30.500,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € ‘4.900,00
sommano € 50.000,00 € 50.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 650.000,00



Successivamente, con Determina Presidenziale n. 6 del 26/02/2018, ratificata con Delibera C.d.A.
dell’AMAP S.p.A. n. 27 del 09/03/2018, il progetto & stato approvato e finanziato per lo stesso
importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 03/04/2018 e 12/04/2018 e rimasta
aggiudicataria I'lmpresa S.C.R. s.r.l. con sede in Agrigento Via Enrico VI n. 5, che ha offerto un
ribasso del 33,7868%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

Limpresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 2018/13/6398359, rilasciata in data
19/04/2018 dalla Italiana Assicurazioni”.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto e stato stipulato in data 12/09/2018, repertorio n. 18674, raccolta n. 9888 e
registrato a Palermo il 17/09/2018 al n. 11621/1T.

L'importo contrattuale & di € 600.000,00 di cui € 576.000,00 per lavori ed € 24.000,00 per oneri di
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBAL! DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante I'esecuzione dei lavori si & reso necessario concordare n. 2 nuovi prezzi che, facendo
seguito al Verbale di concordamento, il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione ha
approvato con provvedimento n. 8 del 19/04/2019.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, '’Accordo Quadro avra
una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
esso comunque cessera di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto
d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero Accordo Quadro risulta
fissata per il 10/03/2020.

H.2 - Sospensiori e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe
Con determina del Responsabile del Procedimento n. 9 del 05/03/2020, ai sensi dell’art.
12 del CSA, si sono prorogati i termini fino al 10/09/2020.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi OdL (contratti attuativi), come attestato a margine degli
stessi dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi
ordinati.



| - SUBAPPALTI
in corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappaito.

L—-LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 7 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 882.824,04 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 13/05/2019 € 120.295,55
—n. 2 certificato di acconto del 17/06/2019 € 64.429,33
—n. 3 certificato di acconto del 17/09/2019 € 107.570,68
—n. 4 certificato di acconto del 12/11/2019 € 82.045,23
—n. 5 certificato di acconto del 07/02/2020 € 89.837,33
- n. 6 certificato di acconto del 16/04/2020 € 70.105,65
—n. 7 certificato di acconto del 09/06/2020 € 62.654,41

sommano gli acconti corrisposti € 596.938,18

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2020 e sottoscritto
senza riserva dall'impresa, per un importo complessivo netto di € 599.937,86 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 599.937,86
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 596.938,18

Resta il credito netto dell’lmpresa € 2.999,68

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 600.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 599.937,86
con una minore spesa di € 62,14

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEi CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 23/06/2020.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
23/06/2020.



pP.3- Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 4081 del 26/08/2020, a
seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n. 2887 del
23/06/2020), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa COGECA s.r.l. e/o
SCR s.r.l. per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 21401259 con scadenza il 15/10/2020, nel quale & riportato che
I'impresa COGECA s.r.l. risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Agrigento (AG) con P.A.T. n. 3197492,

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

Gli interventi affidati all'impresa appaltatrice sono consistiti nell’esecuzione di lavori di
ripristino delle sedi stradali e degli spazi pedonali interessate da precedenti interventi di
manutenzione della rete idrica a cura di AMAP S.p.A..

L’esecuzione di ciascun intervento di ripristino delle sedi stradali in conglomerato bituminoso,
e stato attuato in due distinte fasi cosi come previsto all’art. 21 del CSA.

L’affidamento ail'Impresa del singolo intervento da eseguire, & stato regolato nei modi e nei
termini di cui all’art. 24 del CSA con I'emissione di specifico Ordinativo di Lavoro — emesso
dalla Direzione Lavori — contenente la tipologia di lavorazione da eseguire, I'ubicazione del sito
oggetto di intervento nonché la tempistica concessa all’'impresa per I'ultimazione dello stesso.
Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, la direzione lavori ha emesso
complessivamente n. 2245 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva, di cui 556
annullati a seguito di verifiche condotte sui luoghi, dalle quali & stata accertata I'avvenuta
esecuzione dei ripristini da parte di altri soggetti che, a vario titolo, sono intervenuti sulle
medesime sedi stradali, n. 2 ordini di lavoro non emessi per bag di sistema, n. 1682 ordini di
lavoro sono stati tutti eseguiti secondo quanto disposto negli stessi, con prima fase (binder) e
seconda fase (tappetino d’usura) e n. 5 OdL con la messa in quota di botole stradali.

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

Non é intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall’Ing. Giovanni Tuve, nominato con Ordine di Servizio n. 32 del 17/07/201.8 del



Sig. Direttore Generale e successivamente dall’lng. Antonio Criminisi nominato con
Ordine di Servizio n. 41 del 19/06/2019.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per 'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Antonino Vetrano, nominato dal Direttore Generale dellAMAP S.p.A. con
Ordine di Servizio n. 64 del 25/08/2017.

R.3 - Collaudo

Il collaudo e avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal
Direttore dei Lavori in data 03/09/2020.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa COGECA s.r.l. la
somma residua di € 2.999,68 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti,
pari ad € 599.937,86 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 596.938,18.

* ¥ %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2020 dell'importo di
€ 599.937,86 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali anno 2018/2019 - (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa COGECA s.r.l. (con sede in
Agrigento, Via Falca snc Villaggio La Loggia - subentrata all'impresa SCR s.r.l. con contratto
d’affitto di ramo d’azienda stipulato il 10/10/2019, notaio in Agrigento Maria Orlando rep. n.
5672, racc. n. 3468, registrato ad Agrigento in data 11/10/2019 al n. 5006/1T) in base al
contratto di appalto stipulato il 12/09/2018, rep. n. 18674, racc. n. 9888, registrato a Palermo
in data 17/09/2018 al n. 11621/1T.

Dare atto che in data 03/09/2020 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dail’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
03/09/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “COGECA s.r.L.” di € 2.999,68
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 599.937,&6 e quello
corrisposto in ccrso d’opera, pari ad € 596.938,18.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “COGECA s.r.l.” del credito netto residuo di £ 2.999,68 -
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Dirigente del Servizio APDI e
Responsabile del Procedimento
in fase di esecuzione
(Ingn Antonio Criminisi)

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 2.999,68, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina




Presidenziale n. 6 del 26/02/2018, ratificata con Delibera C.d.A. dellAMAP S.p.A. n. 27 del
09/03/2018.

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’ AMMINISTRATORE UNICO

3 0 KOV, 2020

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2020 dell'importo di
€ 599.937,86 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi
pedonali anno 2018/2019 - (Accordo Quadro)” eseguiti dall'lmpresa COGECA s.r.l. {con sede in
Agrigento, Via Falca snc Villaggio La Loggia - subentrata all'impresa SCR s.r.l. con contratto
d’affitto di ramo d’azienda stipulato il 10/10/2019, notaio in Agrigento Maria Crlando rep. n.
5672, racc. n. 3468, registrato ad Agrigento in data 11/10/2019 al n. 5006/1T) in base al
contratto di appalto stipulato il 12/09/2018, rep. n. 18674, racc. n. 9888, registrato a Palermo
in data 17/09/2018 al n. 11621/1T.

Dare atto che in data 03/09/2020 & stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
03/09/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell’'lmpresa “COGECA s.r.l.” di € 2.999,68
quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 599.937,86 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 596.938,18.

Autorizzare, cor le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “COGECA s.r.l.” del credito netto residuo di € 2.999,68 -
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 2.999,68, trovano copertura
nelllambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina
Presidenziale n. 6 del 26/02/2018, ratificata con Delibera C.d.A. dellAMAP S.p.A. n. 27 del
09/03/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura dell’UC_RSCT.

L’Amministratore Unico

. 0 1 mc' 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



