Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. AS}-del 9/} 2/2020

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. nellATO 1 Palermo — Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni
della zona denominata “Orientale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro.

CIG: 72148591FF

Contratto d'appalto stipulato in data 12/03/2018, Rep. n. 54802, Racc. n. 15715
registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo 2, il 14/03/2018 n.3253 serie 1T
Impresa Appaltatrice: STRUTTURE S.r.l.

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

1l Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal ; Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n.
é””delnﬁ(ifibllc'w, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Luglio 2017, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai “Lavori
di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei
comuni della zona denominata "Orientale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadrd’.

In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella realizzazione di opere di
manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nei Comuni del’ATO 1 rientranti nella zona
Orientale a cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal
numero e dall’entita degli interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di istruttoria del 07/09/2017, di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 e
s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all‘art. 5, comma 3 della
richiamata L.R.,, da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 19 del 07/09/2017 per I'importo complessivo di € 1.000.000,00.

1l quadro economico di progetto € cosi articolato:

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura in appalto € 785.000,00

A.2 Servizi € 70.000,00

A.3 Stima oneri di sicurezza € 45.000,00
TOTALE LAVORI € 900.000,00



B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Somme in conto anticipazioni € 20.000,00
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 14.500,00
Oneri per conferimento a discarica € 60.000,00
Spese per accertamenti prove e collaudi € 3.000,00
Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in corso € 2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.000.000,00

Successivamente con Determina Presidenziale n. 10 del 20/09/2017, ratificata dal C.d.A. del’AMAP
S.p.A. con Delibera n. 83 del 27/09/2017, si € provveduto a:

- approvare e finanziare il progetto denominato “Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nellATO 1
Palermo - Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti
idriche e fognarie nei comuni della zona denominata "Orientale” Anno 2017/2018 — Accordo
Quadro " per lo stesso importo complessivo di € 1.000.000,00;

- autorizzare e indire asta pubblica per 'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 70.000,00
per il servizio di autoespurgo e € 830.000,00 per lavori in appalto, comprensivi di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in € 45.000,00, per la durata di anni due (2), con il
sistema dell’Accordo Quadro con la scelta di un unico operatore economico, ai sensi dall‘art.
54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, € risultata aggiudicataria 'impresa “STRUTTURE S.r.l.” con
sede legale in Via E. Amari civ.124 nel Comune di Palermo (PA), CAP 90139, Cod. Fisc. e P.IVA
06464440822, che ha offerto un ribasso del 25,2472%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

LImpresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all'art.103 del D.Lgs.
50/2016, per l'importo di euro 274.446,00 mediante garanzia fideiussoria n. 2017/13/6380231
rilasciata dalla societa Italiana Assicurazioni S.p.A in data 28 novembre 2017

E- CONTRATTO

Il contratto di appalto € stato stipulato in data 12/03/2018, Rep. N. 54802 Racc. n. 15715 registrato
presso I'Agenzia delle Entrate di Palermo 2. L'importo contrattuale e di € 900.000,00 di cui €
785.000,00 per lavori in appalto, € 70.000,00 per il servizio di autoespurgo e € 45.000 stimati per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.



F-  VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori e risultato necessario, per consentire l'esecuzione di alcune
categorie di lavoro non previste in contratto, definire e concordare con I'Impresa, ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs. 50/2016, n. 7 nuovi prezzi, di seguito indicati, che non hanno alterato I'importo
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe:

- da NP. 01 a NP. 05 tramite il Verbale di concordamento n. 1 del 06/06/2018, a margine
dell'approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con Provvedimento
n.15 del 06/06/2018;

- da NP. 06 a NP. 07 tramite il Verbale di concordamento n. 2 del 26/10/2018, a margine
dell'approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con Provvedimento
n.22 del 07/08/2018.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Non ¢ stata redatta alcuna perizia di variante.
H- TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 Tempo stabilito per ['‘esecuzione dei lavori

Cosi come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Accordo Quadro ha una durata
di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto,
ovvero dalla data di emissione del primo ordinativo di lavoro; esso comunque cessera di
produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il
tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto d’appalto stipulato e del primo ordinativo di
lavoro, emesso sotto riserva di legge in data 06/02/2018 in cui & prevista la consegna dei
lavori in data 07/02/2018, il tempo utile per dare ultimazione lavori & rimasto stabilito per il
giorno 07/02/2020.

H.2 Sospensioni e ripresa dei lavori
Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.
H.3 Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe ne assegnato un maggior
tempo.

H.4 Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 20/02/2020, ha certificato che l'ultimazione dei
lavori & avvenuta in data 07/02/2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

I- SUBAPPALTI
Per il servizio di auto-espurgo previsto nel relativo bando di gara, il STRUTTURE S.r.l. ha designato

quale subappaltatrice I'impresa O.A.S.I. - Organizzazione Appalti Servizi Igienici, di Zinna Massimo
e C. s.a.s., con sede legale in via Virgilio snc (Complesso 5 Torri) nel Comune di Trapani (TP),



codice fiscale, partita IVA 00628000812 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani
REA N. TP62872, giusto contratto di subappalto autorizzato agli atti della Stazione Appaltante.

L- LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia relativi agli Ordinativi di Lavoro n.31-
42-118-227-255-452-528-574-658-798 emessi nel periodo compreso tra il 06/03/2018 e il
29/11/2019 per importo netto pari a € 6.856,43 (seimilaottocentocinquantasei/43), di cui alle liste

settimanali di seguito indicate:

Lista in economia Periodo Importo netto

Lista settimanale degli operai n.1 Dal 06/03/2018 al 06/03/2018 € 293,63
Lista settimanale dei mezzi d'opera n.2 Dal 06/03/2018 al 06/03/2018 € 870,58
Lista settimanale dei mezzi d'opera n.3 Dal 18/05/2018 al 18/05/2018 €71,21
Lista settimanale degli operai n.4 Dal 20/07/2018 al 20/07/2018 € 26,69
Lista settimanal_e degli operai n.5 Dal 19/03/2018 al 24/03/2018 €1.067,75
Lista settimanale dei mezzi d’'opera n.6 Dal 19/03/2018 al 26/03/2018 € 1.300,86
Lista settimanale degli operai n.7 Dal 08/04/2019 al 14/04/2019 € 175,54
Lista settimanale degli operai n.8 Dal 03/06/2019 al 09/06/2019 € 117,03
Lista settimanale dei mezzi d'opera e degli operai n.9 Dal 22/10/2019 al 28/10/2019 € 376,49
Lista settimanale degli operai n.10 Dal 22/07/2019 al 28/07/2019 € 234,06
Lista settimanale dei mezzi d'opera e degli operai n.11 Dal 04/03/2019 al 10/03/2019 € 452,97
Lista settimanale dei mezzi d'opera e degli operai n.12 Dal 25/11/2019 al 25/11/2019 € 876,29
Lista settimanale dei mezzi d'opera e degli operai n.13 Dal 29/11/2019 al 29/11/2019 €993,33

Sommano liste in economia € 6.856,43

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 Anticipazione del prezzo contrattuale

All'Appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

M.2 Anticipazioni fatte dall Appaltatore

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all'’Appaltatore.

M.3 Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 5 certificati di acconto per un importo complessivo

netto di € 421.361,04 cosi distinti:

Certificato N°1 del 08/06/2018
Certificato N°2 del 05/09/2018

di €
di €

65.618,04
69.125,00




Certificato N°3 del 17/12/2018 i € 23.757,00
Certificato N°4 del 22/03/2019  di € 51.265,00
Certificato N°5 del 12/11/2019 i € 211.596,00
Sommano pagamenti in acconto € 421.361,04

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/10/2020 e sottoscritto
senza riserva dall'Impresa, per un importo complessivo netto di € 480.335,48 e riporta le seguenti
annotazioni:

Importo lordo lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 619.118,68
A dedurre Oneri di Sicurezza € 42.264,11
Importo dei lavori soggetti a ribasso € W
Ribasso d'asta del 25,2472% su € 576.854,57 € 145.639,63
Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € W
Importo Oneri di Sicurezza € ‘ 42.264,11
Importo lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di € T34§9_,6§
Importo Lordo lavori in economia € 7.221,10
Importo Netto lavori in economia (a dedurre € 144,84) € 6.856,43
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 480.335,48
A dedurre
- Certificati acconto emessi
Certificato N°1 del 08/06/2018 € 65.618,04
Certificato N°2 del 05/09/2018 € 69.125,00
Certificato N°3 del 17/12/2018 € 23.757,00
Certificato N°4 del 22/03/2019 € 51.265,00
Certificato N°5 del 12/11/2019 € 211.596,00
TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI IN CORSO D'OPERA € 421.361,04 421.361,04
RESTANO € 58.974,44

All'importo sopra determinato, pari ad € 58.974,44, si sono applicate le detrazioni per le penali
comminate allimpresa esecutrice, ai sensi dell’art.28 del Capitolato Speciale di Appalto, e di seguito
elencate:

ODL n.195 del 2-lug-18 (02 - Urgente) € 100,00
ODL n.196 del 2-lug-18 (02 - Urgente) € 100,00
ODL n.205 del 9-lug-18 (02 - Urgente) € 100,00
ODL n.215 del 13-lug-18 (02 - Urgente) € 100,00



ODL n.216 del 13-lug-18 (02 - Urgente)

ODL n.218 del 17-lug-18 (02 - Urgente)

ODL n.230 del 20-lug-18 (02 - Urgente)

ODL n.240 del 30-ago-18 (03 - Pronto intervento)
ODL n.243 del 4-set-18 (03 - Pronto intervento)
ODL n.276 del 22-ott-18 (02 - Urgente)

ODL n.313 del 28-nov-18 (02 - Urgente)

ODL n.318 del 30-nov-18 (02 - Urgente)

ODL n.332 del 5-dic-18 (02 - Urgente)

ODL n.340 del 13-dic-18 (02 - Urgente)

ODL n.355 del 28-dic-18 (02 - Urgente)

ODL n.362 del 7-gen-19 (02 - Urgente)

ODL n.372 del 14-gen-19 (02 - Urgente)

ODL n.374 del 14-gen-19 (02 - Urgente)

ODL n.377 del 16-gen-19 (02 - Urgente)

ODL n.395 del 24-gen-19 (02 - Urgente)

ODL n.412 del 4-feb-19 (02 - Urgente)

ODL n.419 del 7-feb-19 (02 - Urgente)

ODL n.539 del 26-apr—19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.559 del 14-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.561 del 17-mag-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.562 del 21-mag-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.563 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.564 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.566 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.568 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.569 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.570 del 21-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.572 del 23-mag-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.573 del 23-mag-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.575 del 23-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.576 del 23-mag-19 (02 - Urgente)

ODL n.700 del 21-ago-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.804 del 3-dic-19 (02 - Urgente)

ODL n.805 del 6-dic-19 (02 - Urgente)

ODL n.807 del 17-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.808 del 18-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.809 del 18-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.811 del 18-dic-19 (02 - Urgente)

ODL n.812 del 18-dic-19 (02 - Urgente)

ODL n.813 del 18-dic-19 (02 - Urgente)

ODL n.814 del 18-dic-19 (02 - Urgente)
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ODL n.815 del 19-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.816 del 19-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.818 del 23-dic-19 (03 - Pronto intervento)
ODL n.824 del 7-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.825 del 10-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.826 del 10-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.827 del 10-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.828 del 10-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.829 del 10-gen-20 (02 - Urgente)

ODL n.830 del 15-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.831 del 15-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.832 del 15-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.833 del 15-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.834 del 16-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.835 del 17-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.836 del 17-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.837 del 20-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.838 del 20-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.839 del 20-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.840 del 22-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.841 del 22-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.842 del 22-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.843 del 22-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.844 del 27-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.845 del 29-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.846 del 31-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.847 del 31-gen-20 (03 - Pronto intervento)
ODL n.848 del 3-feb-20 (02 - Urgente)

ODL n.849 del 4-feb-20 (03 - Pronto intervento)

Totale Detrazioni penali ai sensi dell’Art.28 del C.S.A.
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€

® di cui penali gia applicate nel Certificato di Pagamento n.5 €

SOMMANO PENALI ANCORA DA DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

27.300,00

3.900,00

€

23.400,00

€ 23.400,00

€ 35.574,44



O - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa, relativamente alla conduzione
dell'appalto, emerge quanto segue:

- L'importo autorizzato, per i lavori affidati in appalto, al netto del ribasso d’asta, ammonta ad
€ 900.000,00;

- L'importo netto dei lavori eseguiti, risultante dalla rendicontazione contabile di cui allo Stato
Finale, & risultato pari a € 480.335,48, cui consegue una differenza - in diminuzione - fra
I'importo autorizzato e la spesa sostenuta risultante dallo stato finale di € 419.664,52.

P- AVVISO AI CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori
Il Direttore dei Lavori certifica che per I'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati,
per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

P.2 -Cave di prestito
Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'Tmpresa non ha provveduto all'apertura di cave di
prestito.

P.3 -Cessione di crediti
Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota interna
Servizio AMFI prot. n. 001-5801-INT/2020 del 09/11/2020.

P.4 -Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, sono stati emessi il D.U.R.C.
INAIL 24228781 in data 16/10/2020 con scadenza il 13/02/2021 per IImpresa appaltatrice
STRUTTURE S.r.l., con cui & stato validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti
contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

P.5 -Infortuni in corso di lavoro

Durante ['esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 -Assicurazione degli operai

LImpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa
presso I'LN.A.L.L., PAT n. 19789835, con decorrenza continuativa.

P.7 -Danni di forza maggiore
Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.



Q - ANDAMENTO LAVORI

Nell'ambito dell’esecuzione dei lavori, sono stati caratterizzati da diverse inadempienze contrattuali
rilevate allTmpresa Appaltatrice oggetto di specifica corrispondenza della Stazione Appaltante
formalizzate, in seno alla conduzione dell'appalto, dalla direzione lavori e dal responsabile
procedimento in fase di esecuzione.

A riguardo si riportano di seguito i riferimenti della corrispondenza AMAP in seno alla quale sono
state rilevate le principali inadempienze contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice: Nota prot.
n. 32688 del 26/07/2018; Nota prot. n. 32884 del 27/07/2018; Nota prot. n. 33737 del 03/08/2018;
Nota prot. n. 36697 del 31/08/2018; Nota prot. n. 37390 del 06/09/2018; Nota prot. n. 18486 de/
15/05/2019; Nota prot. n. 19642 del 23/5/2019.

Sulla scorta delle rilevate inadempienze contrattuali, rimaste prive di riscontro da parte dell'impresa
Appaltatrice STRUTTURE S.r.l., la Stazione Appaitante ha attivato specifiche procedure di
intervento sostitutivo, determinando ed applicando le relative penali di cui al precedente paragrafo
N. Nell'ambito della conduzione del contratto d’appalto, non essendo intervenuto alcun accordo
bonario, I'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva di sorta.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti, da quanto si & potuto riscontrare ed accertare dalle
verifiche condotte a campione con controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, a cura della
Direzione Lavori, si & tratta la convinzione che:

- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;

- nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalita specificate
nel capitolato speciale di appalto;

- le lavorazioni eseguite sono state condotte a regola d‘arte ed infine che esiste la precisa
rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni allibrate nel libretto
delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.

Per le parti non pil ispezionabili I'Impresa ha consegnato per ogni singolo intervento
documentazione fotografica dichiarando la perfetta esecuzione, secondo le prescrizioni contrattuali
e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare I'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 Codice
Civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.

R - RESPONSABILE PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 Responsabile Procedimento in fase di esecuzione

La funzione di Responsabile Unico Procedimento in fase di esecuzione € stata assunta dall'ing.
Attilio Coniglio di AMAP S.p.A., a seguito di Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 72 del
16/10/2017.

R.2 Direttore dei Lavori

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giacomo Profeta, nominato con Ordine
di Servizio Direttore Generale n. 72 del 16/10/2017.

R.3 Collaudo
Ai sensi dell'art.102 comma 2 D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Collaudo & sostituito dal Certificato



di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 09/11/2020.

Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato allImpresa "STRUTTURE S.R.L.” la somma residua di
€ 35.574,44 quale differenza tra I'importo dei lavori eseguiti e rendicontati nel conto finale, pari
ad € 480.335,48, e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 421.361,04, a cui si detraggono
le ulteriori somme per penali e maggiori costi/oneri per un importo complessivo paria € 23.400,00.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/10/2020 dellimporto di
€ 480.335,48 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Orientale” Anno
2017/2018 — Accordo Quadro CIG 72148591FF” eseguiti dallTmpresa "STRUTTURE S.R.L.” in
base al contratto di appalto stipulato in data 12/03/2018.

Dare atto che in data 09/11/2020 e stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile Procedimento dellart. 102, D.Lgs.
50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
09/11/2020, risulta il credito netto residuo a favore dellImpresa “STRUTTURE S.R.L.” di €
35.574,44 quale differenza tra limporto dei del’ammontare conto finale, pari ad euro
480.335,48 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad euro 421.361,04, a cui si detraggono
ulteriori somme per penali e maggiori costi/oneri per un importo complessivo pari a €
23.400,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016, il pagamento a
favore dellImpresa "STRUTTURE S.R.L.” credito netto residuo di € 35.574,44 - quale
differenza tra I'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.

Autorizzare: lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dallTmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.

F.to Ing. Attilio Coniglio
Il Responsabile del Servizio APDI

F.to Ing. Antonio Criminisi

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad €  35.574,44 trovano copertura
nell'ambito quadro economico progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dellAMAP S.p.A. con
Delibera n. 83 27/09/2017.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese



L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in

data. 4. DIC.-2020
In Virtl dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/10/2020 dell'importo di
€ 480.335,48 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata "Orientale” Anno
201772018 — Accordo Quadro CIG 72148591FF” eseguiti dallTmpresa "STRUTTURE S.R.L.” in
base al contratto di appalto stipulato in data 12/03/2018.

2) Dare atto che in data 09/11/2020 e stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile Procedimento dellart. 102, D.Lgs.
50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’'emissione medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
09/11/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "STRUTTURE S.R.L.” di €
35.574,44 quale differenza tra limporto dei dell'ammontare conto finale, pari ad euro
480.335,48 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad euro 421.361,04, a cui si detraggono
ulteriori somme per penali e maggiori costi/oneri per un importo complessivo pari a €
23.400,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016, il pagamento a
favore delllmpresa “STRUTTURE S.R.L.” credito netto residuo di € 35.574,44 - quale
differenza tra I'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti.in corso d‘opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dallImpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’"UC_RSCT.

L’Amministratore Unico
0- 9 Dm- 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



