Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 38 del & AHAAZO 2020

Oggetto: Progetto esecutivo “Rete idrica della Citta di Palermo - Realizzazione rete idrica in via
Valenza nel quartiere Villagrazia”.
Impresa: C.G.C. s.r.l. con sede legale in San Gregorio di Catania (CT) Via Don Alvaro
Paterno n. 24, C.A.P. 95027
Contratto stipulato in Palermo in data 15/05/2019.
CIG: 7891933522.

Certificato di regolare esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. lg % del {7
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Con nota prot. n. 40755 del 17/01/2019 il Comune di Palermo - Area Tecnica della Rigenerazione
Urbana, delle OO.PP. e dell’attuazione delle Politiche di Coesione — Ufficio Infrastrutture e Servizi a
Rete - ha richiesto al Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (D.P.C.M. del
26/04/2017), la possibilita di posare una nuova condotta idrica a servizio della via Valenza,
contestualmente alla realizzazione dei collettori previsti nell’appalto “Fognatura a sistema
separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” - ravvisando Vopportunita di eseguire la
realizzazione delle opere idriche previste all'interno dell’area di cantiere per la realizzazione della
fognatura oggetto dell'intervento, in corso di attuazione da parte della stessa Struttura
Commissariale, ai fini di minimizzare I'impatto delle lavorazioni sulla popolazione residente, una
riduzione dell'impatto ambientale ed un beneficio in relazione alle economie conseguibili.

Con nota prot.U-CU0264 del 01/03/2019 il Commissario Straordinario Unico ha comunicato la
disponibilita a dare seguito alla richiesta di eseguire I'intervento congiunto delle opere idriche e
fognarie. 'AMAP, pertanto, essendo l'intervento su Via Valenza ricompreso nel progetto “Nuova
Rete Idrica della Citta di Palermo - Sottorete 16 Villagrazia”, ha predisposto il progetto esecutivo
“Realizzazione rete idrica in Via Valenza - Stralcio esecutivo Sottorete 16 Villagrazia” il cui importo
complessivo ammonta a € 120.000,00 di cui € 113.582,40 per lavori ed € 6.417,60 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

B - APPROVAZIONI - FINANZIAMENTO

Con Deliberazione n. 24 dell’11/03/2019 I'Amministratore Unico del’AMAP S.p.A., ha assunto
I'impegno di spesa per la realizzazione della nuova condotta idrica su Via Valenza, autorizzando il
Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare il relativo contratto di appalto con I'lmpresa esecutrice.

In data 18/04/2019 é stato sottoscritto un Protocollo D’Intesa tra Commissario Unico, Comune di
Palermo e AMAP S.p.A., avente ad oggetto: Realizzazione congiunta delle opere relative alla
“Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” ed alla “Realizzazione
rete idrica via Valenza” a cura del gestore AMAP S.p.A. del S.I.1. per conto del Comune di Palermo.
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Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI
A.1 Lavori a misura in appalto € 111.383,21
A.2 Lavori in economia € 2.199,19

A.3 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 6.417,60

sommano € 120.000,00 € 120.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Forniture su fatture in anticipazione

B.2 Allacciamento e spostamento pubblici servizi
B.3 Imprevisti (circa il 5% di A) 5.400,00
B.4 Incentivo art. 113 DiIgs 50/16e s.m. e i. 2.400,00

€ 4.000,00
€
€
€
B.5 Sorveglianza archeologica ed indagini € 1.000,00
€
€
€
€

1.000,00

B.6 Oneri per conferimento in discarica 18.200,00
1.200,00
1.800,00
sommano 35.000,00 € 35.000,00

B.7 Spese per accertamenti, prove e collaudi
B.8 Collaudo tecnico amministrativo e statico

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 155.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI
L'impresa esecutrice dei lavori & la C.G.C. s.r.l. con sede legale in San Gregorio di Catania (CT) Via
Don Alvaro Paterno n. 24, C.A.P. 95027A, con un ribasso d’asta del 22,576%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. 1442559 per l'importo di euro
11.474,00 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. rilasciata il 06/05/2019 con scadenza in data
06/05/2020.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 15/05/2019; a seguito del ribasso del 22,576%,
Vimporto contrattuale & stato stabilito in € 94.357,64 di cui € 87.940,04 per lavori ed € 6.417,60
per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza da non assoggettare a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Nel corso di esecuzione dei lavori, si & reso necessario introdurre n. 10 nuovi prezzi, identificati con
le sigle da NPO1 a NP10 da assoggettare al ribasso d’asta del 22,576%.

I 10 nuovi prezzi - da NPO1 a NP10 - sono stati concordati con I'ilmpresa appaltatrice, giusto
verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 22/07/2019 ed approvati, ai sensi dell’art. 22 del
D.M. 49/2018, in pari data con Provvedimento n. 18 bis del Responsabile Unico del Procedimento.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I’esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.



H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

In data 27/05/2019 si & proceduto alla consegna dei lavori, giusto processo verbale di
consegna redatto ai sensi dell’art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

A far data dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale & pertanto decorso il tempo
contrattualmente stabilito per [I'esecuzione dei lavori, fissato in giorni 75
(settantacinque) naturali e consecutivi.

Per effetto del verbale di consegna la scadenza del tempo utile risulta fissata per il
09/08/2019.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori
Durante l'esecuzione dei lavori non intervenute sospensioni

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 09/08/2019, ha certificato che
Fultimazione dei lavori & avvenuta in pari e quindi nel rispetto del tempo utile.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non & stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L- LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia.

M - PAGAMENT! IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da
parte dell’imprenditore per il pagamento delle prove di laboratorio e degli oneri di
accesso alle discariche autorizzate per un importo complessivo pari ad € 18.293,20. Per
il rimborso di detto importo sono stati emessi n. 2 Certificati di pagamento cosi distinti:
- certificato n. 1/LAB del 03/10/2019 €95,80

- certificato n. 1/ANT-ONERI del 19/11/2019 €18.197,40

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per 'importo totale di € 80.000,00 come di seguito indicati:

- certificato di acconto n. 1 del 26/07/2019 € 31.000,00
- certificato di acconto n. 2 del 03/10/2019 € 49.000,00
sommano gli acconti corrisposti € 80.000,00

N - STATO FINALE DEI LAVORI
Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2019 e sottoscritto
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senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 80.717,59 e riporta le seguenti
annotazioni:

~ importo netto dei lavori € 80.717,59
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 80.000,00

Resta il credito netto dell’impresa € 717,59

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

— importo netto autorizzato € 94.357,64
- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 80.717,59
con una minore spesa di € 13.640,05

P — AVVISO Al CREDITORI ~ CERTIFICAZIONI - CESSIONE DE! CREDITI

P.1 - Awviso di creditori

Come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori dell’11/11/2019 per
I'effettuazione dei lavori non e stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprieta
di terzi, per cui si & prescisso dalla pubblicazione dell’avviso ai creditori di cui all’art.

218 del D.P.R. n. 207/2010.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'Impresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
11/11/2019.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unitd FOR, con C.I. n. 001-1425 del
03/03/2020, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n.
001-762 del 05/02/2020), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano
atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa
appaltatrice, “CGC s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contriputiva

A seguito di consultazione del sito DURCONLINE da parte della Stazione Appaltante, &
emersa l'esistenza per la ditta C.G.C. s.r.l. di un DURC prot. n. INAIL_18841607 con
scadenza validita per il 27/02/2020, nel quale é riportato che I'impresa risulta in regola
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Catania codice ditta n. 19100001/61 a carattere continuativa.
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P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
I lavori per la posa della nuova tubazione della rete di distribuzione idrica a servizio della via

Valenza, possono sinteticamente riassumersi nelle seguenti lavorazioni:

- taglio e dismissione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

- scavo a sezione obbligata per la posa della nuova tubazione;

- formazione del letto di posa della tubazione realizzato con sabbia o pietrisco minuto;

- posa della nuova tubazione, ivi compresa la realizzazione dei giunti e dei raccordi;

- rinfianco delle tubazioni con sabbia o pietrisco minuto e rinterro dei cavi con materiale
idoneo proveniente dagli scavi (ricorrendone le condizioni previste dalla normativa di
settore vigente) ovvero con materiale arido di cava, secondo le indicazioni della Direzione
dei Lavori, ivi compresa la compattazione del ricolmo;

- posa in opera dei manufatti prefabbricati in c.a. per I'alloggiamento delle apparecchiature
idrauliche (valvole di sfiato, saracinesche, etc.);

- posa in opera delle apparecchiature idrauliche e realizzazione dei relativi piping all'interno
delle camere di manovra;

- prove di tenuta idraulica;

- ripristino provvisorio mediante la realizzazione dello strato di collegamento (binder).

I lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla

Direzione dei Lavori.

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva di sorta e conseguentemente non &

intervenuto nessun accordo bonario.

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI
R.1 - Responsabile del Procedimento - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione
Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, Direttore dei Lavori
e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Nadia Lo
Presti, nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale delAMAP S.p.A. n. 19
del 28/03/2019.
S - COLLAUDO

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei
Lavori in data 31/01/2020.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato alllmpresa C.G.C. s.r.l. la somma
residua di € 717,59 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 80.717,59 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 80.000,00.

* %k %

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2019 dell'importo
netto di € 80.717,59 - relativamente ai lavori “Rete idrica della Citta di Palermo - Realizzazione
rete idrica in via Valenza nel quartiere Villagrazia” eseguiti dall'lmpresa “C.G.C. s.r..” in base
al contratto di appalto stipulato il 15/05/2019.

Dare atto che in data 31/01/2020 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificata_di
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regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/01/2020, risulta il
credito netto residuo a favore dell'impresa “C.G.C. s.r.l.” di € 717,59 quale differenza tra
I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 80.717,59 e quello corrisposto in corso d’opera,
pari ad € 80.000,00.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “C.G.C. s.r.l.” del credito netto residuo di € 717,59 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera. _

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione
F.to Ing. Nadia Lo Presti

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giovanni Puleri

;stpesa di€717,59 Toeve o ,.,3-&';&9?.2 .M@Qo lS—u&k*O a\& 1«@2&/}:0 eesUus Ly
Ae \7%10 o}\)@xoda o ¢« riheuZiclo gou. def. berg A LY ST 7
Vanieo §e@’AHAF S.oh. . 24 3l'4i/03/2018 oo ondon

Il Responsabile del ServizioAMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

;C'\o

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

LAMMINISTRATORE UNICO

- b MR 200

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data
In virtl dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2019 dell'importo
netto di € 80.717,59 - relativamente ai lavori “Rete idrica della Citta di Palermo - Realizzazione
rete idrica in via Valenza nel quartiere Villagrazia” eseguiti dall’lmpresa “C.G.C. s.r.l.” in base
al contratto di appalto stipulato il 15/05/2019.

2) Dare atto che in data 31/01/2020 @& stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
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3)

4)

5)

regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/01/2020, risulta il
credito netto residuo a favore dell’lmpresa “C.G.C. s.r.l.” di € 717,59 quale differenza tra
Vimporto netto dei lavori eseguiti, pari ad € 80.717,59 e quello corrisposto in corso d’opera,
pari ad € 80.000,00.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'impresa “C.G.C. s.r.l.” del credito netto residuo di € 717,59 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera. :
Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva. ’

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura dell’lUC_RSCT.

L'Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino

[= 6 MAR. 2020



