Deliberazione dell’ Amministratore Unico
n. 4% del 3//!’73 2020

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. nelllATO 1 Palermo - Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni
delia zona denominata “Centrale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro
CiG: 7103089678
Contratto d’appalto stipulato in data 22/11/2017, Rep. N. 1534 Racc. n. 1216
registrato presso Agenzia delle Entrate Palermo 2, il 30/11/2017 al n.14632 serie 1T
Impresa Appaltatrice: R.T.I. MAMMANA MICHELANGELO — CO.GL.PA. s.r.l.
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone al Amministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione{ trasmessa dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n.
049 del.. 30122220, ,. condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A -INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Nel mese di Maggio 2017, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo
ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche
e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro”.
In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella realizzazione di opere
di manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nei Comuni dell’ATO 1 rientranti nella
zona Centrale a cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non preventivamente determinabili,
dipendono dal numero e dall’entita degli interventi necessari.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di istruttoria del 18/05/2017, di cui all’art. 5 della L.R. 12/2011
e s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformita all’art. 5, comma 3
della richiamata L.R., da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con
provvedimento n. 13 del 18/05/2017 per I'importo complessivo di € 1.000.000,00.

Il quadro economico di progetto & cosi articolato:

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura in appalto € 785.000,00

A.2 Servizi € 70.000,00

A.3 Stima oneri di sicurezza € 45.000,00
TOTALE LAVORI € 900.000,00



B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Somme in conto anticipazioni € 20.000,00
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 14.500,00
Oneri per conferimento a discarica € 60.000,00
Spese per accertamenti prove e collaudi € 3.000,00
Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in corso € 2.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO €  1.000.000,00

Con Delibera n. 60 del 06/06/2017 del C.d.A. del’AMAP S.p.A,, si & provveduto a:

- approvare e finanziare il progetto denominato “Gestione AMAP S.p.A. del S.LI. nel’ATO 1
Palermo - Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle
reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata “Centrale” Anno 2017/2018 -
Accordo Quadro ” per lo stesso importo complessivo di € 1.000.000,00;

- autorizzare e indire asta pubblica per Vimporto complessivo di € 900.000,00, di cui €
70.000,00 per il servizio di autoespurgo e € 830.000,00 per lavori in appalto, comprensivi
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in € 45.000,00, per la durata di
anni due {2), con il sistema dell’Accordo Quadro con la scelta di un unico operatore
economico, ai sensi dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nelambito delle attivita gestionali condotte sull’area provinciale denominata Centrale,
considerate le criticita gestionali rilevate sulle reti idriche e fognarie della zona provinciale in
questione rappresentate nella relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori
del Direttore dei Lavori, trasmessa dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione,
incarico all’epoca assunta dall’Arch. Gustavo Gérner, con comunicazione interna n. 3172 del
17/06/2019, nella quale si rappresenta che nel SAL n.8, per lavori contabilizzati a tutto il
31/01/20189, risultava Yimporto da rendicontare pari a € 929.222,49, a fronte di un importo
netto contrattuale pari a € 900.000,00.

Per quanto riguarda le somme a disposizione dell’ Amministrazione, si sono invece verificati
dei risparmi di spesa in particolare sulle voci riguardanti le “Somme in conto anticipazione”
(voce B.1 del Quadro Economico di Progetto), degli “Oneri per conferimento in discarica”
(voce B.4 del Quadro Economico di Progetto) e delle “Spese per accertamenti, prove e
collaudi” {voce B.5 del Quadro Economico di Progetto). A riguardo, con riferimento alle voci
sopra indicate (al netto dell'IVA), risultava una differenza in diminuzione tra la spesa prevista
nel quadro economico di progetto pari a € 88.000,00 e la spesa contabilizzata e rendicontata
pari a € 34.477,98.

Alla luce di quanto sopra, si & reso necessario richiedere una rimodulazione del quadro
economico di progetto, secondo il quadro economico di seguito riportato:



IMPORTO DA IMPORTO

PROGETTO RIMODULATO
A. LAVORI E SERVIZI € 900.000,00 € 929.222,49
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE € 100.0000,00 € 70.777,51

TOTALE DELLA SPESA € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

A fronte di tale esigenza si € proceduto, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale
del’AMAP S.p.A. posta a margine della succitata comunicazione interna n. 3172 del
17/06/2019, a sottoscrivere in data 19/06/2019 Atto di Sottomissione ad impegno di spesa
immutato (di cui al successivo punto “G” della presenta relazione).

C -ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, é risultata aggiudicataria il R.T.1. costituito dall’impresa
“MAMMANA MICHELANGLO” (impresa capogruppo e mandataria) con sede legale in Via Santa
Lucia, snc - 98070 Castel di Lucio (ME) e CO.GI.PA. s.r.l. (impresa mandante) con sede legale
in Via Saladino, 5 - 90043 Camporeale (PA), che ha offerto un ribasso del 24,2468%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva, ai sensi all’art.103 del D.Lgs.
50/2016, per Fimporto di euro 128.250,00 mediante garanzia fideiussoria n. 0472407231 del
10/08/2017 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A.

E -CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 22/11/2017, Rep N. 1534 Racc. N. 1216,
registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo 2, il 30 Novembre 2017 al n. 14632 serie
1T. U'importo contrattuale & di € 900.000,00 di cui € 855.000,00 per lavori e servizi ed €
45.000,00 stimati per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante I'esecuzione dei lavori & risultato necessario, per consentire I'esecuzione di alcune
categorie di lavoro non previste in contratto, definire e concordare con I'lmpresa, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, n. 22 nuovi prezzi, di seguito indicati, che non hanno alterato
importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe:

- da NP. 01 a NP. 25 tramite il Verbale di concordamento n. 1 del 19/03/2018, a margine
dell’approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con
Provvedimento n.09 del 16/03/2018;



- da NP. 26 a NP. 41 tramite il Verbale di concordamento n. 2 del 18/06/2018, a margine
dell’approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d’esecuzione con
Provvedimento n.16 del 18/06/2018.

G - ATTO Di SOTTOMISSIONE

Stipulato in data 19/06/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello (ME) il
20/06/2019 al n. 583 serie 3 per importo netto pari a € 929.222,49, di cui € 54.462,64 per
oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

H - PERIZIA Di VARIANTE

Non é stata redatta alcuna perizia di variante.

| - TEMPISTICA CONTRATTUALE

1.1

1.2

1.3

1.4

Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, I'Accordo Quadro
avra una durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto, ovvero dalla data di emissione del primo
ordinativo di lavoro; esso comunque cessera di produrre effetti, anche
anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa
massimo. Per effetto del contratto d’appalto stipulato e del primo ordinativo di
lavoro, emesso sotto riserva di legge in data 17/10/2017, il tempo utile per dare
ultimazione lavori & rimasto stabilito per il giorno 17/10/2019.

Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe ne assegnato un
maggior tempo.

Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 27/06/2019, ha certificato che
I'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 31/01/2019 con il raggiungimento di fatto
dell'importo previsto nel contratto e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L- SUBAPPALTI

Per il servizio di autoespurgo previsto nel relativo bando di gara, il R.T.. MAMMANA
MICHELANGELO — CO.GI.PA. s.r.l. ha designato quale subappaltatrice I'impresa SICILSPURGHI
s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria, con sede in Via Mary Shelley, 3 -90147 Palermo



(PA), P.IVA 035785560827, giusto contratto di subappalto autorizzato agli atti della Stazione
Appaltante.

M -LAVORI! IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia relativi agli Ordinativi di Lavoro
n.26-52-67-109-117-198 emessi nel periodo compreso tra il 31/10/2017 e il 13/02/2018 per
importo netto pari a € 2.841,53, di cui alle liste settimanali di seguito indicate:

Lista in economia Periodo importo netto
Lista settimanale dei mezzi n.1 Dal 31/10/2017 al 31/10/2017 € 233,98
Lista settimanale degli operai n.1 Dal 31/10/2017 al 31/10/2017 €53,50
Lista settimanale dei mezzi n.2 Dal 14/12/2017 al 14/12/2017 € 233,98
Lista settimanale dei mezzi n.3 Dal 30/11/2017 al 30/11/2017 € 459,71
Lista settimanale degli operai n.3 Dal 30/11/2017 al 30/11/2017 €53,50
Lista settimanale dei mezzi n.4 Dal 22/12/2017 al 22/12/2017 €993,16
Lista settimanale degli operai n.4 Dal 22/12/2017 al 22/12/2017 € 107,00
Lista settimanale degli operai n.5 Dal 29/12/2017 al 29/12/2017 € 353,35
Lista settimanale degli operai n.6 Dal 13/02/2018 al 13/02/2018 € 353,35
Sommano liste in economia € 2.841,53

N - PAGAMENTI! IN ACCONTO

N.1- Anticipazione del prezzo contrattuale

All’Appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
N.2 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’Appaltatore.
N.3 - Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 8 certificati di acconto per un importo
complessivo netto di € 924.576,38 cosi distinti:

N°1 del 24/04/2018 di € 137.566,06
N°2 del 29/06/2018 di € 145.928,24
N°3 del 20/08/2018 di € 130.777,81
N°4 del 08/10/2018 di € 91.456,36
N°5 del 16/11/2018 di € 133.862,72
N°6 del 16/01/2019 di € 140.714,62
N°7 del 21/05/2019 di € 58.217,13
N°8 del 26/06/2019 di € 86.053,44
Sommano pagamenti in acconto € 924.576,38



O - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2019 e
sottoscritto senza riserva dall’'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 929.222,49 e

riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 1.205.461,31
A dedurre Oneri di Sicurezza € 54.462,64
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.150.998,67
Ribasso d'asta del 24,2468% su € 1.150.998,67 € 279.080,35
Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 871.918,32
Importo Oneri di Sicurezza € 54.462,64
Importo lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza € 926.380,96
Importo Lordo lavori in economia € 2.986,37
Importo Netto lavori in economia (a dedurre € 144,84) € 2.841,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 929.222,49
A dedurre
- Certificati acconto emessi
N°1 del 24/04/2018 € 137.566,06
N°2 del 29/06/2018 € 145.928,24
N°3 del 20/08/2018 € 130.777,81
N°4 del 08/10/2018 € 91.456,36
N°S del 16/11/2018 € 133.862,72
N°6 del 16/01/2019 € 140.714,62
N°7 del 21/05/2019 € 58.217,13
N°8 del 26/06/2019 € 86.053,44
TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI IN CORSO D’OPERA € 924.576,38 924.576,38
Resta il credito residuo dell'impresa € 4.646,11

P - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa, relativamente alla conduzione

dell’appalto, emerge quanto segue:



Q.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
Q.6 - Assicurazione degli operai

Le imprese intestatarie del R.T.I. in oggetto indicato hanno regolarmente
assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL ed in
particolare MAMMANA MICHELANGELO - codice Ditta 1702959 - PAT: 0838267022
con decorrenza continuativa dal 10/01/1996 e CO.GLPA. S.r.l. - codice Ditta
14552045 - PAT: 092357365 con decorrenza continuativa dal 05/09/2007.

Q.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

R - ANDAMENTO LAVORI

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, &
stato eseguito secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in
particolare I'lmpresa, per gli effetti dell’art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi
difformita o vizi.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente
eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni
quantitative sui lavori.

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Da quanto si & potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni,
accertamenti e saggi a cura della Direzione Lavori, si & tratta la convinzione che le opere
eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro
esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalita specificate nel capitolato
speciale di appalto; che la lavorazione & stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la
precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto
delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.

Non & intervenuto inoltre nessun accordo bonario e 'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili
senza riserva di sorta.

S - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

S.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione & stata
assunta nel corso dei lavori dall’arch. Gustavo Gérner di AMAP S.p.A., a seguito di
ordine di servizio del Direttore Generale n. 67 del 19/09/2017. Successivamente,
ad intervenuta ultimazione dei lavori, con ordine di servizio del Direttore Generale
n. 68 del 18/09/2019, l'incarico in oggetto & stato revocato all’arch. Gustavo
Gorner e contestualmente affidato all’ing. Attilio Coniglio di AMAP S.p.A.

S.2 - Direttore dei Lavori

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’Ing. Giuseppe Urso, nominato



Somme autorizzate da Quadro Economico rimodulato con atto di sottomissione stipulato in data
19/06/2019, giusta autorizzazione del Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con com. int. 3172 del

17/06/2019

Importo per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza 3 929.222,49

Importo per oneri di conferimento a discarica € 50.777,51

Importo per accertamenti, prove e collaudi € 3.000,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 14.500,00

Spese per collaudo statico/tecnico amm.vo in corso d’opera € 2.500,00
SOMMANO € 1.000.000,00

Somme rendicontate:

Importo netto speso per lavori eseguiti (risultante dallo stato finale) € 929.222,49

Importo netto per oneri a discarica (risultante dal SAL Oneri Discarica n.1 .

del 05/07/2018 e n.2 del 28/06/2019) € 34.477,98

Importo per accertamenti, prove e collaudi (risultante dal SAL Oneri Prove :

n.1 del 06/07/2018) € 2.200,00
SOMMANO € 965.900,47

Per quanto sopra non risulta alcuna differenza tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo
stato finale, relativamente all'importo dei lavori. Quanto alle somme a disposizioni
dell’Amministrazione risulta una differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella
rendicontata di € 16.299,53 relativamente agli oneri di conferimento a discarica e di € 800,00

relativamente agli oneri per accertamenti, prove e collaudi.

Q - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

Q.1 - Awviso ai creditori

il Direttore dei Lavori certifica che per I'esecuzione dei suddetti lavori non sono
occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili
interessanti privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi

ad opponendum.

Q.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'impresa non ha provveduto all’apertura

di cave di prestito.

Q.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota

interna del Servizio AMFI prot. n. 6342 del 02/12/2019.

Q.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, sono stati emessi il
D.U.R.C. INPS_17896552 in data 04/11/2019 con scadenza il 03/03/2020 per
'lImpresa MAMMANA MICHELANGELO (capogruppo e mandataria) e il D.U.R.C.
INAIL_18800215 in data 28/10/2019 con scadenza il 25/02/2020 per Vimpresa
CO.GLPA. s.r.l. (mandante), con cui & stato validato positivamente la richiesta
relativa agli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla

normativa vigente.




con Ordine di Servizio del Direttore Generale delAmap S.p.A. n. 67 del
19/09/2017.

S.3 - Collaudo

Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, lI Certificato di Collaudo &
sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in
data 03/07/2019.

Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato all'lmpresa “R.T.I. MAMMANA
MICHELANGELO - CO.GI.PA. S.R.L.” la somma residua di € 4.646,11 quale
differenza tra l'importo dei del’ammontare del conto finale, pari ad euro
929.222,49 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad euro 924.576,38.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2019
dellimporto di € 929.222,49 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona
denominata “Centrale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro CIG 7103089678” eseguiti
dalllmpresa “R.T.l. MAMMANA MICHELANGELO - CO.GI.PA. S.R.L.” in base al contratto
di appalto stipulato in data 22/11/2017.

Dare atto che in data 17/12/2019 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del
D.Lgs. 50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in
data 17/12/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “R.T.I. MAMMANA
MICHELANGELO ~ CO.GLPA. S.R.L.” di € 4.646,11 quale differenza tra lI'importo
dellammontare del conto finale, pari ad € 929.222,49 e quello corrisposto in corso
d’opera, pari ad € 924.576,38

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il
pagamento a favore dell'Impresa “R.T.l. MAMMANA MICHELANGELO - CO.GI.PA. S.R.L.”
del credito netto residuo di € 4.646,11 - quale differenza tra 'importo dei lavori eseguiti
e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla
cauzione definitiva.

H Responsabile del Procedimento in f.e.

F.to Ing. Attilio Coniglio

1l Responsabile del Servizio APDI
F.to Ing. Antonio Criminisi

1e somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.646,11, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell AMAP



S.p.A. con Delibera n. 60 del 06/06/2017, successivamente rimodulato e approvato con Atto
di Sottomissione autorizzato dal Direttore Generale dell AMAP S.p.A. con com. int. 3172 del
17/06/2019. .

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

LAMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della ' superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in

In virth dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2019
dellimporto di € 929.222,49 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona
denominata “Centrale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro CIG 7103089678” eseguiti
dall’impresa “R.T.|. MAMMANA MICHELANGELO — CO.GI.PA. S.R.L.” in base al contratto
di appalto stipulato in data 22/11/2017.

2) Dare atto che in data 17/12/2019 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del
D.Lgs. 50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due

~ anni dall’emissione del medesimo. )

3} Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in
data 17/12/2019, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “R.T.I. MAMMANA
MICHELANGELO — CO.GLPA. S.RR.L” di € 4.646,11 quale differenza tra I'importo
dellammontare del conto finale, pari ad € 929.222,49 e quello corrisposto in -corso
d’opera, pari ad € 924.576,38

4) Autorizzare, con le modalitd previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il
pagamento a favore dell'lmprésa “R.T.I. MAMMANA MICHELANGELO — CO.GI.PA. S.R.L.”
del credito netto residuo di € 4.646,11 - quale differenza tra I'importo dei lavori eseguiti
e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dalfimpresa, relativa alla
cauzione definitiva.

Il presente atto sarad acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’UC_RSCT. ’
L’Amministratore Unico
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