Deliberazione dell’Amministratore Unico

n._ 34y _ del 29||[ﬁ 2020

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e
programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona denominata
“Occidentale” - Lotto 1 - CIG 7299045278.

IMPRESA: SPINELLI COSTRUZIONI & ARCHITETTURE Srl

- CONTRATTO: Stipulato-in data 05/06/2018, Repertorio n. 10778, Registrate in Palermo in data
11/06/2018, n. 6946

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. J52¢-W7del 2—?/9’?’/2020
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: ‘

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO. _

Nel mese di Ottobre 2018, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle
opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona denominata “Occidentale”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari /o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO

Il progetto & stato approvato con delibera del C.d.A. n. 114 del 29/11/2017.

L'opera e stata finanziata dalla societa AMAP S.p.A. per l'importo complessivo di € 600.000,00 cosi
ripartito:

a) per lavori a base d'asta (inclusi oneri sicurezza) € 600.000,00

b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 24.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI
La gara, tenutasi in data 16/01/2018, & stata aggiudicata all'impresa Spinelli Costruzioni e
Architetture Srl (nel seguito: L'Impresa) che ha offerto il ribasso del 30,1212%.




D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa ha costituito una cauzione definitiva per lI'importo di € 85.572,00, mediante polizza
fidejussoria n® 2018/13/6389966, rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 07/02/2018.

Ad adempimento delle obbligazioni assunte per danni da esecuzione e responsabilita civile

I'lmpresa ha stipulato polizza assicurativa n® 2008/25/6093566 in data 02/02/2018, rilasciata dalla
Italiana Assicurazioni.

E - CONTRATTO

Il contratto tra AMAP SpA e I'lmpresa é stato stipulato in data 05/06/2018, Repertorio n. 10778,
Registrato in Palermo in data 11/06/2018, n. 6946.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Nel corso dei lavori € stato necessario concordare -nuovi prezzi concordati con I'Appaltatore,
approvati dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

La durata del contratto principale, ai sensi dell’art. 5, era fissata in 12 (dodici) mesi

consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori: la scadenza era stata pertanto
fissata al 03/07/2019.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Con determina n. 10 del 16/05/2019 e stata concessa proroga di 6 (sei) mesi, con
termine di nuova scadenza fissato al 09/12/2019.

H.4 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 06/12/2019, in tempo utile.

| -~ SUBAPPALTI ,
In corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L—- LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia per un importo complessivo
paria€31.023,56.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazione in denaro da
parte dell'lmpresa.



M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 5 (cinque) Certificati di
Acconto, per un importo totale di € 596.874,63.

—n. 1 certificato di acconto del 17/09/2018 € 22.038,17

—n. 2 certificato di acconto del 20/12/2018 € 199.104,42
—n. 3 certificato di acconto del 15/04/2019 € 157.975,06

—n. 4 certificato di acconto del 29/07/2019 € 140.963,70

—n. 5 certificato di acconto del 20/01/2020 € 76.793,28

sommano gli acconti corrisposti € 596.874,63

N - STATO FINALE DEI LAVORI
Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2020 e sottoscritto

senza riserva dall'Impresa, per un importo complessivo netto di € 599.874,00 e riporta le seguenti
annotazioni:

. - importo netto dei lavori € 599.874,00.
da cui detratti:
- acconti corrisposti in corso d’opera € 596.874,63
Resta il credito netto dell’Impresa € 2.999,37

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

- importo netto autorizzato_ € 600.000,00
- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 599.874,00
con una minore spesa di € 126,00

P - AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o

permanente proprieta private, né e stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito.

P.3 - Cessione di crediti

Non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte
dell'impresa appaltatrice, “Spinelli Costruzioni & Architetture s.r.l.” per i lavori indicati
in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 22971012 con scadenza il 03/11/2020, nel quale e riportato che
I'impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.



P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai.

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con polizza n.
10683301 decorrenza 04/07/2018 con scadenza 09/12(2019 presso la sede INAIL di
Palermo.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
| lavori sono stati svolti conformemente alle norme contrattuali e alle disposizioni della

Direzione Lavori. Sono stati complessivamente assegnati all'lmpresa n. 43 Ordinativi di
Lavoro. "

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'Ing. Giovanni Sciortino, nominato con ODS n. 24 del 29/05/2018.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'ing. Gaetano Rotolo, nominato
dal Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con Ordine di Servizio n. 24 del 29/05/2018.

R.3 — Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal
Geom. Leoluca Liggio, nominato dal Direttore Generale del’AMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 24 del 29/05/2018.

S — REGOLARE ESECUZIONE

L'Ing. Gaetano Rotolo, con atto del 09/07/2020 ha certificato la Regolare Esecuzione dei “Lavori di
pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere
elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona denominata “Occidentale” ed ha
liquidato all'lmpresa “Spinelli Costruzioni & Architetture s.r.l.” la somma residua di € 2.999,37

quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 599.874,00 e quello corrisposto in
corso d’opera, pari ad € 596.874,63.
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/12/2019 dell'importo di
€ 599.874,00 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di
manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
impianti della zona denominata “Occidentale” eseguiti dall'Impresa “Spinelli Costruzioni &
Architetture s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 05/06/2018, Repertorio n. 10778,
Registrato in Palermo in data 11/06/2018, n. 6946

Dare atto che in data 09/07/2020 é stato redatto dall'ing. Gaetano Rotolo il Certificato di
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Gaetano Rotolo in data
09/07/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “Spinelli Costruzioni &
Architetture s.r.l.” di € 2.999,37 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad
€ 599.874,00 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 596.874,63.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'lmpresa “Spinelli Costruzioni & Architetture s.r.l.” del credito netto
residuo di € 2.999,37 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli
acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
F.to [Dott. mg}\.} Giovanni Sciortino)

Il Responsabile del Servizio APDI
F.to (Dott. Ing. Antonio Criminisi)

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 2.999,37, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dellAMAP S.p.A.
con Deliberazione C.d.A. n. 114 del 29/11/2017.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese



L’AMMINISTRATORE UNICO

2 8 LUG. 2020

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data
In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assembiea Straordinaria
dei Soci del 15 maggio 2018

2)

2)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2020 dell'importo di
€ 599.874,00 - relativamente ai “lLavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di
manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
impianti della zona denominata “Occidentale” eseguiti dall'impresa “Spinelli Costruzioni &
Architetture s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato il 05/06/2018, Repertorio n. 10778,
Registrato in Palermo in data 11/06/2018, n. 6946

Dare atto che in data 09/07/2020 é stato redatto dall’ing. Gaetano Rotolo il Certificato di
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo. ‘

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Gaetano Rotolo in data
09/07/2020, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “Spinelli Costruzioni &
Architetture s.r.l.” di € 2.999,37 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad
€ 599.874,00 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 596.874,63.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'lmpresa “Spinelli Costruzioni & Architetture s.r.l.” del credito netto
residuo di € 2.999,37 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli
acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 2.999,37, trovano copertura

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Deliberazione C.d.A. n. 114 del 29/11/2017.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura dell’unita di Coordinamento UC_RSCT.

L’Amministratore Unico

’ 2 9 LU, 2020 F.to Ing. Alessandro Di Martino



