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Deliberazione del’ Amministratore Uniqo
n. At4  del

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e
programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione
nei comuni dell’ambito provinciale — Accordo Quadro
Impresa: Emmolo Mauro, con sede in Via del Merlo n. 9, — 90047 — Partinico (PA)
Contratto: stipulato a Palermo in data 17/10/2018 presso Notaio Avv. Artenisio
Carducci, Rep. N. 1957 Racc. n. 1557 e registrato a Palermo il 22/10/2018 — PA2 n.
13311 Serie 1/T. '

ClG: 74356837B8
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

-1l Direttore Generale propone al’Amministratore Unico di-approvare la proposta di-deliberazione,
trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. § ¥S % del A43- 09 - 2-U
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Marzo 2018, il Servizio Tecnico dellAMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle
opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione nei comuni dell’ambito
provinciale — Accordo Quadro”. : )

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONIIN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del 19/03/2021, & stato validato, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di ‘progettazione con
provvedimento n. 10 del 19/03/2018, per I'importo complessivo di € 600.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI IN APPALTC
A.1 Per |'esecuzione delle opere € 576.000,00
A.2 Per attuazione piani di sicurezza € 24.000,00
sommano € 600.000,00 € 600.000,00



B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n. 50/16 € 9.600,00
B.2 Somme in conto anticipazioni € 5.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 30.500,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi ' € 4.900,00
Sommano € 50.000,00 € 50.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 650.000,00

Successivamente, con Determina Presidenziale n. 11 del 23/03/2018, ratificata con Delibera C.d.A.
del’AMAP S.p.A. n. 53 dell’ 11/04/2018, il progetto & stato approvato e finanziato per lo stesso
importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 03/05/2018 e 14/06/2018 & rimasta
aggiudicataria I'lmpresa EMMOLO MAURO con sede in Via del Merlo n. 9, — 90047 — Partinico (PA)
che ha offerto un ribasso del 22,50%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva di € 58.829,00 (cinquantottomilaottocentoventinove/00) mediante garanzia
fidejussoria n. 2018/13/6404179, emessa dalla compagnia “Italiana Assicurazioni” in data 20
Giugno 2018 e successive appendici dell’11/07/2018 e del 05/09/2018 per un importo totale di €
75.000,00 (settantacinquemila/00).

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 17/10/2018, repertorio n. 1957, raccolta n. 1557 e
registrato a Palermo il 22/10/2018 al n. 13311/1T Serie 1/T.

L'importo contrattuale & di € 600.000,00 di cui € 575.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per oneri di
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo, per garantire continuita agli
interventi manutentivi negli impianti oggetto dell’appalto, & stato incrementato di € 120.000,00 a
seguito di autorizzazione del 13/03/2020 del D.G. di AMAP SPA. :

F -VERBAL! DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZ| L

Durante I'esecuzione dei lavori si & reso necessario concordare nuovi prezzi che, facendo seguito ai
Verbali di concordamento, il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione ha approvato
. con i provvedimenti n. 7 del 15/04/2018, n. 18 del 16/07/2019 e n. 33 del 29/09/2020.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata redatta nessuna perizia di variante.




H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per 'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 5 del Contratto di appalto, I’Accordo Quadro ha avuto una
durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di dell’Ordine di Lavoro n. 1 del 11/10/2018
(contratto attuativo); esso comunque cessava di produrre effetti, anche
anticipatamente rispetto a detto termine, una volta raggiunto il tetto di spesa massimo.
Per effetto del contratto d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero
Accordo Quadro risulta fissata per il 08/10/2020.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Considerata la modalita di affidamento dei lavori non & stato necessario ricorrere a
formali concessioni di proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi OdL (contratti attuativi), come attestato a margine degli
stessi dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi
ordinati.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non € stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L—LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia risultanti dalle liste settimanali
inerenti gli Ordini di Lavoro per un numero totale di 31 (trentuno) liste. L'importo complessivo al
netto di tali prestazioni & risultato pari ad € 34.314,07 (trentaquattromilatrecentoquattordici/07).

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per importo totale di € 716.166,36 come di seguito indicati:

— Certificato di pagamento N°1 del 19/04/2019 di € 180.966,90
— Certificato di pagamento N°2 del 31/07/2019 di € 194.613,63
— Certificato di pagamento N°3 del 28/10/2019 di € 62.200,16
— Certificato di pagamento N°4 del 08/04/2020 di € 199.050,77
— Certificato di pagamento N°5 del 12/10/2020 di € 79.334,90

sommano gli acconti corrisposti € 716.166,36
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N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2021 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 599.937,86 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 719.765,19

da cui detratti:
- acconti corrisposti in corso d’opera € 716.166,36
Resta il credito netto dell'Impresa € 3.598,83

O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato i . € 720.000,00
—importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 719.765,19
con una minore spesa di € 234,81

P—AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori
Per 'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2021.

P.2 - Cave di prestito ]
Considerata la tipologia di opere affidate non & previsto il ricorso all’apertura di cave di
prestito.

P.3 - Cessione di crediti
Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 001-4566- INT/2021 del
31/08/2021 ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa “Emmolo Mauro”
per i lavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva
A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC prot.
INPS_26782750 (data richiesta: 25/06/2021 - scadenza validita: 23/10/2021), con il
quale si dichiara che la ditta “EMMOLO MAURO.” risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S., I.LN.A.l.L., C.N.C.E.;

~'P.5- Infortuni in corso di lavoro
Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verlﬂcato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di
Palermo (PA), codice Ditta 45310 PAT n. 1191117019.

P.7 - Danni di forza maggiore
Durante I"esecuzione dei lavori non sono avvenuti danm dl forza magglore
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Q- ANDAMENTO LAVORI

Gli interventi affidati all'impresa appaltatrice sono consistiti nell’esecuzione di lavori di pronto
intervento, manutenzione e messa in sicurezza delle opere elettriche ed elettromeccaniche
degli impianti di depurazione nell’ambito ATO1 Palermo gestiti da AMAP SpA.

L’esecuzione di ciascun intervento manutentivo e di messa in sicurezza & stato attuato con la
emissione di specifici ODL (contratti attuativi) come previsto negli artt. N. 24, 25 e 26 del CSA.
Negli Ordini di Lavoro — emessi dalla Direzione Lavori — sono riportate la tipologia di
lavorazione da eseguire, l'ubicazione del sito oggetto di intervento nonché la tempistica
concessa all'impresa per 'ultimazione dello stesso.

Quanto sopra premesso, nell’lambito del presente appalto, la Direzione Lavori ha emesso
complessivamente n. 25 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva. A seguito di
verifiche condotte sui luoghi, & stata accertata 'avvenuta esecuzione dei lavori affidati e la
corretta rispondenza a quanto disposto con gli Ordini di Lavoro.

I favori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposmom impartite in
corso d’opera dalla Direzione Lavori.

Non & intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Proced/mento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'Ing. Angelo Siragusa, nominato con Ordine di Servizio n. 30 dell’11/07/2018 del Sig.
Direttore Generale.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per 'esecuzione

~ Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte
dall’Arch. Giuseppe Magnolia , nominato dal Direttore Generale di AMAP S.p.A. con
Ordine di Servizio n. 30 dell’11/07/2018.

R.3 - Collaudo

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal
Direttore dei Lavori in data 26/07/2020.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa “EMMOLO
MAURO”, la somma residua di € 3.598,83 quale differenza tra 'importo netto dei lavori
eseguiti, pari ad € 719.765,19 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad €
716.166,36.

* %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2021 dell’importo di
€ 719.765,19 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di
manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
impianti di depurazione nei comuni dell’ambito provinciale — Accordo Quadro” eseguiti
dall'lmpresa EMMOLO MAURO con sede in Via del Merio n. 9, — 90047 — Partinico (PA) -
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2)

3)

base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 17/10/2018 presso Notaio Avv.
Artenisio Carducci, Rep. N. 1957 Racc. n. 1557 e registrato a Palermo il 22/10/2018 — PA2 n.
13311 Serie 1/T.

Dare atto che in data 26/07/2021 & stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. ,
Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
26/07/2021, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “EMMOLO MAURO” di €
3.598,83 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 719.765,19 e quello
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 716.166,36.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, il
pagamento a favore dell’'Impresa “EMMOLO MAURO” del credito netto residuo di € 3.598,83 -
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to Ing Angelo Siragusa

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.598,83, trovano copertura
nel’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina
Presidenziale n. 11 del 23/03/2018, ratificata con Delibera C.d.A. dellAMAP S.p.A. n. 53
del’’11/04/2018.

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

17 SET, 2021

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci dell’01 giugno 2021

r s Tt - - el



4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2021 dell'importo di
€ 719.765,19 - relativamente ai ““Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di
manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
impianti di depurazione nei comuni dell’ambito provinciale — Accordo Quadro” eseguiti .
dall'lmpresa COGECA s.r.l. (con sede in Agrigento, Via Falca snc Villaggio La Loggia - eseguiti
dall'lmpresa EMMOLO MAURO con sede in Via del Merlo n. 9, — 90047 — Partinico (PA) - in
base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 17/10/2018 presso Notaio Avv.
Artenisio Carducci, Rep. N. 1957 Racc. n. 1557 e registrato a Palermo il 22/10/2018 — PA2 n.
13311 Serie 1/T.

Dare atto che in data 26/07/2021 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
26/07/2021, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “EMMOLO MAURO” di €
3.598,83 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 719.765,19 e quelio
corrisposto in corso d’opera, pari ad € 716.166,36.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell’'impresa “EMMOLO MAURQ” del credito netto residuo di € 3.598,83 -
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera. ‘ '

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’!mpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.598,83, trovano copertura
nell’'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Determina
Presidenziale n. 11 del 23/03/2018, ratificata con Delibera C.d.A. dellAMAP S.p.A. n. 53
dell’11/04/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura del’UC_RSCT.

L’Amministratore Unico
2 0 SET, 2001 , F.to Ing. Alessandro Di Martino



