I . ls.p.A.

Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 455 del i4 [14 [ 2024

Oggetto: Appalto: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di
Camporeale)”.
CUP: D93H08000050004 - CIG: 8454561C70
Impresa appaltatrice: Sorrenti Impianti s.r.l. con sede in Villabate (PA) Zona
Industriale Contrada Battaglia snc.
Contratto d’appalto: stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808,
registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie
1T.
Approvazione in linea amministrativa modifiche contrattuali.

[l Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la 5proposta di
dell7 jrlone, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n.
LOQ,{ condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Nell’ Agosto 2020 lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.l. s.r.l. con Progettista Responsabile
I'Ing. Giovanni Di Trapani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri Palermo al n. 1937, ha redatto il
progetto esecutivo “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di
Camporeale)”.

Il suddetto progetto & stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (nel proseguo Codice) dal Responsabile della verifica Ing. Nadia Lo Presti e dal
Supporto al Responsabile della verifica Geom. Mauro La Mantia ed ha avuto esito positivo cosi
come riportato nel Verbale di verifica n. 2 dell’11/09/2020.

Il conseguente parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, corredato di
validazione, & stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione, Ing.
Maurizio Bisso, con provvedimento n. 26 del 14/09/2020.

Nel D.P.C.M. del 01/08/2019, con il quale & stato adottato il Primo Stralcio del Piano Nazionale
degli interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti, € previsto il cofinanziamento
dell'intervento in argomento nella misura massima di € 2.200.000 (intervento rubricato al n.
24).

L’Amministratore Unico del’AMAP S.p.A. con la Deliberazione n. 119 del 28/09/2020 ha
approvato il progetto in argomento ed autorizzato il Direttore Generale ad indire asta
pubblica, per Fimporto complessivo di € 3.610.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro
economico:



LAVORI

A.l
A2
A3

Importo complessivo lordo dei lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

B.16

B.17
B.18
B.19
B.20

Rilievi, accertamenti, indagini

Progettazione

Aggiornamento progettazione esecutiva
Direzione lavori, misura e contabilita
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Sorveglianza archeologica

Consulenza geotecnica

Consulenza geologica

Collaudo amministrativo

Collaudo statico

Collaudo impianti

Responsabile unico del procedimento (0,5% di A)
Compenso oneri conferimento discarica
Accertamenti di laboratorio e verifiche
Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni
ecc.

Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.)
Spese per gara

Imprevisti 3% dell'importo lordo dei lavori
Accantonamento per eventuale adeguamento PSC
ed oneri connessi al contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro — A
stima

Totale complessivo somme a disposizione

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

(A)
€ 62.980,37
€2.681.102,49

€5.000,00

€ 88.530,00
€ 25.480,00
€ 143.360,00
€ 26.810,00
€ 49.500,00
€ 59.940,00
€12.010,00
€ 22.000,00
€22.630,00
€ 11.780,00
€4.030,00

€ 13.720,00
€ 205.304,65
€ 5.000,00

€ 13.500,00

€ 5.000,00
€ 45.000,00
€82.322,49

€ 25.000,00
(B)

(A+B)

€ 2.744.082,86

€ 865.917,14

€ 3.610.000,00

La relativa gara ad evidenza pubblica & stata aggiudicata all'Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. con
sede in Villabate (PA) Zona Industriale Contrada Battaglia snc, che ha offerto un ribasso del

20,88%.

A seguito di cio & stato stipulato con la suddetta impresa il contratto d’appalto rep. n. 19989,
racc. n. 10808, stipulato a Palermo in data 23/02/2021, registrato presso |’Agenzia delle
Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, dell'importo di € 2.184.268,66, di cui €
2.121.288,29 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,88% ed € 62.980,37 per gli oneri per

I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell’appalto é risultato pertanto

cosi rimodulato:
LAVORI

Al
A.2

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A.2)

€2.121.288,29

€ 62.980,37

€ 2.184.268,66



SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2 Progettazione € 88.530,00
B.3 Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.4 Direzione lavori, misura e contabilita € 143.360,00
B.5 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 49.500,00
B.7 Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8 Consulenza geotecnica €12.010,00
B.9 Consulenza geologica € 22.000,00
B.10  Collaudo amministrativo €22.630,00
B.11 Collaudo statico € 11.780,00
B.12 Collaudo impianti €4.030,00
B.13 Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 13.720,00
B.14 Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15  Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16 :é:zantonamenti per autorizzazioni, concessioni € 13.500,00
B.17  Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18 Spese per gara € 45.000,00
B.19 Imprevisti circa 3% dell’'importo lordo dei lavori € 82.322,49
B.20 Accantonamento per eventuale adeguamento PSC

ed oneri connessi al contenimento della diffusione

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro — A

stima € 25.000,00
B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz.

Acquedotti € 335.888,52
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 223.925,68
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €1.425.731,34
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) € 3.610.000,00

Durante I'esecuzione dei lavori, con verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con
determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (nel proseguo RPE) n. 57
del 17/08/2021 sono stati concordati i nuovi prezzi per i collari di presa De 75 e De 90 mm.
Inoltre, vista la diffusione del COVID-19 ed i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri dei giorni 25/03/2020 e 01/04/2020, si & ritenuto necessario integrare e
aggiornare il PSC per fronteggiare I'emergenza epidemiologica ed individuare i costi relativi da
corrispondere all'lmpresa ricompresi negli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sempre durante I’esecuzione dei lavori il RPE, nel corso di un incontro finalizzato a definire le
procedure per il passaggio degli allacci delle utenze dalla vecchia alla nuova rete, ha informato
la Direzione Lavori della necessita di introdurre una diversa metodologia concordata con il
servizio APID dellAMAP per allinearsi con gli standard aziendali adottati nel
rifacimento/ampliamento delle reti idriche dei comuni gestiti.

Le lavorazioni introdotte sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Codice,

modifiche non sostanziali.



Le suddette modifiche non introducono condizioni tali che, se fossero state contenute nella
procedure di affidamento, avrebbero consentito la presenza di candidati diversi da quelli che
hanno effettivamente partecipato o l'accettazione di un'offerta diversa da quella che &
risultata aggiudicataria e che, tantomeno, la modifica cambia I'equilibrio economico del
contratto.

Il valore della modifica, incluso I'adeguamento del PSC per fronteggiare |'emergenza
epidemiologica e contenere la diffusione del COVID-19, rispetta entrambi i requisiti fissati dal
comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del Codice.

Le modifiche contrattuali non alterano inoltre I'impostazione del progetto esecutivo
approvato e non comportano un aumento oltre il 15% dell'importo contrattuale.

A tale maggior importo si puo far fronte attingendo alle somme a disposizione
dell’amministrazione, senza necessita di una maggiore spesa per 'amministrazione rispetto al
progetto finanziato, nonché attingendo dalle economie derivanti dal ribasso d’asta
esclusivamente dalla quota di competenza AMAP S.p.A..

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto in data “Ottobre 2021” gli elaborati necessari per
I’esecuzione delle suddette modifiche contrattuali.

Nei suddetti elaborati & riportata una variazione in aumento di € 274.945,40, cosi distinta: per
i “corpi d’opera” € 82.461,11 e per i “lavori a misura e i lavori in economia” € 192.484,29;

per l'esecuzione dei lavori conseguenti alle modifiche introdotte, la Direzione Lavori ha
ritenuto di dovere riconoscere all'lmpresa un maggior tempo pari a 40 giorni naturali e
consecutivi.

Conseguentemente il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle modifiche
contrattuali risulta cosi articolato:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €2.328.314,41
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.722,87
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 123.380,00
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 42.490,00
B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8) Consulenza geotecnica € 12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo €24.170,00
B.11) Collaudatore statico €11.780,00

B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00



B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18) Spese per gara € 45.000,00
B.19) Imprevisti circa 3% dell'importo lordo dei lavori €82.322,49

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri
connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima € 11.715,52
B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 335.888,52
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 28.246,69
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 1.205.420,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00

Per la redazione della modifica contrattuale il Direttore dei Lavori ha concordato con I'lmpresa
n. 6 nuovi prezzi, di cui allo Schema di verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/10/2021,
parte integrante della modifica contrattuale tramite I'elaborato 3.2.1.

L'Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. ha sottoscritto in data 19/10/2021 lo Schema di Atto di
Sottomissione unito alla modifica contrattuale datata “Ottobre 2021”, che € immediatamente
impegnativo per I'lmpresa mentre lo sara per la stazione appaltante con I'approvazione delle
modifiche contrattuali da parte dell’Amministrazione.

Il RPE pertanto con la Determina n. 72 del 09/11/2021 ha approvato in linea tecnica, ai sensi
del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del Codice degli appalti, la modifica contrattuale
redatta dal Direttore dei Lavori in data “Ottobre 2021” relativa ai lavori di “Sostituzione rete
idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di Camporeale)” ivi compreso il relativo Schema
di Atto di Sottomissione, compresi i 6 nuovi prezzi concordati di cui sopra, autorizzando il
Direttore dei Lavori al perfezionamento dello stesso Atto con I'Impresa Sorrenti Impianti s.r.l..

* %k %k

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per:

1) Prendere atto del parere in linea tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione, Ing. Maurizio Bisso, con la Determina n. 72 del 09/11/2021.

2) Approvare in linea amministrativa, ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del
Codice degli appalti, la modifica contrattuale munita del sopracitato parere in linea
tecnica del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, redatta dal Direttore dei
Lavori in data “Ottobre 2021” e relativa ai lavori di “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in
cattivo stato” (Comune di Camporeale)” contenente il relativo Schema di Atto di
Sottomissione, compresi i 6 nuovi prezzi concordati ed il guadro economico, rimodulato
in conseguenza della rideterminazione del corrispettivo per la redazione della stessa
modifica contrattuale, cosi distinto:



LAVORI IN APPALTO
A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t.

€2.328.314,41

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.722,87
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 123.380,00
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) €42.490,00
B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8) Consulenza geotecnica €12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo €24.170,00
B.11) Collaudatore statico €11.780,00
B.12) Collaudatore impianti €4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18) Spese per gara € 45.000,00
B.19) Imprevisti circa 3% dell'importo lordo dei lavori €82.322,49
B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima €11.715,52

B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 335.888,52

B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A.

€ 28.246,69

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 1.205.420,74

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00

3) Autorizzare il Direttore dei Lavori al perfezionamento con I'lmpresa Sorrenti Impiantis.r.l.
dello Schema di Atto di Sottomissione gia sottoscritto dall'impresa, compresi i 6 nuovi
prezzi concordati.

Il Responsabile dell’UC_ICIT

F.to Ing. Maurizio Bisso
Il Responsabile del Servizio TECN

F.to Ing. Giovanni Puleri



Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, rientrando I'importo nel quadro
economico del progetto approvato dall’Amministratore Unico dellAMAP S.p.A. con la
Deliberazione n. 119 del 28/09/2020.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore
Unico I'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in
data..ﬂ...]...N[J.V,.ZﬂZl

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci dell’01 giugno 2021

DELIBERA

1) Prendere atto del parere in linea tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione, Ing. Maurizio Bisso, con la Determina n. 72 del 09/11/2021.

2) Approvare in linea amministrativa, ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del
Codice degli appalti, la modifica contrattuale munita del sopracitato parere in linea
tecnica del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, redatta dal Direttore dei
Lavori in data “Ottobre 2021” e relativa ai lavori di “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in
cattivo stato” (Comune di Camporeale)” contenente il relativo Schema di Atto di
Sottomissione, compresi i 6 nuovi prezzi concordati ed il quadro economico, rimodulato
in conseguenza della rideterminazione del corrispettivo per la redazione della stessa
modifica contrattuale, cosi distinto:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €2.328.314,41
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2) Progettazione € 88.530,00



B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.722,87
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 123.380,00
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) €42.490,00
B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8) Consulenza geotecnica € 12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo € 24.170,00
B.11) Collaudatore statico € 11.780,00
B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18) Spese per gara € 45.000,00
B.19) Imprevisti circa 3% dell’importo lordo dei lavori €82.322,49
B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima € 11.715,52

B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 335.888,52
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 28.246,69
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 1.205.420,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00

3) Autorizzare il Direttore dei Lavori al perfezionamento con I'lmpresa Sorrenti Impianti s.r.l.
dello Schema di Atto di Sottomissione gia sottoscritto dall'impresa, compresi i 6 nuovi
prezzi concordati.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’'UC_RSCT.

L’Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino

1 1 NOV. 2021



