Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. 4J del 2 2 FEB. 2921

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di
Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona NORD.
Impresa: Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l., con sede in Potenza, Via Macchia San Luca n.
34 P.IVA: 01861060760 (Impresa esecutrice: Societa Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l.
(S.I.C.EF. s.r.l.), con sede in San Cataldo (CL), Via Italia n. 109 P.IVA: 00146420856).
Contratto rep. n. 54901, racc. n. 15787, stipulato a Palermo in data 10/07/2018,
registrato presso |’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 10/07/2018 al n. 9018.
CiG: 740423472F.
Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. _ 945  del 47 /or f2o Y4
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL’'INTERVENTO

Nel mese di Febbraio 2018, il Servizio Tecnico dellAMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Citta di Palermo -
anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona NORD”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita del progetto del 26/02/2018, & stato validato, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione,
con provvedimento n. 7 del 26/02/2018, per I'importo cdmplessivo di € 1.700.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI
A.1 Lavori a misura opere fognarie € 1.250.000,00
A.2 Lavori a misura opere stradali € 200.000,00
A.3 Servizi autoespurgo € 50.000,00

sommano € 1.500.000,00 € 1.500.000,00
Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 37.500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione € 23.000,00

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e € 24.000,00
ss.mm.ii.

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 140.000,00

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00

B.5 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in € 3.000,00

opera
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sommano € 200.000,00 € 200.000,00

TOTALE € 1.700.000,00

Successivamente con Determina Presidenziale n. 9 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del
C.d.A. del’AMAP S.p.A. n. 30 del 09/03/2018, il progetto & stato approvato e finanziato per lo
stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita nelle sedute del 9, 10 e 18/04/2018, & rimasto
aggiudicatario il “Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l.” con sede in Potenza, Via Macchia San Luca n. 34
- Partita IVA 01861060760, che ha offerto un ribasso del 34,1573%; in sede di offerta il Consorzio
ha designato quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata “Societa Italiana Costruzioni e
Forniture s.r.l.” (S.I.C.EF. s.r.l.) con sede in San Cataldo (CL), Via ltalia n. 109 P.IVA: 00146420856.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva per Yimporto di euro 289.887,60 mediante garanzia fideiussoria n. 1247488
rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., in data 03/05/2018.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto & stato stipulato in data 10/07/2018, repertorio n. 54901, raccolta n. 15787
e registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 10/07/2018 al n. 9018.

L'importo contrattuale & di € 1.500.000,00 di cui € 1.462.500,00 per lavori ed € 37.500,00 per
oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Durante I'esecuzione dei lavori si & reso necessario introdurre n. 6 nuovi prezzi, tramite il Verbale

di concordamento approvato dal Responsabile del Procedimento in f.e. con Determina n. 25 del
04/10/2018.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 5 del contratto d’appalto, la durata dell’Accordo Quadro &
stabilita in ventiquattro mesi, decorrenti dal 04/06/2018, data di emissione
dell’Ordinativo di Lavoro n. 1. :

Pertanto il tempo utile per dare ultimare i lavori & rimasto stabilito per il giorno
03/06/2020.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

A conclusione di ogni singolo Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori ha redatto il
Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori. Successivamente, a conclusione
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dell’intero appalto, il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 14/09/2020, ha
certificato che l'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 23/09/2019, con il
raggiungimento di fatto dell'importo previsto nel contratto d’appalto, e quindi nel
rispetto del tempo utile.

| - SUBAPPALTI

Per il servizio di autoespurgo previsto nel relativo bando di gara, il Consorzio ha designato quale
subappaltatrice la ditta Sicilspurghi s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria, con sede in
Palermo via Mary Schelley n. 3, partita IVA 03578560827.

L - LAVORI IN ECONOMIA
In corso di esecuzione dei lavori non sono state eseguite n. 28 liste di lavori in economia per un
importo netto di € 73.510,99.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni in denaro

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un importo pari ad €
54.857,97, relative ad oneri per il conferimento in discarica. Per il rimborso di detto importo sono
stati emessi n. 2 Certificati di pagamento, di seguito riepilogati:

certificato n. 1 del 20/03/2019 di € 16.107,27
certificato n. 2 del 08/07/2020 di € 38.750,70

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 7 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per I'importo totale di € 1.492.442,85 come di seguito indicati:

—n. 1 certificato di acconto del 05/10/2018 € 224.985,02
—n. 2 certificato di acconto del 13/11/2018 € 280.640,21
- n. 3 certificato di acconto del 18/01/2019 € 234.396,85
~n. 4 certificato di acconto del 01/04/2019 € 219.056,66
—n. 5 certificato di acconto del 24/06/2019 € 206.956,09
—n. 6 certificato di acconto del 26/08/2019 € 196.208,02
—n. 7 certificato di acconto del 03/07/2020 € 130.200,00

sommano gli acconti corrisposti € 1.492.442,85

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori € stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2020 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 1.499.960,54 e riporta le
seguenti annotazioni:

- importo netto dei lavori € 1.499.960,54
da cui detratti:
- acconti corrisposti in corso d’opera € 1.492.442,85
Resta il credito netto dell’Impresa € 7.517,69
O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

— importo netto autorizzato € 1.500.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 1.499.960,54
con una minore spesa di € 39,46
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P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, in data
08/10/2020.

P.2 - Cave di prestito

Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi, I'lmpresa non ha provveduto all’apertura di
cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori datata
03/08/2020.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.l. n. 001-4995-int/2020 del
07/10/2020, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento (C.I. n.
001-4994-int/2020 del 07/10/2020), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non
risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte del
Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l. per i lavori indicati in epigrafe. || Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione ha pertanto redatto apposita dichiarazione datata
08/10/2020.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, sono stato emessi i DURC
prot. INPS n. 23773853 con scadenza il 13/03/2021 per il Consorzio Stabile Oscar
s.c.ar.l., prot. INPS n. 23064774 con scadenza il 13/02/2021 per la I'impresa esecutrice
S.I.C.EF. s.r.l. e prot. INAIL n. 24973900 con scadenza il 17/03/2021 per la ditta
subappaltatrice, nei quali & riportato che le imprese I'imprese risultano in regola nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuta).

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Caltanissetta con Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 077065396/98.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per I'esecuzione
dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete fognaria comunale.

| lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Non & intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento



Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
rispettivamente' dai seguenti funzionari societari, nominati con appositi Ordini di
Servizio del Direttore Generale del’AMAP S.p.A.:

- Ing. Maurizio Bisso (0.d.S. n. 07 del 14/03/2018);

- Arch. Gustavo Gorner (0.d.S. n. 59 del 27/09/2018);

- P.IL. Sergio Agati (0.d.S. n. 52 del 12/07/2019).

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione sono state svolte dal
Geom. Daniele Ciulla, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 07 del 14/03/2018.

R.3 — Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 105/2020 del 13/10/2020, il Direttore Generale ha conferito
I'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo al Geom. Mauro La Mantia,
funzionario del’AMAP S.p.A.

* % %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

3)

4)

5)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2020 dell’importo di
€ 1.499.960,54 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona NORD” eseguiti
dalla “Societa Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l.” (impresa esecutrice designata in sede di
gara dal Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l.), in base al contratto di appalto stipulato il
10/07/2018, rep. n. 54901, racc. n. 15787, registrato a Palermo in data 10/07/2018 al n. 9018.
Dare atto che in data 14/01/2021 é stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 14/01/2021, risulta il credito netto residuo a favore della “Societa Italiana Costruzioni e
Forniture s.r..” (impresa esecutrice designata in sede di gara dal Consorzio Stabile Oscar
s.c.ar.l.), di € 7.517,69 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
1.499.960,54 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.492.442,85.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore della “Societa Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l.” (impresa esecutrice
designata in sede di gara dal Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l.) del credito netto residuo di €
7.517,69 - quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.

F.to P.l. Sergio Agati

Il Responsabile del Servizio FOAM
F.to Ing. Antonio Crisanti



Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 7.517,69, trovano copertura
nell’ambito della Determina Presidenziale n. 9 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del C.d.A.

dellAMAP S.p.A. n. 30 del 09/03/2018.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 1 9 FEB. 2021

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 15 maggio 2018

1)

2)

3)

4)

5)

DELIBERA

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2020 dell'importo di
€ 1.499.960,54 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci
alle utenze nella Citta di Palermo - anno 2018/2019 (Accordo Quadro) - Zona NORD” eseguiti
dalla “Societa Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l.” (impresa esecutrice designata in sede di
gara dal Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l.), in base al contratto di appalto stipulato il
10/07/2018, rep. n. 54901, racc. n. 15787, registrato a Palermo in data 10/07/2018 al n. 9018.
Dare atto che in data 14/01/2021 é stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in
data 14/01/2021, risulta il credito netto residuo a favore della “Societa Italiana Costruzioni e
Forniture s.r.l.” (impresa esecutrice designata in sede di gara dal Consorzio Stabile Oscar
s.c.ar.l), di € 7.517,69 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad €
1.499.960,54 e queilo corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.492.442,85.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore della “Societa Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l.” (impresa esecutrice
designata in sede di gara dal Consorzio Stabile Oscar s.c.ar.l.) del credito netto residuo di €
7.517,69 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti
corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’iImpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 7.517,69, trovano copertura
nell’ambito della Determina Presidenziale n. 9 del 01/03/2018, ratificata con Delibera del C.d.A.
dellAMAP S.p.A. n. 30 del 09/03/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’ Amministratore Unico tenuto a
cura dell’UC_RSCT.

L’Amministratore Unico
2 2 FEB. 2021 F.to Ing. Alessandro Di Martino



