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Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. 424del 4/ %/ 1lorr

Oggetto: Appalto: “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con
Bagheria)” da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA).
CUP: D33E19000090008 - CIG 8587996E7B
Studio Applicazioni Idrauliche S.A.l. s.r.l. con sede in Palermo, via Alfonso Borrelli
civ. 50
Disciplinare d’incarico sottoscritto il 08/01/2021
Approvazione schema atto aggiuntivo al disciplinare di incarico stipulato il
08/01/2021 per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.

Il Direttore Generale propone alAmministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. del
A condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Nell’Agosto 2020 lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.l. s.r.l. con Progettista Responsabile
I'Ing. Giovanni Di Trapani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri Palermo al n. 1937, ha redatto il
progetto esecutivo “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con
Bagheria)”.

Il suddetto progetto & stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (nel proseguo Codice) dal Responsabile della verifica Ing. Nadia Lo Presti e dal
Supporto al Responsabile della verifica Geom. Mauro La Mantia ed ha avuto esito positivo
cosi come riportato nel Verbale di verifica n. 2 dell’11/09/2020.

Il conseguente parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, corredato di
validazione, € stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione,
Ing. Maurizio Bisso, con provvedimento n. 25 del 14/09/2020.

Nel D.P.C.M. del 01/08/2019, con il quale & stato adottato il Primo Stralcio del Piano
Nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti, & previsto il
cofinanziamento dell’intervento in argomento nella misura massima di € 1.600.000
(intervento rubricato al n. 23).

L'Amministratore Unico dellAMAP S.p.A. con la Deliberazione n. 120 del 28/09/2020 ha
approvato il progetto in argomento ed autorizzato il Direttore Generale ad indire asta



pubblica, per I'importo complessivo di € 2.700.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro
economico:

LAVORI

A.l
A.2
A3

importo complessivo lordo dei lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.5.1
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17

B.18
B.19

B.20

Lavori in economia e forniture

Asservimenti e occupazione temporanea

Rilievi, accertamenti, indagini

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva ed esecutiva
Aggiornamento progettazione esecutiva
Direzione lavori, misura e contabilita
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Sorveglianza archeologica agli scavi

Consulenza geotecnica

Consulenza geologica

Collaudo amministrativo

Collaudo statico

Responsabile unico del procedimento (0,5% di A)
Compenso oneri conferimento discarica
Accertamenti di laboratorio e verifiche
Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni
ecc.

Imprevisti 5% dell'importo lordo dei lavori

Accantonamento per eventuale adeguamento PSC
ed oneri connessi al contenimento della diffusione

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro — A
stima
Spese per gara e commissione di gara

Totale complessivo somme a disposizione

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

(A)
€48.931,33
€ 1.958.953,82

€7.000,00
€0,00

€ 3.500,00

€ 11.580,00
€ 50.200,00
€21.320,00
€ 107.010,00
€ 16.670,00
€ 36.560,00
€ 51.580,00
€ 8.660,00

€ 18.920,00
€16.710,00
€ 11.970,00
€ 10.040,00
€ 135.004,85
€ 5.000,00

€ 10.000,00
€ 100.390,00

€ 25.000,00
€ 45.000,00

(8)

(A+B)

€ 2.007.885,15

€ 692.114,85

€ 2.700.000,00

La relativa gara ad evidenza pubblica é stata aggiudicata al R.T.l. Infrastrutture s.r.l. con sede

in Palermo via Lancia di Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.l. con sede in
Agrigento via Parco Angeli n. 4 (Mandante), che ha offerto un ribasso del 22,31%.

A seguito di cio e stato stipulato con il suddetto Raggruppamento il contratto d’appalto rep.
n. 11621, racc. n. 7755, stipulato a Palermo in data 10/03/2021, registrato presso I’Agenzia
delle Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 9332 serie 1T, dell'importo di € 1.570.842,55, di
cui € 1.521.911,22 per lavori al netto del ribasso d’asta del 22,31% ed € 48.931,33 per gli
oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
In seguito all’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell’appalto & risultato pertanto

cosi rimodulato:



LAVORI

Al
A2

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A.2)

SOMME A DISPOSIZIONE

€1.521.911,22
€48.931,33

€ 1.570.842,55

B.1 Lavori in economia e forniture € 7.000,00
B.2 Asservimenti e occupazione temporanea €0,00
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini € 3.500,00
B.4 Progettazione preliminare € 11.580,00
B.5 Progettazione definitiva ed esecutiva € 50.200,00
B.5.1 Aggiornamento progettazione esecutiva € 21.320,00
B.6 Direzione lavori, misura e contabilita € 107.010,00
B.7 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 16.670,00
B.8 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 36.560,00
B.9 Sorveglianza archeologica agli scavi € 51.580,00
B.10  Consulenza geotecnica € 8.660,00
B.11  Consulenza geologica € 18.920,00
B.12 Collaudo amministrativo € 16.710,00
B.13 Collaudo statico €11.970,00
B.14  Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 10.040,00
B.15  Compenso oneri conferimento discarica € 135.004,85
B.16  Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.17 Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni

ecc. € 10.000,00
B.18 Imprevisti 5% dell'importo lordo dei lavori € 100.390,00
B.19 Accantonamento per eventuale adeguamento PSC

ed oneri connessi al contenimento della diffusione

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro — A

stima € 25.000,00
B.20  Spese per gara e commissione di gara € 45.000,00
B.21 Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano

Nazionale Acquedotti € 262.225,56
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. €174.817,04

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

(8)
(A+B)

€ 1.129.157,45
€ 2.700.000,00

Nelle more della stipula del contratto & stata disposta la consegna dei lavori in forza della
tempistica imposta dal D.P.C.M. 01/08/2019 e conseguente deliberazione ARERA
425/2019/R/\dr.

In data 08/01/2021 e stato sottoscritto tra ’AMAP S.p.A. e la Societa di Ingegneria Studio
Applicazioni Idrauliche S.A.l. s.r.l. (nel seguito per brevita chiamata anche S.A.l. s.r.l. o
Affidatario) con sede in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 50, rappresentata dal Dott. Ing.
Giovanni Francesco Paolo Di Trapani in qualita di Amministratore Unico della suddetta
societa, il disciplinare di incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Esecuzione delle opere in argomento; alla luce del ribasso offerto pari al 19,90%,
onorario spettante per le prestazioni previste ammonta ad € 115.000, comprensivo di

rimborso spese e C.N.P.A.LLA,, oltre IVA e oneri di legge nelle misura eventualmente dovuta.



L’art. 12 del suddetto disciplinare prevede che “eventuali ulteriori prestazioni professionali
aggiuntive, ivi comprese la redazione di perizie modificative o suppletive (Varianti) al
progetto appaltato, richieste discrezionalmente da AMAP ai sensi delle vigenti norme di
legge, saranno oggetto di contratto integrativo e i relativi compensi saranno determinati
facendo riferimento al D.M. di Giustizia del 17/06/2016, recante “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione” con I'applicazione del
ribasso del offerto in sede di gara”.

Preso atto che:

con la diffusione del COVID-19 ed i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri dei giorni 25/03/2020 e 01/04/2020, si é ritenuto necessario integrare e
aggiornare il PSC per fronteggiare I'emergenza epidemiologica ed individuare i costi

relativi da corrispondere all'lmpresa ricompresi negli oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso;

durante I’esecuzione dei lavori il RPE, nel corso di un incontro finalizzato a definire le
procedure per la gestione delle utenze allacciate al vecchio adduttore, ha informato la

Direzione Lavori della necessita di introdurre una diversa metodologia concordata con il

servizio APD| dellAMAP per allinearsi con gli standard aziendali adottati nel
rifacimento/ampliamento degli adduttori nei comuni gestiti;

dietro indicazioni del Servizio APD!I dell’AMAP, al fine di ottimizzare il funzionamento del

nuovo adduttore, e stato inoltre concordato e disposto:

- di collegare I'attuale adduttore proveniente da Bagheria con il nuovo adduttore in
corrispondenza del nodo B1 e di sostituire un tronco del vecchio adduttore di circa
900 metri che effettua anche distribuzione (ammalorato e soggetto a numerose
perdite) con una nuova tubazione in PEad De 200 - PE100 PN 16 in affiancamento
al’adduttore di progetto riconnettendo le utenze presenti nel tronco ammalorato e
ponendo alla fine di questo tronco una saracinesca sottosuolo di sezionamento con la
sua prosecuzione.

- di eseguire alcune modifiche alle opere di progetto relative alla riconnessione delle
utenze presenti sulla vecchia tubazione, al collegamento della nuova tubazione con
I'adduttore esistente in Via del Monaco, nonché ad alcune piccole modifiche locali
agli schemi idraulici delle camera di manovra presenti lungo il nuovo adduttore
(nuovi scarichi e by-pass in Via del Monaco, ecc.).

- di abolire I'attuale collegamento del Vecchio Serbatoio con valvola di sezionamento e
di spostare il collegamento all’esterno sul corridoio di ingresso e sul piazzale
all’esterno collocando le valvole di sezionamento nella camera di manovra del
Serbatoio vecchio;

- di realizzare la motorizzazione di n. 9 valvole all'interno della camera di manovra del
Serbatoio disponendo anche I'esecuzione del relativo impianto elettrico.

- poiché durante I’esecuzione della trivellazione orizzontale con spingitubo per
I'attraversamento della A19 (tra i nodi B e S) si sono rinvenuti dei detriti metallici che
hanno impedito il buon esito della trivellazione, di eseguire detto attraversamento
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della A19, previa acquisizione del parere positivo da parte di ANAS, all'interno del
sotto passo esistente mediante posa in opera del tubo entro un canale in
calcestruzzo prefabbricato di opportune dimensioni.

Considerato poi che:

- secondo il vigente codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 le lavorazioni ora dette sono da
considerarsi modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106; non introducono
inoltre condizioni tali che, se fossero state contenute nella procedure di affidamento,
avrebbero consentito la presenza di candidati diversi da quelli che hanno effettivamente
partecipato o I'accettazione di un'offerta diversa da quella che é risultata aggiudicataria e
che, tantomeno, la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto; parimenti si
osserva che il valore della modifica, incluso I'adeguamento del PSC per fronteggiare
I'emergenza epidemiologica e contenere la diffusione del COVID-19, rispetta entrambi i
requisiti fissati dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 106 sopra richiamato;

- le modifiche contrattuali non alterano I'impostazione del progetto esecutivo approvato e
non comportano un aumento oltre il 15% dell'importo contrattuale;

- in relazione a quanto sopra, il Direttore dei Lavori, ha redatto in data “Marzo 2022" gli
elaborati necessari per I'esecuzione delle suddette modifiche contrattuali, trasmettendoli
con nota prot. 23DL 259U/2022 del 04/04/2022, assunta al prot. AMAP 001-4704-
GEN/2022 del 06/04/2022;

- detti elaborati sono stati approvati in linea amministrativa con delibera
dell’Amministratore Unico del’AMAP S.p.A. n. 100 del 13/06/2022 con il relativo quadro
economico cosi distinto:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €1.744.091,36
A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €48.931,33

A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 1.793.022,69

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Lavori in economia €0,00
B.2) Asservimenti e occupazione temporanea €0,00
B.3) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00
B.4) Progettazione preliminare € 11.580,00
B.5) Progettazione definitiva ed esecutiva € 50.200,00
B.5.1) Aggiornamento progettazione esecutiva €21.320,00
B.5.2) Progettazione esecutiva perizia di modifica €12.631,77
B.6) Direzione lavori, misura e contabilita €0,00
B.6.1) Direzione lavori, misura e contabilita netto (19,90%) €85.715,21
B.6.2) Direzione lavori, misura e contabilita netto modifica €9.323,44
B.7) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 16.670,00
B.8) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €0,00
B.8.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto (19,90%) € 29.284,79
B.8.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto modifica € 1.585,75

B.9) Sorveglianza archeologica agli scavi

€ 30.000,00



B.10) Consulenza geotecnica

€ 8.660,00

B.11) Consulenza geologica € 18.920,00
B.12) Collaudo amministrativo € 13.364,00
B.13) Collaudo statico € 9.516,00
B.14) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) €0,00
B.14.1) Responsabile unico del procedimento secondo regolamento SA € 18.500,00
B.15) Accantonamento rimborso oneri conferimento discarica € 35.000,00
B.16) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00
B.17) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. €0,00
B.18.1) Compensazione prezzi (Gen./Giu. 2021) a valere su imprevisti €62.144,13
B.18.2) Accantonamento compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 60.000,00
B.19) Imprevisti 5% dell'importo lordo dei lavori € 50.195,00
B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro. A stima € 30.000,00
B.21) Spese per gara e commissione di gara € 10.000,00
B.22) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti €193.420,33
B.22.1) Economie da ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 128.946,89
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €906.977,31

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 2.700.000,00

le nuove attivita dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, secondo quanto risultante dalla delibera dell Amministratore Unico
dell AMAP n. 100 del 13/06/2022, variano I'importo contrattuale individuato che, facendo
riferimento al D.M. del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 recante “approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione”, viene
rideterminato in complessivi € 138.540,96 al netto del ribasso offerto del 19,90%,
compreso rimborso spese e C.N.P.A.LA., oltre IVA e oneri di legge nelle misura
eventualmente dovuta, con un aumento contrattuale di € 23.540,96, al netto del ribasso
offerto del 19,90%, compreso rimborso spese e C.N.P.A.LLA,, oltre IVA e oneri di legge
nelle misura eventualmente dovuta, pari al 20,47%;
i corrispettivi che generano il maggiore onere contrattuale di € 23.540,96 per la Direzione
Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono ricompresi
al’interno del quadro economico fra le somme a disposizione dell Amministrazione,
comprensive di rimborso spese e C.N.P.A.LLA,, cosi distinti:
- onorario per la redazione della perizia, al netto del ribasso offerto del 19,90%, pari a
€ 12.631,77, compreso rimborso spese e C.N.P.A.LA,, oltre IVA e oneri di legge nelle
misura eventualmente dovuta;

- maggiori oneri per Direzione Lavori, misura e contabilita, al netto del ribasso offerto
del 19,90%, pari a € 9.323,44, compreso rimborso spese e C.N.P.A.LLA,, oltre IVA e

oneri di legge nelle misura eventualmente dovuta;



- maggiori oneri per il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, al netto del
ribasso offerto del 19,90%, pari a € 1.585,75, compreso rimborso spese e C.N.P.A.LA,,
oltre IVA e oneri di legge nelle misura eventualmente dovuta.

Ritenuto infine che:
secondo il vigente codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 le prestazioni sopra specificate
sono da considerarsi modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106, la cui
portata e natura, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate, ai sensi del
comma 1 lettera a) del medesimo art. 106, sono stabilite in clausole chiare, precise e
inequivocabili riportate nel disciplinare sottoscritto in data 08/01/2021.

% k¥ %k

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per:

1)

Autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico, Dott. Ing. Giovanni Puleri, al
perfezionamento con la Societa di Ingegneria STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE S.A.l
s.r.l. - rappresentata dal Dott. Ing. Giovanni Francesco Paolo Di Trapani in qualita di
Amministratore Unico della suddetta societa - dell’atto aggiuntivo al disciplinare di
incarico stipulato il 08/01/2021, gia condiviso dal Professionista ed allegato alla
presente.

Il Responsabile dell’Unita PRI
e Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to Ing. Francesco Cina Il Responsabile del Servizio TECN
F.to Ing. Giovanni Puleri

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, rientrando I'importo nel quadro

economico del progetto approvato dall’Amministratore Unico dellAMAP S.p.A. con la
Deliberazione n. 120 del 28/09/2020.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore
Unico I'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese



L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in
data.....z..Z...G.I.UJ...'?!DZ

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

1) Autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico, Dott. Ing. Giovanni Puleri, al
perfezionamento con la Societa di Ingegneria STUDIO APPLICAZION! IDRAULICHE S.A.I.
s.r.l. - rappresentata dal Dott. Ing. Giovanni Francesco Paolo Di Trapani in qualita di
Amministratore Unico della suddetta societa - dell’atto aggiuntivo al disciplinare di
incarico stipulato il 08/01/2021, gia condiviso dal Professionista ed allegato alla
presente. '

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni del’ Amministratore Unico
tenuto a cura dell’lUC_RSCT.

L’Amministratore Unico
= 4 LUG. 2072 F.to Ing. Alessandro Di Martino



