Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. /22 del 20/ /0/ 727

Oggetto: Appalto: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di
Camporeale)”.
CUP: D93H08000050004 - CIG: 8454561C70
Impresa appaltatrice: Sorrenti Impianti s.r). con sede in Villabate (PA) Zona
Industriale Contrada Battaglia snc.
Contratto d’appalto: stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808,
registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie
1T e successivo atto di sottomissione sottoscritto il 16/11/2021, registrato presso
I’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di
Palermo 1 in data 25/11/2021 al n. 4251 Serie 3..
Rimodulazione quadro economico dell’intervento a seguito riconoscimento
compensazione prezzi 2022, ex art. 26 DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022.

Il Direttore Generale propone alllAmministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. del
I, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Nell’Agosto 2020 lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.l. s.r.l. con Progettista Responsabile
I'Ing. Giovanni Di Trapani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri Palermo al n. 1937, ha redatto il
progetto esecutivo “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di
Camporeale)”.

Il suddetto progetto & stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (nel proseguo Codice) dal Responsabile della verifica Ing. Nadia Lo Presti e dal
Supporto al Responsabile della verifica Geom. Mauro La Mantia ed ha avuto esito positivo cosi
come riportato nel Verbale di verifica n. 2 dell’11/09/2020.

Il conseguente parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, corredato di
validazione, e stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione, Ing.
Maurizio Bisso, con provvedimento n. 26 del 14/09/2020.

Nel D.P.C.M. del 01/08/2019, con il quale e stato adottato il Primo Stralcio del Piano Nazionale
degli interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti, & previsto il cofinanziamento
dell’intervento in argomento nella misura massima di € 2.200.000 (intervento rubricato al n.
24).

L' Amministratore Unico del’AMAP S.p.A. con la Deliberazione n. 119 del 28/09/2020 ha
approvato il progetto in argomento ed autorizzato il Direttore Generale ad indire asta



pubblica, per {'importo complessivo di € 3.610.000,00 di cui € 2.744.082,86 per lavori in
appalto ed € 865.917,14 per somme a disposizione del’Amministrazione.

La relativa gara ad evidenza pubblica e stata aggiudicata all'Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. con
sede in Villabate (PA) Zona Industriale Contrada Battaglia snc, che ha offerto un ribasso del
20,88%.

A seguito di cio é stato stipulato con la suddetta impresa il contratto d’appalto rep. n. 19989,
racc. n. 10808, sottoscritto a Palermo in data 23/02/2021, registrato presso I’Agenzia delle
Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, dell'importo di € 2.184.268,66, di cui €
2.121.288,29 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,88% ed € 62.980,37 per gli oneri per
I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Durante I'esecuzione dei lavori, con verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con
determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (nel proseguo RPE) n. 57
del 17/08/2021 sono stati concordati i nuovi prezzi per i collari di presa De 75 e De 90 mm.
Inoltre, vista la diffusione del COVID-19 ed i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri dei giorni 25/03/2020 e 01/04/2020, si e ritenuto necessario integrare e
aggiornare il PSC per fronteggiare I'emergenza epidemiologica ed individuare i costi relativi da
corrispondere all'lmpresa ricompresi negli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sempre durante I'esecuzione dei lavori il RPE, nel corso di un incontro finalizzato a definire le
procedure per il passaggio degli allacci delle utenze dalla vecchia alla nuova rete, ha informato
la Direzione Lavori della necessita di introdurre una diversa metodologia concordata con il
servizio APDI delllAMAP per allinearsi con gli standard aziendali adottati nel
rifacimento/ampliamento delle reti idriche dei comuni gestiti.

Le lavorazioni introdotte sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Codice,
modifiche non sostanziali. Le suddette modifiche non hanno introdotto condizioni tali che, se
fossero state contenute nella procedura di affidamento, avrebbero consentito la presenza di
candidati diversi da quelli che hanno effettivamente partecipato o I'accettazione di un'offerta
diversa da quella che é risultata aggiudicataria e che, tantomeno, la modifica ha cambiato
I'equilibrio economico del contratto.

Il valore della modifica, incluso I'adeguamento del PSC per fronteggiare |'emergenza
epidemiologica e contenere la diffusione del COVID-19, ha rispettato entrambi i requisiti fissati
dal comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del Codice.

Le modifiche contrattuali non hanno inoltre alterato I'impostazione del progetto esecutivo
approvato e non hanno comportano un aumento oltre il 15% dell'importo contrattuale.
Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto in data “Ottobre 2021” gli elaborati necessari per
I’esecuzione delle suddette modifiche contrattuali.

Nei suddetti elaborati & riportata una variazione in aumento di € 274.945,40, cosi distinta: per
i “corpid’opera” € 82.461,11 e per i “lavori a misura e i lavori in economia” € 192.484,29; per
I'esecuzione dei lavori conseguenti alle modifiche introdotte, la Direzione Lavori ha quindi
ritenuto di dovere riconoscere all'lmpresa un maggior tempo pari a 40 giorni naturali e
consecutivi.



Il RPE pertanto con la Determina n. 72 del 09/11/2021 ha approvato in linea tecnica, ai sensi
del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del Codice degli appalti, la modifica contrattuale
redatta dal Direttore dei Lavori in data “Ottobre 2021” relativa ai lavori di “Sostituzione rete
idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di Camporeale)” ivi compreso il relativo Schema
di Atto di Sottomissione, compresi 6 nuovi prezzi concordati, autorizzando il Direttore dei
Lavori al perfezionamento dello stesso Atto con I'lmpresa Sorrenti Impianti s.r.i..
Conseguentemente |I’Amministratore Unico di AMAP con la Delibera n. 155 dell’11/11/2021
ha approvato in linea amministrativa, ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del
Codice degli appalti, la modifica contrattuale munita del sopracitato parere in linea tecnica del
RPE; il quadro economico, rimodulato in conseguenza della rideterminazione del corrispettivo
per la redazione della stessa modifica contrattuale, e risultato cosi distinto:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €2.328.314,41

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85

A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.722,87
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 123.380,00
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 42.490,00
B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8) Consulenza geotecnica € 12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo €24.170,00
B.11) Collaudatore statico €11.780,00
B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18) Spese per gara € 45.000,00
B.19) Imprevisti circa 3% dell'importo lordo dei lavori €82.322,49

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima €11.715,52
B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 335.888,52
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 28.246,69
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 1.205.420,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00



In data 16/11/2021 é stato quindi sottoscritto il conseguente atto di sottomissione, registrato
presso I’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di
Palermo 1 in data 25/11/2021 al n. 4251 Serie 3.

Nel contempo il RPE — a seguito dell’istanza di compensazione dei prezzi per il periodo
Gennaio/Giugno 2021, avanzata dall'lmpresa Sorrenti Impianti s.rl.,, con nota prot.
2112011335 del 01/12/2021, ai sensi dell’art. 1 septies D.L. n. 73/2021 convertito in Legge
106/2021 e della relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili
del 25/11/2021 e confermata dal Direttore dei Lavori per un ammontare complessivo di €
14.588,75 — con provvedimento n. 5 del 24/01/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal
Direttore dei Lavori, che definiscono I'ammontare complessivo della compensazione in €
14.588,75, ed ha approvato il quadro economico rimodulato in conseguenza della
compensazione dei prezzi, senza ulteriori oneri, rientrando la spesa nell’ambito del quadro
economico, approvato con la Deliberazione dell’Amministratore Unico del’AMAP n. 155 del
11/11/2021.

Si riporta di seguito il quadro economico rimodulato a seguito del riconoscimento della
suddetta compensazione:

LAVORI IN APPALTO
A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t.

€2.328.314,41

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) 12.722,87
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 123.380,00
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) €42.490,00
B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00
B.8) Consulenza geotecnica €12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo € 24.170,00
B.11) Collaudatore statico € 11.780,00
B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00
B.18) Spese per gara € 45.000,00
B.19) Imprevisti circa 3% dell’importo lordo dei lavori €67.733,74

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

a



connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro. A stima €11.715,52
B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 335.888,52
B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 28.246,69
B.23) Compensazione L. 106/21 | Semestre 2021 € 14.588,75
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 1.205.420,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00

Per intervenuta quiescenza del precedente RPE, con Ordine di Servizio n. 38/2022 del
22/02/2022 AMAP ha designato il nuovo Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
nella persona dell’ing. Francesco Cina.

Successivamente, considerato che per le modifiche contrattuali sopra citate si & generato un
maggior onere contrattuale di € 21.547,38 per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione - comprensive di rimborso spese e C.N.P.A.l.A - ricompreso
all'interno del quadro economico fra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si & reso
necessario rimodulare il quadro economico dell’intervento, intervenuto con la Deliberazione
dell’A.U. n. 85 del 13/05/2022; si riporta di seguito il quadro economico rimodulato:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €2.328.314,41
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini €0,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.701,29
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita €0,00
B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) € 115.218,43
B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilita (modifica) € 8.165,96
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €0,00
B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15
B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione {modifica) € 680,13
B.7) Sorveglianza archeologica € 50.000,00
B.8) Consulenza geotecnica €12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo € 18.044,00
B.11) Collaudatore statico €9.412,00
B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00
B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura

secondo regolamento S.A. € 24.900,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 100.000,00



B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche €0,00

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. €0,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) €0,00
B.18) Spese per gara € 10.000,00
B.19) Imprevisti €41.161,24

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima €11.715,52
B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75
B.22) Accantonamento compensazioni prezzi (Lug./Dic. 2021) € 100.000,00
B.23) Accantonamento compensazioni prezzi (Gen./Giu. 2022) € 50.000,00

B.24) Economie da ribasso d’asta — Quota ARERA €252.114,16
B.25) Economie ribasso d’asta — Quota AMAP € 168.076,11
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.205.420,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00

Il RPE — a seguito dell’istanza di compensazione dei prezzi per il periodo Luglio/Dicembre 2021,
avanzata dall'Impresa Sorrenti Impianti s.r.l., con nota prot. n. 2205231036 del 23/05/2022,
acquisita in pari data al protocollo AMAP n. 001-32748-PEC/2022, ha presentato istanza di
compensazione dei prezzi per il periodo Luglio/Dicembre 2021, avanzata ai sensi dell’art. 1
septies D.L. n. 73/2021 convertito in Legge 106/2021 e della relativa circolare del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili del 25/11/2021 e confermata dal Direttore dei
Lavori per un ammontare complessivo di € 31.981,80 — con provvedimento n. 77 del
30/08/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal Direttore dei Lavori, che definiscono
I'ammontare complessivo della compensazione in € 31.981,80, ed ha approvato il quadro
economico rimodulato in conseguenza della compensazione dei prezzi, senza ulteriori oneri,
rientrando la spesa nell’'ambito del quadro economico, approvato con la Deliberazione
dell’ Amministratore Unico dellAMAP n. 85 del 13/05/2022.

Il relativo quadro economico viene di seguito riportato:
LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €2.328.314,41
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €76.264,85
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini €0,00
B.2) Progettazione € 88.530,00
B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00
B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) €12.701,29
B.4) Direzione lavori, misura e contabilita € 0,00
B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilita (netto) €115.218,43
B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilita (modifica) € 8.165,96
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00
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B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €0,00
B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) €39.783,15
B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) €680,13
B.7) Sorveglianza archeologica € 50.000,00
B.8) Consulenza geotecnica € 12.010,00
B.9) Consulenza geologica € 22.000,00
B.10) Collaudatore amministrativo € 18.044,00
B.11) Collaudatore statico €9.412,00
B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00
B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) €0,00
B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura

secondo regolamento S.A. € 24.900,00
B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 100.000,00
B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche €0,00
B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. €0,00
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) €0,00
B.18) Spese per gara € 10.000,00
B.19) Imprevisti €41.161,24
B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro — A stima € 11.715,52
B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75
B.22) Accantonamento compensazioni prezzi (Lug./Dic. 2021) €31.981,80
B.23) Accantonamento compensazioni prezzi (Gen./Giu. 2022) € 118.018,20

B.24) Economie da ribasso d’asta — Quota ARERA
B.25) Economie ribasso d’asta — Quota AMAP

€252.114,16
€ 168.076,11

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.205.420,74
€ 3.610.000,00

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17/05/2022
convertito in Legge 15/07/2022 n. 91, il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 22DL 493U/2022
del 22/09/2022, acquisita in pari data al prot. AMAP n. 001-58570-PEC/2022, ha trasmesso il
ricomputo, sulla base del Prezzario Unico Regionale LL.PP. della Regione Siciliana anno 2022
aggiornato con D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022, di quanto contabilizzato dal 01/01/2022 al
20/06/2022.

Successivamente il RPE ha richiesto al Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 001-22542-
GEN/2022 del 30/09/2022, la trasmissione del relativo stato di avanzamento dei lavori,
intervenuta con nota prot. n. 22DL 517U/2022 del 06/10/2022, acquisita in pari data al prot.
AMAP n. 001-61930-PEC/2022; il documento contabile riporta un importo maturato a favore
dell’impresa di € 208.161,48.

Si rende pertanto necessario, al fine di poter emettere il relativo certificato di pagamento,
rimodulare il quadro economico dell’intervento che viene cosi distinto:



LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t.
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini

B.2) Progettazione

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto)

B.4) Direzione lavori, misura e contabilita

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilita (netto)

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilita (modifica)
B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto)
B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica)
B.7) Sorveglianza archeologica

B.8) Consulenza geotecnica

B.9) Consulenza geologica

B.10) Collaudatore amministrativo

B.11) Collaudatore statico

B.12) Collaudatore impianti

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A)
B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura
secondo regolamento S.A.

B.14) Compenso oneri conferimento discarica

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc.
B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.)

B.18) Spese per gara

B.19) Imprevisti

€2.328.314,41
€76.264,85
€ 2.404.579,26

€0,00

€ 88.530,00
€ 25.480,00
€12.701,29
€0,00

€ 115.218,43
€ 8.165,96
€ 26.810,00
€0,00

€ 39.783,15
€680,13
€46.317,62
€ 12.010,00
€ 22.000,00
€ 18.044,00
€9.412,00
€0,00
€0,00

€ 24.900,00
€48.299,57
€0,00
€0,00
€0,00
€ 10.000,00
€41.161,24

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro — A stima

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021)

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021)

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022)
B.24) Economie da ribasso d’asta — Quota ARERA

B.25) Economie ribasso d’asta — Quota AMAP

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

*

€ 11.715,52

€ 14.588,75
€31.981,80
€208.161,48
€ 233.386,45
€ 156.073,35
€1.205.420,74
€ 3.610.000,00

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per:
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1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione alla liquidazione della
compensazione dei prezzi — ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17/05/2022
convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 - per il periodo dal 01/01/2022 al 20/06/2022, sulla
base del Prezzario Unico Regionale LL.PP. della Regione Siciliana anno 2022 aggiornato
con D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022, il cui importo calcolato dal Direttore dei Lavori e
condiviso dal RPE ammonta ad € 208.161,48.

2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento secondo quanto
riportato in narrativa.

Il Responsabile dell’Unita PRI
e Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to Ing. Francesco Cina Il Responsabile del Servizio TECN
F.to Ing. Giovanni Puleri

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, rientrando I'importo nel quadro
economico del progetto approvato dall’Amministratore Unico dellAMAP S.p.A. con la
Deliberazione n. 119 del 28/09/2020.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propgfaagll’Amministratore
Unico I'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in
data.....2.0.011..2022

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione alla liquidazione della
compensazione dei prezzi — ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17/05/2022
convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 — per il periodo dal 01/01/2022 al 20/06/2022, sulla
base del Prezzario Unico Regionale LL.PP. della Regione Siciliana anno 2022 aggiornato
con D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022, il cui importo calcolato dal Direttore dei Lavori e
condiviso dal RPE ammonta ad € 208.161,48.
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2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento secondo quanto
riportato in narrativa.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’"lUC_RSCT.

L’Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino
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