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Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. G§ del F/ 4 /2007

Oggetto: Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica e
manutenzione rete idrica programmabile, da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei
Comuni limitrofi dell'area metropolitana — (Accordo Quadro) 2019/2020.
Impresa: ATl Sorrenti Impianti S.r.l. C/da Battaglia s.n.c.—90035 Villabate (Capogruppo)
Sicil Tecno Plus S.r.l. con sede in Maletto (CT) Via E. De Amicis. civ.1 (Mandante).
Contratto stipulato il 03/12/2019 Rep.4514 - Racc 3442 registrato il 05/12/2019 al n°
17739/T.
CiG: 78390371FA
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n..............del............. condivisa nei
contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Gennaio 2019, il Servizio Tecnico dellAMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai
“Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica e manutenzione rete
idrica programmabile, da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei Comuni limitrofi dell'area
metropolitana — (Accordo Quadro) 2019/2020”.

B- APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, a seguito di Verbale di conformita e stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, dal Responsabile Del Procedimento in fase di progettazione con provvedimento n. 1 del
22/02/2019, per I'importo complessivo di € 900.000,00.

Il quadro economico era cosi articolato:

A. LAVORI
A.l Lavori a misura opere di acquedotto € 630.000,00
A2 Lavori a misura opere stradali € _ 270.000,00

sommano € 900.000,00 € 900.000,00
Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente
stimati in € 37.000.

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione €  10.000,00
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Digs 50/2016 €  18.000,00
B.3 Oneri per conferimento in discarica €  85.000,00
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 5.000,00



B.5 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 comma 12 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 180.000,00

B.6 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo € 2.000,00
sommano € 300.000,00 € 300.000,00
TOTALE € 1.200.000,00

Successivamente, deliberazione dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. n. 21 del 04/03/2019
il progetto principale é stato approvato e finanziato per lo stesso importo.

C- ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 19 e 27 giugno 2019 e in data 17 luglio
2019 a mezzo piattaforma telematica & rimasta aggiudicataria all'lmpresa ATI costituita dalle
imprese “Sorrenti Impianti S.r.l. C/da Battaglia s.n.c. — 90035 Villabate (Capogruppo) e Sicil Tecno
Plus S.r.l. con sede in Maletto (CT) Via E. De Amicis. civ.1 (Mandante), con il ribasso d’asta del
28,9888 %.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

Come riportato nelle premesse del contratto di appalto, 'impresa assuntrice ha costituito
cauzione definitiva, cosi come prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, mediante polizza
fidejussoria n. 1531278 rilasciata da “Elba Assicurazioni” in data 15 ottobre 2019.

E - CONTRATTO

Il contratto di appalto é stato il 03/12/2019 Rep. 4514 — Racc. 3442 registrato il 05/12/2019 al n°
17739/IT.

L'importo contrattuale di € 900.000,00 comprensivo di € 37.000,00 per I'attuazione del piano di
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo, per garantire continuita ad interventi che
erano gia stati programmati di lavori di alta specializzazione su condotte in acciaio di grandi
diametri e che I'lmpresa aveva gia provveduto alla realizzazione di alcuni pezzi speciali in acciaio
propedeutici all’attuazione di tali interventi, & stato incrementato di € 180.000,00 a seguito di
autorizzazione del D.G. del 26/04/2021.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOV! PREZZI

Durante |'esecuzione dei lavori e risultato necessario, per opere non previste nel contratto
principale, al fine di recepire quanto disposto dai vari provvedimenti del Governo (DPCM
11/03/2020 e ss.) e, da ultimo, dal DPCM 10 aprile 2020, recanti «le disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, nonché
nel Protocollo MIT - ANCE “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il
14/03/2020 con le integrazioni del 24/04/2020 — (Allegato 7 Cantieri) del D.P.C.M.26/04/2020
(pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108) n. 1 nuovo prezzo.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I’esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.




H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

Il tempo utile assegnato per dare compiuti i lavori era di mesi 24 (ventiquattro) a far
data dalla sottoscrizione del contratto.

Esso comunque cessava di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo.

Per effetto del contratto d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero
Accordo Quadro risultava fissata per il 02.12.2021.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori
I lavori non sono stati sospesi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Non sono state richieste né concesse proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori di cui ai relativi OdL (contratti attuativi), come attestato a margine degli
stessi dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi
ordinati.

I — SUBAPPALTI
In corso d’opera non & stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L~ LAVORI IN ECONOMIA
in corso di esecuzione dei lavori € stata emessa n. 23 (ventitre) liste settimanali di provviste per un
importo complessivo di € 34.115,94. (trentaquattromilacentoquindici/94)

M - PAGAMENTI IN ACCONTO
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 8 certificati di acconto, per I'importo totale di €
1.019.690,17 relativi ad altrettanti S.A.L., come di seguito indicati:

- n. 1 certificato di acconto del 01/06/2020 € 76.889,46
- n. 2 certificato di acconto del 03/08/2020 € 151.075,71
- n. 3 certificato di acconto del 20/10/2020 € 230.226,71
—n. 4 certificato di acconto del 07/01/2021 € 136.861,37
—n. 5 certificato di acconto del 24/03/2021 € 132.248,35
—n. 6 certificato di acconto del 07/06/2021 € 99.354,87
—n. 7 certificato di acconto del 05/10/2021 € 114.004,18
- n. 8 certificato di acconto del 07/02/2022 € 79.032,52
sommano gli acconti corrisposti € 1.019.690,17

N - STATO FINALE DEI LAVORI
Lo stato finale é stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 16/02/2022 e sottoscritto senza




riserva dall'impresa per i lavori a tutto il 02/12/2021, per un importo complessivo netto di
€ 1.024.814,24 e riporta le seguenti annotazioni:

—importo netto dei lavori €1.024.814,24
da cui detratti:

— gli acconti corrisposti €1.019.690,17
resta il credito netto dell'impresa € 5.124,07

O - CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

- importo netto autorizzato € 1.080.000,00
- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale €1.024.814,24
con una minore spesa di € 55.185,76

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Awviso ai creditori

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono state occupate né temporaneamente (né
permanentemente proprieta private.

Non furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprieta di terzi e pertanto si e
ritenuto di poter prescindere dalla pubblicazione degli “AVVISI Al CREDITORI”, come da
Dichiarazione sostitutiva di avviso ai creditori del Direttore dei Lavori e del
Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione del 17/02/2022.

P.2 - Cave di prestito

Per i lavori in questione non é stato necessario aprire cave di prestito come certificato
dal Direttore dei Lavori il 11/02/2022.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unita FOR, con C.I. n. 001-2646-INT/2022 del
31/03/2022, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento in Fase
di Esecuzione (C.l. n.001-1014-INT/2022 del 22/02/2022), ha comunicato che dagli atti
in suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di
terzi da parte dell'impresa appaltatrice, “ATI Sorrenti Impianti S.r.I. - Sicil Tecno Plus
S.r.l.” perilavori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC
prot. INAIL n. 30517967 con scadenza il 06/04/2022, dal quale si riscontra che
I'lImpresa Sorrenti Impianti S.r.l., nel corso della durata dell’appalto, e stata in regola
con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti di INPS,
INAIL e Cassa Edile previsti dalla normativa vigente.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai



L'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
presso I'l.N.A.l.L. di Palermo, con polizza n° 05130552.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante I’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
Gli interventi affidati all'impresa Appaltatrice sono consistiti nella realizzazione ed abolizione
di impianti di allaccio utenza idrica e manutenzione rete idrica programmabile, da eseguirsi
nel Comune di Palermo e nei Comuni limitrofi dell'area metropolitana.
L’esecuzione di ciascun ODL & stato attuato in due distinte fasi cosi come previsto all’art. 24
del CSA.
L’affidamento all'lmpresa del singolo intervento da eseguire, & stato regolato nei modi e nei
termini di cui all’art. 24 del CSA con I'emissione di specifico Ordinativo di Lavoro — emesso
dalla Direzione Lavori — contenente la tipologia di lavorazione da eseguire, I'ubicazione del sito
oggetto di intervento nonché la tempistica concessa all'impresa per 'ultimazione dello stesso.
Sono stati altresi affidati all'impresa lavori di alta specializzazione su condotte in acciaio di
grandi e piccoli diametri con la realizzazione di alcuni pezzi speciali in acciaio e lavori di
riparazione in regime di pronto intervento reti idriche e adduttori.
Quanto sopra premesso, nelllambito del presente appalto, la direzione lavori ha emesso
complessivamente n. 872 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva.
I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.
Non ¢ intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall'lng. Antonio Criminisi, nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore Generale
del’AMAP S.p.A. con nota n. 5866 del 06/11/2019.

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per I’esecuzione sono state svolte dal
fino al pensionamento, 31/12/2021, dal Geom. Antonino Vetrano nominato con
Ordine di Servizio del Direttore Generale dellAmap S.p.A. con nota n. 5866 del
06/11/2019.

Considerato che si @ reso necessario dare continuita all’ufficio di Direzione Lavori
dell’appalto in questione, il Direttore Generale dell’Amap S.p.A. con Ordine di Servizio
del n. 14/2022 del 02/02/2022, ha nominato Direttore Dei Lavori il Geom. Vincenzo
Guttilla.

R.3 - Collaudo

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal



Direttore dei Lavori in data 28/02/2022.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all'lmpresa “ATI” Sorrenti
Impianti S.r.l. - Sicil Tecno Plus S.r.l. la somma residua di € 5.124,07 quale differenza
tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.024.814,24 e quello corrisposto in
corso d’opera, pari ad € 1.019.690,17.

* % %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/02/2022 dell'importo di

2)

3)

4)

5)

€ 1.024.814,24 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di
allaccio utenza idrica e manutenzione rete idrica programmabile, da eseguirsi nel Comune di
Palermo e nei Comuni limitrofi dell'area metropolitana — (Accordo Quadro) 2019/2020”
eseguiti dall'impresa ATl Sorrenti Impianti S.r.l. C/da Battaglia s.n.c.-90035 Villabate
(Capogruppo) Sicil Tecno Plus S.r.l. con sede in Maletto (CT) Via E. De Amicis. civ.1
(Mandante) Contratto stipulato il 03/12/2019 Rep.4514 — Racc. 3442 registrato il 05/12/2019
al n® 17739/IT.

Dare atto che in data 28/02/2022 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
28/02/2022, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “ATI Sorrenti Impianti S.r.l. -
Sicil Tecno Plus S.r.l.” di € 5.124,07 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari
ad € 1.024.814,24 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.019.690,17.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “ATI Sorrenti Impianti S.r.l. - Sicil Tecno Plus S.r.l.” del
credito netto residuo di € 5.124,07 - quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e
quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.

BTSN AT Il Responsabile del Servizio APDI

F.to Ing. Antonio Criminisi

La spesa di euro € 5.124,07 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto,
approvato e finanziato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 04/03/2019.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci



Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone al’Amministratore Unico
I’adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data K/é/ZcPZ‘L
In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/02/2022 dell'importo di
€ 1.019.690,17 - relativamente ai “Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di
allaccio utenza idrica e manutenzione rete idrica programmabile, da eseguirsi nel Comune di
Palermo e nei Comuni limitrofi dell'area metropolitana — (Accordo Quadro) 2019/2020”
eseguiti dall'impresa ATl Sorrenti Impianti S.ri. C/da Battaglia s.n.c.—90035 Villabate
(Capogruppo) Sicil Tecno Plus S.r.l. con sede in Maletto (CT) Via E. De Amicis. civ.1
(Mandante) Contratto stipulato il 03/12/2019 Rep.4514 - Racc 3442 registrato il 05/12/2019 al
n°® 17739/IT.

2) Dare atto che in data 28/02/2022 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
28/02/2022, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “ATI Sorrenti Impianti S.r.l. -
Sicil Tecno Plus S.r.l.” di € 5.124,07 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari
ad € 1.024.814,24 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.019.690,17.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'lmpresa “ATI Sorrenti Impianti S.r.l. - Sicil Tecno Plus S.r.l.” del
credito netto residuo di € € 5.124,07 - quale differenza tra 'importo netto dei lavori eseguiti e
quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a
cura dell’UC_RSCT.

L’Amministratore Unico

D7 aeh 99y

F.to Ing. Alessandro Di Martino



