Deliberazione dell’Amministratore Unico
n.._ 83 del 9 g MAG. 202

Oggetto: Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di
sollevamento fognari e di depurazione dell’area urbana di Palermo e Provincia —
Accordo Quadro
Impresa: Sorrenti Impianti S.r.l., con sede Zona Industriale Artigianale, Contrada
Battaglia s.n. — 90039 - Villabate (PA)
Contratto: stipulato a Palermo in data 12/06/2019 presso Notaio Franco Salerno
Cardillo, Rep. N. 19081 Racc. n. 10173 e registrato a Palermo il 12/06/2019 al n. 7957 -
Serie 1T
CiG: 765376028F
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. 3Jf del _AJ-0FS- 22l
condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Settembre 2018, il Servizio Tecnico del’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo agli
“Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento
fognari e di depurazione dell’area urbana di Palermo e Provincia — Accordo Quadro”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto, con Verbale n. 24 del 01/10/2018, & stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, per I'importo complessivo di
€ 800.000,00.

Il guadro economico era cosi articolato:

A — LAVORI

A.1 | Lavoriin appalto al netto del ribasso € 768.000,00
Importo presunto per costi specifici della sicurezza, non

A.2 | soggetti aribasso € 32.000,00

Sommano| € 800.000,00 € 800.000,00

A.1 Per l'esecuzione delle opere
B- |SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 |Incentivi e spese per la progettazione interna €12.800,00
B.2 | Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 48.000,00
B.3 |Spese per accertamenti prove e collaudi ' € 12.000,00
B.4 | Forniture a pie d’opera € 80.000,00
Sommano| € 152.800,00 € 152.800,00
| Totale (A+B) € 952.800,00




Successivamente, con Delibera dell’ Amministratore Unico n. 19 del 11/10/2018, il progetto é stato
approvato e finanziato per lo stesso importo.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 17/01/2019 e rimasta aggiudicataria
I'impresa Sorrenti Impianti S.r.l., con sede Zona Industriale Artigianale, Contrada Battaglia s.n. —
90039 - Villabate (PA) che ha offerto un ribasso del 32,1111%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito
cauzione definitiva di € 141.511,04 (centoquarantunomilacinquecentoundici/04) mediante
garanzia fideiussoria n. 1422773 del 28/03/2019, emessa dalla compagnia ELBA ASSICURAZIONI e
con successiva appendice in data 03/04/2019 e polizza assicurativa n. 1423273 per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla stessa
compagnia in data 29/03/2019.

E - CONTRATTO
Il contratto di appalto & stato stipulato in data 12/06/2019 presso Notaio Franco Salerno Cardillo,
Rep. N. 19081 Racc. n. 10173, registrato a Palermo il 12/06/2019 al n. 7957 - Serie 1T.

L'importo contrattuale & di € 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui € 32.000,00 (trentaduemila/00)
per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, applicando il ribasso del 32,1111% sui lavori
contabilizzati con gli elenco prezzi allegati al contratto, oltre IVA.

Tale importo, per garantire continuita agli interventi manutentivi negli impianti oggetto
dell’appalto, é stato incrementato di € 160.000,00 a seguito di autorizzazione del 14/04/2020 del
D.G. di AMAP SPA.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante |’esecuzione dei lavori si & reso necessario concordare nuovi prezzi che, facendo seguito ai
Verbali di concordamento, il Responsabile de!l Procedimento in fase di esecuzione ha approvato
con il Determina n. 27 del 23/10/2019.

G - PERIZIA DI VARIANTE
Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta nessuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per 'esecuzione

Cosi come riportato all’art. 5 del Contratto di appalto, I’Accordo Quadro aveva durata di
24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, avvenuta in data 12/06/2019, e

percid cessante I'11/06/2021; esso, comunque, cessava di produrre effetti anche
anticipatamente rispetto a detto termine una volta raggiunto il tetto di spesa massimo.

H.2 -Sospensioni e ripresa dei lavori

| lavori non sono stati sospesi.



H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Considerata la modalita di affidamento dei lavori non e stato necessario ricorrere a
formali concessioni di proroghe.

H.4 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori in appalto & avvenuta il 28/10/2020 come certificata con
verbale del 02/11/2020. Tutte le lavorazioni di cui ai relativi OOdLL (contratti attuativi),
come attestato a margine degli stessi dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa, sono stati
ultimati nel rispetto dei tempi ordinati.

| - SUBAPPALTI
In corso d’opera non ¢ stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.

L—-LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia risultanti dalle liste settimanali
inerenti agli Ordini di Lavoro per un numero totale di 123 (centoventitre) liste. L'importo
complessivo di tali prestazioni, al netto, & risultato pari ad € 241.334,31
(duecentoquarantunomilatrecentotrentaquattro/31).

M - PAGAMENT! IN ACCONTO

M.1 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 S.A.L. e relativi certificati di acconto,
per 'importo totale di € 955.197,35 come di seguito indicati:

e Certificato di pagamento N°1 del 25/10/2019 di € 192.118,70
e Certificato di pagamento N°2 del 16/01/2020 di € 235.720,18
e Certificato di pagamento N°3 del 09/04/2020 di € 245.913,74
e Certificato di pagamento N°4 del 10/07/2020 di € 262.433,88
e Certificato di pagamento N°5 del 30/11/2020 di € 19.010,86
sommano gli acconti corrisposti € 955.197,36

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/04/2022 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 959.997,35 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 959.997,35
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 955.197,36

Resta il credito netto dell’Impresa € 4.799,99



O — CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

—importo netto autorizzato € 960.000,00
— importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 959.997,35
con una minore spesa di € 2,65

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per I'esecuzione dei lavori non é stato necessario occupare in modo temporaneo o
permanente proprieta private, né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a
proprieta di terzi, come risulta dalla dichiarazione riportata nel Certificato di Regolare
esecuzione dal Direttore dei Lavori.

P.2 Cave di prestito

Considerata la tipologia di opere affidate non e previsto il ricorso all’apertura di cave di
prestito.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, con C.I. n. 001-1338-INT/2022, del 07/03/2022
ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di cessione di
credito o procure a favore di terzi da parte dell'impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” per i
favori indicati in epigrafe.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, 'impresa ha prodotto il
DURC prot. INAIL_30825228 (data richiesta: 08/04/2022 - scadenza validita:
06/08/2022), con il quale si dichiara che la ditta “Sorrenti Impianti S.r.l.” risulta
REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL, CNCE;

P.5 -Infortuni in corso di lavoro

Durante I’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di
Palermo (PA), codice Ditta 005130552/73 PAT: 06798990/63 — Posizione INPS n.
5521953192-2 con decorrenza continuativa;

P.7 -Danni di forza maggiore

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI
Gli interventi affidati all'impresa appaltatrice sono consistiti nell’esecuzione di lavori di pronto
intervento, manutenzione efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento
fognari e di depurazione dell’area urbana di Palermo e provincia gestiti da AMAP S.p.A.
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L’esecuzione di ciascun intervento manutentivo e di messa in sicurezza e stato attuato con la
emissione di specifici ODL (contratti attuativi) come previsto negli artt. N. 24, 25 e 26 del CSA.
Negli Ordini di Lavoro — emessi dalla Direzione Lavori — sono riportate la tipologia di
lavorazione da eseguire, l'ubicazione del sito oggetto di intervento nonché la tempistica
concessa all’'impresa per l'ultimazione dello stesso.

Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, la Direzione Lavori ha emesso
complessivamente n. 21 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva. A seguito di
verifiche condotte sui luoghi, & stata accertata I'avvenuta esecuzione dei lavori affidati e la
corretta rispondenza a quanto disposto con gli Ordini di Lavoro.

| favori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite in
corso d’opera dalla Direzione Lavori.

Non é intervenuto inoltre nessun accordo bonario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte
dall’ Ing. Angelo Siragusa, nominato con Ordine di Servizio n. 33 del 19/04/2019 del Sig.
Direttore Generale. '

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per I'esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per |'esecuzione sono state svolte dal
Dott. Sergio Agati, nominato dal Direttore Generale di AMAP S.p.A. con Ordine di
Servizio n. 33 del 19/04/2019.

R.3 - Collaudo

Il collaudo & avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal
Direttore dei Lavori in data 08/04/2022.

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato alllmpresa “Sorrenti
Impianti s.r.l.”, la somma residua di € 4.799,99 quale differenza tra I'importo netto dei
lavori eseguiti, pari ad € 959.997,35 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad
€955.197,36.

* %k Xk

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1)

2)

Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/04/2022 dell'importo di
€ 959.997,35 - relativamente ai Lavori per “Interventi di manutenzione, efficientamento e
messa in sicurezza degli impianti di sollevamento fognari e di depurazione dell’area urbana di
Palermo e Provincia — Accordo Quadro” eseguiti dall’'Impresa Sorrenti Impianti S.r.l., con sede
Zona Industriale Artigianale, Contrada Battaglia s.n. — 90039 — Villabate (PA) - in base al
contratto di appalto stipulato a Palermo in data 12/06/2019 presso Notaio Franco Salerno
Cardillo, Rep. N. 19081 Racc. n. 10173 e registrato a Palermo il 12/06/2019 al n. 7957 - Serie
iT

Dare atto che in data 08/04/2022 & stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
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comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
08/04/2022, risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” di
€4.799,99 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 959.997,35 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 955.197,36.

4) Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
pagamento a favore dell'Impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” di € 4.799,99 - quale differenza tra
I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f. e.
F.to Ing. Angelo Siragusa

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.799,99 trovano copertura
nellambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera
dell’ Amministratore Unico n. 19 del 11/10/2018.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data /f C”S/ZO LU

T ——

In virtu dei potgﬁi:pravigti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
Pas Sy
dei Soci {el 15 maggio 2018™,
A
| DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/04/2022 dell'importo di
€ 959.997,35 — pei i lavori di “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza
degli impianti di sollevamento fognari e di depurazione dell’area urbana di Palermo e
Provincia — Accordo Quadro” eseguiti dall'Impresa Sorrenti Impianti srl, con sede Zona
Industriale Artigianale, Contrada Battaglia s.n. — 90039 — Villabate (PA) - in base al contratto
di appalto stipulato a Palermo in data 12/06/2019 presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep.
N. 19081 Racc. n. 10173 e registrato a Palermo il 12/06/2019 al n. 7957 - Serie 1T

2) Dare atto che in data 08/04/2022 é stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di
Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237,
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3)

4)

5)

comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data
08/04/2022, risulta il credito netto residuo a favore dell'impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” di
€4.799,99 quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 959.997,35 e
quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 955.197,36.

Autorizzare, con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,, il
pagamento a favore dell'impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” del credito di €4.799,99 - quale
differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso
d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.799,99, trovano copertura
nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera
dell Amministratore Unico n. 19 del 11/10/2018.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’ Amministratore Unico tenuto a
cura dell’UC_RSCT.

L’Amministratore Unico
2 0 MAG, 2022 F.to Ing. Alessandro Di Martino



