Deliberazione dell’Amministratore Unico

n. ﬂﬁ del 3 I MAG. :2”22

OGGETTO: Gestione AMAP S.p.A. del S.II. nellATO 1 di Palermo - Lavori di pronto intervento,
messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed
elettromeccaniche degli impianti dei comuni della zona “Orientale” (Accordo Quadro) - CIG:
72990273A0.

IMPRESA: Electric System S.rl. con sede in Palermo, Piazzetta Magnasco snc, CF e P.l.
05829230829, Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna REA PA278627

CONTRATTO: Stipulato in data 21/05/2018 — Repertorio n. 10765 - Registrato a Palermo in data
23/05/2018 al n. 6120 Serie IT.

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENT!I.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione,
trasmessa dal Servizio AMDE con comunicazione interna n. 3722 del 26/05/2022 condivisa hei
contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Ottobre 2017, il Servizio Tecnico di AMAP ha redatto il progetto relativo ai “Lavori di
pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere
elettriche ed elettromeccaniche degli impianti dei comuni della zona Orientale”.

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entita degli
interventi necessari e/o richiesti.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO

Il progetto e stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMAP SpA con delibera n. 114
del 29/11/2017 e finanziata da AMAP S.p.A. per l'importo complessivo di € 600.000,00, di cui €
25.000,00 presumibilmente stimati per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso,
oltre a € 115.000,00 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 715.000.

C - ASSUNTORE DE! LAVORI

La gara, tenutasi nelle date del 16-17-25 gennaio 2018, e stata aggiudicata all'lmpresa ELECTRIC
SYSTEM Srl con sede in Palermo, Piazzetta Magnasco snc, CF e P.i. 05829230829, numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna REA PA278627 (nel seguito: I'Impresa), che
ha offerto il ribasso del 30,3330%.

A seguito dell’espletamento di tutte le formalita propedeutiche, e dopo avere acquisito la
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documentazione comprovante la capacita giuridica, tecnica ed economica dell'impresa
aggiudicataria, in data 21 Maggio 2018 si & proceduto alla stipula del contatto di appalto.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la societa ELECTRIC SYSTEM Srl ha
costituito: a) una cauzione definitiva per un importo di euro 121.998,00 mediante garanzia
fideiussoria n° 388817/DE rilasciata da CBL Insurance Europe DAC in data 05/02/2018; b) una
polizza assicurativa n. 388854/CA per i danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi e
garanzia di manutenzione rilasciata da CBL Insurance Europe DAC in data 05/02/2018, che
rimangono agli atti di AMAP SpA.

E - CONTRATTO

Il contratto tra AMAP SpA e I'lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl & stato stipulato in data 21/05/2018, n.
10765 di repertorio, registrato a Palermo in data 23/05/2018 al n. 6120 Serie IT.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non é stato concordato alcun nuovo prezzo.

G - PERIZIA DI VARIANTE

Durante I'esecuzione dei lavori non é stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per I'esecuzione

La durata del contratto principale, ai sensi dell’art. 5, era fissata in 12 (dodici) mesi
consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori: la scadenza era stata pertanto fissata al
21/05/20109.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Con Determina n. 9 del 02/05/2019 del Responsabile del Procedimento in f.e. sono stati
concessi ulteriori 6 (sei) mesi per la prosecuzione dell’Accordo Quadro, con nuova scadenza
per I'ultimazione dei lavori fissata per il giorno 21/11/2019.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Con verbale sottoscritto in data 21/07/2020, il Direttore Lavori, assieme al Responsabile
Legale e Direttore Tecnico dell'lmpresa Electric System srl, ha proceduta alla ricognizione di
5 cantieri, estratti a sorte, constatando la corretta esecuzione e il completamento dei lavori
richiesti.

| -SUBAPPALTI

in corso d’opera non é stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto.
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L— LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti interventi in economia.

M - PAGAMENT! IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazione in denaro da parte
dell'Impresa.

M.2 - Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 8 (otto) Certificati di Acconto,
per un importo totale di € 597.034,08.

N°1 del 18/02/2019 di€. 29.709,00
N°2 del 18/03/2019 di€. 69.258,00
N°3 del 19/04/2019 di€. 73.494,71
N°4 del 03/07/2019 di€. 188.330,00
N°S del 10/10/2019 di€. 43.232,00
N°6 del 10/12/2019 di€. 96.274,00
N°7 del 20/05/2020 di€. 92.844,37
N°8 del 30/05/2020 di€. 4.827,51
Sommano €. 598.002,59

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/09/2021 e sottoscritto
senza riserva dall'lmpresa, per un importo complessivo netto di € 600.000,00 e riporta le seguenti
annotazioni:

- importo netto dei lavori € 600.000,00
da cui detratti:

- acconti corrisposti in corso d’opera € 598.002,59
Resta il credito netto dell’lImpresa € 1.997,41

O -~ CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto autorizzato € 600.000,00
Importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale € 600.000,00

P — AVVISO Al CREDITORI — CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ad opponendum
Per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare in modo temporaneo 0 permanente
proprieta private né & stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a proprieta di terzi.

P.2 - Cave di prestito
Per 'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'lmpresa non ha provveduto all’apertura di cave di
prestito.

P.3 - Cessione di crediti
Non risultano per I'lmpresa Electric System Srl, con sede legale in Piazzetta Magnasco (PA), formali
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documenti di cessioni di credito o procure a favore di terzi accertati da AMAP SpA, come da
comunicazione interna del Servizio AMFI prot. 001-4273-INT/2021 del 04/08/2021.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarita contributiva

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, & stato emesso il DURC prot. INAIL
n.27813988 con scadenza il 12/10/2021, nel quale & riportato che I'impresa Electric System Srl
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

P.5 - Infortuni in corso di lavoro
Durante I'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai
L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL con polizza
continuativa n. 14735850 PAT 92648317/00.

P.7 - Danni di forza maggiore
Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

I lavori sono stati svolti conformemente alle norme contrattuali e alle disposizioni della Direzione
Lavori. Sono stati complessivamente assegnati all'lmpresa n. 20 Ordinativi di Lavoro.

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall'lng.
Giovanni Sciortino, nominato con ODS n. 86 del 13/12/2017.

R.2 - Direttore dei Lavori
Le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall’ing. Gaetano Rotolo, nominato con ODS n.
24 del 29/05/2018.

R.3 — Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

Le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono state svolte dall'ing.
Gaetano Rotolo che, con OdS n. 71 del 06/11/2018, ha sostituito il Geom. Leoluca Liggio nominato
con OdS n. 24 del 29/05/2018.

S —~ REGOLARE ESECUZIONE

L'ing. Gaetano Rotolo, con atto del 01/09/2021, ha certificato la Regolare Esecuzione dei “Lavori di
pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere
elettriche ed elettromeccaniche degli impianti dei comuni della zona “Orientale” e ha disposto la
liquidazione all’lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl della somma residua di € 1.997,41 quale differenza
tra I'importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 600.000,00 e quello corrisposto in corso d’opera,
pari a € 598.002,59.

* % 3k
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/09/2021 dell'importo di
€ 600.000,00 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di

manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
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2)

3)

4)

5)

impianti dei comuni della zona Orientale” eseguiti dall'lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl in base al
contratto di appalto stipulato in data 21 Maggio 2018, Repertorio n. 10765, Registrato in
Palermo in data 23/05/2018, n. 6120 Serie IT.

Dare atto che in data 01/09/2020 é stato redatto dall'ing. Gaetano Rotolo il Certificato di
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta il credito netto residuo a favore
dell'lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl di € 1.997,41 quale differenza tra 'importo netto dei lavori
eseguiti, pari a € 600.000,00 e quello corrisposto in corso d’opera, pari a € 598.002,59.
Autorizzare, con le modalitd previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
pagamento a favore dell'Impresa ELECTRIC SYSTEM Srl del credito netto residuo di € 1.997,41-
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl,
relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Proc. in f. e.
F.to Ing. Giovanni Sciortino

Il Responsabile del Servizio AMDE
F.to Ing. Giovanni Sciortino

La spesa di € 1.997,41, gravera nell’lambito del quadro economico del progetto, approvato e
finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A. con Delibera n. 114 del 29/11/2017.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore Unico
I’'adozione del relativo deliberativo.

3 0 MAG. 2022

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese



L’AMMINISTRATORE UNICO

In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/07/2020 dell'importo di

4)

5)

€ 600.000,00 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di
manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli
impianti dei comuni della zona “Orientale” eseguiti dall'impresa ELECTRIC SYSTEM Srl in base
al contratto di appalto stipulato il 21/05/2018, Repertorio n. 10765, Registrato in Palermo in
data 23/05/2018, n. 6120 Serie IT.

Dare atto che in data 22/07/2020 & stato redatto dall'ing. Gaetano Rotolo il Certificato di
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'ing. Gaetano Rotolo in data
22/07/2020 risulta il credito netto residuo a favore dell'lmpresa ELECTRIC SYSTEM Srl di €
1.997,41 quale differenza tra importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 600.000,00 e quello
carrisposto in corso d’opera, pari a € 598.002,59.

Autorizzare, con le modalita previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il
ovagamento a favore dell’impresa ELECTRIC SYSTEM Srl del credito netto residuo di € 1.997,41
quale differenza tra I'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in
corso d’opera.

Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'impresa, relativa alla cauzione
definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari a € 1.997,41, trovano copertura
nell’ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. del’AMAP S.p.A.
con Delibera n. 114 del 29/11/2017.

L’Amministratore Unico
3 1 MAG, 2022 F.to Ing. Alessandro Di Martino



