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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 101 del  07/07/2023  

 

Oggetto: Lavori di restauro conservativo dei prospetti sede dell’AMAP S.p.A., in via Volturno 

n. 2, Palermo - Progetto esecutivo. SA.MA. s.r.l., via delle Industrie n. 2, 92021 

Aragona (AG), P.IVA: 02610770840. Contratto stipulato a Palermo in data 

07/07/2020 rep. n. 19637, racc. n. 10586, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Palermo in data 09/07/2020 al n. 15963. CIG: 82284793AE. 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 3501 del 

04/072023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Sul fabbricato di Via Volturno n. 2, sede sociale dell’AMAP SpA, negli anni sono stati eseguiti 

sui prospetti solo interventi manutentivi puntuali, che ne hanno mantenuto la funzionalità 

ma che non hanno raggiunto lo scopo di una tutela globale del manufatto edilizio sottoposto 

tra l’altro a tutela da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. 

Con Ordine di servizio n. 83 del 21/11/2017, è stata incaricata l’Arch. Daniela Di Chiara nella 

qualità di progettista, al fine di redigere un progetto finalizzato al restauro globale dei 

prospetti del fabbricato per valorizzarne oltre che la funzionalità anche l’estetica e la 

conservazione del bene. 
 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), il progetto è stato validato dal Responsabile del 

Procedimento che contestualmente ha espresso parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 3 

della L.R. 12/2011, con provvedimento n. 5 del 19/02/2020. 

Il quadro economico del progetto era così articolato: 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO PROGETTO 

A

A.1 Lavori a misura € 548.350,72

A.2 Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso € 116.262,28

A TOTALE LAVORI € 664.613,00

B

B.1 Imprevisti 10% di A 66.461,30

B.2 Spese per prove, saggi ed accertamenti (1% di A) 6.646,13

B.3 Incentivi personale dipendenti AMAP (2% di A) 13.292,26

B.4 Oneri di accesso alla discarica forfettariamente € 3.000,00

B.5 Spese forfettarie per pubblicazione e bando di gara € 1.000,00

B.6 Spese collaudo tecnico amministrativo € 7.919,45

B.7 Costi di smaltimento RAEE € 1.000,00

B.8 Spese copertura assicurativa (art. 24 comma 4 D.lgs 50/16) € 25.852,81

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.171,95

€ 789.784,95TOTALE (A+B)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



2 

 

 

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 28 del 24/02/2020, il progetto è stato 

approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 789.784,95, di cui € 664.613,00 per 

lavori ed € 125.171,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato autorizzato 

di indire asta pubblica per l’affidamento dei lavori con il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica e dalle risultanze di gara contenute nei verbali dei 

rogiti del Notaio Franco Salerno Cardillo, è rimasta aggiudicataria l’impresa   SA.MA. s.r.l. con 

sede in Aragona, Via delle Industrie n. 2 - Partita IVA 02610770840, che ha presentato 

un’offerta  con un ribasso del 21,644%.. 

 

D - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

L’impresa affidataria, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha 

costituito: 

 cauzione definitiva per l’importo di euro 63.568,00 mediante garanzia fideiussoria n. 

2020/13/6496458, rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 25/05/2020;  

 polizza assicurativa n. 2020/25/6121260 per danni di esecuzione e responsabilità 

civile verso terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da Italiana Assicurazioni, in 

data 25/05/2020. 

 
 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato a Palermo in data 07/07/2020, repertorio n. 19637, 

raccolta n. 10586 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/07/2020 al 

n. 15963. 

L’importo contrattuale è di € 545.927,97, di cui € 429.665,69 per lavori ed € 116.262,28 per 

oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

F – MODIFICHE CONTRATTUALI 

Oltre le lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, per l’esecuzione di 

ulteriori lavorazioni integrative e modificative volte ad assicurare la piena e completa 

funzionalità della rete idrica e per consentire la completa conduzione della stessa, sono state 

redatta n. 1 modifica contrattuale. 

In data 25 ottobre 2021 è stata redatta, dal Direttore dei lavori, una perizia di variante e 

suppletiva ai sensi dell’art. 161, del DPR 207/2010 e s.m.i., e relativo atto di sottomissione 

registrato a Mussomeli il 12/11/2021 al n. 1450 serie 3, approvati con provvedimento del 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione n. 73 del 9 novembre 2021. 

A seguito della perizia di variante l’importo netto dei lavori ascende ad € 570.187,04, di cui € 

442.079,33 per l’esecuzione dei lavori ed € 128.107,71 per Oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, con un incremento pari ad € 24.259,07 rispetto all’importo di aggiudicazione. 

Il quadro economico, a seguito della suddetta perizia di variante e relativo atto di 

sottomissione del 12/11/2021, risulta così modificato: 
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Di seguito la tabella con il quadro economico di confronto:  

 

 
 

L - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

L.1 -  Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori, previa convocazione dell’impresa con pec del 12 agosto 

2020, ha avuto luogo in data 19 agosto 2020, così come riportato nel “Processo 

verbale di consegna dei lavori” redatto in pari data dal Direttore dei lavori, e 

firmato senza riserve da parte dell’Appaltatore. 

L’effettivo inizio dei lavori ha avuto luogo in data 14 settembre 2020, così come 

riportato nella “Dichiarazione di effettivo inizio dei lavori” del Direttore dei lavori 

redatto in pari data.  

 

DESCRIZIONE IMPORTO PERIZIA

A

A.1 Lavori a misura al lordo € 564.193,33

Ribasso d'asta 21,644% -€ 122.114,00

A.2 Lavori a misura al netto del ribasso € 442.079,33

A.3 Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso € 128.107,71

A TOTALE LAVORI (A.2+A.3) € 570.187,04

B

B.1 Imprevisti 44.971,03

B.2 Spese per prove, saggi ed accertamenti (1% di A) -

B.3 Incentivi personale dipendenti AMAP (2% di A) 13.846,02

B.4 Oneri di accesso alla discarica forfettariamente € 3.000,00

B.5 Spese forfettarie per pubblicazione e bando di gara € 1.000,00

B.6 Spese collaudo tecnico amministrativo -

B.7 Costi di smaltimento RAEE € 1.000,00

B.8 Spese copertura assicurativa (art. 24 comma 4 D.lgs 50/16) -

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 63.817,05

€ 634.004,09TOTALE (A+B)

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE
 IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE 

IMPORTO 

PERIZIA

A

A.1 Lavori a misura al lordo € 548.350,72 € 548.350,72 € 564.193,33

Ribasso d'asta 21,644% - -€ 118.685,03 -€ 122.114,00

A.2 Lavori a misura al netto del ribasso - € 429.665,69 € 442.079,33

A.3 Oneri per la sicurezza € 116.262,28 € 116.262,28 € 128.107,71
A TOTALE LAVORI € 664.613,00 € 545.927,97 € 570.187,04

B

B.1 Imprevisti 66.461,30 66.461,30 € 44.971,03

B.2 Spese per prove, saggi ed accertamenti 6.646,13 6.646,13 -

B.3 Incentivi personale dipendenti AMAP 13.292,26 13.292,26 € 13.846,02

B.4 Oneri di accesso discarica forfettariamente € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.5 Spese forfettarie per pubblicazione e bando di gara € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.6 Spese collaudo tecnico amministrativo € 7.919,45 € 7.919,45 -

B.7 Costi di smaltimento RAEE € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.8 Spese copertura assicurativa (art. 24 comma 4 D.lgs 50/16) € 25.852,81 € 25.852,81 -

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.171,95 € 125.171,95 € 63.817,05

€ 789.784,95 € 671.099,92 € 634.004,09TOTALE (A+B)

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori
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L.2 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 

Ai sensi del Contratto d’appalto i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni 

naturali e consecutivi  decorrenti dalla data del Verbale di consegna. Il termine 

ultimo di completamento dei lavori risultava quindi fissato il giorno 18/08/2021. 
 

L.2 -  Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 

Di seguito l’andamento temporale dei lavori: 

 Data consegna dei lavori   19/08/2020 

 Tempo utile   12 (dodici) mesi 

 Data scadenza tempo utile   18/08/2021 

 Richiesta proroga dei lavori n. 1   18/08/2021 

 Concessione proroga di 70 giorni (nota AMAP prot. 001-12702-GEN/2021 del 

01/09/2021) 

 Nuova data ultimazione lavori   27/10/2021 

 Sottoscrizione Atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale  

 Nuova data scadenza tempo utile   26/11/2021 

 

L.3 -  Ultimazione dei lavori 

L’impresa affidataria SA.MA. srl, con nota del 26/11/2021, assunta al prot. di 

AMAP con n. 001-79587-PEC/2021 del 29/11/2021, comunicava che i lavori erano 

stati ultimati in data 26/11/2021, fatta eccezione per alcuni infissi di nuova 

fornitura che, a causa di una imperfetta asciugatura delle vernici, sarebbero state 

consegnate entro e non oltre il 20/12/2021. 

Il Direttore dei lavori ha certificato l’effettiva avvenuta ultimazione dei lavori in 

data 06/04/2022, quindi con un ritardo di 130 giorni naturali e consecutivi 

rispetto al termine ultimo fissato con proroga e maggior tempo al 26/11/2021. 

Il Certificato finale è stato firmato senza apporre riserva da parte dell’Impresa 

SA.MA  s.r.l. 

Ai sensi dell’art. 18 del CSA, è stata applicala una penale per il ritardo di 130 

giorni nell’ultimazione dei lavori, con la detrazione dell’importo di € 9.612,34 nel 

certificato di pagamento n. 5.    

 

 

M – SUBAPPALTI 

Come riportato nelle premesse del contratto di appalto, per le lavorazioni relative alla 

categoria OS2-A l’impresa affidataria SA.MA. s.r.l. ha stipulato un contratto di subappalto 

con la società ARES s.r.l., con sede in Roma, via Iside n. 12, Partita IVA 07847991002. 

 

 

N – COMPENSAZIONE PREZZI 

In applicazione dell’art. 1 septies del D.L. n° 73/2021, convertito con la Legge n° 106/2021, e 

della relativa Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 

25/11/2021, è stata effettuata la compensazione dei prezzi per il I e II semestre 2021. 

Il Direttore dei Lavori, ai sensi del punto 2.3 della predetta Circolare, ha provveduto ad 

accertare, le quantità di ciascun materiale cui applicare la variazione di prezzo unitario 

determinata secondo la procedura di cui al punto 2.1 della stessa Circolare, definendo 



5 

 

l’ammontare complessivo della compensazione in € 1.439,80; in data 28/06/2022 è stato 

emesso il Certificato di pagamento n° 1/Compensazione prezzi (Gennaio/Dicembre 2021) 

dell’importo di € € 1.439,80. 

Inoltre, in applicazione del D.L. 50/22 ed a seguito di nota del R.P. del 04/07/2022 prot. n. 

001-16115, il Direttore dei lavori ha predisposto una tabella quantitativa per la 

compensazione delle variazioni più significative dei prezzi dei materiali da costruzione, 

contabilizzati al 5° ed ultimo SAL, per un importo complessivo di € 2.739,73; in data 

28/07/2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n° 2/Compensazione prezzi 

(Luglio/Dicembre 2021) dell’importo di € 2.739,73. 

Il Responsabile del procedimento in f.e. con provvedimento n. 57 del 28/06/2022 ha 

approvato la compensazione dei prezzi effettuata ai sensi della Legge 106/2021, mentre con 

provvedimento n. 67 del 28/07/2022 ha approvato la compensazione dei prezzi di cui al D.L. 

50/2022. 

Le somme relative alle due compensazioni trovano copertura nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

In conseguenza di quanto sopra il quadro economico è stato riformulato come segue: 

 

 
 

O - PAGAMENTI IN ACCONTO 

O.1 - Anticipazioni dell’Impresa 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro 

da parte dell’Impresa SA.MA.  s.r.l. per forniture e/o acquisti. 
 

O.2 – Anticipazione contrattuale e acconti corrisposti 

Dopo il concreto inizio dei lavori è stata concessa all’Appaltatore l’anticipazione 

contrattuale del 20%, ex art. 35 comma 18 del Codice, per un importo di € 

163.778,39. 

In corso d’opera sono stati emessi n. 5 SAL con relativi certificati di acconto. 

Di seguito si elencano i certificati di pagamento: 

DESCRIZIONE IMPORTO COMPENSAZIONE

A

A.1 Lavori a misura al lordo € 564.193,33

Ribasso d'asta 21,644% -€ 122.114,00

A.2 Lavori a misura al netto del ribasso € 442.079,33

A.3 Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso € 128.107,71

A TOTALE LAVORI (A.2+A.3) € 570.187,04

B

B.1 Imprevisti 40.791,50

B.2 Spese per prove, saggi ed accertamenti (1% di A) -

B.3 Incentivi personale dipendenti AMAP (2% di A) 13.846,02

B.4 Oneri di accesso alla discarica forfettariamente € 3.000,00

B.5 Spese forfettarie per pubblicazione e bando di gara € 1.000,00

B.6 Spese collaudo tecnico amministrativo -

B.7 Costi di smaltimento RAEE € 1.000,00

B.8 Spese copertura assicurativa (art. 24 comma 4 D.lgs 50/16) -

B.9 Compensazione L. 106/21 € 1.439,80

B.10 Compensazione per applicazione D.L. 50/2022 € 2.739,73

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 63.817,05

€ 634.004,09TOTALE (A+B)

QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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P - STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 11/07/2022 è stato redatto il conto finale dei lavori, dal quale risulta che 

l’ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 546.724,42, comprensivi di oneri per la 

sicurezza, da cui, deducendo l’ammontare dell’anticipazione, dei 5 acconti corrisposti e 

l’importo della penale, resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 3.101,68 (euro tremila 

centouno/68) accettato dall’Impresa senza riserve, come da seguente prospetto: 

 

 
 

 

Q – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA PER LAVORI 
 

- importo netto autorizzato 

(come da Atto aggiuntivo derivante 

 dalla modifica contrattuale)   €   € 570.187,04 
 

– importo netto dei lavori eseguiti 

(come da Stato Finale dei lavori)  €   € 546.724,42 

                                              con una minore spesa di €        23.462,62 
 

R – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

R.1 -  Avviso ai creditori 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo 

o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO IMPORTO

Certificato n. 1/ANT del 17/09/2020 € 163.778,39

Certificato n. 1 del 26/03/2021 € 94.722,28

Certificato n. 2 del 25/05/2021 € 70.879,24

Certificato n. 3 del 12/07/2021 € 71.410,32

Certificato n. 4 del 15/11/2021 € 70.186,75

Certificato n. 5 del 03/06/2022 € 63.033,42

Sommano certificati di pagamento € 534.010,40

DESCRIZIONE
IMPORTO CONTO 

FINALE DEI LAVORI

A Lavori

A.1 Lavori a misura al lordo € 534.572,94

Ribasso d'asta 21,644% -€ 115.702,97

A.2 Lavori a misura al netto del ribasso € 418.869,97

A.3 Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso € 127.854,45

A TOTALE LAVORI (A.2+A.3) € 546.724,42

B DETRAZIONI

B.1 Anticipazione € 163.778,39

B.2 Certificato n. 1 del 26/03/2021 € 94.722,28

B.3 Certificato n. 2 del 25/05/2021 € 70.879,24

B.4 Certificato n. 3 del 12/07/2021 € 71.410,32

B.5 Certificato n. 4 del 15/11/2021 € 70.186,75

B.6 Certificato n. 5 del 03/06/2022 € 63.033,42

B.7 Penale € 9.612,34

B DETRAZIONI € 543.622,74

RESTA IL CREDITO NETTO DELL’IMPRESA (A-B) € 3.101,68

CONTO FINALE DEI LAVORI



7 

 

indiretto a proprietà di terzi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata ai sensi 

dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento in fase di 

esecuzione, in data 13/01/2023 

R.2 -  Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo quanto rappresentato dal 

Direttore dei Lavori, non si ha evidenza che l’Impresa abbia provveduto 

all’apertura di cave di prestito. 
 

R.3 -  Cessione di crediti 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, con C.I. n. 001-6422-INT/2022 del 

03/11/2022, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento 

(C.I. 001-5293-INT/2022 del 02/09/2022), ha comunicato che dagli atti in suo 

possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di 

terzi da parte dell’Impresa SA.MA. S.r.l. per i lavori indicati in epigrafe, accertati 

da AMAP S.p.A.  

 

R.4 -  Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

R.5 -  Assicurazione degli operai 

l'impresa esecutrice dei lavori ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL di Milazzo con Posizione Assicurativa n. 18730954. 
 

R.6 -  Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

S - ANDAMENTO LAVORI 

Durante la fase esecutiva dei lavori l’Appaltatore ha adempiuto alle prescrizioni del 

contratto eseguendo tutto quanto previsto nel progetto principale, nella perizia di 

variante e suppletiva, in conformità alle indicazioni della Direzione dei Lavori e secondo 

quanto deciso durante le verifiche ed i controlli da parte della Soprintendenza ai 

BB.CC.AA. di Palermo per l’esercizio dell’Alta Sorveglianza 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

T - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 - Responsabile del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dall’Arch. Roberto La Mattina, nominato dal Direttore Generale con Ordine 

di Servizio n. 64 del 10/07/2020. Successivamente, in seguito alla messa in 

quiescenza per sopraggiunti limiti di età dello stesso, le funzioni sono state 

affidate al Dott. Ing. Roberto Bonomo, nominato con Ordine di Servizio n. 20 del 

11/02/2022. 
 

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione sono state 

svolte dai seguenti funzionari societari, nominati con apposito Ordine di Servizio 

del Direttore Generale dell’AMAP S.p.A.:  
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- Arch. Daniela Di Chiara – Direttore dei lavori (O.d.S. n. 64 del 10/07/2020); 

- Ing. Giovanni Sciortino - Coordinatore per l’esecuzione (O.d.S. n. 64 del 

10/07/2020). 
 

T.3 – Collaudatore tecnico-amministrativo  

Con Ordine di Servizio n. 117 del 21/10/2021, il Direttore Generale ha conferito 

l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo all’Arch. Mercurio Buccheri, 

funzionario dell’AMAP S.p.A.. 

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso dal collaudatore 

in data 16/06/2023. 

 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/07/2022 è 

stato redatto il conto finale dei lavori, dal quale risulta che l’ammontare netto dei 

lavori eseguiti è pari ad € 546.724,42 – relativamente ai lavori denominati “Restauro 

conservativo dei prospetti sede dell’AMAP S.p.A., in via Volturno n. 2, Palermo - 

Progetto esecutivo”, eseguita dall’Impresa SA.MA. s.r.l. in base al contratto di 

appalto stipulato a Palermo in data 07/07/2020, repertorio n. 19637, raccolta n. 

10586 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/07/2020 al n. 

15963. 

2) Dare atto che in data 16/06/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 16/06/2023, risulta il credito netto residuo a favore 

dell’Impresa “SA.MA. s.r.l.” di € 3.101,68 quale differenza tra l’importo netto dei 

lavori eseguiti, pari ad € 546.724,42 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

543.622,74. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento a favore dell’Impresa “SA.MA.  s.r.l.” del credito netto 

residuo di € 3.101,68 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e 

quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 
 

      Il Responsabile del Procedimento 

                 in fase di esecuzione 

          F.to  (Ing. Roberto Bonomo) 

            Il Responsabile del Servizio TECN 

                            F.to (Ing. Giovanni Puleri) 

 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.101,68, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 28 del 
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24/02/2020, il cui quadro economico risulta essere stato rimodulato in ultimo, senza 

ulteriore impegno di somme, con Determina del RPE n. 67 del 28/07/2022. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 06/07/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/07/2022 è 

stato redatto il conto finale dei lavori, dal quale risulta che l’ammontare netto dei 

lavori eseguiti è pari ad € 546.724,42 – relativamente ai lavori denominati “Restauro 

conservativo dei prospetti sede dell’AMAP S.p.A., in via Volturno n. 2, Palermo - 

Progetto esecutivo”, eseguita dall’Impresa SA.MA. s.r.l. in base al contratto di 

appalto stipulato a Palermo in data 07/07/2020, repertorio n. 19637, raccolta n. 

10586 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/07/2020 al n. 

15963. 

2) Dare atto che in data 16/06/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 16/06/2023, risulta il credito netto residuo a favore 

dell’Impresa “SA.MA. s.r.l.” di € 3.101,68 quale differenza tra l’importo netto dei 

lavori eseguiti, pari ad € 546.724,42 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

543.622,74. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento a favore dell’Impresa “SA.MA.  s.r.l.” del credito netto 

residuo di € 3.101,68 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e 

quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 
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Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.101,68, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 28 del 

24/02/2020, il cui quadro economico risulta essere stato rimodulato in ultimo, senza 

ulteriore impegno di somme, con Determina del RPE n. 67 del 28/07/2022. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              07/07/2023                                                              F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 

 


