Deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 106 del 19/07/2023

Oggetto: “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)”
da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008
- CIG: 8454581CF1. Impresa appaltatrice: R.T.l. Infrastrutture s.r.l. con sede in
Palermo via Lancia di Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.l. con
sede in Agrigento via Parco Angeli n. 4 (Mandante). Contratto d’appalto: stipulato
in data 10/03/2021, rep. n. 11621, racc. n. 7755, registrato presso I’Agenzia delle
Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 9332 serie 1T e successivo Atto di
Sottomissione sottoscritto in data 29/06/2022 e registrato in data 01/07/2022
presso I’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio
Territoriale di Palermo 1 al n. 2177 serie 3A e Atto Aggiuntivo sottoscritto in data
05/01/2023 e registrato in data 13/01/2023 presso I'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 104 serie 3.
Approvazione quadro economico finale.

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di
deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 3565 del
06/07/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

L’ATI Palermo, con Delibera ATI n. 5 del 12/04/2019 ha approvato I'aggiornamento tariffario
biennale per il Gestore AMAP (relativo ai 35 Comuni gia aderenti alla compagine societaria di
AMAP di cui alla Delibera ATI n. 2/2017) per il periodo 2018 - 2019 ai sensi della Delibera n.
918/2017/R/IDR emanata dall’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel
prosieguo ARERA).

Il suddetto aggiornamento con i relativi documenti di pianificazione degli investimenti e
stato definitivamente approvato con la Delibera ARERA n. 276/2019/R/IDR del 25/06/2019.
Fra i documenti approvati da ARERA & compresa la Relazione “Qualita tecnica e Programma
degli Interventi”, redatta secondo le indicazioni contenute nelle Delibere e Determinazioni di
ARERA che hanno sostanzialmente riconfigurato i criteri di definizione degli investimenti in
funzione del quadro di criticita definito mediante la misura di appositi indicatori, ed
aggiornato il programma degli interventi precedentemente predisposto.

In detto programma, che costituisce uno stralcio del Piano d’Ambito dell’ATO 1 Palermo, e
ricompreso al n. 588 l'intervento “Adduzioni: ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato
(progetto congiunto con Bagheria)” da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia.
L'intervento in oggetto & stato cofinanziato, nella misura massima di € 1.600.000, nel Primo
Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti (Piano),
adottato con D.P.C.M. 01/08/2019, rubricato al n. 23.

L’Amministratore Unico del’AMAP con la Deliberazione n. 120 del 28/09/2020 ha approvato
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e cofinanziato a valere sulla tariffa - oltre al finanziamento pubblico di € 1.600.000, il

progetto in argomento per un importo di € 1.100.000 ed autorizzato il Direttore Generale ad

indire asta pubblica per I'affidamento dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.

Il quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui €

2.007.885,15 per lavori a base d’asta ed € 692.114,85 per somme a disposizione

dell Amministrazione.

A seguito di gara ad evidenza pubblica e rimasta aggiudicataria |I’Associazione Temporanea di

Imprese costituita tra Infrastrutture s.r.l. con sede in Palermo - via Lancia di Brolo n. 151

(mandataria) e Flumec s.r.l. con sede in Agrigento - via Parco Angeli n. 4 (mandante), che ha

presentato un’offerta economicamente pill vantaggiosa con ribasso del 22,31%.

Il contratto di appalto e stato stipulato a Palermo, notaio Pierina Saguto, in data 10/03/2021,

repertorio n. 11621, raccolta n. 7755 e registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo il

23/03/2021 al n. 9332 serie 1T, per I'importo di € 1.570.842,55, di cui € 1.521.911,22 per

lavori al netto del ribasso d’asta del 22,31% ed € 48.931,33 per gli oneri per I'attuazione dei

piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

| lavori del contratto principale sono stati consegnati in via d’'urgenza dal Direttore dei Lavori

con verbale redatto in data 27/01/2021 e firmato senza riserve da parte dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5 del Contratto sottoscritto in data 10/03/2021 i lavori dovevano

concludersi entro 10 (dieci) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di

consegna. Il termine ultimo di completamento dei lavori risultava quindi fissato al

26/11/2021.

Oltre le lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, per I'esecuzione di

ulteriori lavorazioni integrative e modificative volte ad assicurare la piena e completa

funzionalita dell’opera e per consentire la completa conduzione della stessa, sono state

redatte n. 2 modifiche contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE) con propria Determina n. 41 del

30/05/2022 ha approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106

del Codice, la modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori “Marzo 2022”.

La modifica contrattuale e stata approvata in linea amministrativa con la Delibera

dell’Amministratore Unico dellAMAP n. 100 del 13/06/2022.

Il relativo quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 2.700.000,00, di cui €

1.793.022,69 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 906.977,31 per somme a disposizione

dellAmministrazione.

La seconda modifica contrattuale, inquadrata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art.

106 del Codice, e stata approvata in linea amministrativa con Determina del RPE n. 119 del

21/12/2022.

Il relativo quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 2.700.000,00, di cui €

1.831.509,32 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 868.490,68 per somme a disposizione

dell’Amministrazione.

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopra citate modifiche contrattuali & stata

affidata all’Appaltatore mediante i seguenti atti:

1. Atto di sottomissione: sottoscritto il 29/06/2022 e registrato in data 01/07/2022 presso
I’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo
1 al n. 2177 serie 3A, a seguito della Delibera dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.
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n. 100 del 13/06/2022 con la quale sono state approvate in linea amministrativa le
modifiche contrattuali ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art. 106 del Codice dei
Contratti; I'importo dei lavori da eseguire e stato di conseguenza aggiornato a €
1.793.022,69.

2. Atto aggiuntivo: sottoscritto il 05/01/2023 e registrato in data 18/01/2023 presso
I’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo
1 al n. 104 serie 3, a seguito della Determina del RPE n. 119 del 21/12/2022 con la quale
sono state approvate le modifiche contrattuali ai sensi del comma 2, lettere a) e b)
dell’art. 106 del Codice dei Contratti; I'importo dei lavori da eseguire e stato di
conseguenza aggiornato a € 1.831.509,32.

A seguito della prima modifica contrattuale & stato concesso un maggior tempo per cui
I'ultimazione é stata fissata al 25/06/2022.

In data 01/07/2022 é stato redatto il Verbale di verifica di consistenza delle opere eseguite.
L’effettiva ultimazione dei lavori € avvenuta il giorno 24/06/2022 come ¢ stato accertato dal
DL con Certificato redatto in data 06/07/2022 e, quindi, nel rispetto alla scadenza definitiva
prevista per il 25/06/2022.

Durante il corso dei lavori I'Impresa ha avanzato I'istanza di compensazione ai sensi dell’art.
1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
sostenibili dell’11/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/11/2021 relativamente al
periodo 01/01/2021 + 30/06/2021.

Il RPE con propria Determina n. 4 del 18/01/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal D.L.,
rimodulando il quadro economico dell’intervento.

Successivamente |’Appaltatore ha avanzato l'istanza di compensazione dei prezzi per le
lavorazioni effettuate dal 01/07/2021 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 septies del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
come modificato dall’art. 1, comma 398, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili del 05/04/2022,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/04/2022.

L’Amministratore Unico di AMAP, con la Deliberazione n. 1119 del 27/06/2022 ha
autorizzato il RPE alla liquidazione della compensazione dei prezzi per il periodo
Luglio/Dicembre 2021, rimodulando il quadro economico dell’intervento.

L’Amministratore Unico di AMAP, con la Deliberazione n. 179 del 20/10/2022 ha autorizzato
il RPE alla liquidazione della compensazione prezzi 2022, secondo quanto previsto dall’art.
26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91,
rimodulando il quadro economico dell’intervento che era cosi distinto: importo complessivo
€ 2.700.000,00, di cui € 1.793.022,69 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 906.977,31
per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 06/07/2023 & stato approvato lo
Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/03/2023 dell'importo di lavori pari a
€ 1.831.509,32 - nonche si & preso atto del Certificato di Collaudo - emesso in data
15/06/2023 dal Collaudatore tecnico-amministrativo.

In conseguenza di cio il quadro economico finale dell’intervento, con indicazione delle
economie rispetto a quanto originariamente stabilito con Deliberazione dell’Amministratore
Unico di AMAP n. 120 del 28/09/2020, risulta essere il seguente:



LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)

SOMMIE A DISPOSIZIONE

B.1) Lavori in economia

B.2) Asservimenti e occupazione temporanea

B.3) Rilievi, accertamenti, indagini

B.4) Progettazione preliminare

B.5) Progettazione definitiva ed esecutiva

B.5.1) Aggiornamento progettazione esecutiva

B.5.2) Progettazione esecutiva perizia di modifica

B.6) Direzione lavori, misura e contabilita

B.6.1) Direzione lavori, misura e contabilita netto (19,90%)

B.6.2) Direzione lavori, misura e contabilita netto modifica

B.6.3) Direzione lavori, misura e contabilita netto e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione

B.7) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

B.8) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

B.8.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto (19,90%)
B.8.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto modifica
B.9) Sorveglianza archeologica agli scavi

B.10) Consulenza geotecnica

B.11) Consulenza geologica

B.12) Collaudo amministrativo

B.12.1) Collaudo amministrativo e statico

B.13) Collaudo statico

B.14) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A)

B.14.1) Responsabile unico del procedimento secondo regolamento SA
B.15) Accantonamento rimborso oneri conferimento discarica
B.16) Accertamenti di laboratorio e verifiche

B.17) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc.

B.18.1) Compensazione prezzi (Gen./Giu. 2021)

B.18.2) Accantonamento compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021)
B.18.3) Compensazione prezzi 2022

B.19) Imprevisti

€1.752.750,81
€78.758,51
€ 1.831.509,32

€0,00
€0,00
€0,00
€ 11.580,00
€50.189,64
€21.032,18
€12.631,77
€0,00
€0,00
€0,00

€125.909,19
€16.670,00
€0,00

€0,00
€0,00

€ 25.144,36
€ 8.660,00
€18.920,00
€0,00

€ 21.514,09
€0,00

€0,00
€17.449,08
€ 25.769,54
€0,00
€0,00
€62.144,13
€121.206,84
€92.583,69
€0,00



B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri
connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro. A stima €0,00
B.21) Spese per gara e commissione di gara € 1.000,00
B.22.1) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 141.651,70
B.22.2) Economie da ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. €94.434,47
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 868.490,68

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 2.700.000,00

k k% %k

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

1) Prendere atto delle economie registrate nell’esecuzione dell’intervento che ammontano
a complessivi € 236.086,17, di cui € 141.651,70 nella disponibilita del finanziamento
pubblico denominato “Primo Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore
idrico - Sezione Acquedotti”, e € 94.434,47 nella disponibilita di AMAP.

2) Approvare il Quadro Economico finale come di seguito riportato:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)

SOMME A DISPOSIZIONE

€1.752.750,81
€78.758,51
€ 1.831.509,32

B.1) Lavori in economia €0,00
B.2) Asservimenti e occupazione temporanea €0,00
B.3) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00
B.4) Progettazione preliminare € 11.580,00
B.5) Progettazione definitiva ed esecutiva €50.189,64
B.5.1) Aggiornamento progettazione esecutiva €21.032,18
B.5.2) Progettazione esecutiva perizia di modifica €12.631,77
B.6) Direzione lavori, misura e contabilita €0,00
B.6.1) Direzione lavori, misura e contabilita netto (19,90%) €0,00
B.6.2) Direzione lavori, misura e contabilita netto modifica €0,00

B.6.3) Direzione lavori, misura e contabilita netto e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione

€125.909,19

B.7) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 16.670,00
B.8) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
B.8.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto (19,90%) €0,00
B.8.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto modifica €0,00
B.9) Sorveglianza archeologica agli scavi € 25.144,36



B.10) Consulenza geotecnica € 8.660,00
B.11) Consulenza geologica € 18.920,00
B.12) Collaudo amministrativo €0,00
B.12.1) Collaudo amministrativo e statico €21.514,09
B.13) Collaudo statico €0,00
B.14) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) €0,00
B.14.1) Responsabile unico del procedimento secondo regolamento SA € 17.449,08
B.15) Accantonamento rimborso oneri conferimento discarica € 25.769,54
B.16) Accertamenti di laboratorio e verifiche €0,00
B.17) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. €0,00
B.18.1) Compensazione prezzi (Gen./Giu. 2021) €62.144,13
B.18.2) Accantonamento compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 121.206,84
B.18.3) Compensazione prezzi 2022 €92.583,69
B.19) Imprevisti €0,00
B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro. A stima €0,00
B.21) Spese per gara e commissione di gara €1.000,00
B.22.1) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 141.651,70
B.22.2) Economie da ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. €94.434,47
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 868.490,68

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

Il Responsabile del Procedimento
in fase di esecuzione
F.to (Ing. Francesco Cina)

€ 2.700.000,00

Il Responsabile del Servizio TECN
F.to (Ing. Giovanni Puleri)

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore
Unico I'adozione del relativo atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to avv.to Giuseppe Ragonese

L’AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 10/07/2023.



In virtu dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

1) Prendere atto delle economie registrate nell’esecuzione dell’intervento che ammontano
a complessivi € 236.086,17, di cui € 141.651,70 nella disponibilita del finanziamento
pubblico denominato “Primo Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore
idrico - Sezione Acquedotti”, e € 94.434,47 nella disponibilita di AMAP.

2) Approvare il Quadro Economico finale come di seguito riportato:

LAVORI IN APPALTO

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
A) SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)

SOMME A DISPOSIZIONE

€1.752.750,81
€78.758,51
€ 1.831.509,32

B.1) Lavori in economia €0,00
B.2) Asservimenti e occupazione temporanea €0,00
B.3) Rilievi, accertamenti, indagini €0,00
B.4) Progettazione preliminare € 11.580,00
B.5) Progettazione definitiva ed esecutiva €50.189,64
B.5.1) Aggiornamento progettazione esecutiva €21.032,18
B.5.2) Progettazione esecutiva perizia di modifica € 12.631,77
B.6) Direzione lavori, misura e contabilita €0,00
B.6.1) Direzione lavori, misura e contabilita netto (19,90%) €0,00
B.6.2) Direzione lavori, misura e contabilita netto modifica €0,00

B.6.3) Direzione lavori, misura e contabilita netto e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione

€ 125.909,19

B.7) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 16.670,00
B.8) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €0,00
B.8.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto (19,90%) €0,00
B.8.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione netto modifica €0,00
B.9) Sorveglianza archeologica agli scavi € 25.144,36
B.10) Consulenza geotecnica € 8.660,00
B.11) Consulenza geologica € 18.920,00
B.12) Collaudo amministrativo €0,00
B.12.1) Collaudo amministrativo e statico €21.514,09
B.13) Collaudo statico €0,00
B.14) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) €0,00
B.14.1) Responsabile unico del procedimento secondo regolamento SA €17.449,08



B.15) Accantonamento rimborso oneri conferimento discarica € 25.769,54

B.16) Accertamenti di laboratorio e verifiche €0,00
B.17) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. €0,00
B.18.1) Compensazione prezzi (Gen./Giu. 2021) €62.144,13
B.18.2) Accantonamento compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 121.206,84
B.18.3) Compensazione prezzi 2022 €92.583,69
B.19) Imprevisti € 0,00

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri
connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro. A stima €0,00
B.21) Spese per gara e commissione di gara €1.000,00
B.22.1) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti € 141.651,70
B.22.2) Economie da ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. €94.434,47
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 868.490,68
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 2.700.000,00

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il presente atto sara acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico
tenuto a cura dell’'UC_RSCT.
L’AMMINISTRATORE UNICO
19/07/2023 F.to Ing. Alessandro Di Martino



