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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 114 del 04/08/2023 
 

Oggetto:  Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di 

depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della 

zona “ORIENTALE” della Provincia – anno 2020/2021 – Accordo Quadro. Impresa 

Appaltatrice: Consorzio Stabile Teorema S.c.ar.l., con sede in piazza Giacomo Matteotti, 7 

- 80133  Napoli (NA). Impresa Esecutrice: Fasten S.r.l. con sede in via Regione, 45 - 93100 

Caltanissetta (CL). Contratto: stipulato a Palermo in data 30/09/2020 presso Notaio 

Franco Salerno Cardillo, Rep. N. 19742 Racc. n. 10660 e registrato a Palermo il 

10/10/2020 al n. 25178 - Serie 1T. CIG:  82554672E2.  

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti 
 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 3872 del 

26/07/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Febbraio 2020 il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto 

relativo a “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti 

di depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della 

zona “ORIENTALE” della Provincia – anno 2020/2021 – Accordo Quadro”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 
 

b) - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto, con Verbale del 02/03/2020, è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione, per l’importo complessivo di € 1.181.000,00 con provvedimento n. 8 della 

stessa data. 

Il quadro economico era così articolato:  

 

A – LAVORI     

A.1 Lavori in appalto al netto del ribasso €955.000,00  

A.2 Importo presunto per costi specifici della sicurezza, 

non soggetti a ribasso €   40.000,00  

Sommano € 995.000,00 € 995.000,00 

   

B - SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivi e spese per la progettazione interna € 15.920,00  

B.2 Oneri per conferimento in discarica e smaltimento € 59.700,00  
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rifiuti 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 14.925,00  

B.4 Forniture a piè d’opera € 95.455,00  

Sommano € 186.000,00 € 186.000,00 

   

Totale (A+B)   € 1.181,000,00 
 

Successivamente, con Delibera dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020, il 

progetto è stato approvato e finanziato per lo stesso importo. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita nelle date del 21/05/2020, 28/05/2020, 

10/06/2020 e 16/06/2020 è rimasta aggiudicataria il Consorzio Stabile Teorema S.c.ar.l. 

Impresa Appaltatrice, con sede con sede in piazza Giacomo Matteotti, 7 - 80133  Napoli 

(NA) che ha offerto un ribasso del 25,417%. Il Consorzio in fase di affidamento ha indicato quale 

ditta esecutrice l’Impresa Fasten S.r.l. con sede in Viale Regione, 45 - 93100 Caltanissetta 

(CL). 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha 

costituito cauzione definitiva di € 122.720,00 (centoventiduemilasettecentoventi/00) 

mediante garanzia fideiussoria n. 2020/13/6502798 del 07/07/2020, emessa dalla 

compagnia ITALIANA ASSICURAZIONE e in data 25/09/2020, polizza assicurativa n. 

2020/25/6189086 per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di 

manutenzione rilasciata dalla predetta compagnia. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/09/2020 presso Notaio Franco Salerno 

Cardillo, Rep. N. 19742 Racc. N. 10660 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 1 in data 10/10/2020 al n. 25178 serie 1T. 

L’importo contrattuale è di € 995.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri di attuazione dei 

piani di sicurezza, applicando il ribasso del 25,417% sui lavori contabilizzati con gli elenco 

prezzi allegati al contratto, oltre IVA. 

Tale importo, per garantire continuità agli interventi manutentivi negli impianti oggetto 

dell’appalto, è stato incrementato di € 148.200,00 con Determina n. 12 del 06/04/2022 

del D.G. di AMAP S.p.A.. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante lo svolgimento delle opere è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro 

non previste nei prezzi contrattuali per cui si è reso necessario redigere n. 4 verbali di 

concordamento nuovi prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento in fase di 

esecuzione con Determine nn. 12 del 17/02/2021, 30 del 27/04/2021, 55 del 21/06/2022, 

108 del 21/11/2022. 

 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta nessuna perizia di variante. 
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H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

Così come riportato all’art. 5 del Contratto di appalto, l’Accordo Quadro aveva durata di 

24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, esso, comunque, cessava di 

produrre effetti anche anticipatamente rispetto a detto termine una volta raggiunto il 

tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto d’appalto stipulato la scadenza del 

tempo utile dell’intero Accordo Quadro restava fissata per il 30/09/2022. 
 

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori 
 

In data 18/02/2022, i lavori sono stati sospesi in via temporanea onde consentire una 

quantificazione, tra le somme residue e quelle necessarie per ultimare i lavori in itinere. I 

lavori sono stati ripresi in data 08/04/2022 a fronte della maggiore somma autorizzata dal 

D.G. con Determina n. 12/22 sopra richiamata necessaria per ultimare i lavori ordinati. 

 

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Considerata la modalità di affidamento dei lavori non è stato necessario ricorrere a 

formali concessioni di proroghe.  
 

H.4 - Ultimazione dei lavori 
 

Tutti i lavori di cui ai relativi OOdLL (contratti attuativi), come attestato a margine degli 

stessi dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa, sono stati ultimati nel rispetto della 

scadenza del contratto eccetto l’OdL n. 10 per i lavori di completamento della funzionalità 

del bacino 1b dell’ID di Alimena c.da Fontanazza che a causa dei ritardi nella consegna dei 

materiali alla ditta esecutrice i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2022. Non sono 

stati comunque emessi OdL dopo la data di scadenza contrattuale. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia risultanti dalle liste 

settimanali inerenti agli Ordini di Lavoro per un numero totale di 68 (sessantotto) liste. 

L’importo complessivo di tali prestazioni, al netto, è risultato pari ad € 143.295,44 

(centoquarantatremiladuecentonovantacinque/44). 

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 - Certificati di pagamento 
 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 7 S.A.L. e relativi certificati di acconto, per 

l’importo totale di € 1.137.455,61 come di seguito indicati: 

• N°1 del 28/01/2021 di   €      76.774,10 

• N°2 del 26/04/2021 di   €    185.475,34 

• N°3 del 26/07/2021 di   €    268.532,77 

• N°4 del 22/10/2021 di   €    266.055,95 

• N°5 del 08/02/2022 di  €    190.505,74 
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• N°6 del 07/06/2022 di   €      97.799,52 

• N°7 del 30/11/2022 di   €      52.312,19 

sommano gli acconti corrisposti €   1.137.455,61. 

 

Dall’importo delle somme a disposizione dell’amministrazione previste nel quadro 

economico del progetto, pari ad € 186.000,00 sono stati spesi complessivi € 123.992,48 

come elencate nelle seguenti tabelle: 

-  Incentivi e spese per la progettazione interna   € 15.920,00 

- Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti   € 59.700,00 

di cui rimborsati con i certificati: 

1. ONDISC N. 1 €   5.575,00 

2. ONDISC N. 2  € 17.276,00 

3. ONDISC N. 3 € 10.335,00 

 Sommano  € 33.186,00               - € 33.186,00 

- Spese per accertamenti prove e collaudi    € 14.925,00 

- Forniture a piè d’opera      € 95.455,00 

di cui speso per la fornitura a piè d’opera di un QE installato  

presso l’ID di Campofelice di Fitalia con l’emissione del certificato: 

1. Fornitura/N. 1 di € 30.463,00                - € 30.463,00 

 per il ricalcolo della compensazione dell’aumento dei prezzi sui SAL N. 5, N. 6 e N. 7 e 

ultimo, in applicazione dei criteri dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 

2022, sono stati emessi, su istanze dell’Impresa Appaltatrice, n. 3 certificati di aumento 

prezzi (CAP) di cui alle Determine del RUP in f.e. n. 9 del 26/01/2023, n. 10 del 

26/01/2023 e n. 15 dell’01/02/2023 con i seguenti importi: 

1. CAP N. 1 (SAL N. 5) € 29.655,43 

2. CAP N. 2 (SAL N. 6) € 18.768,79 

3. CAP N. 3 (SAL N. 7) € 11.919,26 

     sommano                   € 60.343,48               -  € 60.343,48 

Importo residuo netto delle somme a disposizione      € 62.007,52 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 1.143.172 e 

riporta le seguenti annotazioni: 
 

- importo netto dei lavori              €   1.143,171,47 
 

da cui detratti: 
 

 - acconti corrisposti in corso d’opera                    €   1.137,455,61 
 

 Resta il credito netto dell’Impresa paria ad                     €           5.715,86 

   

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

Importo netto contrattuale autorizzato per lavori          €   995.000,00 
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Importo autorizzato con Determina n. 12 del 06/04/22 del D.G. AMAP  €   148.200,00 

sommano            € 1.143.200,00 

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale             €.1.143.171,47 

                                                                con una minore spesa di           €              28,53 
 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

P.1 - Avviso ai creditori 
 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o 

permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a 

proprietà di terzi, come risulta dalla dichiarazione riportata nel Certificato di Regolare 

esecuzione dal Direttore dei Lavori. 
 

P.2   Cave di prestito 
 

Considerata la tipologia di opere affidate non è previsto il ricorso all’apertura di cave di 

prestito. 
 

P.3 - Cessione di crediti 
 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, con C.I. n. 001-1692-INT/2023 del 23/03/2023, 

ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di cessione di 

credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa “Fasten S.r.l.” per i lavori indicati 

in epigrafe. 
 

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
 

Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Impresa ha prodotto DURC prot. INPS 39096835 

(data richiesta: 14/06/2023 - scadenza validità: 12/10/2023), con il quale si dichiara che la 

ditta “Fasten S.r.l.” risulta REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL, CNCE; 
 

P.5 - Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risultano verificatisi infortuni. 
 

P.6 - Assicurazione degli operai 
 

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di 

Caltanissetta (CL), codice Ditta, 13477214 PAT: 2188111200 - 2° PAT 95923650/39 – 

Posizione INPS n. 1804835045 con decorrenza 11/11/2002; 
 

P.7 - Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

Gli interventi affidati all’Impresa esecutrice sono consistiti nello svolgimento di lavori di 

manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di 

sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della zona “ORIENTALE” 

della Provincia gestiti da AMAP S.p.A. 

L’esecuzione di ciascun intervento manutentivo e di messa in sicurezza è stato attuato 

con l’emissione di specifici Ordini di Lavoro (contratti attuativi) come previsto negli artt. 
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nn. 24, 25 e 26 del CSA. 

Negli Ordini di Lavoro, emessi dalla Direzione Lavori, sono riportate le tipologie di 

lavorazioni da eseguirsi, l’ubicazione dei siti oggetto degli interventi e le tempistiche 

concesse all’impresa per l’ultimazione degli stessi. 

Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, il Direttore dei lavori ha 

emesso complessivamente n. 32 Ordinativi di Lavoro progressivi. A seguito di verifiche 

condotte sui luoghi, è stata accertata l’avvenuta esecuzione dei lavori affidati e la corretta 

rispondenza a quanto disposto con gli Ordini di Lavoro. 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite in 

corso d’opera dalla Direzione Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

R.1 - Responsabile del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’Ing. Sergio Agati, nominato con Ordine di Servizio n. 106 del 13/10/2020 del Direttore 

Generale societario.  
 

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione sono state svolte 

dall’Arch. Giuseppe Magnolia, nominato dal Direttore Generale societario con Ordine di 

Servizio n. 106 del 13/10/2020. 
 

R.3 - Collaudo 
 

Il collaudo è avvenuto a mezzo di Atto Unico di Collaudo con Certificato allegato emesso 

dal collaudatore P.I. Giuseppe Danesi in data 12/07/2023. 

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all’Impresa “Fasten s.r.l.”, la 

somma residua di € 5.715,86 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari 

ad € 1.143.171,47 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.137.455,61.  
 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 dell’importo di 

€ 1.143.171,47 - relativamente ai Lavori per “Interventi di data manutenzione, efficientamento 

e messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana 

di Palermo e dei comuni della zona “ORIENTALE” della Provincia – Accordo Quadro” eseguiti 

dall’Impresa Fasten Srl (impresa esecutrice), con sede in via della Regione, 44 - 93100 

Caltanissetta (CL) - in base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 30/09/2020 

presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. N. 19742 Racc. n. 10660 e registrato a Palermo 

l’08/10/2020 al n. 25178 - Serie 1T. 

2) Dare atto che dall’Atto Unico di Collaudo, con allegato certificato redatto dal collaudatore P.I. 

Giuseppe Danesi in data 12/07/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Fasten s.r.l.” di € 5.715,86 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

1.143.171,47 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.137.455,61. 
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3 ) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa Fasten s.r.l. di € 5.715,86 - quale differenza tra l’importo 

netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

4 ) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

Il Responsabile del Procedimento in f. e. 

            F.to  (Ing. Sergio Agati)                                        Il Dirigente del Servizio FOAM 

          F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.715,86 trovano 

copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con 

Delibera dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020. 
 

                 Il Responsabile del Servizio AMFI 
                           F.to  (Rag. Gaetano Melucci) 

 

 

Il Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministratore Unico 

l’adozione del relativo atto deliberativo. 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                      F.to  (Avv. Giuseppe Ragonese) 
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 02/08/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021. 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 dell’importo di 

€ 1.143.171,47 - relativamente ai Lavori per “Interventi di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di 

Palermo e dei comuni della zona “ORIENTALE” della Provincia – Accordo Quadro” eseguiti 

dall’Impresa Fasten Srl (impresa esecutrice), con sede in via della Regione, 44 - 93100 

Caltanissetta (CL) - in base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 30/09/2020 

presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. N. 19742 Racc. n. 10660 e registrato a Palermo 

l’08/10/2020 al n. 25178 - Serie 1T. 

2)  Dare atto che in data 12/07/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il 

Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione del medesimo. 
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3) Dare atto che dall’Atto Unico di Collaudo, con allegato certificato redatto dal Collaudatore P.I. 

Giuseppe Danesi in data 12/07/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Fasten s.r.l.” di € 5.715,86 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

1.143.171,47 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.137.455,61. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa Fasten s.r.l. di € 5.715,86 - quale differenza tra l’importo 

netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.715,86, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020. 
 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

04/08/2023                                                 F.to   (Ing. Alessandro Di Martino) 


