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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  12  del 20 / 01 / 2023 

 

Oggetto: Appalto: “Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della 

città di Palermo – Accordo Quadro 2020/2021” – CIG: 8602112F5F 

 Affidatario: ALP CONSORZIO STABILE - via Alfieri, 33 - 98076 Sant’Agata di Militello (ME) 

 Impresa esecutrice: CONDOR s.r.l. - corso Roma, 218 – 90042 Borgetto (PA) 

 Contratto: stipulato in data 30/03/2021 e registrato presso l’AGEDP-PA in data 09/04/2021 

al n. 71261 

Rimodulazione quadro economico dell’intervento per il riconoscimento revisione prezzi ai 

sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 -  Richiesta ulteriore impegno di spesa 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 242 dell’ 11/01/2023 condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Con C.I. n.177 del 12 gennaio 2021 del Servizio TECN di AMAP S.p.A. è stato trasmesso, ai fini 

dell’indizione della procedura di scelta del contraente, il progetto relativo agli “Interventi di 

estendimento/rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della Città di Palermo”, validato dal 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 50/2016 in data 

12 gennaio 2021 con Provvedimento n.1. 

Il progetto è stato approvato e finanziato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 

19/01/2021 con la quale è stata altresì autorizzata l’indizione delle procedura negoziata per 

l’affidamento dell’applto con il sistema dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico 

secondo quanto previsto all’art.54 del D. Lgs.50/2016, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica 

apportata all’art.1 della L.R. 12/2011 dall’art.24 della L.R. 8/2016, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del suddetto decreto. 

Il Quadro Ecomico del suddetto progetto approvato e finanziato è nel dettaglio il seguente: 

 

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto e fognatura € 1.500.000,00

A.2 Lavori a misura opere stradali € 400.000,00

sommano € 1.900.000,00 € 1.900.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 € 50.000,00

B.2 € 38.000,00

B.3 € 200.000,00

B.4 € 8.000,00

B.5 € 4.000,00

sommano € 300.000,00 € 300.000,00

TOTALE € 2.200.000,00

Spese per accertamenti prove e collaudi

Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in opera

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 140.000,00.

Somme in conto anticipazione

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Oneri per conferimento in discarica
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In data 04/02/2021 si è proceduto all’apertura delle offerte presentate dalle imprese invitate a 

partecipare alla procedura di selezione risultando aggiudicatario provvisorio l’ALP Consorzio Stabile -  

con sede in v. Alfieri, n. 33 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - che ha presentato un’offerta con il 

ribasso del 30,901%, da applicare all’Elenco Prezzi posto a base di gara, ed ha indicato quale impresa 

esecutrice dei lavori la propria consorziata CONDOR s.r.l. con sede in Borgetto (PA) corso Roma 

n.218, partita IVA 06313710821, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna R.E.A. n. PA 312886.  

A seguito delle verifiche normativamente previste e delle relative acquisizioni documentali, in data 

19/02/2021 con nota Prot. n.2747 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva e in data 

30/03/2021 è stato stipulato il relativo contratto della durata di 24 mesi, registrato presso l’AGEDP-

PA in data 09/04/2021 al n. 71261, per l’affidamento dei lavori dell’appalto in oggetto fino alla 

concorrenza di un importo netto pari ad Euro 1.900.000,00, di cui Euro 1.760.000,00 per lavori ed 

Euro 140.000,00 presuntivamente stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, applicando il ribasso del 30,901 % all’elenco prezzi posto a base di gara ed allegato 

al contratto. 

Nell’ambito dell’Accordo Quadro in argomento sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione 

straordinaria su tratti di rete idrica e fognaria della città di Palermo mediante l’emissione dei 

seguenti Ordinativi di Lavoro (OdL): 

 OdL n.1 del 13/04/2021 “Razionalizzazione fognatura in via Chiavettieri”; 

 OdL n.2 del 20/04/2021 “Estendimento della rete idrica in viale Regione Siciliana S.E. tra la 

via Belmonte Chiavelli e la via Santa Maria di Gesù (lato SUD)”; 

 OdL n.3 del 17/05/2021 “Razionalizzazione fognatura in via Flavio Gioia”; 

 OdL n.4 del 26/06/2021 “Sostituzione rete idrica in via Castellana tra via Cartagine e via 

Casalini”; 

 OdL n.5 del 21/10/2021 “Sostituzione condotte prementi a servizio dell’impianto di Fondo 

Verde nel tratto compreso tra il sollevamento di via Dell’Olimpo e la rotonda di via Bianchini” 

e relativa Integrazione n.1 ad OdL n.5 del 04/05/2022 “Sostituzione condotte prementi a 

servizio dell’impianto di Fondo Verde lungo la via Lanza di Scalea nel tratto compreso tra la 

rotonda di via Bianchini e la via Giovanni Spadolini”; 

 OdL n.6 del 14/03/2022 “Rifacimento strada di accesso all’impianto di Fondo Verde” 

(funzionale al completamento dell’OdL n.5). 

I relativi lavori sono stati conclusi in data 16/06/2022. 

Tra gli interventi eseguiti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto e sopra richiamati, di particolare 

rilievo è da segnalare la sostituzione delle due condotte prementi che trasferiscono i reflui trattati dal 

depuratore di Fondo Verde al manufatto di disconnessione idraulica posto in corrispondenza di Villa 

Adriana e che, di fatto, costituiscono, ad oggi, l’unica opera di scarico di detto impianto. Lo stato 

delle tubazioni esistenti, costituite da polietilene di vecchia generazione in pessimo stato di 

conservazione, era infatti tale da non rendere più sostenibili i disservizi connessi alle frequenti 

rotture. 

L’intervento di cui all’ODL n.5 del 21/10/2021 è consistito, in una prima fase, nella posa di due 

condotte affiancate in acciaio DN 600, aventi ciascuna uno sviluppo lineare di circa 1.420 metri per 

una lunghezza complessiva di 2.840 metri, secondo un tracciato che dal sollevamento di via 



3 

 

Dell’Olimpo – all’uscita dall’impianto di Fondo Verde – giungeva alla rotonda di via Ludovico 

Bianchini. 

Considerata la necessità gestionale di proseguire la sostituzione delle prementi in argomento, in data 

04/05/2022 si è proceduto ad emettere l’Integrazione dell’OdL n.5 in cui veniva previsto il 

prolungamento dell’intervento di sostituzione con le nuove condotte in acciaio anche lungo la via 

Lanza di Scalea. 

Successivamente all’emissione di detta integrazione, con il D.L. 50/2022 del 17/05/2022 convertito 

con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), per fronteggiare gli 

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti 

energetici, veniva disposto, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati  sulla base di offerte 

con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, che lo stato di avanzamento dei lavori 

eseguiti dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 tenesse conto – in deroga delle specifiche 

clausole contrattuali – degli aggiornamenti infrannuali dei prezzari regionali riconoscendo 

all’appaltatore il 90% del maggior importo determinato, al netto del ribasso d’asta. 

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto quindi alla valutazione dell’incremento dei prezzi 

contrattuali sulla base: 

 dell’aggiornamento semestrale del Prezzario Regionale 2022 approvato con Decreto 

n.17/GAB. del 29/06/2022, per quanto riguarda i prezzi contrattuali tratti dal Prezzario 

Regionale vigente al momento della celebrazione della gara; 

 dei nuovi prezzi, che si sono dovuti desumere attraverso nuove analisi dei prezzi, con 

conseguenti nuove indagini di mercato. 

Conclusa la fase di revisione dei prezzi con le modalità di cui sopra, con C.I. Prot. n. 001-242-INT/2023 

dell’11/01/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Nadia Lo Presti, ha trasmesso al Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione, la tabella di calcolo della revisione dei prezzi ai sensi del D.L. 

50/2022, il cui ammontare netto determinato in conformità alle vigenti disposizioni normative è pari 

ad Euro 212.195,24. 

Il maggiore importo da corrispondere all’appaltatore non trova intera copertura finanziaria 

nell’ambito del Quadro Economico del progetto approvato con Deliberazione dell’Amministratore 

Unico n.2 del 19/01/2021.  

Infatti, l’ammontare complessivo delle economie sull’importo stanziato, al netto dell’importo per la 

revisione prezzi, risulta  pari ad Euro  93.325,52 secondo quanto di seguito specificato: 

 residuo di Euro 508,99 sull’importo di Euro 1.900.000,00 finanziato per lavori, risultando 

l’importo lavori contabilizzati pari ad Euro 1.899.491,01, al netto del ribasso offerto del 

30,901% e comprese le ritenute dello 0,5% per infortuni; 

 residuo di Euro 92.816,53 sulla somma di Euro 300.000,00 a disposizione della Stazione 

Appaltante, risultando l’importo utilizzato pari ad Euro 207.183,47 comprensivo 

dell’incentivo ex art.113 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Di seguito un quadro di riepilogo: 
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IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  stanziato   utilizzato   residuo  

     1.900.000,00 €     1.899.491,01 €            508,99 €  

SOMME A DISPOSIZIONE  stanziato   utilizzato   residuo  

Somme in conto anticipazione          50.000,00 €                    -   €         50.000,00 €  

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.          38.000,00 €         38.000,00 €                    -   €  

Oneri per conferimento in discarica        200.000,00 €        165.665,97 €         34.334,03 €  

Spese per accertamenti prove e collaudi            8.000,00 €           3.517,50 €           4.482,50 €  

Spese per collaudo statico/tecnico amm.            4.000,00 €                    -   €           4.000,00 €  

sommano        300.000,00 €        207.183,47 €       92.816,53 €  

 

Alla luce di quanto sopra, l’ulteriore impegno di spesa necessario è pari ad Euro 118.869,72. 

Considerato: 

 che gli importi contabilizzati per l’esecuzione dei lavori ordinati all’Impresa, valutati ai prezzi 

contrattuali, sono inferiori all’importo contrattuale dei lavori; 

 che il maggiore impegno di spesa si rende necessario ai sensi dell’art.26 del citato D.L 

50/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, 

nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 fino 

al 31 dicembre 2022; 

 che con Decreto n.17/GAB. del 29/06/2022 veniva adottato in Sicilia il Prezzario unico 

regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del richiamato 

D.L.n.50 del 17/05/2022; 

 che con C.I. Prot. n. 001-242-INT/2023 dell’11/01/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Nadia Lo 

Presti, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, Ing. Roberto 

Bonomo, la tabella di calcolo della revisione dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, il cui 

ammontare netto determinato in conformità alle vigenti disposizioni normative è pari ad 

Euro 212.195,24; 

 che ad oggi non sono state riconosciute o liquidate revisioni ai sensi dell’art. 26 del D.L. 

50/2022 riferite a lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2022; 

 che il Quadro Economico rimodulato a seguito del riconoscimento della suddetta revisione 

prezzi dovrà risultare così articolato: 

A. LAVORI 

A.1 lavori a misura inclusi oneri per sicurezza     € 1.899.491,01       € 1.899.491,01 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Somme in conto anticipazione                                             €                0,00 

B.2  Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                                   €      38.000,00 

B.3  Oneri per conferimento in discarica                                    €   165.665,97 

B.4  Spese per accertamenti prove e collaudi                           €        3.517,50 

B.5  Spese per collaudo statico/tecnico amm.                          €                0,00 

B.6  Spese per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022        €    212.195,24 
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Sommano           €   419.378,71  €   419.378,71 

      TOTALE                 € 2.318.869,72 

MAGGIOR IMPORTO RISPETTO AL FINANZIAMENTO ORIGINARIO                                       €    118.869,72 

 che, per quanto sopra rappresentato, il maggiore fabbisogno finanziario sull’importo di cui al 

Quadro Economico approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.02 del 

19/01/2021 è pari ad Euro 118.869,72. 

* * * 

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per: 

1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE), Ing. Roberto Bonomo, 

alla liquidazione della revisione dei prezzi ai sensi dell’art.26 del D.L.50/2022 convertito con 

modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) il cui importo calcolato 

dal Direttore dei Lavori e condiviso dal RPE ammonta ad € 212.195,24 (euro 

duecentododicimilacentonovantacinque/24). 

2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, secondo quanto riportato in 

narrativa, come segue: 

A. LAVORI 

A.1 lavori a misura inclusi oneri per sicurezza     € 1.899.491,01       € 1.899.491,01 

       B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Somme in conto anticipazione                                             €                0,00 

B.2  Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                                   €      38.000,00 

B.3  Oneri per conferimento in discarica                                    €   165.665,97 

B.4  Spese per accertamenti prove e collaudi                           €        3.517,50 

B.5  Spese per collaudo statico/tecnico amm.                          €                0,00 

B.6  Spese per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022        €    212.195,24 

Sommano           €   419.378,71  €   419.378,71 

      TOTALE                 € 2.318.869,72 

MAGGIOR IMPORTO RISPETTO AL FINANZIAMENTO ORIGINARIO                                       €    118.869,72 

3) Autorizzare lo stanziamento aggiuntivo pari ad Euro 118.869,72 

(centodiciottomilaottocentosessantanove/72) rispetto all’importo di € 2.200.000,00 

approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.02 del 19/01/2021. 

Il Responsabile del Procedimento 

in fase di esecuzione 

F.to Ing. Roberto Bonomo 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Puleri 
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Il presente provvedimento comporta ulteriori spese pari ad Euro 118.869,72 

(centodiciottomilaottocentosessantanove/72), rispetto all’importo di € 2.200.000,00 stanziato nel 

quadro economico del progetto approvato dall’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. con la 

Deliberazione n. 02 del 19/01/2021. Detta maggiore spesa graverà sullo Stato Patrimoniale degli 

esercizi nei quali in cui essa verrà consuntivata, alla voce “Immobilizzazioni Materiali”, trattandosi di 

lavori per Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie. La spesa 

graverà pertanto sui relativi Conti Economici per la sola quota di ammortamento. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 20/01/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE), Ing. Roberto 

Bonomo, alla liquidazione della revisione dei prezzi ai sensi dell’art.26 del D.L.50/2022 

convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) il 

cui importo calcolato dal Direttore dei Lavori e condiviso dal RPE ammonta ad € 

212.195,24 (euro duecentododicimilacentonovantacinque/24). 

2) Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, secondo quanto 

riportato in narrativa, come segue: 

B. LAVORI 

A.1 lavori a misura inclusi oneri per sicurezza     € 1.899.491,01       € 1.899.491,01 

       B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Somme in conto anticipazione                                             €                0,00 

B.2  Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                                   €      38.000,00 

B.3  Oneri per conferimento in discarica                                    €   165.665,97 

B.4  Spese per accertamenti prove e collaudi                           €        3.517,50 
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B.5  Spese per collaudo statico/tecnico amm.                          €                0,00 

B.6  Spese per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022        €    212.195,24 

Sommano           €   419.378,71  €   419.378,71 

      TOTALE                 € 2.318.869,72 

MAGGIOR IMPORTO RISPETTO AL FINANZIAMENTO ORIGINARIO                                       €    118.869,72 

 

3) Autorizzare lo stanziamento aggiuntivo pari ad Euro 118.869,72 

(centodiciottomilaottocentosessantanove/72) rispetto all’importo di € 2.200.000,00 

approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.02 del 19/01/2021. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

    L’AMMINISTRATORE UNICO 

              20/01/2023                                                                                  F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


