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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 121 del 31 / 08 / 2023 
 

Oggetto:  Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di 

depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della 

zona “OCCIDENTALE” della Provincia – anno 2020/2021 – Accordo Quadro. 

Impresa Appaltatrice: Ecochimica Stingo S.r.l. con sede in via Ripuaria, 12 - 80053  

Castellammare di Stabia (NA). CIG: 8255441D6A 

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE con comunicazione interna n. 4223 del 

25/08/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Febbraio 2020 il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto 

relativo a “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti 

di depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della 

zona “OCCIDENTALE” della Provincia – anno 2020/2021 – Accordo Quadro”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 
 

b) - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto, con Verbale del 02/03/2020, è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione, per l’importo complessivo di € 1.181.000,00 con provvedimento n. 8 della 

stessa data. 

Il quadro economico era così articolato:  

 

A – LAVORI     

A.1 Lavori in appalto al netto del ribasso €955.000,00  

A.2 Importo presunto per costi specifici della sicurezza, 

non soggetti a ribasso €   40.000,00  

Sommano € 995.000,00 € 995.000,00 

   

B - SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivi e spese per la progettazione interna € 15.920,00  

B.2 Oneri per conferimento in discarica e smaltimento 

rifiuti € 59.700,00  

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 14.925,00  
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B.4 Forniture a piè d’opera € 95.455,00  

Sommano € 186.000,00 € 186.000,00 

   

Totale (A+B)   € 1.181.000,00 
 

Successivamente, con Delibera dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020, il 

progetto è stato approvato e finanziato per lo stesso importo. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita nelle date del 20/05/2020, 21/05/2020, 

28/05/2020, 10/06/2020 e 16/06/2020 è rimasta aggiudicataria l’impresa Ecochimica Stingo 

S.r.l. che ha offerto un ribasso del 25,333%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha 

costituito cauzione definitiva di € 122.051,00 (centoventiduemilazerocinquantuno/00) 

mediante garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3042676 del 25/06/2020, rilasciata da 

Finanziaria Romana e polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi e garanzia di manutenzione, rilasciata da Unipol SAI Assicurazioni in data 

24/06/2020 e successive appendici di variazione n. 1/2702/88/175661104/01, emessa il 

25/06/2020 e n. 1/2702/88/175661104, emessa il  07/09/2020. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 08/09/2020 presso Notaio Franco Salerno 

Cardillo, Rep. n. 19714 Racc. n. 10641 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 1 in data 14/09/2020 al n. 22382 serie 1T. 

L’importo contrattuale è di € 995.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri di attuazione dei 

piani di sicurezza, applicando il ribasso del 25,333% sui lavori contabilizzati con gli elenco 

prezzi allegati al contratto, oltre IVA. 

Tale importo, per garantire continuità agli interventi manutentivi negli impianti oggetto 

dell’appalto, è stato incrementato (in forza dell’art. 106 D.Lgs n. 50/2016) di € 

141.782,62, con delibera n. 69 del 7 aprile 2022 dell’Amministratore Unico della società; 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante lo svolgimento delle opere è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro 

non previste nei prezzi contrattuali per cui si è reso necessario redigere n. 4 verbali di 

concordamento nuovi prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento in fase di 

esecuzione con Determine nn. 11 del 15/02/2021, 34 del 29/04/2021, 52 del 26/07/2021, 

76 del 15/11/2021. 

 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta nessuna perizia di variante. 

 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 
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H.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

Così come riportato all’art. 5 del Contratto di appalto, l’Accordo Quadro aveva durata di 

24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, esso, comunque, cessava di 

produrre effetti anche anticipatamente rispetto a detto termine una volta raggiunto il 

tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto d’appalto stipulato la scadenza del 

tempo utile dell’intero Accordo Quadro restava fissata per il 07/09/2022. 
 

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori 
 

Non sono intervenute sospensioni di lavori. 

 

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Considerata la modalità di affidamento dei lavori non è stato necessario ricorrere a 

formali concessioni di proroghe.  
 

H.4 - Ultimazione dei lavori 

 

Tutti i lavori di cui ai relativi OOdLL (contratti attuativi), come attestato a margine degli 

stessi dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa, sono stati ultimati nel rispetto della 

scadenza del contratto. Non sono stati comunque emessi OdL dopo la data di scadenza 

contrattuale. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia risultanti dalle liste 

settimanali inerenti agli Ordini di Lavoro per un numero totale di 19 (dicianove) liste. 

L’importo complessivo di tali prestazioni, al netto, è risultato pari ad € 50.551,71 

(cinquantamilacinquecentocinquantuno/71). 

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 - Certificati di pagamento 
 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 S.A.L. e relativi certificati di acconto, per 

l’importo totale di € 1.131.098,71, di seguito indicati: 

 

• N°1 del 18/02/2021 di   €    182.349,20 

• N°2 del 12/05/2021 di   €    446.530,56 

• N°3 del 03/08/2021 di   €    366.552,52 

• N°4 del 25/11/2021 di   €    116.959,62 

• N°5 del 25/11/2022 di  €      18.706,80 

      € 1.131.098,70 

 

Dalle somme a disposizione dell’amministrazione previste nel quadro economico del 

progetto, pari ad € 186.000,00 sono stati spesi complessivi € 90.742,08 come elencate 

nelle seguenti tabelle: 
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B.1 incentivi e spese per la progettazione interna    € 15.920,00 

B.2 oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti   € 59.700,00 

di cui rimborsato con il seguente certificato: 

ONDISC n. 1 del 25/11/2021 € 10.930,48      - € 10.930,48 

B.3 - spese per accertamenti prove e collaudi                   € 14.925,00 

dalla voce B.3 sono state spese € 14.802,00 per n. 5 progetti 

afferenti ad impianti elettrici e assimilabili redatti dall’impresa 

appaltatrice in relazione agli Ordini di lavoro nn. 06/21, 11/21, 

17/21, 23/21, 24/21 di cui l’impresa ha emesso fattura n. 113 

del 24/04/2023 per il rimborso con il seguente certificato: 

CERTIFICATI N. 1/PROGETTI di € 14.802,00                - € 14.802,00 

B.4 – forniture a piè d’opera         € 95.455,00 

dalla voce B.4 sono state spese complessivamente € 

65.009,60 per la fornitura a piè d’opera di n. 1 QE installato 

presso l’ID di Partinico ed € 6.109,60, per la fornitura a piè 

d’opera di n. 1 misuratore di portata, installato presso il 

sollevamento fognario “Bivio Foresta” di Carini rimborsati con 

i seguenti certificati: 

FORNITURE n. 1 dell’01/07/2022 di   € 58.900,00    

FORNITURE n. 2 del 27/09/2022     di   €   6.109,60   

   sommano           € 65.009,60   - € 65.009,60 

Importo residuo netto delle somme a disposizione     € 95.257,92 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/05/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 

1.136.782,62 e riporta le seguenti annotazioni: 
 

- importo netto dei lavori              €   1.136.782,62 
 

da cui detratti: 
 

 - acconti corrisposti in corso d’opera                    €   1.131.098,71 
 

 Resta il credito netto dell’Impresa paria ad                     €           5.683,91 

 

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

Importo netto contrattuale autorizzato per lavori          €   995.000,00 

Importo autorizzato con Delibera A.U. AMAP n. 69 del 07/04/2022 €   141.782,62 

sommano            € 1.136.782,62 

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale             €.1.136.782,62 

                                                          residuo importo netto dei lavori  €               00,00 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

P.1 - Avviso ai creditori 
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Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o 

permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a 

proprietà di terzi, come risulta dalla dichiarazione riportata nel Certificato di Regolare 

esecuzione dal Direttore dei Lavori. 
 

P.2 - Cave di prestito 
 

La tipologia di opere affidate non prevede il ricorso ad aperture di cave di prestito. 

 

P.3 - Cessione di crediti 
 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, con C.I. n. 001-2403-INT/2023 del 03/05/2023, 

ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di cessione di 

credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa “Ecochimica Stingo S.r.l.” per i 

lavori indicati in epigrafe. 

 

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
 

Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Impresa ha prodotto DURC prot. INAIL 39072065 

(data richiesta: 13/06/2023 - scadenza validità: 11/10/2023), con il quale si dichiara che la 

ditta “Ecochimica Stingo S.r.l.” risulta REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL, CNCE; 
 

P.5 - Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risultano verificatisi infortuni. 
 

P.6 - Assicurazione degli operai 
 

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di 

Castellammare di Stabia (NA), con polizza continuativa PAT: 020017525 codice ditta: 

05232257. 
 

P.7 - Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

Gli interventi affidati all’Impresa sono consistiti nello svolgimento di lavori di 

manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di 

sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della zona 

“OCCIDENTALE” della Provincia gestiti da AMAP S.p.A. 

L’esecuzione di ciascun intervento manutentivo e di messa in sicurezza è stato attuato 

con l’emissione di specifici Ordini di Lavoro (contratti attuativi) come previsto negli artt. 

nn. 24, 25 e 26 del CSA. 

Negli Ordini di Lavoro, emessi dal Direttore dei Lavori, sono riportate le tipologie di 

lavorazioni da eseguirsi, l’ubicazione dei siti oggetto degli interventi e le tempistiche 

concesse all’impresa per l’ultimazione degli stessi. 

Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, il Direttore dei lavori ha 

emesso complessivamente n. 32 Ordinativi di Lavoro progressivi. A seguito di verifiche 
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condotte sui luoghi, è stata accertata l’avvenuta esecuzione dei lavori affidati e la corretta 

rispondenza a quanto disposto con gli Ordini di Lavoro. 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite in 

corso d’opera dalla Direzione Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

R.1 - Responsabile del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’Arch. Giuseppe Magnolia, nominato con Ordine di Servizio n. 101 dell’01/10/2020 del 

Direttore Generale societario.  
 

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione 

sono state svolte dall’Ing. Sergio Agati, nominato dal Direttore Generale societario con 

Ordine di Servizio n. 101 dell’01/10/2020. 
 

R.3 - Collaudo 
 

Il collaudo è avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore 

dei Lavori in data 12/07/2023 e confermato dal RUP ai sensi dell’art. 102 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all’Impresa “Ecochimica Stingo 

s.r.l.”, la somma residua di € 5.683,91 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad € 1.136.782,62 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

1.131.098,71.  
 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 12 maggio 2023 

dell’importo di € 1.136.782,62 - relativamente ai Lavori per “Interventi di data manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di sollevamento fognari 

dell’area urbana di Palermo e dei comuni della zona “OCCIDENTALE” della Provincia – Accordo 

Quadro” eseguiti dall’Impresa Ecochimica Stingo Srl, con sede in via Ripuaria, 12 - 80053 

Castellammare di Stabia (NA) in base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 

08/09/2020 presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. n. 19714 Racc. n. 10641 e registrato a 

Palermo il 14/09/2020 al n. 22382 - Serie 1T. 

2) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal DL in data 12/07/2023 risulta 

il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Ecochimica Stingo s.r.l.” di € 5.683,91 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.136.782,62 e quello corrisposto in 

corso d’opera, pari ad € 1.131.098,71. 

3 ) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa Ecochimica Stingo s.r.l. di € 5.683,91 - quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 
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4 ) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e.   Il Dirigente del Servizio AMDE 

    F.to Arch. Giuseppe Magnolia       F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.683,91 trovano 

copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con 

Delibera dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020. 
 

                Il Responsabile del Servizio AMFI 
                             F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 
 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                       F.to Avv. Giuseppe Ragonese 
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data  28/08/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 
 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/05/2023 dell’importo di 

€ 1.136.782,62 relativamente ai Lavori per “Interventi di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di 

Palermo e dei comuni della zona “OCCIDENTALE” della Provincia – Accordo Quadro” eseguiti 

dall’Impresa Ecochimica Stingo S.r.l., con sede in via Ripuara, 12 - 80053 Castellammare di 

Stabia (NA) - in base al contratto di appalto stipulato a Palermo in data 08/09/2020 presso 

Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. n. 19714 Racc. n. 10641 e registrato a Palermo in data 

14/09/2020 al n. 22382 - Serie 1T. 
 

2) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 

12/07/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Ecochimica Stingo S.r.l.” di € 

5.683,91 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.136.782,62 e 
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quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.131.098,71. 

3 ) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa Ecochimica Stingo s.r.l. la somma di € 5.683,91 - quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso 

d’opera. 

4 ) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.683,91, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 39 del 19/03/2020. 
 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

31/08/2023                                                    F.to Ing. Alessandro Di Martino 


