
 

 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 129 del 20/09 / 2023  

 

 

Oggetto: Lavori di Saldatura su Tubazioni e negli Impianti Idraulici gestiti da AMAP SpA – (Accordo 

Quadro) 2021/2022.   

 Impresa: Essequattro Costruzioni S.r.l. con sede in Favara (AG) Via Olanda. civ.54B 

 Contratto stipulato il 21/10/2021 Rep.19587 - registrato il 03/11/2021 al n° 1679. 

CIG: 8759590259 

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. 4435 del 12/09/2023 condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Aprile 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai 

“Lavori di Saldatura su Tubazioni e negli Impianti Idraulici gestiti da AMAP SpA – (Accordo Quadro) 

2021/2022”.   
 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto, a seguito di Verbale di conformità è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, dal Responsabile Del Procedimento in fase di progettazione con provvedimento n. 31 del 

28/04/2021, per l’importo complessivo di € 410.000,00. 

Il quadro economico era così articolato:  
 

 

A. LAVORI 

      A Lavori a misura opere su Acquedotti € 300.000,00 

sommano € 300.000,00 € 300.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente 

stimati in € 18.302,40. 

     

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 Somme in conto anticipazione € 7.000,00 
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 6.000,00 
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 31.000,00 
B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 5.000,00 
B.5 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 comma 12 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 60.000,00 
B.6 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo € 1.000,00 

sommano € 110.000,00 € 300.000,00 

TOTALE € 410.000,00 



 

 

Successivamente, deliberazione dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. n. 54 del 18/05/2021   

 

C- ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica esperita in data 14 giugno 2021 a mezzo piattaforma 

telematica è rimasta aggiudicataria all’Impresa “Essequattro Costruzioni S.r.l.” con sede legale in 

Via Olanda 54B – 92026 Favara, con il ribasso d’asta del 14,64 %. 

 
D - CAUZIONE DEFINITIVA 

Come riportato nelle premesse del contratto di appalto, l’impresa assuntrice ha costituito 

cauzione definitiva, così come prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, mediante polizza 

fidejussoria n. 2021/13/6606838 rilasciata da “Italiana Assicurazioni” in data 08 Settembre 2021. 

 
E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato il 21/10/2021 Rep. 19587 registrato il 03/11/2021 al n°  1679 serie 3. 

L’importo contrattuale di € 300.000,00 comprensivo di € 18.302,40 per l’attuazione del piano di 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo, per garantire continuità ad interventi che  

erano già stati programmati di lavori di alta specializzazione su condotte in acciaio di grandi 

diametri, è stato incrementato di € 600.000,00 a seguito di autorizzazione del D.G. del 28/08/2022.   

 
F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei lavori è risultato necessario, per opere non previste nel contratto 

principale, per effetto del DM 49 del 07/03/2018; l’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 

(modifiche della L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 Aprile 

2016, n. 50) definire e concordare con l’Impresa, ai sensi dell’ Art. 22 comma 5 DM n. 49 del 7 

Marzo 2018 n. 10 nuovi prezzi tramite il seguente Verbale di Concordamento: 

• Verbale di concordamento n. 1 del 15/06/2022 

che non hanno alterato l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale 

riportato in epigrafe. 

 
G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta nessuna perizia di variante. 

 

 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

Il tempo utile assegnato per dare compiuti i lavori era di mesi 12 (dodici) a far data 

dalla sottoscrizione del contratto. 

Esso comunque cessava di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto 

termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. 

Per effetto del contratto d’appalto stipulato, la scadenza del tempo utile dell’intero 

Accordo Quadro risultava fissata per il 21.10.2022. 

H.2 -   Sospensioni e ripresa dei lavori 

I lavori non sono stati sospesi. 



 

 

 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Non sono state richieste né concesse proroghe. 
 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 
 

Tutti i lavori di cui ai relativi OdL (contratti attuativi), come attestato a margine degli 

stessi dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi 

ordinati. 

 
 

I – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 
L – LAVORI IN ECONOMIA 

in corso di esecuzione dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia. 

 
M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto, per l’importo totale di € 

358.104,35 relativi ad altrettanti S.A.L., come di seguito indicati: 

 

– n. 1 certificato di acconto del 24/03/2021    €      78.647,33 

– n. 2 certificato di acconto del 07/06/2021    €    141.808,80 

– n. 3 certificato di acconto del 05/10/2021    €      56.542,71 

– n. 4 certificato di acconto del 07/02/2022    €      81.105,51 

sommano gli acconti corrisposti      €   358.104,35  

 
N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 06/01/2023 e sottoscritto senza 

riserva dall’impresa per i lavori a tutto il 23/05/2023, per un importo complessivo netto di  

€ 358.104,35 e riporta le seguenti annotazioni: 

– importo netto dei lavori         €   359.903,87  

da cui detratti: 

– gli acconti corrisposti         €   358.104,35 

resta il credito netto dell’impresa      €       1.799,52 

 
O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

- importo netto autorizzato        €    300.000,00 

- importo autorizzato dal D.G. con RPE n.74 del 28/08/2022                        €      60.000,00 

                                                                                                               Sommano €    360.000,00 

- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale   €    359.903,87 

                  con una minore spesa di      €              96,13 

 



 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

P.1 -  Avviso ai creditori 
 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono state occupate né temporaneamente (né 

permanentemente proprietà private. 

Non furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e pertanto si è 

ritenuto di poter prescindere dalla pubblicazione degli “AVVISI AI CREDITORI”, come da 

Dichiarazione sostitutiva di avviso ai creditori del Direttore dei Lavori e del 

Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione del 08/05/2023. 
 

P.2 -  Cave di prestito 
 

Per i lavori in questione non è stato necessario aprire cave di prestito come certificato 

dal Direttore dei Lavori il 25/10/2022. 

 

P.3 -  Cessione di crediti 
 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con C.I. n. 001-2700-INT/2023 del 

22/05/2023, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento in Fase 

di Esecuzione (C.I. n.001-2508-INT/2023 del 08/05/2023), ha comunicato che dagli atti 

in suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di 

terzi da parte dell’impresa appaltatrice, “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.r.l.” per i lavori 

indicati in epigrafe. 
 

P.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
 

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, è stato emesso il DURC 

prot. INAIL n. INPS_36543264 con scadenza il 22/06/2023, dal quale si riscontra che 

Essequattro Costruzioni S.r.l., nel corso della durata dell’appalto, è stata in regola con 

gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e 

Cassa Edile previsti dalla normativa vigente. 
 

P.5 -  Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

P.6 -  Assicurazione degli operai 
 

L'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro 

presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento, con polizza n° 13774281/59. 
 

P.7 -  Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

Gli interventi affidati all’impresa Appaltatrice sono consistiti in interventi di messa in sicurezza 

e di manutenzioni con carattere d’urgenza ed imprevedibilità, prevalentemente lungo gli 

adduttori, da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei Comuni limitrofi dell'area metropolitana. 

L’esecuzione di ciascun ODL è stato attuato in due distinte fasi così come previsto all’art. 24 

del CSA. 



 

 

L’affidamento all’Impresa del singolo intervento da eseguire, è stato regolato nei modi e nei 

termini di cui all’art. 24 del CSA con l’emissione di specifico Ordinativo di Lavoro – emesso 

dalla Direzione Lavori – contenente la tipologia di lavorazione da eseguire, l’ubicazione del sito 

oggetto di intervento nonché la tempistica concessa all’impresa per l’ultimazione dello stesso. 

Sono stati altresì affidati all’impresa lavori di alta specializzazione su condotte in acciaio di 

grandi e piccoli diametri con la realizzazione di alcuni pezzi speciali in acciaio e lavori di 

riparazione in regime di pronto intervento reti idriche e adduttori. 

Quanto sopra premesso, nell’ambito del presente appalto, la direzione lavori ha emesso 

complessivamente n. 67 Ordinativi di Lavoro, numerati in maniera progressiva. 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 

 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 
 

R.1 - Responsabile del Procedimento 
 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’Ing. Maria Concetta Romano, nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore 

Generale dell’AMAP S.p.A. con nota n. 122 del 25/10/2021. 

  

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 
 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione sono state svolte dal 

Geom. Salvatore Zito nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale 

dell’Amap S.p.A. con nota n. 122 del 25/10/2021.  
 

R.3 - Collaudo 
 

Il collaudo è avvenuto a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal 

Direttore dei Lavori in data 26/05/2023. 

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all’Impresa “ESSEQUATTRO 

COSTRUZIONI S.r.l.” la somma residua di € 1.799,52 quale differenza tra l’importo netto 

dei lavori eseguiti, pari ad € 359.903,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

358.104,35.  
 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/01/2023 dell’importo di 

€ 359.903,87 - relativamente ai “Lavori di saldatura su tubazioni e negli Impianti Idraulici 

gestiti da AMAP SpA – (Accordo Quadro) 2021/2022” eseguiti dall’impresa “Essequattro 

Costruzioni S.r.l.” con sede legale in Via Olanda 54B – 92026 Favara - Contratto stipulato il 

21/10/2021 Rep.19587 registrato presso Ufficio Territoriale di Agrigento il 02/10/2021 al n° 

1679 serie 3. 

2)  Dare atto che in data 26/05/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237, 



 

 

comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 

26/05/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Essequattro Costruzioni 

S.r.l.” di € 1.779,52 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

359.903,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 358.104,35. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa “Essequattro Costruzioni S.r.l.” del credito netto residuo di € 

1.799,52 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti 

corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

      

             Il Responsabile del Procedimento    

            in fase di esecuzione                                                  Il Responsabile del SERVIZIO APDI 

           F.to Ing. Maria Concetta Romano    F.to Ing. Antonio Criminisi 

   

             

La spesa di euro € 1.799,52 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, 

approvato e finanziato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 54 del 18/05/2021. 

 
 

                        Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                    F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore Unico 

l’adozione del relativo atto deliberativo.  

 

                IL DIRETTORE  GENERALE 

                            F.to Avv. Giuseppe Ragonese 
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 15/09/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria 

dei Soci del 25 novembre 2021 

 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/01/2023 dell’importo di 

€ 358.104,35 - relativamente ai “Lavori di saldatura su tubazioni e negli Impianti Idraulici 

gestiti da AMAP SpA – (Accordo Quadro) 2021/2022” eseguiti dall’impresa “Essequattro 



 

 

Costruzioni S.r.l.” con sede legale in Via Olanda 54B – 92026 Favara - Contratto stipulato il 

21/10/2021 Rep.19587 registrato presso Ufficio Territoriale di Agrigento il 02/10/2021 al n° 

1679 serie 3. 

2)  Dare atto che in data 26/05/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 237, 

comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 

26/05/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Essequattro Costruzioni 

S.r.l.” di € 1.799,52 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

359.903,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 358.104,35. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa “Essequattro Costruzioni S.r.l.” del credito netto residuo di € 

1.779,52 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti 

corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a 

cura dell’UC_RSCT. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              20/09/2023                                                   F.to Ing. Alessandro Di Martino 


