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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 136 del 29 / 09 / 2023  

 

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria della Città di Palermo - anno 2019/2020 

(Accordo Quadro) – Zona NORD. Impresa: B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., con sede in 

Montelepre (PA), C.da Bonagrazia snc (P.IVA: 04446360820). Contratto d’appalto 

rep. n. 19238, racc. n. 10283, stipulato a Palermo, notaio Franco Salerno Cardillo, 

in data 16/09/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 

17/09/2019 al n. 8948 Serie 1T. Atto di Sottomissione: del 24/09/2020, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 25/09/2020 al n. 3302 Serie 3. 

CIG: 793126923B. Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti 

 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 4630 del 

22/09/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Aprile 2019, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai 

“Lavori di manutenzione della rete fognaria della Città di Palermo - anno 2019/2020 

(Accordo Quadro) – Zona NORD”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 

 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto, a seguito di Verbale di conformità del progetto del 27/05/2019, è stato validato, 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione, con provvedimento n. 12 del 27/05/2019, per l’importo complessivo di € 

1.700.000,00. 

Il quadro economico era così articolato: 

 

 

 A. LAVORI       

A.1 Lavori a misura opere fognarie   € 1.250.000,00   

A.2 Lavori a misura opere stradali   € 200.000,00   

A.3 Servizi autoespurgo   € 50.000,00   

     sommano € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 38.500,00 

      



2 

 

 B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B.1 Somme in conto anticipazione € 23.000,00   

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

€ 24.000,00   

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 140.000,00   

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00   

B.5 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in 

opera  

€ 3.000,00   

     sommano € 200.000,00 € 200.000,00 

     TOTALE   € 1.700.000,00 

 

Successivamente con Deliberazione n. 59 del 06/06/2019 l’Amministratore Unico di AMAP 

S.p.A. ha approvato e finanziato il progetto per lo stesso importo. 
 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita nelle sedute del 4 e 17 Luglio 2019, è 

rimasta aggiudicataria l’impresa “B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” con sede in Montelepre (PA), 

C.da Bonagrazia snc - Partita IVA 04446360820, che ha offerto un ribasso del 23,7915%. 
 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di euro 165.600,00 mediante garanzia 

fideiussoria n. 2019/13/6455954 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. in data 

26/07/2019. 
 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato a Palermo, notaio Franco Salerno Cardillo, in data 

16/09/2019, repertorio n. 19238, raccolta n. 10283 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Palermo 1 in data 17/09/2019 al n. 8948 serie 1T. 

L’importo contrattuale è di € 1.500.000,00 di cui € 1.461.500,00 per lavori ed € 38.500,00 

per oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso di esecuzione dei lavori, si è reso necessario introdurre n. 15 nuovi prezzi, tramite i 

seguenti Verbali di concordamento: 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 26/05/2020, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 il 09/06/2020 al n. 1536 serie 3, di cui allo 
schema di verbale di concordamento n. 1 del 15/11/2019 (da NP 1 a NP. 10), 
approvato dal RPE con Determina n. 29 del 21/11/2019 ed allo schema di verbale di 
concordamento n. 2 del 26/05/2020 (da NP. 11 a NP. 13), approvato dal RPE con 
Determina n. 14 del 26/05/2020; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 29/09/2020, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 il 05/10/2020 al n. 3430 serie 3A, di cui allo 
schema di verbale di concordamento n. 3 del 29/09/2020 (NP 14), approvato dal RPE 
con Determina n. 31 del 29/09/2020; 
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- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 23/02/2022, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 il 17/03/2022 al n. 262 serie 3A, di cui allo 
schema di verbale di concordamento n. 4 del 14/02/2022 (NP 15), approvato dal RPE 
con Determina n. 15 del 18/02/2022. 
 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta nessuna perizia di variante. 

 

H - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A COPERTURA DI MAGGIORI COSTI ESECUTIVI 

In corso d’opera, nelle more che la Stazione Appaltante affidasse i lavori di manutenzione 

della zona Sud della Città di Palermo, sono stati affidati all’impresa ulteriori interventi al di 

fuori del perimetro assegnato. Nel contempo, a seguito dell’evento meteorico eccezionale 

del 15/07/2020, si sono determinate delle nuove e improrogabili urgenze causate dai 

cedimenti stradali verificatisi sugli assi fognari esistenti.  

Ciò ha comportato anche un disallineamento dei costi di accesso in discarica, previsto tra le 

somme a disposizione del quadro economico del progetto.  

Si è pertanto reso necessario un incremento dell’importo netto dei lavori, rientrante 

comunque entro il quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., predisponendo apposito schema di atto di sottomissione, con il quale l’impresa si 

impegnava ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto 

principale. 

L’Amministratore Unico di AMAP S.p.A., con il provvedimento n. 113 del 18/09/2020, ha 

pertanto autorizzato una maggiore spesa di € 360.000,00 rispetto all’importo complessivo 

del progetto originario; il nuovo quadro economico risulta così distinto:  

 

A. LAVORI     €  1.800.000,00 

 

compresivi di € 46.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

      

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B.1 Somme in conto anticipazione € 23.000,00   

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. 

€ 24.000,00   

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 200.000,00   

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00   

B.5 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in 

opera  

€ 3.000,00   

     sommano € 260.000,00 € 260.000,00 

     TOTALE   € 2.060.000,00 

   

I - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

La Direzione Lavori, per ottemperare alle disposizioni riportate nel succitato provvedimento 

dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 113/2020, ha formalizzato, in data 24/09/2020, 

apposito Atto di Sottomissione con l’impresa appaltatrice, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Palermo 1 in data 25/09/2020 al n. 3302 Serie 3. 
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L - TEMPISTICA CONTRATTUALE 
 

L.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

Così come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro 

avrà una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente 

rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo.  

Pertanto il tempo utile per dare ultimare i lavori è rimasto stabilito per il giorno 

16/09/2021. 
 

L.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 
 

I lavori non sono stati sospesi. 
 

L.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe. 

 

L.4 -  Ultimazione dei lavori 
 

A conclusione di ogni singolo Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori ha 

redatto il Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori. Successivamente, a 

conclusione dell’intero appalto, il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 

09/11/2021, ha certificato che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 

20/01/2021, con il raggiungimento di fatto dell’importo previsto nel contratto 

d’appalto e nel successivo Atto di Sottomissione, e quindi nel rispetto del tempo 

utile. 

 

M – SUBAPPALTI 

Per il servizio di autoespurgo previsto nel relativo bando di gara, l’impresa B.O.N.O. 

Costruzioni s.r.l. ha designato quale subappaltatrice la ditta Sicilspurghi s.n.c. di Caravello 

Giuseppe e Caravello Maria, con sede in Palermo via Mary Schelley n. 3, partita IVA 

03578560827. 

 

N – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori non sono state eseguite n. 30 liste di lavori in economia per 

un importo netto di € 30.341,22. 

 

O – COMPENSAZIONE PREZZI 

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, preso atto dei conteggi del Direttore 

dei Lavori, di cui alla c.i. n. 001-6933-INT/2022 del 01/12/2022, relativi alla compensazione 

prezzi 1° semestre 2021 (art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 

106/2021), ha emesso in data 15/02/2023 il Certificato di pagamento n. 1/compensazione 

prezzi (1° semestre 2021) dell’importo di € 3.485,25. 

 

P - PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

P.1 - Anticipazioni in denaro – Rimodulazione quadro economico 



5 

 

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un importo pari 

ad € 211.862,00, relative ad oneri per il conferimento in discarica. Per il rimborso di detto 

importo sono stati emessi n. 5 stati avanzamento oneri con i relativi certificati di pagamento 

che vengono di seguito riepilogati: 

- certificato n. 1 del 23/01/2020 di € 44.167,49 

- certificato n. 2 del 09/06/2020 di € 42.115,92 

- certificato n. 3 del 30/09/2020 di € 69.918,36 

- certificato n. 4 del 01/12/2020 di € 32.083,26 

- certificato n. 5 del 31/05/2021 di € 23.576,97 

 

Il Direttore dei Lavori, con c.i. n. 001-6929-INT/2022 del 01/12/2022, ha proposto al 

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione di rimodulare il quadro economico 

approvato dall’Amministratore Unico con la deliberazione n. 113 del 18/09/2020. Tale 

necessità è emersa in quanto si è generato un disallineamento nelle varie poste presenti fra 

le somme a disposizione; in particolare si è registrato un incremento di € 11.862,00 per gli 

oneri di conferimento in discarica e la necessità di creare una nuova posta per quanto 

attiene il c.d. “caro materiali” con la conseguente emissione del succitato Certificato n.1/ 

compensazione prezzi di € 3.485,25. Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

con la Determina n. 116 del 14/12/2022, preso atto della rimodulazione richiesta dal 

Direttore dei Lavori ed attestata la correttezza e regolarità sotto il profilo tecnico ed 

amministrativo, ha approvato la rimodulazione del quadro economico che è risultato 

invariato per quanto attiene l’importo complessivo e così distinto: 

 

A. LAVORI (totale importo lavori effettivamente eseguiti) €  1.799.980,98 
 

Comprensivi di € 79.399,05 per oneri della sicurezza 

      

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
B.1 Economie somme in conto anticipazione € 7.652,75   

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. 

€ 24.000,00   

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 211.862,00   

B.4 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00   

B.5 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in 
opera  

€ 3.000,00   

B.6 Decreto caro materiali I semestre 2021 € 3.485,25   

B.7 Economie nell’esecuzione dei lavori € 19,02   

     sommano € 260.019,02 € 260.019,02 

     TOTALE   € 2.060.000,00 

 

P.2 - Certificati di pagamento 
 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 9 S.A.L. e relativi certificati di acconto, per 

l’importo totale di € 1.790.981,08 come di seguito indicati: 
 

– n. 1 certificato di acconto del 22/11/2019 € 204.901,87 

– n. 2 certificato di acconto del 19/02/2020 € 341.447,47 
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– n. 3 certificato di acconto del 24/04/2020 € 188.542,58 

– n. 4 certificato di acconto del 13/07/2020 € 160.150,05 

– n. 5 certificato di acconto del 30/09/2020 € 373.816,43 

– n. 6 certificato di acconto del 01/12/2020 € 207.618,17 

– n. 7 certificato di acconto del 25/02/2021 € 235.628,08 

– n. 8 certificato di acconto del 11/05/2021 €   66.747,59 

– n. 9 certificato di acconto del 15/06/2021 €   12.128,84 

                sommano gli acconti corrisposti  €       1.790.981,08 
 

Q - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/01/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 1.799.980,98 e 

riporta le seguenti annotazioni: 
 

 - importo netto dei lavori              €   1.799.980,98 
 

da cui detratti: 
 

 - acconti corrisposti in corso d’opera €   1.790.981,08 
 

 Resta il credito netto dell’Impresa    €           8.999,90 
 

 

R – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

– importo netto autorizzato (come da Atto di Sottomissione) €   1.800.000,00 
 

– importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale  €   1.799.980,98 

                                                                          con una minore spesa di €                19,02 
 

S – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

S.1 -  Avviso ai creditori 
 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo 

o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o 

indiretto a proprietà di terzi, per cui si è prescisso dalla pubblicazione dell’avviso 

ai creditori di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 20/2010, come risulta dall’attestazione 

del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di 

esecuzione, resa in seno alla relazione del DL sul conto finale.. 
 

S.2 -  Cave di prestito 
 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto 

all’apertura di cave di prestito, cosi come risulta dalla dichiarazione del Direttore 

dei Lavori datata 24/10/2022. 
 

S.3 -  Cessione di crediti 
 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con C.I. n. 001-486-INT/2023 

del 24/01/2023, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 

Procedimento (C.I. n. 001-338-INT/2023 del 17/01/2023), ha comunicato che 

dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o 

procure a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice, “B.O.N.O. Costruzioni 
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s.r.l.” per i lavori indicati in epigrafe.  
 

S.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
 

Dalla consultazione del DURC n. prot. INAIL_36843066 con scadenza il 

15/06/2023 (ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.) e del DURC n. prot. INAIL_35704479 

con scadenza il 24/03/2023 (ditta Sicilspurghi s.n.c. di Caravello Giuseppe e 

Caravello Maria), risulta la regolarità delle predette società nei confronti di INPS, 

INAIL e Cassa Edile (se dovuta). 
 

P.5 -  Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

P.6 -  Assicurazione degli operai 
 

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 

di Milazzo con Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 131885/87 del 

04/02/2002 a carattere continuativa. 
 

P.7 -  Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

T - ANDAMENTO LAVORI 

Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per 

l’esecuzione dei lavori relativi ad interventi per la manutenzione della rete fognaria 

comunale. 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite 

dalla Direzione dei Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

U - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 
 

U.1 - Responsabile del Procedimento 
 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dal P.I. Sergio Agati, nominato dal Direttore Generale con Ordine di 

Servizio n. 64 del 03/09/2019. Successivamente le funzioni sono state affidate 

all’Ing. Salvatore Rappa, nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 11/02/2020. 
 

U.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 
 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione sono state 

svolte dal Geom. Daniele Ciulla, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP 

S.p.A. con Ordine di Servizio n. 64 del 03/09/2019. 
 

U.3 – Collaudatore tecnico-amministrativo 
 

Con Ordine di Servizio n. 16 del 08/02/2023, il Direttore Generale ha conferito 

l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo al Geom. Mauro La Mantia, 

funzionario dell’AMAP S.p.A.  
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* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/01/2023 

dell’importo di € 1.799.980,98 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete 

fognaria della Città di Palermo - anno 2019/2020 (Accordo Quadro) – Zona NORD” 

eseguiti dall’Impresa “B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato 

il 16/09/2019, rep. n. 19238, racc. n. 10283, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 1 in data 17/09/2019 al n. 8948 serie 1T ed al successivo Atto di Sottomissione 

del 24/09/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 

25/09/2020 al n. 3302 Serie 3. 

2)  Dare atto che in data 17/03/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 17/03/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” di € 8.999,90 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad € 1.799.980,98 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

1.790.981,08. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il pagamento a favore dell’Impresa “B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo 

di € 8.999,90 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 
 

   Il Responsabile del Procedimento 

            in fase di esecuzione 

          F.to Ing. Salvatore Rappa 

            Il Responsabile del Servizio FOAM 

                              F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 8.999,90, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 113 del 

18/09/2020. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 27/09/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/01/2023 

dell’importo di € 1.799.980,98 - relativamente ai “Lavori di manutenzione della rete 

fognaria della Città di Palermo - anno 2019/2020 (Accordo Quadro) – Zona NORD” 

eseguiti dall’Impresa “B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato 

il 16/09/2019, rep. n. 19238, racc. n. 10283, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 1 in data 17/09/2019 al n. 8948 serie 1T ed al successivo Atto di Sottomissione 

del 24/09/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 

25/09/2020 al n. 3302 Serie 3. 

2)  Dare atto che in data 17/03/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 17/03/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” di € 8.999,90 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad € 1.799.980,98 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

1.790.981,08. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il pagamento a favore dell’Impresa “B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.” del credito netto residuo 

di € 8.999,90 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 
 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 8.999,90, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 113 del 

18/09/2020. 

 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                            F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


