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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 144 del 16 / 10 / 2023  

 

Oggetto: Progetto esecutivo di Manutenzione Straordinaria del complesso tecnologico di 

Altarello - 1° stralcio funzionale revisione n. 07/2018; 

Impresa: CRF.F SRL con sede in viale J. Kennedy Km 2 + mt 150 Cap: 95034 

Bronte (CT); 

Contratto Stipulato in data 01/03/2019 Rep. N. 18933 Racc. N. 10074 in Palermo e 

registrato a Palermo 2 l’11/03/2019 al n° 3341/IT; 

Importo Contrattuale: € 998.335,26 di cui € 908.423,00 per lavori al netto del 

ribasso d’asta del 37,2662% e € 89.912,26 di oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza; A seguito di Perizia di variante e suppletiva datata “Settembre 2020” 

l’importo contrattuale è di € 1.047.332,71 di cui € 957.420,45 per lavori al netto del 

ribasso d’asta del 37,2662% ed € 89.912,26 per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, GIUSTO Atto di sottomissione del 09/09/2021. 

CIG: 7614580632 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 4937 del 

10/10/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Il progetto principale per l’appalto del “Progetto esecutivo di Manutenzione Straordinaria 

del complesso tecnologico di Altarello - 1° stralcio funzionale revisione n. 07/2018”, è stato 

redatto dal Servizio Tecnico dell’AMAP SPA;  

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 con parere tecnico 

favorevole da parte del Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento n. 2 del 

10/02/2015; 

per l’importo complessivo di € 1.710.105,39 di cui € 1.448.059,89 per lavori ed € 89.912,26 

per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso ed € 172.133,24 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione con il seguente Quadro Economico: 

 

A - LAVORI IN APPALTO 

A.1 Importo dei lavori a misura  € 1.448.059,89 

A.2 Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  89.912,26 
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A - Totale lavori in Appalto  € 1.537.972,15 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 - Imprevisti il 5% dei lavori  € 76.898,61 

B.2 - Incentivo (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 21.162,50 

B.3 - Spese per collaudi tecnico amministrativo €   9.280,41 

B.4 - Spese per collaudo statico €   1.812,00 

B.5 - Spese per pubblicazione gara €   1.000,00 

B.6 - Spese per sorveglianza archeologica €   4.000,00 

B.7 - Spese per accertamenti, prove e collaudi € 15.379,72 

B.8 - Oneri di accesso alle discariche € 12.600,00 

B.9 - Spese copertura assicurativa € 30.000,00 

B - Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 172.133,24 

C - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) €  1.710.105,39 

Il Consiglio di Amministrazione dell’AMAP S.p.a. con Deliberazione n. 100 del 

17.07.2018 ha approvato e finanziato il progetto. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara esperita mediante asta pubblica con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso e dalle risultanze di gara contenute nei Verbali dei rogiti del Notaio Pierina 

Saguto, Rep. 18757/9949, Registrati presso l’Ufficio Territoriale di Palermo in data 

06/11/2018 al n. 14112, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa CRF.F. s.r.l. con sede in 

Bronte (CT) viale Kennedy Km 2+150 mt, C.F., partita IVA e  numero di iscrizione al Registro 

Imprese del Sud Est della Sicilia 04998890877 REA  CT – 335657, PEC 

crff@pec.impresecatania.it con un ribasso del 37,2662 %. 

 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa ha costituito la cauzione definitiva per l’importo di euro 275.000,00 

mediante garanzia fideiussoria n. CLV 1800364 rilasciata da Confidilevante in data 

23/11/2018 e successiva appendice di polizza per adeguamento al nuovo schema di polizza 

di cui al D.M. 31 del 19/01/2018. 

 

E - CONTRATTO 

Il Contratto è stato stipulato a Palermo in data 01/03/2019 Rep. n. 18933, Racc. n. 

10074, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 11/03/2019 al n° 3341 
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serie 1T, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 37,2662%  a complessive € 998.335,26 

di cui € 908.423,00, per lavori oltre € 89.912,26 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 

F - NUOVI PREZZI 

Nella perizia di variante e suppletiva sono stati introdotti n° 7 nuovi prezzi redatti ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e inseriti nell’elenco nuovi prezzi approvato con la perizia di 

variante e suppletiva; 

 

G - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA 

Nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva 

datata settembre 2020; 

L’Impresa ha accettato con Atto di Sottomissione del 09/09/2020 i lavori previsti nella 

Perizia di Variante e suppletiva; 

Il RUP in F.e. ha approvato con provvedimento n. 24 del 14/09/2021 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Catania an n° 4016 serie 3 del 22/10/2020 la perizia di variante e 

suppletiva. 

La perizia di variante e suppletiva ha previsto le seguenti modifiche ed integrazioni al 

progetto principale: 

– Maggiore quantità di intonaci interni da rimuovere; 

– Maggiore quantità di risanamento di strutture in cemento armato; 

– Modifica dell’impianto di Climatizzazione; 

Quadro economico a seguito perizia di variante e suppletiva 

LAVORI 

A.1) Importo dei lavori € 908.423,00 

A.2) Importo perizia € 48.997,46 

A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 89.912,26 

A) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 1.047.332,72 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Imprevisti sui lavori € 27.901,15 

B.2) Incentivo personale dipendente € 21.162,50 

B.3) spese per collaudo tecnico-amministrativo € 9.280,41 

B.4) Spese per collaudo statico € 1.812,00 
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B.5) Spese per pubblicazione gara € 1.000,00 

B.6) Spese per sorveglianza archeologica € 4.000,00 

B.7) Spese per accertamenti, prove e collaudi € 15.379,72 

B.8) Oneri per accesso alle discariche e smaltimento rifiuti € 12.600,00 

B.9) Spese per copertura assicurativa € 30.000,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 123.135,78 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 1.170.468,49 

 
H - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A COPERTURA DI MAGGIORI COSTI ESECUTIVI 

 

La perizia di variante non ha comportato spese aggiuntive rispetto al contratto originario 

d’appalto ma soltanto delle rimodulazioni - inferiori al 5% - all’interno di alcune categorie di lavori ed 

il quadro economico conseguente è diventato: 

LAVORI 

A.1) Importo dei lavori € 908.423,00 

A.2) Importo perizia € 48.997,46 

A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 89.912,26 

A) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 1.047.332,72 1.047.332,72  

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Imprevisti sui lavori € 27.901,15 

B.2) Incentivo personale dipendente € 21.162,50 

B.3) spese per collaudo tecnico-amministrativo € 9.280,41 

B.4) Spese per collaudo statico € 1.812,00 

B.5) Spese per pubblicazione gara € 1.000,00 

B.6) Spese per sorveglianza archeologica € 4.000,00 

B.7) Spese per accertamenti, prove e collaudi € 15.379,72 

B.8) Oneri per accesso alle discariche e smaltimento rifiuti € 12.600,00 

B.9) Spese per copertura assicurativa € 30.000,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 123.135,78 € 
123.135,78 
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C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)           € 1.170.468,49 

I - COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 

Con Ordine di Servizio del Direttore Generale del 12/06/2019 n° 40 l’Ing. Flavia Marino del 

Servizio Tecn è stata nominata Collaudatore statico in corso d’opera. 

In data 28/06/2021 con prot. 104910 è stato depositato presso gli Uffici del Genio Civile di 

Palermo il Certificato di collaudo statico delle opere relative alla Manutenzione Straordinaria del 

complesso tecnologico di Altarello - 1° stralcio funzionale revisione n. 07/2018. 

L - AUTORIZZAZIONI AI SUBAPPALTI 

Non sono stati richiesti né concessi subappalti. 

 

M- TEMPISTICA CONTRATTUALE 

Per l’esecuzione dei lavori l’art. 5 del Contratto del 01/03/2019 Rep. n. 18933 e l’art. 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto stabiliva il tempo di durata dell’appalto in 448 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

N - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

- Con verbale di sospensione dei lavori a causa della pandemia da Covid 19 del 12/03/2020 per 

giorni 69 e il successivo verbale di ripresa degli stessi redatto in data a 20/05/2020 e nella 

quale veniva trasposta la data di ultimazione lavori al 12/09/2020 (proroga di 69 gg); 

- Con la perizia di variante e suppletiva del Settembre 2020 il cui Atto di sottomissione è stato 

firmato il 09/09/2020 e nel quale viene fissato il tempo utile per l’ultimazione di tutte le 

opere previste nell’appalto per il 06/05/2021; 

- Con il verbale del 01/02/2021di sospensione temporanea dei lavori per indisponibilità dei 

locali del 1° piano della palazzina multiservizi e il successivo Verbale di ripresa dei lavori del 

22/03/ 2021; 

- Con la richiesta di ulteriore proroga avanzata dall’impresa, variamente giustificata, con nota 

prot. 001-9501-GEN /2021del 21/06/2021 con allegato un Cronoprogramma con riportata la 

nuova scadenza dei lavori e la conseguenziale nota del Direttore dei Lavori prot. 001-4993-

INT/2021 del 24/09/2021con la quale viene concessa per le motivazioni in essa contenuta 

una ulteriore proroga di 91 gg naturali e consecutivi al completamento dei lavori fino al 

30/09/2021; 

 

Il Direttore dei lavori in data 06/10/2021 ha redatto il Verbale di Ultimazione dei lavori 

certificando la fine dei lavori per il 30/09/2021 e quindi entro i tempi contrattuali; 

O - PENALI PER RITARDI 

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati 

entro i termini contrattuali previsti. 

 

P - COMPENSAZIONE PREZZI 

L’Appaltatore con nota del 24/05/2021 relativa al I semestre 2021 e nota del 06/12/2021 

relativa al II semestre 2021 assunta in pari data al prot. Aziendale prot. 001-81135-PEC/2021 del 

06/12/2021, ai sensi dell’art. 1 septies D.L. n° 73/2021 convertito in Legge 106/2021 e della relativa 
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Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25/11/2021, ha richiesto la 

compensazione dei prezzi. 

Il Direttore dei Lavori incaricato, Geom. Camillo Pirrone, ha provveduto ad accertare, ai sensi del 

punto 2.3 della Circolare, le quantità di ciascun materiale cui applicare la variazione di prezzo unitario 

determinata secondo la procedura di cui al punto 2.1 della stessa Circolare, definendo l’ammontare 

complessivo della compensazione in € 10.474,19 (Euro diecimilaquattrocentosettantaquattro/19); 

Il Responsabile del procedimento in f.e. con provvedimento n° 7 del 16/01/2023 ha approvato 

quanto accertato dal D.L. e ha approvato il quadro economico rimodulato 

LAVORI 

A.1) Importo dei lavori € 908.423,00 

A.2) Importo perizia € 48.997,46 

A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 89.912,26 

A) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 1.047.332,72 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Imprevisti sui lavori € 17.426,96 

B.2) Incentivo personale dipendente € 21.162,50 

B.3) spese per collaudo tecnico-amministrativo € 9.280,41 

B.4) Spese per collaudo statico € 1.812,00 

B.5) Spese per pubblicazione gara € 1.000,00 

B.6) Spese per sorveglianza archeologica € 4.000,00 

B.7) Spese per accertamenti, prove e collaudi € 15.379,72 

B.8) Oneri per accesso alle discariche e smaltimento rifiuti € 12.600,00 

B.9) Spese per copertura assicurativa € 30.000,00 

B.10) Compensazione L. 106/21 € 10.474,19 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 123.135,78 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)             € 1.170.468,49 

P - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Durante l’esecuzione dei lavori sono stati liquidati con l’emissione di n° 1 Anticipazione e n. 5 

S.A.L. e corrispondenti n. 5 Certificati di pagamento gli importi come sotto riportati pari ad € 

1.037.157,41: 

- Quota Anticipazione del 21/01/2020 per un importo di    €   199.667,05 
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- Certificato di pagamento n. 1 del 21/01/2020 per un importo di   €   127.129,21 

- Certificato di pagamento n. 2 del 03/07/2020 per un importo di   €     53.699,59 

- Certificato di pagamento n. 3 del 27/11/2020 per un importo di   €   160.108,10 

- Certificato di pagamento n. 4 del 19/05/2021 per un importo di   €   233.437,29 

- Certificato di pagamento n. 5 del 19/11/2021 per un importo di   €   262.116,17 

       Sommano   € 1.037.157,41 

 

Q - STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 30/12/2021 è stato redatto lo Stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare 

netto dei lavori in appalto è di € 1.045.370,71 da cui, deducendo l’ammontare dell’anticipazione e dei 

5 acconti corrisposti pari a € 1.037.157,41 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 8.213,30 

(euro ottomiladuecentotredici/30) che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 

Importo stato Finale € 1.045.370,71 

Importi già liquidati € 1.037.157,41 

Resta il credito dell’impresa €         8.213,30  

 

R – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

 

– importo netto autorizzato (come da Atto di Sottomissione)      €   1.047.332,71 

 

– importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale  €   1.045.370,71 

con una minore spesa di €          1.962,00 

 

S – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

 

RISERVE DELL’IMPRESA 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto e dell’emissione di tutti i SAL e dello Stato finale l’impresa 

ha firmato il registro di contabilità senza apporre alcuna riserva. 

ASSICURAZIONI INFORTUNI 

l’Impresa ha provveduto ad assicurare gli operai presso l’INAIL di Catania con polizza assicurativa 

n° 21526524-71 con decorrenza continuativa. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono accaduti danni di forza maggiore. 

INFORTUNI SUI LAVORI 

Nel corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

AVVISI AD OPPONENDUM 

Non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né fu 

arrecato alcun danno diretto ed indiretto alle medesime, e in data 08/02/2019 il D.L. ha redatto 

relativa dichiarazione. 
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CAVE DI PRESTITO 

Non è stato necessario aprire cave di prestito e in data 07/07/2022 il D.L. ha redatto relativa 

dichiarazione. 

CESSIONE DEI CREDITI 

Con C.I. n° prot.001-4720-INT/2022 del 19/07/2022 del Servizio ANFI/FOR ha comunicato che 

agli atti del suddetto Servizio non risultano per l’impresa CRF.F. formali documenti di cessioni di 

credito o procure a favore di terzi accertati da AMAP. 

 

T - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 

 

U - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

Con ordine di servizio n. 73 del 17/12/2014 l’Arch. Mercurio Buccheri è stato nominato 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione e l’Arch. Roberto La Mattina Direttore dei lavori 

e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

In data 01/01/2022 l’Arch. Roberto La Mattina è stato posto in quiescenza. 

Per completare le attività conclusive relative all’appalto, con Odine di servizio n°121/2022 del 

17/06/2022 il Direttore Generale ha nominato il Geom. Camillo Pirrone Direttore dei lavori in 

sostituzione dell’Arch. Roberto La Mattina; 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2021 dell’importo di € 

1.045.370,71 - relativamente ai “Lavori Manutenzione Straordinaria del complesso tecnologico 

di Altarello - 1° stralcio funzionale revisione n. 07/2018 eseguiti dall’Impresa “CRF.F SRL” in base 

al contratto di appalto stipulato il 01/03/2019, rep. n. 18933, racc. n. 10074, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 11/03/201919 al n. 3341 serie IT. 

2)  Dare atto che in data 21/04/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il 

Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 

anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in data 

21/04/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “CRF.F SRL” di € 8.213,30 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.045.370,71 e quello corrisposto in 

corso d’opera, pari ad € 1.037.157,41. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa “CRF.F SRL” del credito netto residuo di € 8.213,30 - quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso 

d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

 

 Il Responsabile del Procedimento in f.e.       Il Responsabile del Servizio Tecn 

  F.to Arch. Mercurio Buccheri     F.to Ing. Giovanni Puleri 



9 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 8.213,30, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione Consiglio di Amministrazione di AMAP S.p.A. n. 100 del 

17/07/2018. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 11/10/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2021 dell’importo di € 

1.045.370,71 - relativamente ai “Lavori Manutenzione Straordinaria del complesso tecnologico di 

Altarello - 1° stralcio funzionale revisione n. 07/2018 eseguiti dall’Impresa “CRF.F SRL” in base al 

contratto di appalto stipulato il 01/03/2019, rep. n. 18933, racc. n. 10074, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 11/03/201919 al n. 3341 serie IT. 

2)  Dare atto che in data 21/04/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il 

Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 

anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in data 

21/04/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “CRF.F SRL” di € 8.213,30 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.045.370,71 e quello corrisposto in 

corso d’opera, pari ad € 1.037.157,41. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il 

pagamento a favore dell’Impresa “CRF.F SRL” del credito netto residuo di € 8.213,30 - quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso 

d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 8.213,30, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 100 del17/07/2018. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              16/10/2023                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


