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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 152 del 30 / 10 / 2023  

 

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell’ATO 1 

Palermo Accordo Quadro 2020-2021 Comprensorio O.1 – lotto I (CIG: 8090748DAC) 

Contratto d’appalto stipulato in data 16/09/2020, Rep. 11470, Racc. 7636, registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate APSRI di Palermo il 22/09/2020 al n. 23210 serie 1T e 

atto di sottomissione stipulato in data 26/11/2021 registrato in data 03/12/2021 

presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n.1856 serie 3. 

Impresa Appaltatrice: COGECA SRL 

Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n. 5218 del 25/10/2023,. condivisa 

nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Aprile 2020, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai “Lavori di 
pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell’ATO 1 
Palermo- Accordo Quadro 2020/2021” relativo a tutto il territorio provinciale in gestione e suddiviso in 
6 lotti funzionali relativi ai comprensori territoriali d’intervento denominati O.1, O.2, O.3, E.1, E.2 e 
E.3. 
In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono essenzialmente nella esecuzione di interventi di 
pronto intervento, manutenzione ordinaria e programmata nelle reti idriche nei Comuni dell’ATO 1 a 
cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e 
dall’entità degli interventi necessari. 
Nello specifico l’appalto in oggetto ha riguardato i lavori del Comprensorio O.1 - Lotto I. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 8 aprile 2020 con provvedimento n.11 per l’importo complessivo, 
per i sei lotti funzionali, di € 6.300.000,00. 
 
I quadri economici dei singoli lotti risultano essere nel dettaglio i seguenti. 
 

Lotti I e II (comprensori O.1 e E.1) 

A. LAVORI 

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 900.000,00 

A.2 Lavori a misura opere stradali € 300.000,00 

sommano € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 90.000,00. 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Somme in conto anticipazione € 35.000,00 
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. € 24.000,00 
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 190.000,00 
B.4 Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e s.m.e i. € 240.000,00 
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B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 7.000,00 
B.6 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in opera € 4.000,00 

sommano € 500.000,00 € 500.000,00 

TOTALE € 1.700.000,00 

Lotti III e IV (comprensori O.2 e O.3) 

A. LAVORI 

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 420.000,00 

A.2 Lavori a misura opere stradali € 180.000,00 

sommano € 600.000,00 € 600.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 45.000,00. 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Somme in conto anticipazione € 20.000,00 
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. € 12.000,00 
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 90.000,00 
B.4 Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e s.m.e i. € 120.000,00 
B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 5.000,00 
B.6 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in opera € 3.000,00 

sommano € 250.000,00 € 250.000,00 

TOTALE € 850.000,00 

Lotti V e VI (comprensori E.2 e E.3) 

A. LAVORI 

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 260.000,00 

A.2 Lavori a misura opere stradali € 160.000,00 

sommano € 420.000,00 € 420.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 30.000,00. 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Somme in conto anticipazione € 10.000,00 
B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. € 8.400,00 
B.3 Oneri per conferimento in discarica € 73.000,00 
B.4 Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e s.m.e i. € 84.000,00 
B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 3.000,00 
B.6 Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo in opera € 1.600,00 

sommano € 180.000,00 € 180.000,00 

TOTALE € 600.000,00 

 
 
Con successiva Delibera n. 57 del 04/05/2020 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è provveduto a: 

- approvare e finanziare il progetto denominato: “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 
PALERMO Accordo Quadro 2020-2021”, per un importo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui € 
4.440.000,00 per lavori, comprensivi di euro 330.000,00 presuntivamente stimati per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.860.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, 
come dettagliato nel seguente prospetto di riepilogo, distinto per singolo lotto funzionale. 

 

Lotto 
Importo lavori incluso 

oneri sicurezza 

Importo somme a 
disposizione 

dell’Amministrazione 

Importo complessivo 

progetto 
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I 1.200.000 € 500.000 € 1.700.000 €  

II 1.200.000 € 500.000 € 1.700.000 €  

III 600.000 € 250.000 € 850.000 € 

IV 600.000 € 250.000 € 850.000 € 

V 420.000 € 180.000 € 600.000 €  

VI 420.000 € 180.000 € 600.000 €  

TOTALE 4.440.000 €  1.860.000 €  6.300.000 € 

 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal 
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 8 aprile 2020 con provvedimento 
n.11; 

- autorizzare ad indire asta pubblica in modalità telematica suddivisa in sei lotti per l'affidamento di: 
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI 
IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 PALERMO" Accordo Quadro2020 2021, per un importo 
complessivo di euro 4.440.000,00 per lavori, di cui euro 330.000,00 presuntivamente stimati per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tutti i lotti per un periodo lavorativo di ventiquattro 
mesi - prorogabile per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativi contratti, 
che comunque cesseranno di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una 
volta raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema dell'Accordo 
Quadro, per ogni singolo lotto, con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.54 del 
D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della 
L.R.12 luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del suddetto D.lgs.50/16 
con i criteri riportati nel disciplinare di gara allegato. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, per il Lotto I è risultata aggiudicataria l’Impresa COGECA 
S.R.L. con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia – CAP 92100 – Agrigento (AG), che ha offerto 
un ribasso del 20,66%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva di € 127.920,00 mediante garanzia 
fideiussoria n. 2020/13/6502819 rilasciata dalla società Italiana Assicurazioni S.p.A in data 07 luglio 
2020. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/09/2020, Rep. 11470, Racc. 7636, registrato presso 
l’Ufficio Territoriale APSRI di Palermo in data 22/09/2020 al N. 23210 Serie 1T. L’importo contrattuale 
è di € 1.200.000,00 di cui € 1.110.000,00 per lavori e € 90.000,00 stimati per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario definire e concordare con l’Impresa dei nuovi 
prezzi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per consentire l’esecuzione di alcune categorie di 
lavoro non previste in contratto, formalizzati a seguito di sottoscrizione dei seguenti verbali di 
concordamento nuovi prezzi: 

- Verbale N.1 del 21/01/2021, registrato in data 22/02/2021, presso l’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, Ufficio Territoriale di Sciacca, al n. 45 serie 3; 

- Verbale N.2 del 23/09/2021, registrato in data 29/09/2021, presso l’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, al n. 1515 serie 3 
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- Verbale N.3 del 03/02/2022, registrato in data 04/02/2022, presso l’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, al n. 163 serie 3 

Il ricorso al concordamento di nuovi prezzi non ha comunque alterato l’importo complessivo dei lavori 
appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe. 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H - IMPIEGO SOMMA PER ACCANTONAMENTO EX ART. 106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

Nel corso dei lavori, al fine di garantire la continuità delle attività di pronto intervento e manutenzione 
sulle reti idriche dei Comuni della Provincia del Comprensorio O.1, nelle more che la Stazione 
Appaltante affidasse il nuovo analogo appalto, si è fatto ricorso all’impiego della somma prevista alla 
voce B.4 “Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.” del quadro economico di progetto 
finanziato. 

A tal fine è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale l’impresa 
appaltatrice si è impegnata ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale, per un incremento dell’importo contrattuale di ulteriori €. 240.000,00 di cui €. 
18.000,00 per oneri di sicurezza, cui corrisponde un importo complessivo dei lavori in appalto pari ad 
€. 1.440.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta. 

I - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

A seguito della Determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione n. 82 del 
25/11/2021, di approvazione dello schema di atto di sottomissione di cui al precedente paragrafo, il 
Direttore dei Lavori ha formalizzato, in data 26/11/2021, apposito Atto di Sottomissione con l’impresa 
appaltatrice, registrato in data 03/12/2021, presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento, al n. 1856 
serie 3. 

J - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

I.1 Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro aveva una 
durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto 
termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto 
d’appalto stipulato il tempo utile per l’ultimazione lavori è rimasto stabilito per il giorno 
16/09/2022. 
 

I.2 Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 
 

I.3 Maggior tempo concesso - Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe né assegnato un maggior 
tempo. 
 

I.4 Ultimazione dei lavori 

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 25/10/2022, ha certificato che l’ultimazione dei 
lavori è avvenuta in data 16/09/2022 per esaurimento del tempo utile contrattuale. 

L - SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione dei lavori l’impresa COGECA S.R.L. non si è avvalsa di alcun subappalto. 

M - LAVORI IN ECONOMIA 



5 

 

Nell’ambito della conduzione dell’appalto sono stati eseguiti lavori in economia, compensati con 
specifiche liste settimanali di operai e provviste, per un importo netto complessivo di € 11.746,90. 

N - PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 

All’Appaltatore non è stata riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

N.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme relative ad oneri per 
il conferimento in discarica, il cui importo complessivo è pari ad € 101.763,68. Ai fini del 
rimborso di detto importo sono stati emessi N.8 Stati di avanzamento oneri con i relativi 
certificato di pagamento di seguito riportato: 

- Certificato n. 1 del 03/06/2021 di  € 6.489,00 

- Certificato n. 2 del 03/06/2021 di  € 7.059,50 

- Certificato n. 3 del 26/08/2021 di  € 10.589,25 

- Certificato n. 4 del 30/08/2021 di  € 15.411,90 

- Certificato n. 5 del 30/03/2022 di  € 7.339,72 

- Certificato n. 6 del 11/04/2022 di  € 10.837,74 

- Certificato n. 7 del 23/11/2022 di  € 33.637,21 

- Certificato n. 8 del 27/03/2023 di  € 10.399,36 

La suddetta somma rimborsata trova copertura finanziaria in seno alla voce “B.3 - Oneri per 
conferimento in discarica” prevista nelle Somme a Disposizione del Quadro Economico di 
Progetto finanziato. 

N.3 Certificati di pagamento 

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 11 certificati di acconto per un importo complessivo 
netto di € 1.432.680,00 così distinti: 

N.1 del 05/02/2021 di € 113.990,00 

N.2 del 07/04/2021 di € 180.870,00 

N.3 del 20/05/2021 di € 164.310,00 

N.4 del 02/08/2021 di € 202.220,00 

N.5 del 15/10/2021 di € 142.970,00 

N.6 del 30/11/2021 di € 162.220,00 

N.7 del 25/02/2022 di € 110.130,00 

N.8 del 13/04/2022 di € 111.640,00 

N.9 del 24/06/2022 di € 98.910,00 

N.10 del 10/08/2022 di € 87.520,00 

N.11 del 28/10/2022 di € 57.900,00 

Sommano pagamenti in acconto    €       1.432.680,00 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/02/2023 e sottoscritto 
senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 1.439.880,68 e riporta le seguenti 
annotazioni: 
 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 1.776.118,52 
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A dedurre Oneri di Sicurezza € 130.180,79   

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.635.937,73 

Ribasso d'asta del 20,660% su € 1.635.937,73 € 337.984,74 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 1.297.852,99 

Importo Oneri di Sicurezza €   130.180,79 

Importo lavori al netto del ribasso e compresi degli oneri sicurezza € 1.428.133,78 

Importo Lordo lavori in economia € 12.278,30  

Importo Netto lavori in economia €  11.746,90 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  1.439.880,68 

Da cui detratti: 
- acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di pagamento 

 

 

€ 
 

 
 

1.432.680,00 
 

Resta il credito residuo dell'impresa €  7.200,68 

P - COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI 

CONTRATTI PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL D.L. N.73/2021 E DELLA 
LEGGE 234/2021 AI LAVORI ESEGUITI NEL 2021 

Nell’ambito dell’appalto sono state determinate le compensazioni derivanti dall’applicazione del D. L. 
n.73/2021 e della Legge 234/2021” relativamente al caro materiali impiegati nei lavori eseguiti nel 
2021, distinti come previsto dalla legge per il primo ed il secondo semestre 2021, come di seguito 
dettagliati. 

- € 11.333,72 per lavori eseguiti dal 01/01/2021 al 30/06/2021; 

- € 21.915,40 per lavori eseguiti dal 01/07/2021 al 31/12/2021. 

La somma delle suddette compensazioni, che ammonta a complessivi €. 33.249,12 ha trovato 
copertura finanziaria in seno all’importo netto dei lavori autorizzato, in applicazione delle “linee guida 
AMAP sulle modalità di compensazione dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione nei contratti 
pubblici - nella linea di indirizzo A. Accordi quadro con un margine di spesa residuo”, ed è stata 
liquidata all’impresa con il certificato di pagamento n. 01/compensazione prezzi anno 2021 emesso in 
data 29/03/2023. 

Q - COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI 
CONTRATTI PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART.26 D.L. N.50 DEL 17 

MAGGIO 2022 AI LAVORI ESEGUITI NEL 2022  

In applicazione dell’Art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, sono stati altresì determinati dal 
direttore dei lavori i maggiori costi per la compensazione dei materiali impiegati nei lavori eseguiti 
nell’anno 2022, il cui importo complessivo risulta pari ad €. 65.436,22. Tale somma ha trovato 
copertura finanziaria in seno all’importo netto dei lavori autorizzato, in applicazione delle “linee guida 
AMAP sulle modalità di compensazione dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione nei contratti 
pubblici - nella linea di indirizzo A. Accordi quadro con un margine di spesa residuo”, ed è stata 
liquidata all’impresa con il certificato di pagamento n. 02/compensazione prezzi anno 2022 emesso in 
data 30/03/2023. 

R - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

A seguito della determinazione all’utilizzo della voce economica “B.4 - accantonamento ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, prevista nel quadro economico di progetto, ed al relativo 
Atto di Sottomissione sottoscritto con l’impresa appaltatrice, l’importo destinato all’esecuzione dei 
lavori risulta pari a € 1.440.000,00. Rispetto a tale somma si evince, a seguito dell’emissione dello 
Stato Finale dei Lavori, una spesa complessiva rendicontata di € 1.538.566,02 per i lavori eseguiti e 
per le compensazioni riconosciute all’impresa, relativamente ai maggiori costi materiali impiegati nei 
lavori eseguiti negli anni 2021 e 2022. 
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Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati in esecuzione, emerge il seguente prospetto di 
raffronto. 

 
Somme autorizzate da Quadro Economico (Comprensorio O.1 - Lotto I) approvato con 

Delibera n. 57 del 04/05/2020 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. 
 

Importo netto contrattuale per lavori posti a base di gara: € 1.200.000,00 

Importo netto autorizzato a seguito di Atto di Sottomissione: € 240.000,00 

SOMMA AUTORIZZATA PER ESECUZIONE LAVORI € 1.440.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 260.000,00 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 1.700.000,00 

Somme rendicontate a seguito di conclusione dell’appalto   

Importo netto dei lavori eseguiti da Stato Finale: € 1.439.880,68 

Importo delle compensazioni aumento costi materiali 2021/2022: € 98.685,34 

SOMMA LAVORI E COMPENSAZIONI € 1.538.566,02 

SOMME A DISPOSIZONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 101.763,68 

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO € 1.640.329,70 
 

L’importo totale rendicontato rientra nei limiti delle somme autorizzate. 

S - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

S.1 Avviso ai creditori 

Il Direttore dei Lavori certifica che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse 
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, 
per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

S.2 Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave di 
prestito. 

S.3 Cessione di crediti 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. n. 001-
1278-INT/2023 del 02/03/2023, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento (C.I. Prot. 001-945-INT/2023 del 15/02/2023), ha comunicato che dagli atti in 
suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da 
parte dell’impresa appaltatrice, “COGECA SRL” per i lavori indicati in epigrafe. 

S.4 Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, datata 13/06/2023, è stato emesso il 
D.U.R.C. prot. INPS_39078778, con scadenza validità il 11/10/2023, con cui è stato riscontrato 
positivamente la richiesta relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed 
assistenziali previsti dalla normativa vigente, per l’Impresa COGECA SRL. 

S.5 Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

S.6 Assicurazione degli operai 
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L'impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso 
I.N.A.I.L. di Palermo (PA), con codice Ditta n. 20415670/77 e Posizione Assicurativa Territoriale 
(PAT) n. 095599668/51 decorrente a carattere continuativo dal 12/10/2020. 

S.7 Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

T - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’ambito dell’appalto sono stati emessi N. 790 Ordinativi di Lavoro, per l’affidamento di altrettanti 
interventi di manutenzione affidati all’impresa appaltatrice, di cui N. 757 eseguiti e N.33 annullati per 
sopra avvenuta risoluzione dell’esigenza di intervento da parte della Stazione Appaltante. 

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione, è stato eseguito secondo le prescrizioni 
contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 
del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite, 
per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative sui lavori.  

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione 
dei Lavori. 

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e 
saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in 
tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali 
idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata 
condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere 
eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza 
riserva di sorta. 

U -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.E. - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 
dall’ingegnere Attilio Coniglio dell’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio del Direttore 
Generale n. 81 del 06/08/2020. 

T.2 Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’ingegnere Giuseppe Urso, nominato con 
Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 81 del 06/08/2020. 

V - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 69, del 28/06/2023, l’Ing. 
Girolamo Costa è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori in appalto. 

Il Collaudatore con atto del 06/09/2023 ha certificato che le opere in argomento sono collaudabili 
ed ha liquidato all’Impresa “COGECA SRL” il credito residuo di € 7.200,68 così determinato: 

Ammontare netto dello stato finale come confermato dal Collaudatore € 1.439.880,68 

Da cui, dedotti gli acconti corrisposti in corso d’opera per complessivi € 1.432.680,00 

Resta il credito residuo netto all’impresa €       7.200,68 

* * * * * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/02/2023 - dell’importo pari 
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ad € 1.439.880,68 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e 
programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo Accordo Quadro 2020-2021 - 
Comprensorio O.1 - Lotto I (CIG: 8090748DAC) eseguiti dall’Impresa “COGECA SRL” in base al 
contratto di appalto stipulato in data 16/09/2020. 

2) Dare atto che in data 06/09/2023 è stato redatto dal Collaudatore Tecnico Amministrativo il 
Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Collaudo, redatto in data 06/09/2023, risulta il credito 
netto residuo a favore dell’Impresa “COGECA SRL” di € 7.200,68 quale differenza tra l’importo 
risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 1.439.880,68 e quello 
già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento emessi pari ad euro 1.432.680,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a 
favore dell’Impresa “COGECA SRL” del credito netto residuo di € 7.200,68 - quale differenza tra 
l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti già corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 
definitiva. 

 

Il Responsabile Procedimento in f.e. 

F.to Dott. Ing. Attilio Coniglio 

 

Il Responsabile Servizio APDI 
F.to Dott. Ing. Antonio Criminisi 

 
 
Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 7.200,68, trovano copertura nell’ambito 
della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 57 del 04/05/2020. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 27/10/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 
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DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/02/2023 - 

dell’importo pari ad € 1.439.880,68 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo 

Accordo Quadro 2020-2021 - Comprensorio O.1 - Lotto I (CIG: 8090748DAC) eseguiti 

dall’Impresa “COGECA SRL” in base al contratto di appalto stipulato in data 16/09/2020. 

2) Dare atto che in data 06/09/2023 è stato redatto dal Collaudatore Tecnico 

Amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Collaudo, redatto in data 06/09/2023, risulta il 

credito netto residuo a favore dell’Impresa “COGECA SRL” di € 7.200,68 quale differenza 

tra l’importo risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 

1.439.880,68 e quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento 

emessi pari ad euro 1.432.680,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “COGECA SRL” del credito netto residuo di € 7.200,68 - 

quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti già corrisposti. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad 7.200,68, trovano copertura 

nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 57 del 

04/05/2020. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

                                                                                                             L’AMMINISTRATORE UNICO 

              30/10/2023                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


