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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 166 del 21/11/2023 
 

Oggetto: Manutenzione, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali al S.I.I. nei 

Comuni gestiti da AMAP S.P.A. della zona OVEST dell’ATO 1 Palermo – Accordo Quadro. 
CIG: 7705496873. 
Impresa: SICIL TECNO PLUS S.r.l. con sede legale e operativa nella Strada Provinciale 
14 n° 65, 95032 Belpasso (CT) Frazione Piano Tavola. 
Contratto stipulato in data 24/07/2019 Rep. N. 19165 Racc. 10232, registrato a Palermo 
il 25/07/2019 al n. 4813 Serie 1T 
Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 5544 del 14/11/2023 condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Ottobre 2018, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo gli 

interventi di “Manutenzione, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali al S.I.I. 

nei comuni gestiti da AMAP S.p.A. della zona Ovest dell’ATO 1 Palermo (Accordo Quadro)”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 

 
B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto, a seguito di Verbale di conformità del progetto del 13/11/2018, è stato validato, ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, 

con provvedimento n. 28 del 13/11/2018, per l’importo complessivo di € 2.600.000,00. 

Il quadro economico era così articolato: 

 

 A. LAVORI       

A.1 Lavori a misura di acquedotti e fognature   € 1.400.000,00   

A.2 Lavori a misura opere stradali   € 340.000,00   

A.3 Lavori a misura opere edili   € 160.000,00   

     sommano € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 

 di cui Oneri della sicurezza, compresi nei lavori  € 90.000,00   

 B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     
B.1  Somme in conto anticipazione € 165.000,00   

B.2  Incentivi spese funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 38.000,00   

B.3  Oneri per conferimento in discarica € 100.000,00   

B.4  Spese per accertamenti prove e collaudi € 13.000,00   

B.5  Somme accantonate ex art.106 Dlgs 50/2016 € 380.000,00   

B.6  Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo  € 4.000,00   

     sommano € 700.000,00 € 700.000,00 

     TOTALE   € 2.600.000,00 
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Successivamente con Delibera del C.d.A. dell’AMAP S.p.A. n. 37 del 23/11/2018, il progetto è stato 

approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 2.600.000,00, di cui € 1.900.000,00 per 

lavori ed € 700.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.. 
 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita in data 11/03/2019, è rimasta aggiudicataria 

l’Impresa Sicil Tecno Plus s.r.l. con sede legale e operativa oggi nella Strada Provinciale 14 n° 65, 

95032 Belpasso (CT) Frazione Piano Tavola, che ha offerto un ribasso del 25,1932%. 
 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito 

cauzione definitiva cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 10013410001076 

rilasciata da BENE Assicurazioni in data 14 maggio 2019. 
 

E - CONTRATTO 

il contratto di appalto è stato stipulato in data 24/07/2019 Rep. N. 19165 Racc. N. 10232, 

registrato a Palermo il 25/07/2019 al n. 4813 serie 1T. 

L’importo contrattuale è di € 1.900.000,00 di cui € 1.810.000,00 per lavori ed € 90.000,00 per 

oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso di esecuzione dei lavori, si è reso necessario introdurre n. 9 nuovi prezzi, tramite i 

seguenti verbali di concordamento: 

 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 23/09/2020, con schema approvato dal 

Responsabile del Procedimento in f.e. con provvedimento n. 29 del 23/09/2020, registrato 

in data 30/09/2020 al n. 3647 serie 3; 

 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 26/01/2021, con schema approvato dal 

Responsabile del Procedimento in f.e. con provvedimento n° 6 del 25/01/2021, registrato 

in data 12/02/2021 al n. 497 serie 3.  
 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta nessuna perizia di variante. 

 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 
 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

Così come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro avrà 

una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; 

esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto 

termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo.  

Pertanto il tempo utile per dare ultimare i lavori è rimasto stabilito per il giorno 

23/01/2021. 
 

H.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 
 

Durante l’esecuzione di lavori, interessanti quelli ordinati con gli OdL N. 1 e N. 2, è 

intervenuta la sospensione a seguito dell’emergenza COVID-19 per un periodo di 

sessantanove 69 giorni naturali e consecutivi, come da: 

 verbale di sospensione lavori del 12 marzo 2020; 
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 verbale di ripresa lavori del 19 maggio 2020. 
 

 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Nel corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe: 

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 01 

del 06/09/2019, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 2 

del 11/02/2020, con termine di ultimazione dei lavori fissato in data 09/03/2020; 

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 02 

del 25/09/2019, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 16 

del 18/06/2020, con termine di ultimazione dei lavori fissato in data 25/06/2020; 

- Concessione di proroga di 69 giorni naturali e consecutivi della durata contrattuale, 

con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 07 del 25/01/2021, 

per tenere conto del periodo di sospensione dell’Accordo Quadro tra il 10/03/2020 

e il 17/05/2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 

nuova scadenza del termine contrattuale fissata in data 02/04/2021;  

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 05 

del 04/08/2020 e determina nuovo termine contrattuale, con provvedimento del 

Responsabile del Procedimento in f.e. n. 22 del 30/03/2021, con nuova scadenza del 

termine contrattuale fissata in data 30/04/2021; 

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 07 

del 02/10/2020, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 32 

del 29/04/2021, con termine di ultimazione dei lavori fissato in data 28/02/2021; 

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori dell’Ordinativo di lavoro n. 09 

del 02/10/2020, con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 33 

del 29/04/2021, con termine di ultimazione dei lavori fissato in data 19/02/2021; 

- Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori degli Ordinativi di lavoro n. 05 

del 04/08/2020 e n. 08 del 02/10/2020 e determina nuovo termine contrattuale, 

con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 41 del 20/05/2021, 

con nuova scadenza del termine contrattuale fissata in data 31/05/2021. 

A seguito di ciò la nuova scadenza contrattuale è stata fissata per il 31/05/2021. 

 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 
 

A conclusione di ogni singolo Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori ha redatto il 

Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori.  

L’ultimo certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 17/06/2021, a 

conclusione dei lavori ordinati con l’ODL n. 5, con il quale il Direttore dei Lavori ha 

certificato l’ultimazione dei lavori in data 07/06/2021 a meno di alcune lavorazioni di 

piccola entità ritenute del tutto marginali, di cui è stata certificata l’esecuzione in data 

11/08/2021. 

Si rileva tuttavia un ritardo nell’ultimazione dei lavori di giorni 7 (sette) rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale, fissata in data 31/05/2021 con la su citata 

determina del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 41 del 20/05/2021. 

 

H.5 - Penale 

In merito ai giorni di ritardo computati nell’ultimazione dei lavori dell’ODL n.5, 

determinati in giorni 7 (sette) rispetto alla scadenza del termine contrattuale fissata in 
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data 31/05/2021, ai sensi dell’art. 30 punto 1) del Capitolato Speciale d’Appalto 

allegato al contratto, il collaudatore, in sede di certificazione del collaudo, ha 

determinato l’applicazione di una penale di € 350,00, che sarà posta in detrazione 

all’appaltatore nel pagamento della rata di saldo. 

 

I – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia per un importo netto di € 1.537,63 

contabilizzati in n. 2 liste di lavori. 

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

M.1 - Anticipazioni in denaro – Oneri accesso alla discarica 

Ai sensi dell’art. 48 del CSA, che prevede il rimborso degli oneri di conferimento a 

discarica al costo effettivo, sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un 

importo pari ad € 123.741,94 iva esclusa. Per il rimborso di detto importo sono stati 

emessi n. 4 Certificati di pagamento, di seguito riepilogati: 

certificato n. 1/DISC  del 21/12/2020 di €   11.927,28 

certificato n. 2/DISC  del 11/03/2021 di €   28.197,86 

certificato n. 3/DISC  del 05/10/2021 di €   61.304,84 

certificato n. 4/DISC  del 24/01/2022 di €   22.311,96 

          sommano gli oneri a discarica     €           123.741,94 
   
 

M.2 - Certificati di pagamento per lavori 
 

Ai sensi dell’art. 42 del CSA, durante il corso dei lavori sono state corrisposte a titolo di 

anticipazione sul corrispettivo in appalto dei singoli ordinativi di lavoro,   somme per un 

importo pari ad € 211.207,43 iva esclusa, in corrispondenza ai sei certificati di 

pagamento, di seguito riepilogati: 

certificato n. ANT 1 - O.D.L. n. 1 ANT20% del 04/12/2019 di € 40.272,40 

certificato n. ANT 2 - O.D.L. n. 2 ANT20% del 04/12/2019 di € 18.889,90 

certificato n. ANT 5 - O.D.L. n. 5 ANT20% del 21/01/2021 di € 45.244,00 

certificato n. ANT 7 - O.D.L. n. 7 ANT20% del 09/11/2020 di € 19.606,00 

certificato n. ANT 8 - O.D.L. n. 8 ANT20% del 03/12/2020 di € 52.784,00 

certificato n. ANT 9 - O.D.L. n. 9 ANT20% del 03/12/2020 di € 34.411,13 

                                                                                            €         211.207,43 
 

Inoltre, durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 11 certificati di acconto, per 

l’importo complessivo di € 1.586.000,00, e precisamente: 

certificato n. 1  del 19/12/2019 di  € 160.600,00 

certificato n. 2  del 19/03/2020 di  € 170.200,00 

certificato n. 3  del 14/04/2020 di  € 116.500,00 

certificato n. 4  del 03/07/2020 di   €   72.300,00 

certificato n. 5  del 17/08/2020 di  € 143.700,00 

certificato n. 6  del 21/10/2020 di  € 151.700,00 

certificato n. 7  del 07/01/2021 di  €   71.900,00 
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certificato n. 8  del 25/02/2021 di  € 272.300,00 

certificato n. 9  del 30/04/2021 di  € 203.500,00 

certificato n. 10  del 28/07/2021 di  € 134.400,00 

certificato n. 11  del 27/10/2021 di  €   88.900,00 

         sommano gli acconti corrisposti       €       1.586.000,00 

 

L’importo complessivo dei certificati di pagamento in acconto dei lavori ammonta ad € 

1.797.207,43 oltre IVA 

 

M.3 – Compensazione prezzi – Nuovo Quadro economico dell’appalto 

In adempimento all’art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con 

modificazioni, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e con modificazioni di cui alla 

legge 234 del 30 dicembre 2021, ed a seguito della Determina n. 04 del 12/01/2023 del 

Responsabile del Procedimento in f.e., è stato emesso il seguente certificato 

straordinario: 

- certificato n. 1/compensazione prezzi anno 2021, del 13/01/2023 di €  64.932,36 

A tale maggior importo si è fatto fronte attingendo alle somme a disposizione 

dell’amministrazione, senza peraltro necessità di una maggiore spesa rispetto al 

progetto approvato e finanziato con la Deliberazione dell’Amministratore Unico 

dell’AMAP S.p.A. n. 37 del 23/11/2018, attingendo esclusivamente dalla voce B.1: 

“somme in conto anticipazione” secondo il Quadro Economico rimodulato con la 

Determina del Responsabile del Procedimento in f.e., ing. Roberto Bonomo, n. 04 del 

12/01/2023 come segue: 

 

 A. LAVORI       

A.1 Lavori a misura di acquedotti e fognature   € 1.400.000,00   

A.2 Lavori a misura opere stradali   € 340.000,00   

A.3 Lavori a misura opere edili   € 160.000,00   

     sommano € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 

 Oneri della sicurezza, compresi nei lavori  € 90.000,00   

 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B.1  Somme in conto anticipazione € 70.067,64   

B.2  Incentivi spese funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 38.000,00   

B.3  Oneri per conferimento in discarica € 130.000,00   

B.4  Spese per accertamenti prove e collaudi € 13.000,00   

B.5  Somme accantonate ex art.106 Dlgs 50/2016 € 380.000,00   

B.6  Spese per collaudo statico/ tecnico amministrativo  € 4.000,00   

B.7  Compensazioni art. 1 septies del D.L. n. 73/21 e ss.mm.ii. € 64.932,36   

     sommano € 700.000,00 € 700.000,00 

     TOTALE   € 2.600.000,00 

 

M.4 – Revisioni prezzi 

Non è stata apportata alcuna revisione ai prezzi contrattuali 

 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo stato finale, redatto dalla Direzione dei Lavori in data 26/11/2021 e sottoscritto 
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senza riserva dall’Impresa, con relazione di accompagnamento al conto finale redatta in 

data 07/11/2022, riporta il seguente credito finale dell’Impresa: 

– importo netto dei lavori   €  1.809.726,78 

   da cui detratti: 

– gli acconti già corrisposti per complessivi €  1.797.207,43 

 

                    Resta il credito netto dell’Impresa                    €      12.519,35 

 
 

O – REVISIONE TECNICO CONTABILE DURANTE IL COLLAUDO 

Dall’esame dello stato finale il collaudatore ha rilevato infine una differenza, se pur 

minimale,  tra tre prezzi unitari prezzi di applicazione in contabilità e quelli di contratto, 

quanto sopra determina la detrazione da introdursi nel conto finale di € 7,91. 

Pertanto l’importo del conto finale può essere modificato come segue: 

– importo netto dei lavori   €  1.809.726,78 

   da cui detratti: 

– gli acconti già corrisposti per complessivi €  1.797.207,43 

– per errata applicazione prezzi unitari              €                 7,91 

          Resta il credito netto dell’Impresa              €      12.511,44 

 

 

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA  
 

- importo netto autorizzato  per  lavori    €   1.900.000,00 

- importo autorizzato per somme a disposizione   €      700.000,00 

- SOMMANO        €   2.600.000,00 

 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO A LAVORI ESEGUITI 

 

- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale, come  

modificato dal collaudatore      €    1.809.718,87 

- Importo per compensazione prezzi      €         64.932,36  

- Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016   €         38.000,00 

- Importo per anticipazione fatte dall’Impresa -  

Oneri per accesso alla discarica     €       123.741,94 

- SOMMANO        €   2.036.393,17 

                                                          con una minore spesa di               €       563.606,83 

 

 

 

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

Q.1 -  Avviso ai creditori 
 

Dopo l’ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante ha provveduto a trasmettere ai 

fini della pubblicazione presso gli albi pretori dei Comuni interessati dagli interventi 

realizzati – segnatamente i Comuni di Carini, Corleone, Partinico e San Cipirello – gli 

avvisi ad opponendum per ciascuno degli interventi. Da quanto risulta agli atti di 

AMAP, non risultano pervenute richieste di credito verso l’esecutore per indebite 
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occupazioni di aree o per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori. 

 

Q.2 -  Cave di prestito 
 

In data 07/11/2022 il Direttore dei Lavori, nella sua relazione di accompagnamento al 

conto finale, ha dichiarato che per i lavori in oggetto non è stata necessaria l’apertura 

di cave di prestito. 
 

Q.3 -  Cessione di crediti 
 

Agli atti della Stazione Appaltante e per i lavori in oggetto specificati, non risultano per 

l’Impresa Sicil Tecno Plus s.r.l. formali documenti di cessioni di credito o procure a 

favore di terzi accertati da AMAP, come da comunicazione interna del Servizio AMFI 

prot. n. 001-6511-INT/2022 del 09/11/2022.. 

 

Q.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
 

Dalla consultazione del Durc On Line, è stato acquisito il Durc n. prot. INAIL_40082178 

(data richiesta: 04/09/2023 scadenza validità: 02/01/2024) con il quale si dichiara che 

l’Impresa Sicil Tecno Plus s.r.l., con sede legale in Via Strada Provinciale 14 n. 65 – 

95032 Belpasso (CT), risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.. 

 

Q.5 -  Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

Q.6 -  Assicurazione degli operai 
 

L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di 

Catania con polizza n. 14394584 matr. n. 92140753/79.. 
 

Q.7 -  Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

R - ANDAMENTO LAVORI 

Gli Ordini di Lavoro emessi dalla D.L. hanno riguardato specifiche disposizioni per l’esecuzione 

dei lavori relativi ad interventi di Manutenzione, efficientamento, ampliamento delle 

infrastrutture funzionali al S.I.I. nei Comuni gestiti da AMAP S.P.A. della zona OVEST dell’ATO 1 

Palermo. 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

S - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 
 

S.1 - Responsabile del Procedimento 
 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’ing. Maurizio Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale 

dell’AMAP S.p.A. n. 14 del 01/03/2017. Con il pensionamento dell’ing. Bisso le funzioni 

di Responsabile del Procedimento in f.e. sono state affidate all’ing. Roberto Bonomo, 

con Ordine di Servizio n. 58 del 03/03/2022 del Direttore Generale della stessa AMAP 

S.p.A.. 
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S.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 
 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione sono state svolte 

dall’ing. Nadia Lo Presti, nominata dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. con Ordine 

di Servizio n. 14 del 01/03/2017. 
 

S.3 – Collaudatore tecnico-amministrativo 
 

Con Ordine di Servizio n. 3 del 16/01/2023 il Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. ha 

nominato l’ing. Salvatore Rappa, funzionario dell’AMAP S.p.A., Collaudatore tecnico 

amministrativo dei lavori eseguiti nell’ambito dell’Accordo Quadro in oggetto. 

 

T - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato emesso dal collaudatore, con 

esito positivo, in data 06.11.2023 e sottoscritto, senza riserva alcuna, da parte 

dell’Appaltatore. 

Da rilevare che il collaudo doveva essere emesso, ai sensi del CSA e dell’art. 102 c. 3 del 

D.Lgs 50/2016, entro sei mesi dell’ultimazione lavori, intervenuta il 07/06/2021, e 

quindi entro il 07/12/2021. Poichè non c'è evidenza che il ritardo dell'emissione del 

certificato di collaudo sia imputabile all'appaltatore, si ritiene che i due anni durante il 

quale il certificato di collaudo assume carattere provvisorio debbano decorrere a 

partire dalla suddetta data del 07/11/2021.  
 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/11/2021 e come 

modificato dal collaudatore tecnico amministrativo - dell’importo di € 1.809.718,87 – 

relativamente gli interventi di “Manutenzione, efficientamento, ampliamento delle 

infrastrutture funzionali al S.I.I. nei Comuni gestiti da AMAP S.P.A. della zona OVEST dell’ATO 1 

Palermo. (Accordo Quadro)” eseguiti dall’Impresa SICIL TECNO PLUS S.r.l., in base al contratto 

di appalto stipulato in data 24/07/2019 Rep. N. 19165 Racc. 10232, registrato a Palermo il 

25/07/2019 al n. 4813 Serie 1T. 

2)  Dare atto che in data 06.11.2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il 

Certificato di Collaudo, con esito positivo, che ha carattere provvisorio e che assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data del 07/12/2021. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in 

data 06.11.2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa SICIL TECNO PLUS S.r.l di 

€ 12.511,44 oltre IVA, quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

1.809.718,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.797.207,43. Il suddetto importo 

di €  12.511,44 oltre IVA, sarà corrisposto all’Impresa al netto della penale di € 350,00 per 

ritardata ultimazione lavori determinata dal collaudatore. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

tenendo altresì conto che il Certificato di collaudo assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dal 07.12.2021, il pagamento a favore del SICIL TECNO PLUS S.r.l del credito netto residuo 

di €  12.511,44 oltre IVA - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera. Il suddetto importo di €  12.511,44 oltre IVA, sarà 

corrisposto all’Impresa al netto della penale di € 350,00 per ritardata ultimazione dei lavori 
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come determinata dal Collaudatore. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

   Il Responsabile del Procedimento 

            in fase di esecuzione 

          F.to Ing. Roberto Bonomo 

            Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

La spesa di €  12.511,44 oltre IVA, al netto della penale di € 350,00,  trova copertura nell’ambito 

del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A. con 

Deliberazione n. 37 del 23/11/2018 e rimodulato con Provvedimento del Responsabile del 

Procedimento in f.e. n. 04 del 12/01/2023, in conseguenza della compensazione dei prezzi ai sensi 

dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 e ss. mm.ii. 

 
 

                Il Responsabile del Servizio AMFI 

                             F.to Rag. Gaetano Melucci 
 

 

 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore Unico 

l’adozione del relativo atto deliberativo. 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

              F.to Avv. Giuseppe Ragonese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 20/11/2023 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria 

dei Soci del 25 novembre 2021 

DELIBERA 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/11/2021 e come 

modificato dal collaudatore tecnico amministrativo - dell’importo di € 1.809.718,87 – 

relativamente gli interventi di “Manutenzione, efficientamento, ampliamento delle 

infrastrutture funzionali al S.I.I. nei Comuni gestiti da AMAP S.P.A. della zona OVEST dell’ATO 1 
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Palermo. (Accordo Quadro)” eseguiti dall’Impresa SICIL TECNO PLUS S.r.l., in base al contratto 

di appalto stipulato in data 24/07/2019 Rep. N. 19165 Racc. 10232, registrato a Palermo il 

25/07/2019 al n. 4813 Serie 1T. 

2)  Dare atto che in data 06.11.2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo il 

Certificato di Collaudo, con esito positivo, che ha carattere provvisorio e che assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data del 07/12/2021. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo in 

data 06.11.2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa SICIL TECNO PLUS S.r.l di 

€ 12.511,44 oltre IVA, quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 

1.809.718,87 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 1.797.207,43. Il suddetto importo 

di €  12.511,44 oltre IVA, sarà corrisposto all’Impresa al netto della penale di € 350,00 per 

ritardata ultimazione lavori determinata dal collaudatore. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

tenendo altresì conto che il Certificato di collaudo assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dal 07.12.2021, il pagamento a favore del SICIL TECNO PLUS S.r.l del credito netto residuo 

di €  12.511,44 oltre IVA - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera. Il suddetto importo di €  12.511,44 oltre IVA, sarà 

corrisposto all’Impresa al netto della penale di € 350,00 per ritardata ultimazione dei lavori 

come determinata dal Collaudatore. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 
 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad €  12.511,44 oltre IVA, al netto della 

penale di € 350,00, trovano copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato 

e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 37 del 23/11/2018 e rimodulato con 

Provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 04 del 12/01/2023, in conseguenza 

della compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 e ss. mm.ii. 
 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a 

cura dell’UC_RSCT. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

      F.to Ing. Alessandro Di Martino 


