
 

 

 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 168 del 23/11/2023  

 

Oggetto:   lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei 

comuni della zona denominata occidentale (accordo quadro)”, - CIG 8715666b1A 

 Impresa: Emmolo Mauro.  Contratto stipulato in data 23/07/2021, registrato a 

Palermo il 23/07/2021 al n. 2932 serie 3 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. 5401 del 

06/11/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Aprile 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai 

“lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona 

denominata occidentale - anno 2021/2022 (accordo quadro) CIG: 8715666B1A ”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato approvato con delibera del C.d.A. n 39 del 15 Aprile 2021.  

L'opera è stata finanziata dalla società AMAP S.p.A. per l'importo complessivo di € 

995.000,00 così ripartito:  
 

A) – LAVORI 

 

A.1   Importo dei lavori soggetto a ribasso €    955.000,00 

A.2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      40.000,00 

Totale in appalto €    995.000,00     

 

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 



B.1) Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 19.900,00 

B.2) Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 61.000,00 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi € 15.100,00 

B.4) Forniture a piè d’opera € 100.000,00 

Sommano      € 196.000,00     

  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)         € 1.191.000,00 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

La gara, tenutasi in data 3 e 5 maggio 2021, è stata aggiudicata definitivamente all’impresa 

Emmolo Mauro (nel seguito: L’Impresa) che ha offerto il ribasso del 37,654%. 

A seguito dell’espletamento di tutte le formalità propedeutiche e dopo avere acquisito la 

documentazione comprovante la capacità giuridica, tecnica ed economica dell’impresa 

aggiudicataria in data 23 Luglio 2021 si è proceduto alla stipula del contatto di appalto. 

 
D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Impresa ha costituito una cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n° 

2021/13/6598416, rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 05/05/2021. 

Ad adempimento delle obbligazioni assunte per danni da esecuzione e responsabilità civile 

l’Impresa ha stipulato polizza assicurativa n° 2021/25/6192593 in data 17/05/2021, rilasciata 

dalla Italiana Assicurazioni. 

 
E - CONTRATTO 

Il contratto tra AMAP SpA e l’Impresa è stato stipulato in data 23/07/2021, Registrato a 

Palermo il 23/07/2021 al n. 2932 serie 3. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dei lavori è risultato necessario eseguire lavorazioni non previste in contratto per 

le quali il Direttore dei lavori (Ing. Francesco Bellomonte) ha pattuito con l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 22 comma 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 n. 30 nuovi prezzi, redigendo n. 5 

“Verbali di concordamento nuovi prezzi” (dal NP01 al NP30), ed in particolare:   

• Verbale n. 1 del 08/10/2021 

• Verbale n. 2 del 23/11/2021 

• Verbale n. 3 del 10/01/2022 

• Verbale n. 4 del 06/05/2022 

• Verbale n. 5 del 09/05/2022 

L’introduzione dei nuovi prezzi non ha apportato variazione all’importo di cui al vigente 

contratto. 

 
G - PERIZIA DI VARIANTE 

 

Durante il corso dei lavori sono state effettuate delle variazioni per far fronte ad esigenze  

impreviste ed imprevedibili che hanno comportato un incremento dell’importo contrattuale 

di € 66.348,63 pervenendo così all’importo contrattuale pari a € 1.061.348,63 per lavori 



inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluse le compensazioni di cui D.L. 73/2021 convertito 

con la L. 23/07/2021, n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021, n. 234 e adeguamento prezzi 

ai sensi del D.L. n. 50/2022. Tali variazioni sono state preventivamente comunicate dal 

Direttore dei Lavori con nota interna prot. n. 0017352INT2022 del 29/12/2022, hanno 

trovato copertura all’interno del quadro economico e sono state autorizzate dal 

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con provvedimento n. n. 3 del 

09/01/2023. In data 19/01/2023 è stato redatto Atto di Sottomissione con il quale, allo 

scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera. L’impresa ha 

accettato le variazioni apportate al progetto e si è impegnata ad eseguire senza alcuna 

eccezione di sorta i relativi lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.  

 
H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 

 

La durata del contratto principale, era fissata in 18 (diciotto) mesi consecutivi 

dalla data di stipula del contratto: la scadenza era stata pertanto fissata al 

12/01/2023.   

 

H.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 

 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 
 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 

 

Non vi sono state proroghe contrattuali 
 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 

 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/12/2022, in tempo utile.  

 

I – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia per un importo 

complessivo pari a € 66.660,39.  

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

M.1 - Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

 

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazione in denaro 

da parte dell’Impresa.  

 

M.2 - Certificati di pagamento 

 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 6 (sei) Certificati 

di Acconto, per un importo totale di 1.056.041,88 oltre un certificato 1 Bis € 

109.432,47 nel quale sono contemplate le cifre riconosciute all’impresa per 



compensazione prezzi ai sensi del D.L. 73/2021 convertito con la L. 23/07/2021, 

n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021, n. 234 per le quantità relative al secondo 

semestre 2021 e adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 per le 

lavorazioni di cui ai SAL 5° e 6° 
n° 1  del 14/10/2021 di €      57.629,23  

n° 2  del 03/12/2021 di €      78.205,39  

n° 3  del 25/03/2022 di €    417.914,98  

n° 4  del 27/06/2022 di €    147.882,39  

SOMMANO                     € 1.056.041,88 

          n° 1 Bis  del 07/02/2023 di €   109.432,47 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 1.061.348,63 e 

riporta le seguenti annotazioni: 

 

 - importo netto dei lavori     €   1.061.348,63 

da cui detratti: 

 - acconti corrisposti in corso d’opera  €   1.056.041,88 

 Resta il credito netto dell’Impresa                 €           5.306,74 

 

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

 

 - importo netto autorizzato       €   1.171.000,00 

 

 - importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale €   1.061.348,63 

                                                         con una minore spesa di  €      109.651,37 

 

La spesa minore è stata utilizzata per la compensazione del certificato 1 Bis € 109.432,47 nel 

quale sono contemplate le cifre riconosciute all’impresa per compensazione prezzi ai sensi 

del D.L. 73/2021 convertito con la L. 23/07/2021, n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021, n. 

234 per le quantità relative al secondo semestre 2021 e adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 

n. 50/2022 per le lavorazioni di cui ai SAL 5° e 6° per cui globalmente si ha: 

 

- importo netto autorizzato       €   1.171.000,00 

 

- importo netto finale     €   1.170.781,10 

                                                         con una minore spesa di  €              218,90 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

P.1 -  Avviso ai creditori 

 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo 

o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o 

indiretto a proprietà di terzi. 

 

P.2 -  Cave di prestito 

 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto 

all’apertura di cave di prestito. 

P.3 -  Cessione di crediti 



 

Per i lavori in questione non risultano atti formali di cessione di credito o procure 

a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice, “EMMOLO MAURO” per i 

lavori indicati in epigrafe. 

 

P.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

 

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, è stato emesso il 

DURC prot. INAIL n. __________ con scadenza il ____________, nel quale è 

riportato che l’impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

 

P.5 -  Infortuni in corso di lavoro 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

 

P.6 -  Assicurazione degli operai 

 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con polizza 

n. 552740940692648317/00 presso la sede INAIL di Palermo.       

 

 

P.7 -  Danni di forza maggiore 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori sono stati svolti conformemente alle norme contrattuali e alle disposizioni 

della Direzione Lavori. Sono stati complessivamente assegnati all’Impresa n. 22 

Ordinativi di Lavoro.  

 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

R.1 - Responsabile del Procedimento 

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dall’Ing. Giovanni Sciortino, nominato con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 
 

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

 

I lavori sono stati diretti dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato con ODS n. 

99/2021 del 01/09/2021. 

 

R.3 – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. 

con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 

 

S – REGOLARE ESECUZIONE 

L’Ing. Francesco Bellomonte, con atto del 11/05/2023 ha certificato la Regolare Esecuzione 

dei “lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona 



denominata occidentale - anno 2021/2022 (accordo quadro) CIG: 8715666B1A” ed ha 

liquidato all’Impresa “EMMOLO MAURO” la somma residua di 5.306,74 quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.061.348,63 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 1.056.041,88. 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2023 

dell’importo di € 1.061.348,63 - “relativamente ai lavori di pronto intervento, di messa 

in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti della zona denominata occidentale - anno 2021/2022 

(accordo quadro) CIG: 8715666B1A” eseguiti dall’Impresa “EMMOLO MAURO” in base al 

contratto di appalto stipulato in data 23/07/2021, Registrato a Palermo il 23/07/2021 al 

n. 2932 serie 3 

2)  Dare atto che in data 11/05/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 11/05/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“EMMOLO MAURO” di € 5.306,74 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad 1.061.348,63 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

1.056.041,88. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “EMMOLO MAURO” del credito netto 

residuo di € 5.306,74 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

            in fase di esecuzione 

       F.to Dott. Ing. Giovanni Sciortino 

              Il Responsabile del Servizio APDI 

                     F.to Dott. Ing. Antonio Criminisi 

 

La spesa di € 5.306,74 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, 

approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A. con Deliberazione C.d.A. n. 39 del 15 

Aprile 2021. 

          Il Responsabile del Servizio AMFI 

                         F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo.  
 

        IL DIRETTORE  GENERALE 

                         F.to Avv. Giuseppe Ragonese 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 20/11/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2023 

dell’importo di € 1.061.348,63 - “relativamente ai lavori di pronto intervento, di messa 

in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti della zona denominata occidentale - anno 2021/2022 

(accordo quadro) CIG: 8715666B1A” eseguiti dall’Impresa “EMMOLO MAURO” in base al 

contratto di appalto stipulato in data 23/07/2021, Registrato a Palermo il 23/07/2021 al 

n. 2932 serie 3 

2) Dare atto che in data 11/05/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 11/05/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“EMMOLO MAURO” di € 5.306,74 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad 1.061.348,63 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

1.056.041,88. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “EMMOLO MAURO” del credito netto 

residuo di € 5.306,74 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.306,74, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP 

S.p.A. con Deliberazione C.d.A. n. 39 del 15 Aprile 2021. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura della Struttura UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

22/11/2023                                                                              F.to Ing. Alessandro Di Martino 


