
 

 

 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 169 del 23/11/2023   

 

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere civili dei manufatti ed impianti di produzione societari 

(Accordo Quadro)”, - CIG 864102603D. Impresa: SV Costruzioni s.r.l. con sede 

legale a Messina (PA) in via A. Salandra n. 6 bis Codice fiscale e partita IVA 

02706890833 - Numero REA ME-187409. Contratto; stipulato in data 13/05/2021, 

Registrato a Palermo il 18/05/2021 al n. 773 serie 3 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio APDI con comunicazione interna n. 5400 del 

06/11/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Febbraio 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto 

relativo ai “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere civili dei manufatti ed impianti di produzione societari (Accordo 

Quadro) - CIG 864102603D”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato approvato con delibera del C.d.A. n 22/02/2021.  

L'opera è stata finanziata dalla società AMAP S.p.A. per l'importo complessivo di € 

600.000,00 così ripartito:  

 

A) – LAVORI 

A.1   Importo dei lavori soggetto a ribasso €    580.000,00 

A.2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      20.000,00 

Totale in appalto €    600.000,00     

 

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1) Spese per prove e collaudi € 5.000,00 

B.2) Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 10.000,00 

B.3) Incentivi al personale dipendente € 12.000,00 



B.4) Spese per pubblicazione e bando di gara € 1.000,00 

Sommano      € 28.000,00     

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)          € 628.000,00 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

In data 11 e 17 marzo 2021 si è proceduto all’apertura delle offerte presentate dalle imprese 

invitate a partecipare alla procedura di selezione risultando aggiudicatario provvisorio SV 

Costruzioni s.r.l. con sede legale a Messina (ME) in via A. Salandra n. 6 bis - che ha 

presentato un’offerta con il ribasso del 35,266%, da applicare all’Elenco Prezzi posto a base 

di gara. Le risultanze delle operazioni di gara sono contenute nel verbale redatto in pari data. 

 
D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Impresa ha costituito una cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n° 

2021/50/2607974, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni in data 31/03/2021. 

Ad adempimento delle obbligazioni assunte per danni da esecuzione e responsabilità civile 

l’Impresa ha stipulato polizza assicurativa n° 2021/06/2099750 in data 29/03/2021, rilasciata 

dalla Reale Mutua Assicurazioni. 

 
E - CONTRATTO 

Il contratto tra AMAP SpA e l’Impresa è stato stipulato in data 13/05/2021, Registrato a 

Palermo il 18/05/2021 al n. 773 serie 3. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dei lavori è risultato necessario eseguire lavorazioni non previste in contratto per 

le quali il Direttore dei lavori (Ing. Francesco Bellomonte) ha pattuito con l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 22 comma 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 n. 30 nuovi prezzi, redigendo n. 3 

“Verbali di concordamento nuovi prezzi” (dal NP01 al NP19), ed in particolare:   

• Verbale n. 1 del 18/01/2022 

• Verbale n. 2 del 04/04/2022 

• Verbale n. 3 del 01/06/2022 

L’introduzione dei nuovi prezzi non ha apportato variazione all’importo di cui al vigente 

contratto.  

L’introduzione dei nuovi prezzi non ha apportato variazione all’importo di cui al vigente 

contratto. 

 
G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori sono state effettuate delle variazioni rispetto alle lavorazioni 

previste dai rispettivi ordinativi che, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze 

verificatesi in corso d’opera, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale 

inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, hanno comportato un incremento 

dell’importo contrattuale di € 83.191,97 pervenendo così all’importo contrattuale pari a € 

683.191,97 inclusi gli oneri per la sicurezza. Tali variazioni sono state preventivamente 

comunicate dal Direttore dei Lavori con nota interna prot. n. 001-403-INT/2023 del 



19/01/2023 ed approvate con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 

12/05/2023. 

L’impresa ha accettato le variazioni e si è impegnata ad eseguire senza alcuna eccezione di 

sorta i relativi lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. 

 
H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 

La durata del contratto principale, era fissata in 18 (diciotto) mesi consecutivi 

dalla data di stipula del contratto: la scadenza era stata pertanto fissata al 

12/11/2022.     

H.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 

Non vi sono state proroghe contrattuali 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/10/2022, in tempo utile.  

I – SUBAPPALTI 

Con nota acquisita via P.E.C. al prot. AMAP S.p.A. n. 001-84698-pec/2021 del 21/12/2021 

l’impresa SV Costruzioni ha trasmesso la richiesta di autorizzazione, corredata della 

documentazione necessaria, per il subappalto alla ditta Emmolo Mauro con sede legale in via 

del Merlo n. 9 a Partinico (PA) di parte dei lavori in appalto.  

Con nota prot. AMAP S.p.A. n. 001-514-GEN/2022 del 18/01/2022 il dirigente del Servizio 

APDI ha autorizzato L’impresa “SV Costruzioni s.r.l.” a subappaltare alla ditta “Emmolo 

Mauro” le lavorazioni di cui all’appalto fino ad un importo complessivo di € 169.560,00 iva 

esclusa. 

  

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia per un importo 

complessivo pari a € 39.951,09.  

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 - Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

 

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazione in denaro 

da parte dell’Impresa.  

 

M.2 - Certificati di pagamento 

 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 5 (cinque) 

Certificati di Pagamento, per un importo totale di € 683.191,97 oltre i certificati 1 

Bis di € 74.432,86 e 2 Bis di € 392,42 nel quale sono contemplate le cifre 

riconosciute all’impresa per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 

73/2021 convertito con la L. 23/07/2021, n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021, 



n. 234 per le quantità relative al secondo semestre 2021 e adeguamento prezzi ai 

sensi del D.L. n. 50/2022 per le lavorazioni di cui ai SAL 4° e 5°.  

- n° 1 del 29/03/2022 di             €  104.718,25 

- n° 2 del 14/06/2022 di             €  175.984,10 

- n° 3 del 12/07/2022 di             €  132.620,35 

- n° 4 del 04/10/2022 di             €  182.355,56 

- n° 5 del 20/06/2023   di           €       9.646,59 

- SOMMANO                                €  605.324,85 

- n° 1 Bis  del 20/06/2023 di      €    74.432,86 

- n° 2 Bis  del 20/06/2023 di      €          392,42 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 608.366,69 e 

riporta le seguenti annotazioni: 

 - importo netto dei lavori     €      608.366,69 

da cui detratti: 

 - acconti corrisposti in corso d’opera   €      605.324,85 

 Resta il credito netto dell’Impresa                  €          3.041,83 

 

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

 

 - importo netto autorizzato       €      600.000,00 

 

 - importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale €      608.366,69 

                                                         con una maggiore spesa di €          8.366,69 

La copertura per la maggiore spesa è stata autorizzata con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 12/05/2023 nella quale sono state autorizzate anche le 

maggiori spese per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 73/2021  per le lavorazioni di cui ai 

SAL 4° e 5° per cui globalmente si ha: 

- importo netto autorizzato per le voci B.2, B.5, B.6 del QE  €      687.591,97 

 

- importo netto finale per le voci B.2, B.5, B.6 del QE   €      683.191,97 

                                                         con una minore spesa di  €          3.400,00 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

P.1 -  Avviso ai creditori 

 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo 

o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o 

indiretto a proprietà di terzi. 

 

P.2 -  Cave di prestito 

 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto 

all’apertura di cave di prestito. 

 

P.3 -  Cessione di crediti 

 

Per i lavori in questione non risultano atti formali di cessione di credito o procure 

a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice per i lavori indicati in epigrafe. 



 

P.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

 

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, è stato emesso il 

DURC prot. INAIL n. __________ con scadenza il ____________, nel quale è 

riportato che l’impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

 

P.5 -  Infortuni in corso di lavoro 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

P.6 -  Assicurazione degli operai 

 

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro 

con polizza n. 18046404 presso la sede INAIL di Messina  
 

P.7 -  Danni di forza maggiore 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori sono stati svolti conformemente alle norme contrattuali e alle disposizioni 

della Direzione Lavori. Sono stati complessivamente assegnati all’Impresa n. 3 

Ordinativi di Lavoro.  

 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO 

R.1 - Responsabile del Procedimento 

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dall’Ing. Giovanni Sciortino, nominato con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 
 

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

 

I lavori sono stati diretti dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato con ODS n. 

99/2021 del 01/09/2021. 

 

R.3 – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. 

con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 

 

S – REGOLARE ESECUZIONE 

L’Ing. Francesco Bellomonte, con atto del 22/08/2023 ha certificato la Regolare Esecuzione 

dei “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere civili dei manufatti ed impianti di produzione societari (Accordo 

Quadro)”, - CIG 864102603D” ed ha liquidato all’Impresa “SV Costruzioni” la somma residua 

di 3.041,83 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 608.366,69 e 

quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 605.324,85. 

 

* * * 



Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2023 

dell’importo di € 609.366,69 - “relativamente ai Lavori di pronto intervento, messa in 

sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere civili dei manufatti ed 

impianti di produzione societari (Accordo Quadro)”, - CIG 864102603D” eseguiti 

dall’Impresa “Sv Costruzioni” in base al contratto di appalto stipulato in data 

13/05/2021, Registrato a Palermo il 18/05/2021 al n. 773 serie 3 

2)  Dare atto che in data 22/08/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 22/08/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Sv 

Costruzioni” di € 3.041,83 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad 

€ 608.366,69 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 605.324,85. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “Sv Costruzioni” del credito netto 

residuo di € 3.041,83 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

            in fase di esecuzione 

       F.to Dott. Ing. Giovanni Sciortino 

                  Il Responsabile del Servizio APDI 

                         F.-to Dott. Ing. Antonio Criminisi 

 

La spesa di € 3.041,83 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, 

approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A., n. 19 del 22/02/2021 così come 

modificato dalla Deliberazione C.d.A. n. 72 del 12 Maggio 2023 

 

              Il Responsabile del Servizio AMFI 

                        F.to (Rag. Gaetano Melucci) 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo.  
 

        IL DIRETTORE  GENERALE 

                        F.to  Avv. Giuseppe Ragonese 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 20/11/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021. 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2023 

dell’importo di € 609.366,69 - “relativamente ai Lavori di pronto intervento, messa in 

sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere civili dei manufatti ed 

impianti di produzione societari (Accordo Quadro)”, - CIG 864102603D” eseguiti 

dall’Impresa “Sv Costruzioni” in base al contratto di appalto stipulato in data 

13/05/2021, Registrato a Palermo il 18/05/2021 al n. 773 serie 3 

2) Dare atto che in data 22/08/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 22/08/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “Sv 

Costruzioni” di € 3.041,83 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad 

€ 608.366,69 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 605.324,85. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “Sv Costruzioni” del credito netto 

residuo di € 3.041,83 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

La spesa di € 3.041,83 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, 

approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A., n. 19 del 22/02/2021 così come 

modificato dalla Deliberazione C.d.A. n. 72 del 12 Maggio 2023 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura della Struttura UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Ing. Alessandro Di Martino 


