
 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 183 del 20 / 12 / 2023  

 

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di 

depurazione – LOTTO 1 Comune di Palermo accordo quadro 2021 – 2022 (CIG 

87668308F9) 

 Impresa: Sofia Costruzioni S.r.l., con sede in Via Matteotti, 92 – 92020 Grotte (AG) 

S.O. Via Colombo, 123 90047 Partinico (PA); 

 Contratto d’appalto: Stipulato in data 07/09/2021 e registrato presso l’ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate Palermo 1 alla serie 3 n. 1336 del 

22/09/2021. 

Richiesta di autorizzazione alla spesa per il pagamento della compensazione 
ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 art. 26 

 

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE con comunicazione interna n.5608 del 

15/11/2023, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

 

L’accordo quadro per “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle 

opere civili elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione lotto 1 Zona 

Occidentale della provincia di Palermo – anno 2021/2022 – Accordo Quadro” è stato 

predisposto per affrontare l’emergenza dei ripristini di alcune sezioni impiantistiche degli 

impianti di depurazione Comunali. 

L’amministratore Unico con Delibera n°56 del 21 Maggio 2021 ha autorizzato la procedura 

negoziata suddivisa in tre lotti che prevedeva per ogni lotto il seguente quadro economico:  

 

A) LAVORI 

A.1) Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della 

sicurezza) in c.t. €  1.500.000,00 

A.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €    60.000,00 

A.3)  Importo lavori soggetti a ribasso €  1.440.000,00 

  

Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €  1.500.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Incentivi e spese per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00 

B.2) Oneri di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 90.000,00 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi €   30.000,00 

B.4) Forniture a piè d’opera  € 300.000,00 



 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 450.000,00 

  

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) €  1.950.000,00 

 

Durante l’esecuzione dell’appalto in oggetto sono stati emessi 3 ordini di lavori per il 

ripristino della funzionalità di intere sezioni impiantistiche dei depuratori ASI Ciachea del 

Comune di Carini, del Comune di Partinico e del Comune di Balestrate   

 

OdL.1 “Rifunzionalizzazione della linea dei pretrattamenti primari dell’Impianto Consortile di 

ASI Ciachea del Comune di Carini 

OdL.2 Interventi di realizzazione rete interna acque di servizio, di manutenzione e 

riefficientamento dei trattamenti preliminari, del sollevamento primario n. 1, della 

vasca di equalizzazione, del sistema di aerazione delle n. 2 vasche di ossidazione, dei 

n. 2 sedimentatori secondari, della vasca di digestione aerobica, dell’ispessitore 

statico, del quadro elettrico di media tensione, del quadro elettrico di bassa tensione, 

del quadro di comando macchine n. 1 e n. 2  dell’impianto di depurazione del 

Comune di Partinico. 

OdL.3 interventi di manutenzione e riefficientamento del sollevamento primario, del 

sedimentatore secondario, del trattamento di disinfezione del refluo depurato e del 

quadro elettrico di smistamento dell’impianto di depurazione del Comune di 

Balestrate. 

 

Nell’esecuzione degli interventi commissionati sono state rilevate ulteriori criticità ed è stato 

necessario procedere ed integrare lo stesso OdL con ulteriori lavorazioni indifferibili e non 

interrompibili che hanno di fatto determinato un incremento della previsione di spesa 

iniziale. 

La variazione in aumento riportata nei suddetti Odl , pari a  € 224.203,74 , per lavorazioni 

introdotte sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Codice, modifiche non 

sostanziali  rientranti nel 15% dell’importo contrattuale . 

Pertanto è stato rimodulato il quadro economico mantenendo invariato l’importo del 

progetto finanziato. 

 

A) LAVORI 

A.1) Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della 

sicurezza) in c.t. €  1.724.203,74 

A.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €    69.473,19 

A.3)  Importo lavori soggetti a ribasso €  1.654.730,55 

  

Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €  1.724.203,74 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Incentivi e spese per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00 

B.2) Oneri di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 90.000,00 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi €   30.000,00 

B.4) Forniture a piè d’opera  € 75.796,26 



 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 225.796,26 

  

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) €  1.950.000,00 

 

Il nuovo quadro economico e conseguentemente il relativo aumento di spesa è stato già 

approvato con determina   n° 100  del 02/11/2022    da parte del RUP 

 

In considerazione all’art. 26 del Decreto Legge n° 50 del 17 Maggio 2022, che prevede la 

compensazione dei prezzi per materiali da costruzione applicati relativamente al II semestre 

dell’anno 2022, come da calcolo richiamato nella C.I. 3476 del 04/07/2023, è stato 

determinato per ogni SAL emesso l’importo totale lordo degli articoli applicati soggetti a 

compensazione; 

Pertanto viene calcolato un maggiore importo al netto degli oneri di sicurezza e  del ribasso 

d’asta  riconosciuto dalla stazione appaltante nella quota del  90%  per: 

-  il SAL N°1  pari a € 29.101,66 

- il SAL N°2  pari a € 40.606,20 

- il SAL N°3  pari a € 20.921,80 

Per un importo complessivo per le compensazioni dei prezzi applicati del Prezziario Regione 

Siciliana  dovute per materiali da costruzione  relativamente al II semestre dell’anno 2022  

pari a € 90.629,66. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato si riporta di seguito il nuovo Quadro economico 

finale: 

A) LAVORI 

A.1) Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della 

sicurezza) in c.t. €  1.724.203,74 

A.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €    69.473,19 

A.3)  Importo lavori soggetti a ribasso €  1.654.730,55 

  

Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €  1.724.203,74 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Incentivi e spese per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00 

B.2) Oneri di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 66.393,50 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi €   5.760,00 



 

B.4) Forniture a piè d’opera  € 75.796,26 

B.5) Compensazioni prezzi art.26 D.L. 50/2022 II Semestre  € 90.629,66 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 268.579,42 

  

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) €  1.992.783,16 

  

MAGGIORE SPESA € 42.783,16 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,  

si richiede 

l’autorizzazione ad avviare le procedure per la copertura finanziaria della maggiore spesa 

necessaria, per un importo complessivo di € 42.783,16 oltre IVA, al fine di procedere alla 

definizione e alla rendicontazione finale dell’Accordo Quadro di che trattasi. 

 

     Il Direttore dei Lavori 
    F.to (Ing. Sergio Agati) 
 
 
                   Il Responsabile del Procedimento in f.e. 
                          F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

 

 

La spesa di € 42.783,16 oltre IVA graverà sul Conto Economico della società alla voce “Costi 

per Servizi” nell’esercizio 2023, essendosi già manifestata la relativa competenza economica.  

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale f.f. , vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

 

IL DIRETTORE  GENERALE F.F. 

F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 

19/12/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Prendere atto delle motivazioni del Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori e della spesa relativamente 

all’appalto dei “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione – 

LOTTO 1 Comune di Palermo accordo quadro 2021 – 2022 (CIG 87668308F9); 

2) Prendere atto del nuovo Quadro Economico dell’appalto, per l’importo complessivo di €  

1.992.783,16 , cui corrisponde una maggiore spesa di € 42.783,16 rispetto all’importo complessivo, 

pari ad €   1.950.000,00  approvato e finanziato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. n°56 

del 21 Maggio 2021; 

3) Autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 42.783,16 oltre IVA; 

4) Autorizzare la Direzione dei lavori alla formalizzazione degli atti conseguenziali 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              20/12/2023                                                                     F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


