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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 68 del 04/05/2023  

 

Oggetto: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” - Comune di Camporeale. 

Impresa: Sorrenti Impianti s.r.l. con sede in Villabate (PA) Zona Industriale 

Contrada Battaglia snc (P.IVA: 04417260827). 

Contratto stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T. 

CUP: D93H08000050004 - CIG: 8454561C70. 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 2414 del 

03/05/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (nel prosieguo ATI Palermo), Ente di Governo 

d’Ambito, con la Delibera ATI n. 2 del 22/11/2017 e successiva Convenzione di Gestione del 

Servizio Idrico Integrato (nel prosieguo SII) sottoscrittasi il 22/03/2018, ha disposto 

l’affidamento dello stesso SII al Gestore AMAP S.p.A. (nel prosieguo AMAP) nel territorio di 

35 Comuni, ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale 1 di Palermo (nel prosieguo 

ATO 1 Palermo), tra cui è ricompreso il SII del Comune di Camporeale (PA). 

L’ATI Palermo, con Delibera ATI n. 5 del 12/04/2019 ha approvato l’aggiornamento tariffario 

biennale per il Gestore AMAP (relativo ai 35 Comuni già aderenti alla compagine societaria di 

AMAP di cui alla Delibera ATI n. 2/2017) per il periodo 2018 - 2019 ai sensi della Delibera n. 

918/2017/R/IDR emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel 

prosieguo ARERA). 

Il suddetto aggiornamento con i relativi documenti di pianificazione degli investimenti è 

stato definitivamente approvato con la Delibera ARERA n. 276/2019/R/IDR del 25/06/2019. 

Fra i documenti approvati da ARERA è compresa la Relazione “Qualità tecnica e Programma 

degli Interventi”, redatta secondo le indicazioni contenute nelle Delibere e Determinazioni di 

ARERA che hanno sostanzialmente riconfigurato i criteri di definizione degli investimenti in 

funzione del quadro di criticità definito mediante la misura di appositi indicatori, ed 

aggiornato il programma degli interventi precedentemente predisposto. 

In detto programma, che costituisce uno stralcio del Piano d’Ambito dell’ATO 1 Palermo, è 

ricompreso al n. 592 l’intervento “Sostituzione rete idrica e/o vetusta in cattivo stato” da 

realizzarsi nel territorio comunale di Camporeale (PA). 

L’intervento è stato cofinanziato, nella misura massima di € 2.200.000, nel Primo Stralcio del 

Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti (Piano), adottato con 

D.P.C.M. 01/08/2019, rubricato al n. 24. 

Con nota dell’ATI di Palermo prot. 1312 del 22/11/2019 l’AMAP è stata formalmente 



2 

 

individuata quale soggetto attuatore dell’intervento in argomento. 

Con Ordine di Servizio n. 88 del 08/11/2019 l’AMAP ha individuato, all’interno del proprio 

organico, il Responsabile del Procedimento in fase Progettuale (nel prosieguo RPP) 

dell’opera di che trattasi nella figura del Dott. Ing. Maurizio Bisso. 

Per le opere in argomento a novembre 2009 era stato redatto un progetto esecutivo dalla 

Società di Ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. quale socia di “Acque Potabili 

Siciliane S.p.A.”, ora in fallimento, società di scopo all’uopo costituita dai componenti 

dell’A.T.I. già aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del SII nell’ATO 

1 Palermo, il cui disciplinare di gara (art. 1 e art. 4 comma 6), pubblicato in data 28/12/2005, 

prevedeva, oltre che l’esecuzione diretta delle opere, anche la “progettazione, direzione 

lavori (…)” da parte dei Soci della Società di gestione, in possesso dei requisiti necessari. 

In data 28/11/2019 la Società di Ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. - con 

Progettista Responsabile il Dott. Ing. Giovanni Di Trapani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

Palermo al n. 1937 - ha sottoscritto con l’AMAP il disciplinare inerente all’incarico di servizi di 

ingegneria connessi all’attività di aggiornamento - sotto il profilo normativo, economico e 

tecnico-amministrativo - del progetto esecutivo datato novembre 2009 alla normativa ed ai 

riferimenti di settore vigenti, al fine di consentire l’approvazione in linea tecnica ed 

amministrativa dello stesso nonché l’affidamento dell’appalto e l’esecuzione delle opere. 

Nell’Agosto 2020 lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. ha quindi redatto 

l’aggiornamento del progetto esecutivo “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” 

(Comune di Camporeale)”. 

Il RPP, ricevuto il progetto aggiornato ha provveduto ad acquisire i pareri dagli Enti a vario 

titolo coinvolti ed ha redatto in data 10/09/2020 il verbale di chiusura della conferenza di 

servizi. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), il Responsabile della verifica Ing. Nadia Lo Presti e il 

Supporto al Responsabile della verifica Geom. Mauro La Mantia, dipendenti di AMAP 

nominati con specifico Ordine di Servizio n. 68/2020 del 20/07/2020, hanno sottoposto a 

verifica il progetto con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, così come riportato nel 

Verbale di verifica n. 2 dell’11/09/2020. In pari data il RPP ha redatto il verbale di validazione 

del progetto, ex art. 26 comma 8 del Codice. 

Il conseguente parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011, è stato 

rilasciato dal RPP con provvedimento n. 26 del 14/09/2020. 

Il quadro economico era così articolato: 

 

LAVORI   

A.1 Importo complessivo lordo dei lavori (A) € 2.744.082,86 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 62.980,37  

A.3 Importo lavori soggetti a ribasso € 2.681.102,49  

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini   € 5.000,00   

B.2 Progettazione  € 88.530,00   
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B.3 Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00   

B.4 Direzione lavori, misura e contabilità € 143.360,00  

B.5 
Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 
€ 26.810,00  

B.6 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 49.500,00  

B.7 Sorveglianza archeologica € 59.940,00  

B.8 Consulenza geotecnica  € 12.010,00  

B.9 Consulenza geologica € 22.000,00  

B.10 Collaudo amministrativo € 22.630,00  

B.11 Collaudo statico € 11.780,00  

B.12 Collaudo impianti € 4.030,00  

B.13 
Responsabile unico del procedimento (0,5% di 

A) 
€ 13.720,00  

B.14 Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65  

B.15 Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00  

B.16 
Accantonamenti per autorizzazioni, 

concessioni ecc. 
€ 13.500,00  

B.17 Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00  

B.18 Spese per gara € 45.000,00  

B.19 Imprevisti 3% dell’importo lordo dei lavori € 82.322,49  

B.20 Accantonamento per eventuale adeguamento 

PSC ed oneri connessi al contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro – A stima € 25.000,00 

 

Totale complessivo somme a disposizione (B)  € 865.917,14  

   

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)  € 3.610.000,00  

   

L’Amministratore Unico dell’AMAP con la Deliberazione n. 119 del 28/09/2020 ha approvato 

e cofinanziato a valere sulla tariffa - oltre al finanziamento pubblico di € 2.200.000 a valere 

sul Primo Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti 

- il progetto in argomento per un importo di € 1.410.000 ed autorizzato il Direttore Generale 

ad indire asta pubblica per l’affidamento dei lavori con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 
 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita nelle sedute del 03/11/2020, 04/11/2020 e 

del 09/12/2020, è rimasta aggiudicataria l’impresa Sorrenti Impianti s.r.l., con sede in 

Villabate (PA) contrada Battaglia snc, P.IVA: 04417260827, che ha presentato un’offerta 

economicamente più vantaggiosa con ribasso del 20,88%. 
 

D - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Ditta Sorrenti Impianti 

s.r.l. ha costituito la cauzione definitiva per l’importo di euro 190.120,00 mediante garanzia 

fideiussoria n. 10999910002372 rilasciata da Bene Assicurazioni in data 14/12/2020. 
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A garanzia per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di 

manutenzione è stata emessa polizza assicurativa n° 380742318 rilasciata da Generali 

Assicurazioni in data 30/11/2018 e appendice polizza del 11/12/2020. 
 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato a Palermo, notaio Franco Salerno Cardillo, in data 

23/02/2011, repertorio n. 19989, raccolta n. 10808 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, per l’importo di € 2.184.268,66, di cui € 

2.121.288,29 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto pari al 20,88% ed € 62.980,37 per 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

F – MODIFICHE CONTRATTUALI 

Oltre le lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, per l’esecuzione di 

ulteriori lavorazioni integrative e modificative volte ad assicurare la piena e completa 

funzionalità della rete idrica e per consentire la completa conduzione della stessa, sono state 

redatte n. 2 modifiche contrattuali: 
 

F.1 - Modifica contrattuale n. 1 

Durante l’esecuzione dei lavori il Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione (RPE), 

ing. Maurizio Bisso, nel corso di un incontro finalizzato a definire le procedure per il 

passaggio degli allacci delle utenze dalla vecchia alla nuova rete, ha informato la Direzione 

Lavori della necessità di introdurre una diversa metodologia concordata con il servizio APDI 

dell'AMAP per allinearsi con gli standard aziendali adottati nel rifacimento/ampliamento 

delle reti idriche dei comuni gestiti. 

In particolare è stato richiesto di modificare le previsioni di riallaccio prevedendo, per 

ciascuna utenza una derivazione con una presa sezionabile sulla tubazione principale in 

luogo delle derivazioni multiple previste in progetto. Inoltre è stato indicato di adottare un 

diametro minimo delle tubazioni di rete in 75 mm in luogo dei 63 mm di progetto. 

Essendosi nel frattempo completata la sottorete ALTA 1, compresa la prova idraulica, con 

verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con Determina RPE n. 57 del 17/08/2021 

sono stati concordati i nuovi prezzi per i collari di presa De 75 e De 90 così da poter iniziare il 

passaggio delle utenze in essere dalla vecchia alla nuova rete. 

In considerazione della diffusione del COVID-19, visti i Decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dei giorni 25/03/2020 e 01/04/2020 con particolare riferimento alle disposizioni 

richiamate nella loro premessa, nonché il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri” e il “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 negli ambienti di lavoro” allegati 12 e 13 al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del giorno 03/12/2020, si è ritenuto di integrare e aggiornare il PSC per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica ed individuare i costi relativi da corrispondere all’Impresa 

ricompresi negli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’Ufficio di Direzione dei lavori ha predisposto la perizia per procedere con la modifica 

contrattuale che ha determinato un maggiore importo dei lavori affidati pari a € 220.310,60. 

Il RPE con propria Determina n. 72 del 09/11/2021 ha approvato in linea tecnica, ai sensi del 

comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del Codice, la modifica contrattuale redatta dal 

Direttore dei Lavori “Ottobre 2021”. 
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La modifica contrattuale è stata approvata in linea amministrativa con la Delibera 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP n. 155 dell’11/11/2021.  

Si riporta di seguito il relativo quadro economico: 

 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. € 2.328.314,41 

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 76.264,85 

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.404.579,26 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 5.000,00 

B.2) Progettazione € 88.530,00 

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) 12.722,87 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 123.380,00 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.810,00 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 42.490,00 

B.7) Sorveglianza archeologica € 59.940,00 

B.8) Consulenza geotecnica € 12.010,00 

B.9) Consulenza geologica € 22.000,00 

B.10) Collaudatore amministrativo € 24.170,00 

B.11) Collaudatore statico € 11.780,00 

B.12) Collaudatore impianti € 4.030,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 15.100,00 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 205.304,65 

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 13.500,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 5.000,00 

B.18) Spese per gara € 45.000,00 

B.19) Imprevisti circa 3% dell’importo lordo dei lavori € 82.322,49 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli  

ambienti di lavoro. A stima € 11.715,52 

B.21) Economie da ribasso d’asta su Fondi Piano Naz. Acquedotti  € 335.888,52 

B.22) Economie ribasso d’asta su Fondi AMAP S.p.A. € 28.246,69 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.205.420,74 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 3.610.000,00 

 

F.2 - Modifica contrattuale n. 2 

E’ stata apportata una seconda modifica contrattuale per tenere conto dello scostamento 

delle lavorazioni a misura eseguite nonché di piccoli interventi extracontrattuali, concordati 

con la Stazione Appaltante, eseguiti dall’Appaltatore per risolvere piccole criticità gestionali. 

L’Ufficio di Direzione dei Lavori ha predisposto la perizia per procedere con la seconda 

modifica contrattuale che ha determinato un maggiore importo dei lavori affidati pari a € 

41.336,96. 
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La modifica contrattuale, inquadrata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art. 106 del 

Codice, è stata approvata in linea amministrativa con Determina del RPE n. 31 del 

10/03/2023.  

Si riporta di seguito il relativo quadro economico: 
 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 2.329.147,48 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 116.768,74 
 

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.445.916,22 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

B.2) Progettazione € 88.511,70 

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) € 12.701,29 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità  € 0,00 

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 115.218,43 

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilità (modifica) € 8.165,96 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.808,66 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15 

B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) € 680,13 

B.7) Sorveglianza archeologica € 46.317,62 

B.8) Consulenza geotecnica  € 12.010,06 

B.9) Consulenza geologica € 21.970,02 

B.10) Collaudatore amministrativo € 18.044,00 

B.11) Collaudatore statico € 9.412,00 

B.12) Collaudatore impianti € 0,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00 

B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura 

secondo regolamento S.A. € 24.900,00 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 48.299,57 

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 0,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 0,00 

B.18) Spese per gara € 10.000,00 

B.19) Imprevisti circa 3% dell’importo lordo dei lavori € 11.539,80 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro – A stima € 0,00 

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75 

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 31.981,80 

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022) € 208.161,48 

B.24) Economie da ribasso d’asta – Quota ARERA € 233.416,19 

B.25) Economie ribasso d’asta – Quota AMAP  € 156.093,17 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           € 1.164.083,78 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 3.610.000,00 
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G - ATTI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO PRINCIPALE 

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopra citate modifiche contrattuali è stata 

affidata all’Appaltatore mediante i seguenti atti: 

1. Atto di sottomissione: sottoscritto il 16/11/2021 e registrato in data 25/11/2021 presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 

1 al n. 4251 serie 3, a seguito della Delibera dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. 

n. 155 dell’11/11/2021 con la quale sono state approvate in linea amministrativa le 

modifiche contrattuali ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art. 106 del Codice dei 

Contratti; l’importo dei lavori da eseguire è stato di conseguenza aggiornato a € 

2.404.579,26. 

2. Atto aggiuntivo: sottoscritto il 13/03/2023 e registrato in data 16/03/2023 presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 

1 al n. 686 serie 3A, a seguito della Determina del RPE n. 31 del 10/03/2023 con la quale 

sono state approvate in linea amministrativa le modifiche contrattuali ai sensi del comma 

2, lettere a) e b) dell’art. 106 del Codice dei Contratti; l’importo dei lavori da eseguire è 

stato di conseguenza aggiornato a € 2.445.916,22. 

Si riporta di seguito il quadro economico rimodulato. 
 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 2.329.147,48 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 116.768,74 

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.445.916,22 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

B.2) Progettazione € 88.511,70 

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 25.480,00 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) € 12.701,29 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità  € 0,00 

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 115.218,43 

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilità (modifica) € 8.165,96 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.808,66 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15 

B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) € 680,13 

B.7) Sorveglianza archeologica € 46.317,62 

B.8) Consulenza geotecnica  € 12.010,06 

B.9) Consulenza geologica € 21.970,02 

B.10) Collaudatore amministrativo € 18.044,00 

B.11) Collaudatore statico € 9.412,00 

B.12) Collaudatore impianti € 0,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00 

B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura 

secondo regolamento S.A. € 24.900,00 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 48.299,57 
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B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 0,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 0,00 

B.18) Spese per gara € 10.000,00 

B.19) Imprevisti circa 3% dell’importo lordo dei lavori € 11.539,80 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro – A stima € 0,00 

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75 

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 31.981,80 

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022) € 208.161,48 

B.24) Economie da ribasso d’asta – Quota ARERA € 233.416,19 

B.25) Economie ribasso d’asta – Quota AMAP  € 156.093,17 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.164.083,78 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 3.610.000,00 

 

L - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

L.1 -  Consegna dei lavori 

I lavori del contratto principale sono stati consegnati in via d’urgenza dal 

Direttore dei Lavori con verbale redatto in data 22/12/2020 e firmato senza 

riserve da parte dell’Appaltatore. 

Il 04/02/2021 il Direttore dei Lavori ha certificato il concreto inizio dei lavori. 
 

L.2 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 5 del Contratto sottoscritto in data 23/02/2021 i lavori dovevano 

concludersi entro 13 (tredici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

Verbale di consegna. Il termine ultimo di completamento dei lavori risultava 

quindi fissato al 21/01/2022. 
 

L.2 -  Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 

Di seguito l’andamento temporale dei lavori: 

 Data consegna dei lavori   22/12/2020 

 Tempo utile   13 (tredici) mesi 

 Data scadenza tempo utile   21/01/2022 

 Sottoscrizione Atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale n. 1 

     16/11/2021 

 Nuova data scadenza tempo utile   02/03/2022 

 Richiesta proroga dei lavori n. 1   25/02/2022 

 Concessione proroga di 44 giorni (nota AMAP prot. 001-4016-GEN/2022) 

 Nuova data ultimazione lavori   15/04/2022 

 Richiesta proroga dei lavori n. 2   11/04/2022 

 Concessione proroga di 46 giorni (nota AMAP prot. 001-6395-GEN/2022) 

 Nuova data ultimazione lavori   31/05/2022 

 Richiesta proroga dei lavori n. 3   20/05/2022 

 Concessione proroga di 61 giorni (nota AMAP prot. 001-10528-GEN/2022) 



9 

 

 Nuova data ultimazione lavori   31/07/2022 

 Ultimazione dei lavori   13/07/2022 

 Sottoscrizione Atto aggiuntivo relativo alla  modifica contrattuale n. 2 

     13/03/2023 
 

L.3 -  Ultimazione dei lavori 

Dopo la scadenza contrattuale, in data 27/07/2022 è stato redatto il Verbale di 

verifica di consistenza delle opere eseguite. L’effettiva ultimazione dei lavori è 

avvenuta il giorno 13/07/2022 come è stato accertato dal DL con Certificato 

redatto in data 02/08/2022 e, quindi, nel rispetto alla scadenza definitiva prevista 

per il 31/07/2022. 

Il Certificato finale è stato firmato senza apporre riserva da parte dell’Impresa 

Sorrenti Impianti s.r.l. 

 

M – SUBAPPALTI 

Durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti, come dichiarato in sede di gara. 

 

N – COMPENSAZIONE PREZZI 

L’Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. con nota prot. n. 2112011335 del 01/12/2021 ha avanzato 

l’istanza di compensazione ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili dell’11/11/2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 23/11/2021. 

La Direzione Lavori ha eseguito il calcolo della compensazione maturata (quantità di ciascun 

materiale da costruzione contabilizzata nel periodo 01/01/2021 ÷ 30/06/2021) in conformità 

a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con Circolare 

del 25/11/2021 pervenendo al riconoscimento per tale titolo di € 14.588,75. 

Il RPE con propria Determina n. 5 del 24/01/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal D.L., 

rimodulando il quadro economico dell’intervento. 

L’Appaltatore con nota prot. n. 2205090828 del 09/05/2022 ha avanzato l’istanza di 

compensazione dei prezzi per le lavorazioni effettuate dal 01/07/2021 al 31/12/2021, ai 

sensi dell’art. 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dall’art. 1, comma 398, lettera a), della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili del 05/04/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/04/2022. 

In data 10/05/2022 con nota AMAP 001-9874-GEN/2022 del 24/05/2022 il RPE ha chiesto 

l’accertamento delle quantità di ciascun materiale da costruzione contabilizzata nel periodo 

01/07/2021 ÷ 31/12/2021. 

La Direzione Lavori ha eseguito il calcolo della compensazione maturata in conformità a 

quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con Decreto 

del 04/04/2022 pubblicato nella G.U.R.I. il 12/05/2022 n. 110 pervenendo al riconoscimento 

per tale titolo di € 31.981,80. 

Il RPE con propria Determina n. 77 del 30/08/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal 

D.L., rimodulando il quadro economico dell’intervento. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 
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convertito in Legge 15.07.2022 n. 91, la Direzione Lavori in data 17/10/2022 ha provveduto a 

ricomputare sulla base del Prezzario Unico Regionale LL.PP. della Regione Siciliana anno 

2022 aggiornato con D.A.I.M. n. 17/Gab. del 29/06/2022 quanto contabilizzato dal giorno 

01/01/2022 al 25/06/2022 pervenendo al riconoscimento per tale titolo di € 208.161,48. 

L’Amministratore Unico di AMAP, con la Deliberazione n. 178 del 20/10/2022 ha autorizzato 

il RPE alla liquidazione della compensazione prezzi 2022, rimodulando il quadro economico 

dell’intervento. 

Complessivamente è stata riconosciuta all’Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. la somma di € 

254.732,03 oltre I.V.A. a titolo di compensazione per lavorazioni eseguite nell’intero anno 

2021 e nel primo semestre dell’anno 2022. 

Per la liquidazione dei suddetti importi il RPE ha emesso i seguenti Certificati: 

- Compensazione prezzi n. 1 (Gennaio/Giugno 21) del 24/01/22    € 14.588,75 

- Compensazione prezzi n. 2 (Luglio/Dicembre 21) del 30/08/22    € 31.981,80 

- Compensazione prezzi n. 3 (Gennaio/Giugno 22) del 20/10/22  € 208.161,48 

 

O - PAGAMENTI IN ACCONTO 

O.1 - Anticipazioni dell’Impresa 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro 

da parte dell’Impresa Sorrenti Impianti s.r.l. per forniture e/o acquisti. 
 

O.2 – Anticipazione contrattuale e acconti corrisposti 

Dopo il concreto inizio dei lavori è stata concessa all’Appaltatore l’anticipazione 

contrattuale del 20%, ex art. 35 comma 18 del Codice, per un importo di € 

436.853,73. A tal fine l’Impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 

10999910002474 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. in data 09/03/2021 e 

relativa appendice di rettifica del 15/03/2021. 

In corso d’opera sono stati emessi n. 8 SAL con relativi certificati di acconto, per 

un importo totale di € 1.790.981,08. 

Si riportano di seguito i certificati emessi: 

• n. 0 Anticipazione in data 22/03/2021 € 436.853,73 

• n. 1 certificato di acconto del 10/06/2021 € 223.840,50 

• n. 2 certificato di acconto del 06/08/2021 € 222.311,64 

• n. 3 certificato di acconto del 04/10/2021 € 230.029,80 

• n. 4 certificato di acconto del 20/12/2021 € 258.678,35 

• n. 5 certificato di acconto del 09/02/2022 € 224.003,55 

• n. 6 certificato di acconto del 31/03/2022 € 227.066,83 

• n. 7 certificato di acconto del 17/05/2022 € 232.672,18 

• n. 8 certificato di acconto del 05/07/2022 € 258.502,96 

   sommano gli acconti corrisposti    €    2.313.959,54 
 

O.3 - Oneri di conferimento a discarica 

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme per un 

importo pari ad € 48.299,57, relative ad oneri per il conferimento in discarica. 

Per il rimborso di detto importo sono stati emessi n. 3 Certificato di pagamento, 

di seguito riepilogati: 
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• certificato n. 1 del 10/02/2022 € 28.004,55 

• certificato n. 2 del 16/05/2022 € 8.047,50 

• certificato n. 3 del 29/08/2022 € 12.247,52 

   sommano a           € 48.299,57 

 

P - STATO FINALE DEI LAVORI 

A seguito dell’approvazione della sottoscrizione del secondo Atto aggiuntivo derivante dalla 

seconda modifica contrattuale, il Direttore dei Lavori ha emesso, in data 27/03/2023, lo 

Stato Finale dei lavori, sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo 

netto di € 2.445.916,22, riportante le seguenti annotazioni: 

 - importo netto dei lavori   €   2.445.916,22 
 

da cui detratti: 
 

 - acconti corrisposti in corso d’opera €   2.313.959,54 
 

 Resta il credito netto dell’Impresa €      131.956,68 
 

Q – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

- importo netto autorizzato 

(come da Atto aggiuntivo derivante 

 dalla seconda modifica contrattuale) €   2.445.916,22 
 

– importo netto dei lavori eseguiti 

(come da Stato Finale dei lavori)  €   2.445.916,22 

                                              con una minore spesa di €                  0,00 
 

R – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

R.1 -  Avviso ai creditori 

Gli avvisi ai creditori, richiesti dal RPE con nota prot. 001-18750-GEN/2022 del 

08/08/2022 sono stati regolarmente pubblicati presso l’albo pretorio del Comune 

di Camporeale, senza che siano stati presentati reclami oppure opposizioni 

(vedasi nota di riscontro assunta al prot. AMAP 001-58422 del 22/09/2022). 
 

R.2 -  Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo quanto rappresentato dal 

Direttore dei Lavori, non si ha evidenza che l’Impresa abbia provveduto 

all’apertura di cave di prestito. 
 

R.3 -  Cessione di crediti 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con C.I. n. 001-6640-

INT/2022 del 16/11/2022, a seguito di richiesta da parte del RPE (C.I. n. 001-

6532-INT/2022 del 10/11/2022), ha comunicato che dagli atti in suo possesso 

non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da 

parte dell’impresa appaltatrice, “Sorrenti Impianti s.r.l.” per i lavori indicati in 

epigrafe, accertati da AMAP S.p.A.  
 

R.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

Dalla consultazione del DURC n. prot. INAIL_37890837 con scadenza il 
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04/08/2023 è risultata la regolarità dell’impresa Sorrenti Impianti s.r.l. nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 
 

R.5 -  Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

R.6 -  Assicurazione degli operai 

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 

di Palermo Codice Ditta 05130552/73, Codice PAT n. 006798990/63 e con 

decorrenza 21/04/2007. 
 

R.7 -  Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 

S - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori, come risulta dagli atti contabili, sono stati eseguiti qualitativamente e 

quantitativamente, in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle 

modifiche contrattuali intervenute. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario. 
 

T - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 - Responsabile del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dal Dott. Ing. Maurizio Bisso, nominato dal Direttore Generale con Ordine 

di Servizio n. 114 del 10/11/2020. Successivamente, in seguito alla messa in 

quiescenza per sopraggiunti limiti di età dello stesso, le funzioni sono state 

affidate al Dott. Ing. Francesco Cinà, nominato con Ordine di Servizio n. 38 del 

22/02/2022. 
 

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 159 del 09/12/2020 AMAP ha 

determinato di procedere all’affidamento diretto al “progettista incaricato”, 

Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. nella persona del Dott. Ing. Giovanni Di 

Trapani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 157 del Codice, 

dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, comprensivo di n. 1 Direttore Operativo e n. 2 Ispettori di Cantiere. 

Le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state svolte 

dal Dott. Ing. Pietro Amato, collaboratore dello Studio Applicazioni Idrauliche 

S.A.I. s.r.l.. 
 

T.3 – Collaudatore tecnico-amministrativo e statico 

Il collaudo tecnico-amministrativo e statico dell’opera è stato affidato al Dott. Ing. 

Francesco Morga, giusto conferimento di incarico in corso d’opera con nota 

AMAP prot.001-9483- GEN/2021 del 18/06/2021.  

Il collaudo statico, previsto dall’art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, è 

stato emesso dal Collaudatore, che ha effettuato il deposito del Certificato di 

Collaudo Statico delle opere strutturali presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo 

- prot. UGCDRT/SISMICA/20220098102/N.060.100 del 22/10/2022. 
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Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso dal collaudatore 

in data 02/05/2023 (vedasi nota di trasmissione assunta al prot. AMAP n. 001-

26984-PEC/2023 del 02/05/2023). 

 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 

dell’importo di € 2.445.916,22 - relativamente ai lavori denominati “Sostituzione rete 

idrica vetusta e/o in cattivo stato” - Comune di Camporeale, eseguiti dall’Impresa 

“Sorrenti Impianti s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato a Palermo, notaio 

Franco Salerno Cardillo, in data 23/02/2011, repertorio n. 19989, raccolta n. 10808 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, ed 

ai successivi atto di sottomissione sottoscritto il 16/11/2021 e registrato in data 

25/11/2021 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio 

Territoriale di Palermo 1 al n. 4251 serie 3 e atto aggiuntivo sottoscritto il 13/03/2023 e 

registrato in data 16/03/2023 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 

Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 686 serie 3A. 

2)  Dare atto che in data 02/05/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 02/05/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Sorrenti Impianti s.r.l.” di € 131.956,68 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad € 2.445.916,22 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

2.313.959,54. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento a favore dell’Impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” del credito netto 

residuo di € 131.956,68 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 
 

      Il Responsabile del Procedimento 

                 in fase di esecuzione 

            F.to (Ing. Francesco Cinà) 

            Il Responsabile del Servizio TECN 

                            F.to (Ing. Giovanni Puleri) 
 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 131.956,68, trovano 

copertura nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 178 

del 20/10/2022, il cui quadro economico risulta essere stato rimodulato in ultimo, senza 

ulteriore impegno di somme, con Determina del RPE n. 31 del 10/03/2023. 
 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  
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Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 04/05/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 

dell’importo di € 2.445.916,22 - relativamente ai lavori denominati “Sostituzione rete 

idrica vetusta e/o in cattivo stato” - Comune di Camporeale, eseguiti dall’Impresa 

“Sorrenti Impianti s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato a Palermo, notaio 

Franco Salerno Cardillo, in data 23/02/2011, repertorio n. 19989, raccolta n. 10808 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, ed 

ai successivi atto di sottomissione sottoscritto il 16/11/2021 e registrato in data 

25/11/2021 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio 

Territoriale di Palermo 1 al n. 4251 serie 3 e atto aggiuntivo sottoscritto il 13/03/2023 e 

registrato in data 16/03/2023 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 

Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 686 serie 3A. 

2) Dare atto che in data 02/05/2023 è stato emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico-

amministrativo in data 02/05/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Sorrenti Impianti s.r.l.” di € 131.956,68 quale differenza tra l’importo netto dei lavori 

eseguiti, pari ad € 2.445.916,22 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 

2.313.959,54. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento a favore dell’Impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” del credito netto 

residuo di € 131.956,68 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 131.956,68, trovano 

copertura nell’ambito della Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 178 

del 20/10/2022, il cui quadro economico risulta essere stato rimodulato in ultimo, senza 

ulteriore impegno di somme, con Determina del RPE n. 31 del 10/03/2023. 
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Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              04/05/2023                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


