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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 71 del 10 / 05 / 2023  

 

Oggetto: Appalto: “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). 

CUP: D33E19000090008 - CIG: 8454581CF1 

 Impresa appaltatrice: R.T.I. Infrastrutture s.r.l. con sede in Palermo via Lancia di Brolo n. 

151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.l. con sede in Agrigento via Parco Angeli n. 4 

(Mandante). 

 Contratto d’appalto: stipulato in data 10/03/2021, rep. n. 11621, racc. n. 7755, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 9332 serie 1T e successivo 

Atto di Sottomissione sottoscritto in data 29/06/2022 e registrato in data 01/07/2022 

presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di 

Palermo 1 al n. 2177 serie 3A e Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 05/01/2023 e 

registrato in data 13/01/2023 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 

Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 104 serie 3. 

 Accordo bonario ex art. 205, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 2514 del 

08/05/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

 

L’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. con la Deliberazione n. 120 del 28/09/2020 ha 

approvato il progetto in argomento ed autorizzato il Direttore Generale ad indire asta 

pubblica per l’affidamento dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice). 

E’ stata pertanto esperita gara ad evidenza pubblica che è stata aggiudicata al R.T.I. 

Infrastrutture s.r.l. con sede in Palermo via Lancia di Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e 

Flumec s.r.l. con sede in Agrigento via Parco Angeli n. 4 (Mandante), che ha presentato 

un’offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso del 22,31%. 

A seguito dell’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale e, in 

occasione della sottoscrizione dello stesso da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo ha 

confermato le riserve iscritte negli atti contabili durante il corso dei lavori, per un importo 

complessivo di € 181.158,13. 

Tale importo è compreso tra le aliquote previste dal comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (5-15 percento dell’importo contrattuale). 

Il Direttore dei Lavori pertanto, in seno alla documentazione allegata alla relazione sul conto 

finale - inoltrata con nota prot. n. 23DL 076U/2023 del 24/02/2023, acquisita in pari data al 

prot. AMAP n. 001-12196-PEC/2023 - ha prodotto la “Relazione riservata sulle richieste di 

maggiori compensi”.  
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Parimenti il Collaudatore tecnico amministrativo - con nota acquisita in data 05/05/2023 al 

prot. AMAP n. 001-28187-PEC/2023 – ha prodotto la “Relazione riservata del collaudatore 

tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera sulle riserve formulate dall’appaltatore”. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE), sulla scorta dei pareri resi al 

riguardo dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore tecnico amministrativo, in seno alle loro 

“Relazioni riservate”, ed avendo condiviso le motivazioni ed i calcoli effettuati dal 

Collaudatore, ha invitato l’Appaltatore, con nota AMAP prot. n. 001-7342-GEN/2023 del 

05/05/2023, ad addivenire, ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ad 

una soluzione bonaria delle riserve prospettando l’allegato schema di verbale “Condizioni e 

termini della proposta di accordo bonario”. 

In tale schema datato 08/05/2023, accettato dal rappresentante del R.T.I. Infrastrutture 

s.r.l./Flumec s.r.l., viene riconosciuto a fronte delle pretese avanzate dall’Appaltatore 

ammontanti ad € 181.158,13, un importo complessivo di € 25.473,92 (Euro 

venticinquemilaquattrocentosettantatre/92). 

Con il riconoscimento del suddetto importo l’Appaltatore si è dichiarato, a tacitazione di 

qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta fondata sull'esecuzione dei lavori di realizzazione 

“Adduzioni: ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA), soddisfatto definitivamente in 

ordine alle richieste o riserve avanzate in corso d’opera, null’altro avendo a pretendere per 

le pretese relative ai fatti lamentati. 

I patti e le condizioni del suddetto schema di verbale di accordo bonario sono impegnativi sin 

dalla sottoscrizione da parte dell’Appaltatore, mentre non costituiscono alcun vincolo per la 

Stazione Appaltante sino all’approvazione da parte del legale rappresentante, che ha la 

facoltà di non procedere ad alcuna ipotesi di accordo bonario. 

Il riconoscimento di dette somme, poiché discendono da riserve apposte dall’Appaltatore in 

seno ai lavori in oggetto, non può trovare copertura nell’ambito del Quadro Economico del 

Progetto riportato in ultimo nel Provvedimento del RPE n. 119 del 21/12/2022 che rimodula 

il Quadro Economico approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 

13/06/2022, e pertanto saranno poste a carico di AMAP. 

* * * 

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per: 

1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, Ing. Francesco Cinà, 

al perfezionamento con il R.T.I. Infrastrutture s.r.l. - Flumec s.r.l. dello schema di verbale 

“Condizioni e termini della proposta di accordo bonario” già sottoscritto 

dall’Appaltatore, per il riconoscimento di un importo pari ad € 25.473,92 (Euro 

venticinquemilaquattrocentosettantatre/92). 
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Il Responsabile dell’Unità PRI 

e Responsabile del Procedimento 

in fase di esecuzione 

F.to (Ing. Francesco Cinà) 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to (Ing. Giovanni Puleri) 

Il presente provvedimento, stante la natura del riconoscimento discendente da riserve 

apposte dall’Appaltatore in seno ai lavori in oggetto, non trova copertura nell’ambito del 

Quadro Economico del Progetto riportato in ultimo nel Provvedimento del RPE n. 119 del 

21/12/2022 che rimodula il Quadro Economico approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 100 del 13/06/2022. 

La spesa di € 25.473,92 graverà sugli investimenti immateriali e relativi oneri di 

ammortamento anno 2023 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 09/05/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, Ing. Francesco Cinà, 

al perfezionamento con il R.T.I. Infrastrutture s.r.l. - Flumec s.r.l. dello schema di verbale 

“Condizioni e termini della proposta di accordo bonario” già sottoscritto 

dall’Appaltatore, per il riconoscimento di un importo pari ad € 25.473,92 (Euro 

venticinquemilaquattrocentosettantatre/92). 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              10/05/2023                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 


