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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  98  del  03 / 07 / 2023  

 

Oggetto: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” - Comune di Camporeale. 

Impresa: Sorrenti Impianti s.r.l. con sede in Villabate (PA) Zona Industriale 

Contrada Battaglia snc (P.IVA: 04417260827). 

 Contratto d’appalto: stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 

1T e successivo atto di sottomissione sottoscritto il 16/11/2021, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di 

Palermo 1 in data 25/11/2021 al n. 4251 Serie 3 e 2 e atto aggiuntivo sottoscritto il 

13/03/2023 e registrato in data 16/03/2023 presso l’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 686 serie 

3A. Approvazione quadro economico finale. 
 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 3367 del 

28/06/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

 

L’ATI Palermo, con Delibera ATI n. 5 del 12/04/2019 ha approvato l’aggiornamento tariffario 

biennale per il Gestore AMAP (relativo ai 35 Comuni già aderenti alla compagine societaria di 

AMAP di cui alla Delibera ATI n. 2/2017) per il periodo 2018 - 2019 ai sensi della Delibera n. 

918/2017/R/IDR emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel 

prosieguo ARERA). 

Il suddetto aggiornamento con i relativi documenti di pianificazione degli investimenti è 

stato definitivamente approvato con la Delibera ARERA n. 276/2019/R/IDR del 25/06/2019. 

Fra i documenti approvati da ARERA è compresa la Relazione “Qualità tecnica e Programma 

degli Interventi”, redatta secondo le indicazioni contenute nelle Delibere e Determinazioni di 

ARERA che hanno sostanzialmente riconfigurato i criteri di definizione degli investimenti in 

funzione del quadro di criticità definito mediante la misura di appositi indicatori, ed 

aggiornato il programma degli interventi precedentemente predisposto. 

In detto programma, che costituisce uno stralcio del Piano d’Ambito dell’ATO 1 Palermo, è 

ricompreso al n. 592 l’intervento “Sostituzione rete idrica e/o vetusta in cattivo stato” da 

realizzarsi nel territorio comunale di Camporeale (PA). 

L’intervento in oggetto è stato cofinanziato, nella misura massima di € 2.200.000, nel Primo 

Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico - Sezione Acquedotti (Piano), 

adottato con D.P.C.M. 01/08/2019, rubricato al n. 24. 

L’Amministratore Unico dell’AMAP con la Deliberazione n. 119 del 28/09/2020 ha approvato 

e cofinanziato a valere sulla tariffa - oltre al finanziamento pubblico di € 2.200.000, il 

progetto in argomento per un importo di € 1.410.000 ed autorizzato il Direttore Generale ad 

indire asta pubblica per l’affidamento dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

Il quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 3.610.000,00 di cui € 

2.744.082,86 per lavori a base d’asta ed € 865.917,14 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

A seguito di gara ad evidenza pubblica è rimasta aggiudicataria l’impresa Sorrenti Impianti 

s.r.l., con sede in Villabate (PA) contrada Battaglia snc, P.IVA: 04417260827, che ha 

presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso del 20,88%. 

Il contratto di appalto è stato stipulato a Palermo, notaio Franco Salerno Cardillo, in data 

23/02/2011, repertorio n. 19989, raccolta n. 10808 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T, per l’importo di € 2.184.268,66, di cui € 

2.121.288,29 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto pari al 20,88% ed € 62.980,37 per 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

I lavori del contratto principale sono stati consegnati in via d’urgenza dal Direttore dei Lavori 

con verbale redatto in data 22/12/2020 e firmato senza riserve da parte dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 5 del Contratto sottoscritto in data 23/02/2021 i lavori dovevano 

concludersi entro 13 (tredici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di 

consegna. Il termine ultimo di completamento dei lavori risultava quindi fissato al 

21/01/2022. 

Oltre le lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, per l’esecuzione di 

ulteriori lavorazioni integrative e modificative volte ad assicurare la piena e completa 

funzionalità della rete idrica e per consentire la completa conduzione della stessa, sono state 

redatte n. 2 modifiche contrattuali. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE) con propria Determina n. 72 del 

09/11/2021 ha approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 

del Codice, la modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori “Ottobre 2021”. 

La modifica contrattuale è stata approvata in linea amministrativa con la Delibera 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP n. 155 dell’11/11/2021.  

Il relativo quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 3.610.000,00, di cui € 

2.404.579,26 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 1.205.420,74 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

La seconda modifica contrattuale, inquadrata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art. 

106 del Codice, è stata approvata in linea amministrativa con Determina del RPE n. 31 del 

10/03/2023.  

Il relativo quadro economico prevedeva un importo complessivo di € 3.610.000,00, di cui € 

2.445.916,22 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 1.164.083,78 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopra citate modifiche contrattuali è stata 

affidata all’Appaltatore mediante i seguenti atti: 

1. Atto di sottomissione: sottoscritto il 16/11/2021 e registrato in data 25/11/2021 presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 

1 al n. 4251 serie 3, a seguito della Delibera dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. 

n. 155 dell’11/11/2021 con la quale sono state approvate in linea amministrativa le 

modifiche contrattuali ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’art. 106 del Codice dei 

Contratti; l’importo dei lavori da eseguire è stato di conseguenza aggiornato a € 

2.404.579,26. 
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2. Atto aggiuntivo: sottoscritto il 13/03/2023 e registrato in data 16/03/2023 presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 

1 al n. 686 serie 3A, a seguito della Determina del RPE n. 31 del 10/03/2023 con la quale 

sono state approvate in linea amministrativa le modifiche contrattuali ai sensi del comma 

2, lettere a) e b) dell’art. 106 del Codice dei Contratti; l’importo dei lavori da eseguire è 

stato di conseguenza aggiornato a € 2.445.916,22. 

A seguito della prima modifica contrattuale è stato concesso un maggior tempo per cui 

l’ultimazione è stata fissata al 02/03/2022. Successivamente, l’Impresa ha richiesto tre 

proroghe dei lavori, autorizzate dal RPE, per cui il termine è stato fissato in ultimo al 

31/07/2022. 

In data 27/07/2022 è stato redatto il Verbale di verifica di consistenza delle opere eseguite. 

L’effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/07/2022 come è stato accertato dal 

DL con Certificato redatto in data 02/08/2022 e, quindi, nel rispetto alla scadenza definitiva 

prevista per il 31/07/2022. 

Durante il corso dei lavori l’Impresa ha avanzato l’istanza di compensazione ai sensi dell’art. 

1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili dell’11/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/11/2021 relativamente al 

periodo 01/01/2021 ÷ 30/06/2021. 

Il RPE con propria Determina n. 5 del 24/01/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal D.L., 

rimodulando il quadro economico dell’intervento. 

Successivamente l’Appaltatore ha avanzato l’istanza di compensazione dei prezzi per le 

lavorazioni effettuate dal 01/07/2021 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 septies del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

come modificato dall’art. 1, comma 398, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e 

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 05/04/2022, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/04/2022. 

Il RPE con propria Determina n. 77 del 30/08/2022 ha convalidato i conteggi proposti dal 

D.L., rimodulando di conseguenza il quadro economico dell’intervento. 

L’Amministratore Unico di AMAP, con la Deliberazione n. 178 del 20/10/2022 ha autorizzato 

il RPE alla liquidazione della compensazione prezzi 2022, secondo quanto previsto dall’art. 

26 commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91, 

rimodulando il quadro economico dell’intervento che era così distinto: importo complessivo 

€ 3.610.000,00, di cui € 2.404.579,26 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 1.205.420,74 

per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 68 del 04/05/2023 è stato approvato lo 

Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2023 dell’importo di lavori pari a 

€ 2.445.916,22 - nonchè si è preso atto del Certificato di Collaudo - emesso in data 

02/05/2023 dal Collaudatore tecnico-amministrativo.  

In conseguenza di ciò il quadro economico finale dell’intervento, con indicazione delle 

economie rispetto a quanto originariamente stabilito con Deliberazione dell’Amministratore 

Unico di AMAP n. 119 del 28/09/2020, risulta essere il seguente: 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 2.329.147,48 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 116.768,74 
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A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.445.916,22 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

B.2) Progettazione € 88.511,70 

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 24.014,90 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) € 12.701,29 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità  € 0,00 

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 115.216,85 

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilità (modifica) € 8.165,96 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.808,66 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15 

B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) € 680,13 

B.7) Sorveglianza archeologica € 46.317,62 

B.8) Consulenza geotecnica  € 12.010,06 

B.9) Consulenza geologica € 21.970,02 

B.10) Collaudatore amministrativo € 0,00 

B.11) Collaudatore statico € 0,00 

B.11.1) Collaudatore amministrativo e statico € 29.344,97 

B.12) Collaudatore impianti € 0,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00 

B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura 

secondo regolamento S.A. € 22.895,48 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 48.299,57 

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 0,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 0,00 

B.18) Spese per gara € 0,00 

B.19) Imprevisti € 0,00 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro – A stima € 0,00 

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75 

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 31.981,80 

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022) € 208.161,48 

B.24) Economie da ribasso d’asta – Quota ARERA € 247.578,83 

B.25) Economie ribasso d’asta – Quota AMAP  € 165.052,56 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.164.083,78 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 3.610.000,00 

 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 
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1) Prendere atto delle economie registrate nell’esecuzione dell’intervento che ammontano 

a complessivi € 412.631,39, di cui € 247.578,83 nella disponibilità del finanziamento 

pubblico denominato “Primo Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore 

idrico - Sezione Acquedotti”, e € 165.052,56 nella disponibilità di AMAP. 

2) Approvare il Quadro Economico finale come di seguito riportato: 
 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 2.329.147,48 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 116.768,74 

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.445.916,22 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

B.2) Progettazione € 88.511,70 

B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 24.014,90 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) € 12.701,29 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità  € 0,00 

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 115.216,85 

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilità (modifica) € 8.165,96 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.808,66 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15 

B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) € 680,13 

B.7) Sorveglianza archeologica € 46.317,62 

B.8) Consulenza geotecnica  € 12.010,06 

B.9) Consulenza geologica € 21.970,02 

B.10) Collaudatore amministrativo € 0,00 

B.11) Collaudatore statico € 0,00 

B.11.1) Collaudatore amministrativo e statico € 29.344,97 

B.12) Collaudatore impianti € 0,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00 

B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura 

secondo regolamento S.A. € 22.895,48 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 48.299,57 

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 0,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 0,00 

B.18) Spese per gara € 0,00 

B.19) Imprevisti € 0,00 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro – A stima € 0,00 

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75 

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 31.981,80 

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022) € 208.161,48 
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B.24) Economie da ribasso d’asta – Quota ARERA € 247.578,83 

B.25) Economie ribasso d’asta – Quota AMAP  € 165.052,56 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.164.083,78 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 3.610.000,00 
 

      Il Responsabile del Procedimento 

                 in fase di esecuzione 

             F.to  (Ing. Francesco Cinà) 

            Il Responsabile del Servizio TECN 

                            F.to  (Ing. Giovanni Puleri) 

 

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  avv.to Giuseppe Ragonese  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 29/03/2023. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Prendere atto delle economie registrate nell’esecuzione dell’intervento che ammontano 

a complessivi € 412.631,39, di cui € 247.578,83 nella disponibilità del finanziamento 

pubblico denominato “Primo Stralcio del Piano Nazionale degli Interventi nel settore 

idrico - Sezione Acquedotti”, e € 165.052,56 nella disponibilità di AMAP. 

2) Approvare il Quadro Economico finale come di seguito riportato: 
 

LAVORI IN APPALTO 

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 2.329.147,48 

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 116.768,74 

A) SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2) € 2.445.916,22 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

B.2) Progettazione € 88.511,70 
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B.3) Aggiornamento progettazione esecutiva € 24.014,90 

B.3.1) Onorario perizia di variante (netto) € 12.701,29 

B.4) Direzione lavori, misura e contabilità  € 0,00 

B.4.1) Direzione lavori, misura e contabilità (netto) € 115.216,85 

B.4.2) Direzione lavori, misura e contabilità (modifica) € 8.165,96 

B.5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 26.808,66 

B.6) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 

B.6.1) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (netto) € 39.783,15 

B.6.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (modifica) € 680,13 

B.7) Sorveglianza archeologica € 46.317,62 

B.8) Consulenza geotecnica  € 12.010,06 

B.9) Consulenza geologica € 21.970,02 

B.10) Collaudatore amministrativo € 0,00 

B.11) Collaudatore statico € 0,00 

B.11.1) Collaudatore amministrativo e statico € 29.344,97 

B.12) Collaudatore impianti € 0,00 

B.13) Responsabile unico del procedimento (0,5% di A) € 0,00 

B.13.1) Responsabile unico del procedimento e struttura 

secondo regolamento S.A. € 22.895,48 

B.14) Compenso oneri conferimento discarica € 48.299,57 

B.15) Accertamenti di laboratorio e verifiche € 0,00 

B.16) Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc. € 0,00 

B.17) Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, ecc.) € 0,00 

B.18) Spese per gara € 0,00 

B.19) Imprevisti € 0,00 

B.20) Accantonamento per eventuale adeguamento PSC ed oneri 

connessi al contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro – A stima € 0,00 

B.21) Compensazione prezzi (Gennaio/Giugno 2021) € 14.588,75 

B.22) Compensazione prezzi (Lug./Dic. 2021) € 31.981,80 

B.23) Accantonamento compensazione prezzi (Gen./Giu. 2022) € 208.161,48 

B.24) Economie da ribasso d’asta – Quota ARERA € 247.578,83 

B.25) Economie ribasso d’asta – Quota AMAP  € 165.052,56 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.164.083,78 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 3.610.000,00 

 

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              03/07/2023                                                              F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


