
 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 01 del 04 / 01 / 2024 

 

Oggetto: Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi di pretrattamento degli 

impianti di depurazione dei comuni dell’area “ORIENTALE 2” della Città Metropolitana di 

Palermo – Accordo Quadro 

 Impresa appaltatrice: Siderurgica del Polesine s.r.l. – Via delle Industrie, 9 – 45100 

Rovigo P. IVA 00324610294 

 Contratto principale: stipulato a Palermo in data 14/04/2022 e registrato presso l’ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate di Rovigo il 05/05/2022 - Serie 3 – 671 

 C.I.G: 9079362E88. Richiesta aumento di spesa  

 

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE con comunicazione interna n.  001-6120-

INT/2023 del 12/12/2023, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Con l’appalto in oggetto sono stati eseguiti interventi di efficientamento e 

rifunzionalizzazione dei comparti di pretrattamento presso gli impianti di depurazione di 

Alia, Cefalà Diana e Corleone gestiti da AMAP SpA nell’ambito ATO1 Palermo.  

Gli interventi, specifici e calibrati in funzione delle potenzialità degli impianti 

sopra nominati, sono stati disposti con l’emissione dei seguenti ordini di lavoro: 

- OdL n. 1 del 24/03/2022: “Lavori di efficientamento del comparto 

pretrattamenti ed interventi complementari dell’impianto di depurazione di 

Alia (PA)”  e con l’OdL integrativo di pari oggetto n. 1/A del 22/07/2022. 

Le lavorazioni eseguite, a parte le opere preliminari e complementari per la 

posa delle nuove apparecchiature, hanno interessato in particolare il ripristino 

del sistema elettromeccanico del dissabbiatore “tipo pista” e 

l’implementazione dei sistemi di misura e controllo dei parametri di processo 

(dal misuratore di portata alle sonde di ossigeno disciolto). 

- OdL n. 2 del 29/03/2022: Primi interventi di efficientamento dell’impianto di 

depurazione di Cefalà Diana (PA) e con l’OdL integrativo di pari oggetto n. 

2/A del 26/07/2022. 

Anche per l’impianto di Cefalà Diana è stato rilevante l’intervento di ripristino 

del dissabbiatore e la sostituzione della griglia e si è ottimizzato il sistema di 

ricircolo con il rifacimento del piping e della tubazione.  

- OdL N. 3 del 30/03/2022 “Lavori di efficientamento del comparto 

pretrattamenti ed interventi complementari dell’impianto di depurazione di 

Corleone Centro (PA)” e con l’OdL integrativo n. 3/A del 26/07/2022. 

Per l’impianto di Corleone sono state altresì, in corso d’opera, affidate 

urgenti opere integrative a supporto delle attività sperimentali svolte in 

partenariato con l’Università di Palermo nell’ambito del progetto Wider 



 

Uptake che prevede l’ultrafiltrazione del refluo trattato per il riuso dell’acqua 

in ambito urbano. 

Come sempre accade per gli interventi manutentivi sugli impianti di depurazione 

“datati”, il concatenamento funzionale dei comparti spinge alla realizzazione di opere che se 

inizialmente “non contemplate” al momento realizzativo diventano, per ovvia e razionale 

presa d’atto delle condizioni dell’impianto, necessarie e non rinviabili in quanto rendono il 

complesso dei lavori efficaci per la sicurezza degli operatori e garantiscono la longevità alle 

apparecchiature installate ed il mantenimento del bene in gestione.   

Per i lavori già eseguiti sono stati emessi, ad oggi, n. 2 Stati d’Avanzamento 

Lavori (SAL) con importi al netto come di seguito riportato: 

• SAL n. 1 per lavori a tutto il 30/11/2022 per l’importo di € 222.980,31; 

• SAL n. 2 per lavori a tutto l’11/04/2023 per l’importo di € 594.833,18; 

 

Atteso che all’impresa è stata erogata l’anticipazione con certificato di 

pagamento del 16/11/2022 di € 120.573,22, per i SAL sopra indicati sono stati emessi dal 

RUP i rispettivi certificati di pagamento:  

• Certificato n. 1 del 22/02/2023 per l’importo di € 177.253,32; 

• Certificato n. 2 del 28/06/2023 per l’importo di € 369.993,60; 

 

Alla data odierna si è proceduto alla redazione del SAL n. 3 ed ultimo per lavori a 

tutto il 03/05/2023 dove sono rendicontate tutte le opere eseguite a completamento degli 

interventi ordinati. 

I lavori nei tre impianti sopracitati, oggetto di verifiche e misurazioni in 

contraddittorio,   hanno spesso richiesto il ricorso ad integrazioni operative in corso d'opera 

per considerazioni migliorative anche delle condizioni di sicurezza, come per esempio la 

sostituzione di parti di linee elettriche o variazioni di percorso di cavidotti per renderle 

adeguate ai punti di alimentazione delle macchine o per consentire la posa comoda di QE di 

comando aggiuntivi nonché per la predisposizione al collegamento a sistemi di controllo in 

remoto.  

In particolare per l’impianto di depurazione di Corleone, l’attività del progetto 

Wider Uptake in partenariato con L’Università di Palermo ha comportato l’inserimento nelle 

vasche di ossidazione di mixer e pompe per le varie fasi sperimentali, la realizzazione di 

passerelle con struttura portante in acciaio, la collocazione di andatoie e ringhiere di 

protezione per manovrare e manutenere in sicurezza le nuove macchine.  

In conseguenza di quanto sopra, dei controlli e delle misurazioni dei lavori in 

contraddittorio con l’impresa appaltatrice, si è pervenuto al 3° ed ultimo Stato Avanzamento 

Lavori con un importo netto pari ad € 731.684,42.  

 

Considerato che: 



 

- il quadro economico del progetto affidato era così configurato:  

A. LAVORI 

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso      € 576.000,00 

A.2 Importo presunto per costi specifici della sicurezza, non soggetti  €   24.000,00 

a ribasso 

sommano   € 600.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113/ D.Lgs. n. 50/2016   € 12.000,00 

B.2 Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti  € 42.000.00 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi    €   9.000,00 

B.4 Forniture a piè d'opera       € 37.000,00 

sommano   € 100.000,00 

TOTALE  € 700.000,00 

- il quadro economico di progetto, in relazione alle minori somme a disposizione impiegate, è 

stato rimodulato con Determina del RUP in f.e. n. 104 del 06/10/2023 come segue:  

A. LAVORI 

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso      € 660.763,08 

A.2 Importo presunto per costi specifici della sicurezza, non soggetti  €   20.500,00 

a ribasso 

sommano     € 681.263,08 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113/ D Lgs 50/2016    € 10.000,00 

B.2 Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti  €   1.736,92 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi    €   7.000,00 

B.4 Forniture a piè d'opera       €    00000,00 

sommano   €    18.736,92 

TOTALE € € 700.000,00 

- l’aumento di spesa è in parte recuperabile dal quadro economico di progetto rimodulato 

dove sono previsti lavori fino all’importo di € 681.263,08;  



 

- l’importo dei lavori eseguiti al netto del 3° ed ultimo SAL è risultato pari ad € 731.684,42; 

- in conseguenza del precedente capoverso necessita la copertura di spesa dei maggiori 

lavori eseguiti pari ad € 50.421,34; 

si chiede di autorizzare l’incremento di spesa per i lavori in appalto “Interventi di 

efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi di pretrattamento degli impianti di 

depurazione  dei  comuni  dell’area  “ORIENTALE 2”  della  Città  Metropolitana  di  Palermo – 

Accordo Quadro” come sopra determinato di € 50.421,34 

(cinquantamilaquattrocentoventuno/34). 

L’incremento della spesa sopra calcolata, che rientra nelle fattispecie previste all’art. 

106 c. 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, vigente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, ed 

all’art. 120 del D.Lgs n. 36 del 31 Marzo 2023 (nuovo Codice degli Appalti), permette di 

coprire il costo dei lavori che sono stati necessari come sopra specificati.   

Il Responsabile UNITA’ MID                          Il Responsabile SERVIZIO AMDE 

        F:to Arch. Giuseppe Magnolia      F.to  Ing. Giovanni Sciortino 

  

La spesa di euro 50.421,34 (cinquantamilaquattrocentoventuno/34) graverà sullo Stato 

Patrimoniale degli esercizi in cui la spesa sarà stata consuntivata, alla voce “Immobilizzazioni 

Materiali” e in quota parte sui relativi Conti Economici alla voce “Ammortamenti”.  

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 

04/01/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 



 

- approvare l’incremento di spesa per i lavori in appalto “Interventi di efficientamento e 

rifunzionalizzazione dei sistemi di pretrattamento degli impianti di depurazione dei comuni 

dell’area “ORIENTALE 2” della Città Metropolitana di Palermo – Accordo Quadro” per 

l’importo sopra determinato di € 50.421,34 (euro cinquantamilaquattrocentoventuno/34). 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              04/01/2024                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


