
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 139 del  07 / 06 / 2024  

 

Oggetto: Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, 

elettriche ed elettromeccaniche degli Impianti di Depurazione - "Lotto 1" zona 

Occidentale della Provincia di Palermo - anno 2022/2023 Accordo Quadro. 

 Impresa appaltatrice: Sofia Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Matteotti, 92 - 

92020 Grotte (AG) P.IVA 04713650820.  Contratto principale: stipulato in data 

16/09/2022 e registrato presso l’Ufficio Territoriale Palermo 1 dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Provinciale Palermo alla serie 3, n
o
 3002, del 03/10/2022. 

C.I.G: 9312659950. Richiesta aumento di spesa. 

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE-Unità DEP/Oc con comunicazione interna n
. 

3052 del 07/06/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Con l’appalto in oggetto sono stati eseguiti interventi di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza dei cicli depurativi degli impianti di depurazione gestiti da AMAP S.p.A, 

ricadenti nel Lotto 1 Area Occidentale. 

Considerate le gravi criticità funzionali di alcuni depuratori, alcune dei quali non compresi nel 

suddetto Lotto 1, in conformità a quanto previsto all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto 

allegato al contratto sottoscritto tra Stazione Appaltante e Appaltatore, il Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione ha autorizzato il Direttore dei Lavori ad avviare interventi 

urgenti e indifferibili  presso gli impianti di depurazione di Baucina, Ciminna e Cerda 

finalizzati al miglioramento delle rese depurative degli stessi. 

Con specifico riferimento ai lavori effettuati presso i depuratori di Carini e Ciminna, disposti 

con i seguenti ordinativi di lavoro (di seguito odl): 

- Odl n
o
 1 del 05/10/2022 “Completamento interventi di messa in sicurezza ciclo di 

trattamento impianto di depurazione ex ASI CARINI C.da Ciachea” e successiva 

integrazione Odl no 1 del 06/10/2022; 

- Odl n
o
 4 del 07/10/2022 “Interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento della 

linea dei pretrattamenti, delle vasche di ossidazione, delle carpenterie metalliche e 

della viabilità interna dell’impianto di depurazione di Ciminna”; 

gli ulteriori interventi eseguiti, non inclusi nei suddetti odl, pur non essendo contemplati al 

momento realizzativo sono divenuti, per ovvia e razionale presa d’atto delle condizioni degli 

impianti, urgenti e indifferibili poiché funzionali a rendere il complesso dei lavori efficaci per 

la funzionalità degli impianti, nonché a garantire la longevità alle apparecchiature installate 

ed il mantenimento del bene in gestione. Nello specifico: 

- ai fini dell’installazione del nuovo sistema di filtrazione a dischi presso l’impianto di 

depurazione di Carini, vista l’assenza di documentazione progettuale che chiarisse 



inequivocabilmente la configurazione della linea acque, si è reso necessario 

modificare il tracciato della tubazione di rilancio del fango intercettato dal nuovo 

filtro, con recapito finale nella vasca di stabilizzazione fanghi e non più nel manufatto 

di ripartizione ricircolo fanghi, al fine di evitare il ricircolo delle “schiume” nel 

comparto biologico con il conseguente miglioramento delle caratteristiche qualitative 

del refluo depurato; 

- si sono effettuati alcuni interventi di pulizia e bonifica con auto espurgo presso il 

depuratore di Carini e Ciminna, non preventivamente determinabili in fase di 

progettazione a causa dell’utilizzo delle sezioni interessate che, per interferenze con 

il processo depurativo, non era possibile escludere temporaneamente. 

- su disposizione del Dirigente del Servizio AMDE formulata per le vie brevi al Direttore 

dei Lavori, al fine di predisporre la documentazione progettuale relativa 

all’intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulla condotta di scarico 

del depuratore di Carini, funzionale a assicurare lo scarico del refluo depurato sotto 

costa nel Mar Tirreno e non più nel Torrente Ciachea, in conformità al Decreto di 

autorizzazione allo scarico, vista l’assenza di planimetrie del progetto originario che 

individuassero puntualmente il profilo idraulico e il tracciato della condotta di scarico 

dalla vasca di rilancio finale al corpo idrico ricettore, si è reso necessario effettuare 

dei saggi per individuare inequivocabilmente il tracciato, le quota della condotta di 

scarico del depuratore  da monte a valle e i relativi pozzetti di ispezione; 

Tale circostanza ha concretamente determinato un incremento della previsione di spesa 

iniziale non determinabile in fase di programmazione dei lavori per le motivazioni sopra 

rappresentate. 

Per i lavori già eseguiti e contabilizzati, sono stati emessi n
o
 7 certificati di pagamento, per 

l’importo totale di € 2.317.841,77 relativi ad altrettanti Stati Avanzamento Lavori, come di 

seguito indicati: 

– n
o
 1 certificato di acconto del 09/02/2023   €   846.448,34 

– n
o
 2 certificato di acconto del 18/05/2023   €   339.465,16  

– n
o
 3 certificato di acconto del 16/06/2023   €   308.716,11 

– n
o
 4 certificato di acconto del 24/07/2023   €   129.910,92 

– n
o
 5 certificato di acconto del 05/09/2023   €    131.085,17 

– n
o
 6 certificato di acconto del 04/07/2023   €    271.854,73 

– n
o
 7 certificato di acconto del 16/02/2024   €    185.591,88 

sommano gli acconti corrisposti     € 2.317.841,77 

 

Alla data odierna si sta procedendo alla redazione del SAL n
o
 8 per lavori a tutto il 

21/05/2024 dove sono rendicontate tutte le opere eseguite a completamento degli 

interventi ordinati, nonché gli altri interventi eseguiti in via d’urgenza, come sopra descritti. 

In esito ai controlli e alle misurazioni dei lavori effettuate in contraddittorio con l’impresa 

appaltatrice, si perverrà al 8° Stato Avanzamento Lavori ad un importo dei lavori, al netto del 

ribasso d’asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 2.396.404,93. 

Considerato che: 

- il quadro economico del progetto originario era così configurato:  



 

A. LAVORI 
      

A.1 
Lavori in appalto soggetti 
a ribasso   

€ 1.900.000,00 
  

A.2 
Importo presunto per costi specifici della 
sicurezza, non soggetti a ribasso 

€ 80.000,00 
  

A.3 somma (A.1+A.2) € 1.980.000,00 € 1.980.000,00 

         B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
    

B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs. 50/2016 

€ 39.600,00 
  

B.2 
Oneri per conferimento in discarica e 
smaltimento rifiuti 

€ 61.000,00 
  

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 29.700,00 
  

B.4 Compensazione prezzi art. 106 c.1 lett.a € 199.700,00 
  

B.5 Forniture a piè d'opera € 250.000,00 
  

B.6 somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) € 580.000,00 € 580.000,00 

      
TOTALE 

(A.3+B.6) 
€ 2.560.000,00 

 

- il suddetto quadro economico è stato rimodulato con Determina del RUP in f.e. n
o
 7 del 

04/01/2024 registrata al n
o
 1 del 04/01/2024 come segue:  

 

A.LAVORI 
        

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso  € 2.334.576,92 
  

A.2 
Importo presunto per costi specifici della 
sicurezza, non soggetti a ribasso 

€ 49.423,08 
  

A.3 somma (A.1+A.2) € 2.384.000,00 € 2.384.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
    

B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs. 50/2016 

€ 26.000,00 
  

 
B.2 

Oneri per conferimento in discarica e 
smaltimento rifiuti 

€ 10.000,00 
  

 
B.3 

Spese per accertamenti prove e collaudi € 15.000,00 
  

 
B.4 

Compensazione prezzi art. 106 c.1 lett.a € 0,00 
  

 
B.5 

Forniture a piè d'opera € 125.000,00 
  

 
B.6 

somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) € 176.000,00 € 176.000,00 

 
 
 

   
TOTALE 

(A.3+B.6)   
€ 2.560.000,00 

- per gli interventi già eseguiti presso i depuratori di Carini e Ciminna e non preventivabili per 

le motivazioni sopra rappresentate, nonché per l’esecuzione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla condotta di scarico del depuratore di Carini è 

necessario incrementare l’importo dei lavori rispetto al quadro economico sopra riportato 

rispettivamente di € 268.972,11 al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della 



sicurezza; 

- sono tuttora in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli 

Impianti di Depurazione - "Lotto 1" zona Occidentale della Provincia di Palermo - anno 

2024/2026 Accordo Quadro, per l’importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui alla 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n
o
 100 del 08/05/2024; 

- per far fronte al maggiore importo di € 12.404,93 al netto del ribasso d’asta e comprensivo 

di oneri della sicurezza, derivante dagli interventi indifferibili e urgenti già eseguiti sugli 

impianti di depurazione di Carini e Ciminna, si può attingere in parte alle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, senza necessità di una maggiore spesa per 

l’Amministrazione rispetto al progetto finanziato; 

- per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria della condotta di scarico del 

depuratore di Carini, il cui importo è pari a € 256.567,18 al netto del ribasso d’asta e 

comprensivo di oneri della sicurezza, è necessaria la copertura di spesa dei maggiori lavori da 

eseguire; 

- il nuovo quadro economico del progetto, in raffronto a quelle precedente approvato con 

Determina del RUP in f.e. n
o
 7 del 04/01/2024, dovrebbe essere così rimodulato: 

 

A. LAVORI 
      

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso 
  

€ 2.334.576,92 € 2.595.549,03 

A.2 
Importo presunto per costi specifici della sicurezza, 
non soggetti a ribasso 

€ 49.423,08 € 57.423,08 

A.3 somma (A.1+A.2) € 2.384.000,00 € 2.652.972,11 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
    

B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

€ 26.000,00 € 26.000,00 

B.2 
Oneri per conferimento in discarica e smaltimento 
rifiuti 

€ 10.000,00 € 1.897,77 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 15.000,00 € 15.000,00 

B.4 Compensazione prezzi art. 106 c.1 lett.a € 0,00 € 0,00 

B.5 Forniture a piè d'opera € 125.000,00 € 0,00 

B.6 Imprevisti 
   

0,00 
 

20.460,00 

B.7 somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+ B.6) € 176.000,00 € 63.357,77 

  
TOTALE (A.3+B.7) € 2.560.000,00 € 2.716.329,88 

  
MAGGIORE SPESA                      € 156.329,88 

 

- circa l’incremento dell’importo netto dei lavori sopra indicato, pari a € 268.972,11 al netto 

del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della sicurezza, si è predisposto apposito schema di 

atto di sottomissione n
o
 2, già sottoscritto dall’Impresa, la quale si è impegnata ad eseguire 

le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale. 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per: 



1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei 

lavori e della spesa relativamente all’Appalto “Lavori di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli Impianti di 

Depurazione - "Lotto 1" zona Occidentale della Provincia di Palermo - anno 2022/2023 

Accordo Quadro. C.I.G 9312659950”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 

2.716.329,88, cui corrisponde una maggiore spesa di € 156.329,88 rispetto all’importo 

complessivo di € 2.560.000,00 approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n
o
 126 del 07/07/2022; 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 156.329,88 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il 

completamento dei lavori come sopra specificati; 

4) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

Il Responsabile dell’Unità DEP/Oc                                  Il Responsabile del Servizio AMDE 

        F.to (Ing. Vincenzo De Blasi                      F.to  Ing. Giovanni Sciortino     

 

 

 

La spesa di € 156.329,88 (centocinquantaseimilatrecentoventinove/88) oltre IVA, ritenuta 

urgente e imprescindibile, graverà sui Conti Economici della società alla voce “Costi per 

Servizi” negli esercizi in cui la spesa verrà consuntivata. Ove essa sia riconducibile a 

interventi di Manutenzione Straordinaria, essa verrà classificata nello Stato Patrimoniale alla 

sezione “Immobilizzazioni Immateriali”, con relativo effetto sul Conto Economico alla voce 

“Ammortamenti”. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                      F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                               F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 06/06/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 



DELIBERA 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei 

lavori e della spesa relativamente all’Appalto “Lavori di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli Impianti di 

Depurazione - "Lotto 1" zona Occidentale della Provincia di Palermo - anno 2022/2023 

Accordo Quadro. C.I.G 9312659950”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 

2.716.329,88, cui corrisponde una maggiore spesa di € 156.329,88 rispetto all’importo 

complessivo di € 2.560.000,00 approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n
o
 126 del 07/07/2022; 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 156.329,88 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il 

completamento dei lavori come sopra specificati; 

4) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 F.to Ing. Alessandro Di Martino 


