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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

          n. 187 del 19/08/2024 

 

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di automazione dell’impianto di 

depurazione di Acqua dei Corsari a Palermo. 

 Consorzio aggiudicatario: Unyon Consorzio Stabile Scarl - Via Leonardo da Vinci n. 5 

– 84018 – Scafati (SA), C.F. e P.IVA 14341341007. 

 Impresa esecutrice: Ecochimica stingo s.r.l. – con sede legale in Castellammare di 

Stabia (NA) via Ripuaria n. 12, C.F. 05196000631, P.IVA. 01400561211. 

Contratto: Stipulato in Notaio Pierina Saguto in data 30/05/2022, registrato in data 

09/06/2022 al numero 19883 serie 1T presso ufficio territoriale APSRI di Palermo. 

CIG: 905748376B. 

Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.  

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE-Unità DEP/Oc con comunicazione interna no 4420 

del 09/08/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di novembre 2020, a causa dell’esigenza di adeguare e ammodernare l’impianto 

elettrico e di telecontrollo dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari, risultante oramai 

vetusto, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha affidato al libero professionista Ing. Pietro Li 

Castri l’incarico di redigere il progetto relativo alla “realizzazione di un nuovo impianto 

elettrico e di automazione dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari a Palermo”, 

giusto disciplinare di incarico sottoscritto il 09/11/2020. 

Il suddetto progetto riguarda essenzialmente il rifacimento completo degli impianti elettrici e 

di telecontrollo delle tre cabine del depuratore e l’installazione di un gruppo elettrogeno in 

grado di garantire il funzionamento dell’impianto in caso di interruzione dell’alimentazione 

elettrica. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato esitato positivamente il 29/04/2021 come progetto Definitivo e, a seguito 

del progetto esecutivo, è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 con Provvedimento no 96 del 22/12/2021.  

Il quadro economico risulta così articolato: 
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A. LAVORI IN APPALTO      

A.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso   € 2.568.719,00  

A.2 Oneri sicurezza   € 11.959,12  

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO € 2.580.678,12  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 Imprevisti (circa 7% sui lavori) € 178.048,16  

B.2 Per competenze tecniche di progettazione (IVA e 

CNPIA esclusa) 
€ 68.000,00 

 

B.3 Per Direzione Lavori (IVA ed Oneri esclusi)  € 84.477,96  

B.4 Per CSE (IVA ed oneri esclusi) € 59.322.75  

B.5 Per collaudo tecnico amministrativo (IVA ed oneri 

esclusi) 
€ 18.983.28 

 

B.6 CNPIA (4%) su competenze tecniche € 9.231.36  

B.7 Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 24.258,37  

B.8 Per oneri di accesso in discarica € 5.000.00  

B.9 Per pubblicazione bando € 1.000.00  

B.10 Per verifica straordinaria Impianti ex DPR 462/01 € 10.000.00  

B.11 Oneri intervento ente gestore energia € 1.000,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 459.321.88  

TOTALE INTERVENTO A+B (IVA ESCLUSA) € 3.040.000,00  

 

Successivamente, con Deliberazione no 2 del 04/01/2022 dell’Amministratore Unico 

dell’AMAP S.p.A, si è provveduto a: 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12/2011 effettuata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione con 

Provvedimento no 96 del 22/12/2021; 

- approvare e finanziare il progetto denominato “Impianto di depurazione Acqua dei 

Corsari - Realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di automazione – Progetto 

esecutivo” per un importo complessivo di euro 3.040.000,00 di cui euro 2.580.678,12 

per lavori comprensivi di euro 11.959,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed euro 459.321,88 per somme a disposizione; 

- autorizzare ad indire asta pubblica in modalità telematica per l’affidamento di 

“Impianto di depurazione Acqua dei Corsari - Realizzazione di un nuovo impianto 

elettrico e di automazione – Progetto esecutivo” per un importo complessivo di euro 

2.580.678,12 per lavori comprensivi di euro 11.959,12 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e per la durata di 210 giorni, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del suddetto Decreto; 

- approvare l’allegato bando di gara, disciplinare e modello di domanda di 
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partecipazione; 

- autorizzare la pubblicazione dell’avviso sulla GURS, su un principale quotidiano a 

diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale del bando di gara 

integrale sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture; 

- nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa W.      I.    

; 

- autorizzare il Dirigente del Servizio TECN Ing. G.        P.      a sottoscrivere 

l’aggiudicazione definitiva a seguito delle risultanze della gara e dei consequenziali 

adempimenti da parte degli Uffici competenti e a stipulare il relativo contratto 

d’appalto. 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, per i lavori in questione è risultata aggiudicatario il 

Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in via Leonardo da Vinci no 5, 84018, Scafati 

(SA), che ha offerto un ribasso del 29,366%. 

In consorzio ha indicato inizialmente la consorziata “Poggio Impianti SNC” come esecutrice dei 

lavori, salvo poi in data 31/05/2022 richiederne l’affiancamento della consorziata Ecochimica 

Stingo S.r.l. 

Conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell’Appalto è risultato 

pertanto così rimodulato: 

 

A. LAVORI IN APPALTO      

A.1 Importo complessivo lordo dei lavori   € 2.568.719,00  

A.2 Ribasso d’asta (29,366%)   € - 754.330,02  

A.3 Oneri sicurezza   € 11.959,12  

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.826.348,10  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 Per Ribasso d’asta (29,366%) € 754.330,02  

B.2 Per ribasso oneri tecnici DL e CSE € 82.254,34  

B.3 Imprevisti (circa 7% sui lavori) € 178.048,16  

B.4 Per competenze tecniche di progettazione (IVA e CNPIA 

esclusa) 
€ 68.000,00 

 

B.5 Per Direzione Lavori e CSE (IVA ed Oneri esclusi)  € 64.710,00  

B.6 Per collaudo tecnico amministrativo (IVA ed oneri 

esclusi) 
€ 18.983.28 

 

B.7 CNPIA (4%) su competenze tecniche € 6.067,73  

B.8 Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 24.258,37  
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B.9 Per oneri di accesso in discarica € 5.000.00  

B.10 Per pubblicazione bando € 1.000.00  

B.11 Per verifica straordinaria Impianti ex DPR 462/01 € 10.000.00  

B.12 Oneri intervento ente gestore energia € 1.000,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.198.651,90  

TOTALE INTERVENTO A+B (IVA ESCLUSA) € 3.025.000,00  

 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa esecutrice, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di € 282.953,00, mediante polizza fidejussoria n. 

PC8CXYB1 rilasciata da “ZURICH Insurance P.L.C. il 22/03/2022, per l’importo di € 174.696,00 

appendice 1 rilasciata da “ZURICH Insurance P.L.C. il 22/03/2023, per l’importo di € 56.591,00 

mediante polizza fidejussoria n. PC8CXYB1 appendice 2 rilasciata da “ZURICH Insurance P.L.C. 

il 26/06/2024. 

 

E - CONTRATTO 

Il Contratto è stato stipulato a Palermo, notaio Pierina Saguto, il 30/05/2022 con no rep. 12073 

e registrato presso l’Ufficio Territoriale APSRI di Palermo al no 19883 del 09/06/2022. 

L’importo contrattuale dei lavori è pari a netto complessivo di € 1.826.348,10, di cui € 

11.959,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere apposito verbale di 

concordamento di nuovi prezzi all’interno dell’Atto di Sottomissione della Perizia di Variante 

del 06/12/2022, con l’introduzione di numero ventidue nuovi prezzi da assoggettare al ribasso 

del 29,366%. 

 

G – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Secondo le iniziali previsioni, temporalmente la realizzazione dei lavori in intestazione doveva 

avvenire a completamento delle opere relative all’adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione, in modo da restituire al gestore il depuratore perfettamente 

efficiente e ammodernato. 

Tuttavia, per cause interne all’appalto di cui è Stazione Appaltante il Commissario 

Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, ad oggi risultano parzialmente realizzati e 

non ancora ultimati tutti gli interventi previsti. 

Non potendo attendere oltre, è divenuto imperativo per AMAP potenziare il processo di 

depurazione procedendo con interventi specifici e mirati che hanno comportato la 
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realizzazione di interi impianti da alimentare, conseguentemente, con il realizzando nuovo 

impianto elettrico. 

Inoltre, il progetto del potenziamento del depuratore prevede la realizzazione di un sistema 

di cogenerazione che avrebbe ridotto sensibilmente il consumo energetico del depuratore, 

che oggi risulta particolarmente energivoro. Anche in questo caso i lavori su tale sistema di 

produzione dell’energia risultano ancora non avviati e quindi, al fine di ridurre la spesa 

energetica, si è deciso di sfruttare i solai di copertura presenti per l’installazione di pannelli 

fotovoltaici (circa 200kWp) da collegare. 

I campi fotovoltaici non rientrano nel presente appalto ma necessitano che il realizzando 

impianto elettrico venga modificato al fine di potere accogliere tale energia. 

Infine, per garantire la continuità di servizio e non potendo ancora attendere il futuro 

ampliamento, si è reso necessario prevedere l’installazione di un gruppo elettrogeno in grado 

di garantire il funzionamento del sistema di depurazione anche nei casi di emergenza. 

Pertanto il RUP, con nota prot. 001-22519-GEN/2022, ha richiesto alla Direzione dei Lavori di 

procedere alla redazione di una perizia di Variante e suppletiva al fine di introdurre ulteriori 

lavorazioni a quelle previste nel progetto per le necessità sopravvenute nel sito di Acqua dei 

Corsari. 

Il Direttore dei Lavori ha quindi redatto gli elaborati necessari per l’esecuzione delle suddette 

modifiche contrattuali, trasmettendoli con PEC del 06/12/2022, assunta al protocollo AMAP 

al no 001-80928-PEC/2022 del 06/12/2022. 

Nei suddetti elaborati è riportata una variazione in aumento netto dei lavori di € 746.419,77. 

Per effetto della perizia di variante, il quadro economico complessivo diveniva il seguente: 

 

A. LAVORI IN APPALTO      

A.1 Importo complessivo lordo dei lavori   € 3.625.461,89  

A.2 Ribasso d'asta (29,366%)   € - 1.064.653,14    

A.3 Oneri sicurezza   € 11.959,12  

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO € 2.572.767,87   

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 Per ribasso d’asta (29,366%) € -  

B.2 Economie per ribasso oneri tecnici DL e CSE € 44.616,42  

B.3 Per Imprevisti (circa 7% sui lavori) € 178.048,16  

B.4 Per progettazione (IVA esclusa) € 68.000,00  

B.5 Per progettazione di variante (IVA esclusa) € 17.500,78  

B.6 Per Direzione Lavori e CSE (IVA ed Oneri esclusi)  € 84.976,19    

B.7 Per collaudo (IVA ed oneri esclusi) € 25.012,63  

B.8 Per oneri (4%) su competenze tecniche € 7.819,58  

B.9 Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 24.258,37  
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B.10 Per oneri di accesso in discarica € 5.000.00  

B.11 Per pubblicazione bando € 1.000.00  

B.12 Per verifica impianti ex DPR 462/01 € 10.000.00  

B.13 Per oneri intervento ente gestore energia € 1.000,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 467.232,14  

TOTALE INTERVENTO A+B (IVA ESCLUSA) € 3.040.000,00  

 

A seguito della redazione della perizia di variante, il RUP in f.e. con Determina no 118 del 

21/12/2022, ha approvato in linea tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Codice 

degli Appalti la modifica contrattuale redata dal Direttore dei Lavori, datata “novembre 2022”, 

relativa ai lavori di “realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di automazione 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari a Palermo”, ivi compreso il relativo schema 

di atto di sottomissione, comprensivo di ventidue nuovi prezzi concordati ed il relativo quadro 

economico rimodulato. 

 

H – CONTRATTO AGGIUNTIVO 

L'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella sopracitata perizia di variante e 

suppletiva è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori, mediante sottoscrizione 

dello schema atto di sottomissione in data 06/12/2022. La Stazione Appaltante, con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico no 1 del 5 gennaio 2023, ha approvato ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 la modifica contrattuale munita del 

sopraccitato parere favorevole del RUP in f.e. contenente il succitato schema di atto di 

sottomissione comprensivo di ventidue nuovi prezzi concordati e il quadro economico 

rimodulato per come sopra rappresentato. 

 

I - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

I.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti ai sensi dell'art. 29 del capitolato speciale 

di appalto giorni 210 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il 

termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30/12/2022. Il CSA 

prevedeva inoltre all’art. 33, che l’appaltatore inviasse un cronoprogramma 

dettagliato prima dell’avvio concreto delle lavorazioni e che fornisse 

contestualmente prova degli ordinativi effettuati e dei tempi di consegna. Tuttavia, 

fin da subito l’impresa ha rappresentato, attraverso comunicazioni ufficiali da parte 

dei fornitori, l’impossibilità di conoscere i tempi di approvvigionamento a causa 

della mancanza di materie prime che era seguita dopo l’avvio della guerra in 

Ucraina. 

Dopo oltre 50 giorni dalla consegna non perveniva alcun documento da parte 

dell’Appaltatore e pertanto il RUP in f.e. inviava nota prot. no 001-18041-GEN/2022 
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del 26/07/2022 con cui intimava all’Appaltatore di conoscere lo stato delle 

forniture in adempienza all’art. 33 del CSA entro 10 giorni, pena la risoluzione del 

contratto secondo quanto indicato all’art. 64 dello stesso.  

L’impresa ottemperava in data 03/08/2022 e in data 04/08/2022 si procedeva al 

verbale di concreto inizio. In considerazione degli eccezionali eventi che avevano 

cagionato tale ritardo, il RUP in f.e, sentito il DL, riteneva corretto considerare tale 

data come reale inizio dei lavori. Pertanto, la data di completamento delle 

lavorazioni era fissata per il 02/03/2023. 

I.2 - Proroga del Contratto 

A seguito della perizia di variante e suppletiva, approvata con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico no 1 del 5 gennaio 2023, sono stati assegnati ulteriori 6 

mesi di tempo per il completamento dei lavori, con scadenza il 02/09/2023. 

A causa dei ritardi dovuti alla Ditta Ausonia per la fornitura del Gruppo elettrogeno, 

il RUP in f.e, con Provvedimento no 73 del 16/06/2023, concedeva ulteriori 60 

giorni, portando il tempo utile al 01/11/2023. Tuttavia, una volta conclusi i lavori 

sul gruppo elettrogeno, si è dovuto attendere l’intervento del gestore della rete 

elettrica per le operazioni di propria competenza e AMAP si è dovuta organizzare 

per le prove di rito e gli sganci alle turbosoffianti. Infine, per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, il RUP in f.e. ha richiesto che il 

pavimento delle cabine fosse completamente sostituito poiché interessato da 

infiltrazioni d’acqua. Tutto ciò ha comportato una posticipazione dei termini di 

ultimazione dei lavori. 

I.3 - Sospensioni e ripresa dei lavori 

Durante lo svolgimento dell’appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori. 

I.4 - Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/02/2024, come riportato nel 

Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in pari data.  

I.5 - Penale 

Durante il corso dei lavori, non sono state applicate penali all’impresa.  

 

L – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

M – LAVORI IN ECONOMIA 

Da quanto si evince dallo stato finale, nel corso dello svolgimento dell’appalto, non sono stati 

eseguiti lavori in economia. 

 

N - PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 – Anticipazioni in denaro 



8 

 

Ai sensi dell’art. 37 del CSA, durante il corso dei lavori sono stati emessi no 2 

certificati di anticipazione, per l’importo complessivo di € 697.188,38 di seguito 

riportati: 

– no 1 certificato di acconto del 30/09/2022 (anticipazione progetto 20%)  

 € 547.904,43 

– certificato A di acconto del 03/03/2023 (anticipazione variante 20%) 

 € 149.283,95. 

N.2 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore 

Durante l’esecuzione dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme 

relative ad oneri per il conferimento in discarica, il cui importo complessivo è pari 

ad € 8.938,00 IVA esclusa. Per il rimborso di detto importo è stato emesso il 

certificato di pagamento n. 1/ONDISC del 05/08/2024 pari ad € 8.938,00 oltre IVA 

ai sensi di legge. La suddetta somma rimborsata trova copertura finanziaria nel 

capitolo di spesa B.10 - “Oneri per conferimento in discarica” per l’importo di € 

5.000,00 e nel capitolo B.3 “imprevisti” per l’importo di € 3.938,00 previsto nelle 

Somme a Disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico di Progetto 

finanziato, pari a € 467.232,14.  

N.3 - Certificati di pagamento per lavori  

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto relativi ad 

altrettanti stati di avanzamento lavori, per l’importo totale di € 1.841.562,06, di 

seguito riportati: 

– no 2 certificato di acconto del 08/02/2023  €  487.032,70 

– no 3 certificato di acconto del 28/04/2023  €  355.981,45 

– no 4 certificato di acconto del 28/07/2023  €  877.771,72 

– no 5 certificato di acconto del 28/12/2023  €  120.776,19 

 sommano gli acconti corrisposti   €         1.841.562,06 

N.4 – Compensazione-revisione prezzi  

Durante il corso dei lavori non è stata effettuata alcuna compensazione o revisioni 

prezzi. 

 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 07/02/2024 e sottoscritto senza 

riserve dall’Impresa per l’importo complessivo netto di € 2.608.476,76 di cui è già stato 

liquidato, con l’emissione di no 6 Certificati, l’importo di € 2.538.750,44.  

Si riportano di seguito le seguenti annotazioni:  

- Importo lordo dei lavori eseguiti      €          3.688.087,71 

- Oneri per la sicurezza      €       11.690,02 

- Importo lordo lavori soggetti a ribasso    €          3.676.397,69  

- A dedurre il ribasso d'asta del 29,366% su € 3.676.397,69             €         -1.079.610,95  
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- Importo netto dei Lavori al netto del ribasso d’asta e sicurezza    €          2.596.786,74  

- Importo netto dei lavori comprensivi di oneri sicurezza               €          2.608.476,76  

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa                        €          2.538.750,44 

    Resta il credito netto dell'Impresa in   €                69.726,32 

 

 

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra l’importo autorizzato in seno al progetto approvato e finanziato con 

Deliberazione no 1 del 5 gennaio 2023 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. e l’importo 

risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati e delle somme a disposizione utilizzate 

scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto: 

- importo netto lavori + somme a disposizione autorizzato €           3.040.000,00 

- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale €  2.608.476,76 

- importo spese somme a disposizione   €    223.367,47  

    con una minore spesa di   €     208.155,78  

L’importo totale rendicontato risulta pertanto inferiore di € 208.155,78 rispetto all’importo 

autorizzato. 

 

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

Q.1 - Avviso ai creditori 

Il Direttore dei lavori con attestazione del 24/05/2024, ha certificato che non è 

stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, 

né è stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a proprietà di terzi, per cui si 

è ritenuto di potere prescindere dalla pubblicazione degli “avvisi ai creditori” di cui 

all’art. 218 del D.P.R. no 207/10. 
 

Q.2 - Cave di prestito 

Come da certificazione del 24/05/2024 del Direttore dei Lavori, per i lavori in 

questione non risulta l’apertura di cave di prestito. 
 

Q.3 - Cessione di crediti 

A seguito di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, inviata 

con comunicazione interna Servizio AMDE prot. no 001-3309-INT/2024 del 

13/06/2024, il Servizio AMFI - Unità FOR, con comunicazione interna no 001-3880-

INT/2024 del 12/07/2024, ha comunicato che per il Consorzio Aggiudicatario 

Unyon Consorzio Stabile Scarl e l’impresa esecutrice Ecochimica Stingo s.r.l. non 

risultano documenti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da 

parte accertati da AMAP S.p.A. per i lavori in questione. 
 

Q.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva 
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L’impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro presso INAIL codice Ditta 5232257 PAT 020017525. Inoltre, a seguito di 

richiesta della Stazione Appaltante, è stato emesso il DURC on line prot. 

INPS_41628748 del 01/07/2024 avente validità fino al 29/10/2024 dal quale si 

evince che Unyon Consorzio Stabile scarl risulta regolare nei confronti di INPS, 

INAIL e CNCE. 
 

Q.5 - Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

 

Q.6 - Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza 

maggiore. 

 

R - ANDAMENTO LAVORI 

i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle 

perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. 

Non è intervenuto infine alcun accordo bonario tra la Stazione Appaltante e l’Impresa. 

 

S– RISERVE DELL’IMPRESA 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del codice 

civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha sottoscritto tutti gli atti contabili 

senza alcuna riserva di sorta.  

 

T - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

 

T.1 - Responsabile del Procedimento 
 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’Ing. G.       S.       , nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore Generale dell’AMAP 

S.p.A. n° 103/2022 del 05/05/2022. 
 

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Per la funzione di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

è stato incaricato il libero professionista Ing. Pietro Li Castri, giusto con disciplinare di 

incarico del 22/05/2022. 

 

U- COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Con Ordine di Servizio no 147/2023 del 19/12/2023 il Direttore Generale f.f. ha conferito 
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l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo all’Ing. V.         D.  B.   , funzionario 

dell’AMAP S.p.A. 

In data 26/07/2024 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico – amministrativo delle 

opere, con il quale il Collaudatore, a seguito dei riscontri contabili e delle risultanze 

emerse durante le visite di collaudo, ha certificato che: 

•  risulta corretto l’importo del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, di 

seguito riepilogato: 

- importo netto stato finale lavori a misura  € 2.608.476,76 

da cui detratti: 

- gli acconti già corrisposti per complessivi  € 2.538.750,44 

-       resta il credito netto dell’Impresa    €       69.726,32 

• dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle 

effettivamente eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, a seguito delle 

verifiche, controlli, misure e accertamenti effettuati durante le visite di controllo 

si rileva che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto, agli Ordini di 

Lavoro, alle disposizioni impartite in cantiere e a quanto previsto nel contratto 

d’appalto e che le misure riscontrate risultano conformi a quanto annotato negli 

atti contabili; 

• i lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di automazione 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari a Palermo” affidati al Consorzio 

Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in via Leonardo da Vinci no 5, 84018, Scafati 

(SA), C.F. e P.IVA 14341341007 che ha offerto un ribasso del 29,366%, in base al 

contratto d’appalto stipulato il 30/05/2022 con no rep. 12073 registrato presso 

l’Ufficio Territoriale APSRI di Palermo al no 19883 del 09/06/2022 ed eseguiti 

dall’impresa Ecochimica stingo s.r.l. – con sede legale in Castellammare di Stabia 

(NA) alla via Ripuaria no 12, C.F. 05196000631, P.IVA. 01400561211, sono 

collaudabili, restando un credito netto dell’Impresa di € 69.726,32 oltre IVA. 

 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per: 

1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/02/2024, per 

l’importo complessivo netto di € 2.608.476,76 relativo ai lavori “Realizzazione di un nuovo 

impianto elettrico e di automazione dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari a 

Palermo”, aggiudicati al Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in via Leonardo 

da Vinci no 5, 84018, Scafati (SA), C.F. e P.IVA 14341341007 in base al contratto d’appalto 

stipulato a Palermo, notaio Pierina Saguto, il 30/05/2022, registrato presso l’Ufficio 

Territoriale APSRI di Palermo al no 19883 del 09/06/2022 ed eseguiti dall’Impresa 

Ecochimica stingo s.r.l. – con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) via Ripuaria no 

12, C.F. 05196000631, P.IVA. 01400561211; 
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2) dare atto che in data 26/07/2024 è stato emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo 

il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo; 

3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 26/07/2024 risulta il credito netto residuo a 

favore del “Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl” di € 69.726,32, quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 2.608.476,76 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 2.538.750,44; 

4) autorizzare con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il 

pagamento in favore del “Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl” con sede in via 

Leonardo da Vinci no 5, 84018, Scafati (SA), C.F. e P.IVA 14341341007 del credito netto 

residuo di € 69.726,32 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera; 

5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e.                         Il Responsabile del Servizio AMDE/FOAM 

       F.to Ing. Giovanni Sciortino                     F.to Ing. Giovanni Sciortino               

 

 

 

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 69.726,32, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.  no 1 del 5 gennaio 2023. 

 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                            F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                                   F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 19/08/2024 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 
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DELIBERA 

1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/02/2024, per 

l’importo complessivo netto di € 2.608.476,76 relativo ai lavori “Realizzazione di un nuovo 

impianto elettrico e di automazione dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari a 

Palermo”, aggiudicati al Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl con sede in via Leonardo 

da Vinci no 5, 84018, Scafati (SA), C.F. e P.IVA 14341341007 in base al contratto d’appalto 

stipulato a Palermo, notaio Pierina Saguto, il 30/05/2022, registrato presso l’Ufficio 

Territoriale APSRI di Palermo al no 19883 del 09/06/2022 ed eseguiti dall’Impresa 

Ecochimica stingo s.r.l. – con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) via Ripuaria no 

12, C.F. 05196000631, P.IVA. 01400561211; 

2) dare atto che in data 26/07/2024 è stato emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo 

il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo; 

3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 26/07/2024, risulta il credito netto residuo a 

favore del “Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl” di € 69.726,32 quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 2.608.476,76 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 2.538.750,44; 

4) autorizzare con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il 

pagamento in favore del “Consorzio Unyon Consorzio Stabile Scarl” con sede in via 

Leonardo da Vinci no 5, 84018, Scafati (SA), C.F. e P.IVA 14341341007 del credito netto 

residuo di € 69.726,32 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli 

acconti corrisposti in corso d’opera; 

5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 69.726,32, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.  no 1 del 5 gennaio 2023. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

   19/08/2024                                                                                    F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


