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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.            del        /       /           

 

 

Oggetto: “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”  
 CUP Servizi di Ingegneria: G87I20000220001 - CUP Progetto: D89B20000000008 
 Misura PNRR: M2C4I4.1 – Intervento M2C4-I4.1-A1-38 
Appalto: Progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità 

tecnico economica (CIG 9554264C10). 
Impresa: ACCIONA AGUA S.A. 

                   

Approvazione del Progetto esecutivo e dello schema di Atto aggiuntivo al contratto 

d’appalto. Provvedimenti conseguenziali. 

 

 

Il Direttore Generale F.F. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 4543 del 

27/08/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Premesso che: 

 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 

del 16/12/2021 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’intervento n. 38 dell’allegato 1 al 

DM MIMS 517/2021 “Impianto di potabilizzazione Sorgente Presidiana” (CUP: 

D89B20000000008) è stato ammesso al finanziamento PNRR per l’importo di € 

23.950.000,00; 

 in data 24/06/2022 è stato sottoscritto da AMAP l’atto d’obbligo, connesso 

all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per 

l’intervento “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”, nel quale è stabilito che 

detta opera è ammessa al finanziamento PNRR per l’importo di € 23.950.000,00, 

designando AMAP S.p.A. quale Soggetto Attuatore che rimane obbligato al 

completamento delle opere; 

 con DSG n. 350 del 28/10/2022 è stata approvata la Convenzione datata 13/10/2022, 

tra la Regione Siciliana – Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della 

Sicilia, ATI Palermo ed AMAP S.p.A. per il finanziamento dei costi relativi alla 

progettazione dell’intervento in argomento, con fondi della programmazione POAFSC 

2014-2020 – Asse 2 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” - 

Linea di azione 2.2.1 “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi 

civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto”, per complessivi € 583.554,24;   

 il Ragioniere Generale dello Stato con Decreto 18/11/2022 “Approvazione degli 

interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” ha 

pre-assegnato le risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e, nello specifico 
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prevedendo per il progetto in argomento la misura integrativa di € 6.600.000,00, 

qualora venga avviata la gara entro il 31/12/2022; 

 la disciplina speciale per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del 

PNRR è contenuta nel D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 (DL n.77/2021) 

nonché nella normativa specifica europea e nazionale emanata ed emananda relativa 

al PNRR; 

 con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 210 del 20 dicembre 2022 è 

stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) “Impianto di 

potabilizzazione Sorgente Presidiana” (CUP: D89B20000000008), dell’importo 

complessivo  di € 49.900.000,00, di cui € 40.907.315,41 per lavori, € 1.177.926,67 per 

progettazione definitiva/esecutiva e € 7.814.757,92 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, da porre a base di gara per l’affidamento di progettazione ed 

esecuzione dei lavori ed è stata autorizzata l’indizione della gara di appalto da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 

50/2016; 

 con la medesima delibera è stato dato atto che l’intervento risulta coperto da 

finanziamento per € 23.950.000,00 dal DM n. 517/21, per € 583.554,24 a valere sul 

DSG n. 350 del 28/10/2022, nonché per  € 6.600.000,00 a valere sul Decreto 

18/11/2022 “Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per 

l’avvio delle opere indifferibili”, riconosciuti a condizione che si proceda all’appalto entro 

il 31/12/2022, mentre, per i rimanenti € 18.766.445,76, AMAP ha provveduto ad 

autorizzare la spesa con proprie risorse a valere sulla tariffa del SII, come già dichiarato 

nell’atto d’obbligo sottoscritto il 24/06/2022; 

 con Determina Dirigenziale n. 56 del 22/12/2022 l’Assemblea Territoriale Idrica di 

Palermo ha approvato il suddetto Progetto, dichiarando la pubblica utilità dell’opera ai 

sensi dell’art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006; 

 conseguentemente AMAP ha indetto la gara d’appalto (CIG: 9554264C10) per 

l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del PTFE, 

da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e 

s,m.i., con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per l’importo complessivo a base di gara di euro 42.085.242,08, di cui: euro 

40.381.424,60 (soggetto a ribasso) per l’esecuzione dei lavori; euro 525.890,81 per 

l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso; euro 1.177.926,67 per il 

corrispettivo della progettazione definitiva/esecutiva (soggetto a ribasso); 

 il Ragioniere Generale dello Stato con Decreto 2 marzo 2023 “Conferme e revoche 

opere indifferibili” ha assegnato le risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 

prevedendo per il progetto in argomento la risorsa integrativa di € 6.600.000,00; 

 in data 06/07/2023 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’Operatore 

economico Acciona Agua S.A. che ha presentato i seguenti ribassi: 

 relativamente alle Attività di esecuzione dei lavori: ribasso unico del 19,85%; 

 relativamente all’Attività di progettazione definitiva/esecutiva: ribasso unico del 

15,46%; 

 l’Aggiudicatario Acciona Agua S.A. ha indicato quale progettista il costituendo RTP 

composto da PROG.IN S.r.l. (mandataria) e Dott. Geol. Antonino Savoca (mandante); 
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 l’Assemblea dei Soci di AMAP S.p.A., con delibera n. 4 del 22/09/2023, ha autorizzato 

a procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, condizionando la stipula del 

contratto all’esito positivo del procedimento per il reperimento delle risorse finanziarie 

a carico di AMAP autorizzando la consegna immediata dei soli servizi di ingegneria e 

di progettazione previsti nel CSA; 

 con delibera n. 135 del 27/09/2023 l’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. ha 

autorizzato l’aggiudicazione definitiva all’Operatore economico Acciona Agua S.A. di 

seguito “Aggiudicatario”; 

 con la lettera pec prot. 001 – 20453 – GEN/2023 del 16/11/2023 l’AMAP S.p.A. ha 

chiesto all’Aggiudicatario di assumere formale impegno, fra l’altro, ad accettare la 

consegna immediata dei soli servizi di ingegneria e di progettazione e a “riconoscere 

che detta consegna non costituisce in alcun modo esecuzione anticipata del contratto 

(…)”; 

 con comunicazione prot. 1570/2023-PAC del 20/11/2023, assunta in pari data al prot. 

AMAP n. 001-73960-PEC/2023 l’Aggiudicatario ha accettato integralmente e senza 

riserva quanto richiesto e proposto con la lettera del 16/11/2023; 

 con Disposizione di Servizio n. 1 del 01/12/2023 - inoltrata in pari data con PEC prot. 

n. 001-21992-GEN/2023 - è stato disposto all’Affidatario l’avvio della redazione del 

progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto 

(elaborato A10.01, di seguito CSA), assegnando, ai sensi del richiamato art. 25 comma 

4 del CSA, il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per la consegna del 

progetto definitivo/esecutivo; 

 con nota prot. Prot. 327/2024-PAC del 31/01/2024 - assunta in pari data al prot. AMAP 

001-7954-PEC/2024, è stata richiesta “una proroga di almeno 60 giorni per la 

consegna del progetto dell’opera in epigrafe menzionata e comunque di un termine 

che tenga conto delle necessarie tempistiche per eseguire le indagini propedeutiche 

alla redazione della progettazione dell’opera in parola”; 

 con Disposizione di Servizio n. 2 del 21/02/2024 - inoltrata in pari data con PEC prot. 

n. 001-3092-GEN/2024 - sono stati disposti i tempi per la consegna degli elaborati 

progettuali necessari per poter avviare la Conferenza di Servizi indicati nel Piano di 

Progettazione, rimandando, in esito a quanto sopra, alla verifica istruttoria della 

tempistica ai fini della concessione dell’eventuale proroga; 

 con nota di trasmissione prot. 534/2024-PAC del 01/03/2024, acquisita in pari data al 

prot. AMAP 001-17733-PEC, l’Aggiudicatario ha trasmesso gli elaborati necessari per 

la Conferenza di servizi, evidenziati fra quelli che costituiscono il Progetto esecutivo; 

 in data 15/03/2024 è stata convocata, d’intesa con l’ATI Palermo, la Conferenza di 

servizi (CdS) di cui all’art. 48 comma 5 del DL n. 77/2021, ai fini dell’approvazione del 

Progetto esecutivo redatto dall’Aggiudicatario, quale obbligazione contrattuale 

dell’Appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

 in data 21/03/2024 è stato sottoscritto in notaio Franco Salerno Cardillo il contratto di 

appalto con Acciona Agua S.A. (di seguito “Affidatario”), con sede legale in Calle 

Mesena n.80 - 28033 Madrid (Spagna), per l’affidamento di progettazione ed 

esecuzione dei relativi lavori, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, 

per l’importo di Euro 33.887.421,83, di cui Euro 995.819,21 per oneri per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, Euro 32.365.711,82 per lavori ed Euro 

525.890,81 per oneri per la sicurezza, registrato al rep. 22057 n. racc. 12134;  
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 in data 03/06/2024 è stato redatto il Verbale di chiusura, con esito positivo, della 

Conferenza di servizi decisoria, trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota prot. 001-

9823-GEN/2024 del 04/06/2024, unitamente a tutti i pareri acquisiti; 

 con nota del 05/07/2024, acquisita in pari data al prot. AMAP 001-55362-PEC, 

l’Affidatario ha trasmesso gli elaborati progettuali del progetto esecutivo, che recepisce 

le prescrizioni rese dagli Enti in sede di Conferenza di servizi; 

 con nota prot. 001 – 12085 GEN/2024 del 9/07/2024 il progetto esecutivo è stato 

trasmesso alla Soc. Bureau Veritas S.p.A. quale Soggetto incaricato della verifica del 

progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs 

36/2023 (ex art. 26 del DLgs 50/2016); 

 in data 08/07/2024, il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (in breve 

RPE) e l’Affidatario hanno sottoscritto il “verbale di concordamento dei nuovi prezzi N. 

1”, formulati ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023; 

 in data 05/08/2024 Bureau Veritas S.p.A. ha rilasciato il Rapporto di Verifica intermedio 

1 J31025/24/RG/ep; 

 in ottemperanza ad una delle osservazioni dei Verificatore, con nota prot. 001-13973-

GEN/2024 del 05/08/2024 è stata inoltrata al Comando Provinciale di Palermo dei Vigili 

del Fuoco la richiesta di valutazione del progetto esecutivo per gli aspetti legati alle 

attività di competenza; 

 in data 09/08/2024 è stato rilasciato da Bureau Veritas S.p.A., il “Rapporto finale di 

Verifica del progetto” (Documento n°: J30122/24/RG/mdn); 

 in data 06/08/2024, il RPE, con provvedimento n. 64, ha altresì dichiarato chiuso 

positivamente la fase di “pre informazioni” sul progetto definivo/esecutivo, consistente 

nella comunicazione dell‘avviso dell'avvio del procedimento espropriativo alle Ditte 

private i cui cespiti risultano interessati dai lavori all’intesto; 

 in data 13/08/2024, con nota assunta al prot. AMAP n. 001-66134-PEC/2024, 

l’Affidatario ha trasmesso il progetto esecutivo, nella versione finale “Rev. Agosto 

2024”, per come verificata da Bureau Veritas S.p.A. 

Considerato che: 

 il progetto esecutivo di cui sopra, quale naturale sviluppo ed approfondimento del 

PTFE, per come integrato dalle migliorie tecniche offerte dall'Appaltatore in sede di 

gara, ha introdotto modifiche finalizzate, non solo a recepire prescrizioni impartite dagli 

Enti in sede di Conferenze di servizi, ma soprattutto ad ottimizzare le opere da 

realizzare; 

 le modifiche di cui sopra, non hanno avuto alcun effetto né economico né temporale 

rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto integrato stipulato e pertanto sono 

inquadrabili fra le modifiche contrattuali previste dall’art. 120 comma 3 del D.Lgs 

36/2023 (ex art.  106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

 l’importo contrattuale, infatti, resta invariato, pari a Euro 33.887.421,83, e viene di fatto 

confermato il Quadro economico del PTFE approvato con la deliberazione dell’AU n. 

290 del 20/12/2022, a meno dell'aggiornamento dell’importo dei lavori in appalto e della 

progettazione esecutiva, conseguenti al ribasso di gara offerto dall’appaltatore, con 

contestuale introduzione della nuova voce “Economie da ribasso” fra le somme a 

disposizione dell'amministrazione.  
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Considerato altresì che: 

 si è reso necessario introdurre nel progetto esecutivo alcuni nuovi prezzi, per 

lavorazioni non previste nel PTFE, per la cui contabilizzazione risultano mancanti i 

relativi prezzi unitari, ed in data 08/07/2024, il RPE, di concerto con l’Affidatario, ha 

proceduto al concordamento dei suddetti prezzi, come da Verbale redatto in pari data, 

che è da subito impegnativo per l’Impresa mentre lo diverrà per l’AMAP solo dopo 

l’approvazione del progetto; 

 per quanto attiene l’esito dell’attività di verifica del progetto esecutivo, ex art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Bureau Veritas S.p.A., nel “Rapporto finale di Verifica” - 

Documento n°: J30122/24/RG/mdn, ha evidenziato due “Rilievi” (Non Conformità), non 

attinenti a carenze proprie rilevate sul progetto, che come precisato dal RPE 

nell’Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa, si ritiene che non possano 

interferire negativamente sul cronoprogramma generale di esecuzione dell’opera. 

 

Visto  

 l’“Attestazione di regolarità tecnica amministrativa”, ai fini dell’approvazione del 

progetto esecutivo in argomento e della relativa modifica contrattuale, rilasciata dal 

RPE in data 27/08/2024, con provvedimento n. 68;  

 lo “Schema di Atto aggiuntivo al contratto d’Appalto” del 26/08/2024 (Allegato n. 1 alla 

presente deliberazione), che recepisce le variazioni introdotte con il progetto esecutivo 

nonché i nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall’Affidatario, contenente la 

clausola risolutiva che diventerà impegnativo per AMAP solo dopo le intervenute 

approvazioni sul progetto esecutivo in argomento. 

 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, e visto, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare il progetto esecutivo “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”, 

nella versione finale “Rev. Agosto 2024”, riportante il seguente quadro economico: 
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2) Autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a trasmettere il progetto esecutivo 

“Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana” all’ATI Palermo per l’approvazione 

ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs 152/06, finalizzata alla dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

3) Approvare lo “Schema di atto aggiuntivo al contratto d’appalto” all’intesto (Allegato N. 

1 della presente deliberazione) nonché i nuovi prezzi in esso contenuti, autorizzando 

sin d’ora il Dirigente del Servizio Tecnico, una volta approvato dall’ATI Palermo il 

progetto esecutivo in argomento, a sottoscrivere l’Atto aggiuntivo al contratto d’Appalto. 

Il Responsabile dell’Unità UC_IND 
 n.q. Responsabile del Procedimento 

in fase di esecuzione 
F.to Ing. Roberto Bonomo 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle gia’ previste nella 

precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 210 del 20/12/2022.  

Il Responsabile del Servizio AMFI 

       F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

Il Direttore Generale F.F., vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale F.F. trasmessa in data 

27/08/2024 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto dell’AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021. 

DELIBERA 

1) Approvare il progetto esecutivo “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”, 

nella versione finale “Rev. Agosto 2024”, riportante il seguente quadro economico: 
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 Servizio Tecnico a trasmettere il progetto esecutivo “Impianto di potilizzazione sorgente  
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2) Autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a trasmettere il progetto esecutivo 

“Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana” all’ATI Palermo per l’approvazione 

ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs 152/06, finalizzata alla dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

3) Approvare lo “Schema di atto aggiuntivo al contratto d’appalto” all’intesto (Allegato N. 

1 della presente deliberazione) nonché i nuovi prezzi in esso contenuti, autorizzando 

sin d’ora il Dirigente del Servizio Tecnico, una volta approvato dall’ATI Palermo il 

progetto esecutivo in argomento, a sottoscrivere l’Atto aggiuntivo al contratto d’Appalto. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

                                                                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 

27/08/2024         F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 

 

 

 

 


