
 

 

 Deliberazione dell’Amministratore Unico 

 n. 239 del 02/12/2024           

 

 

Oggetto:  Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, 

elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 – Accordo 

quadro 2021/2022.  

 Impresa aggiudicataria: B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. con sede in contrada Bonagrazia 

snc – 90040 Montelepre (PA) - (P.I.V.A.04446360820). 

 Contratto: stipulato in data 08/09/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo il 13/09/2021 al n. 3449 Serie 3, della durata di mesi diciotto (18) a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 Codice Identificativo di gara: 8766854CC6  

 Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.  

 

 

Il Servizio AMDE-Unità DEP/Oc propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione trasmessa con comunicazione interna n.: 6328 del 28/11/2024, condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Il progetto principale per l’appalto dei “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in 

sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, 

Lotto 3 – Accordo quadro 2021/2022”, a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio 

AMDE prot. n. 2305 e 2306 del 19/04/2021, è stato redatto e trasmesso dal Servizio tecnico 

dell’AMAP S.p.A.  con comunicazione interna prot. n. 2913 del 18/05/2021, al fine di 

ripristinare la funzionalità di alcune sezioni impiantistiche dei depuratori di Acqua dei Corsari 

e di Fondo Verde. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 con Provvedimento n. 40 del 18/05/2021. 

Il quadro economico risulta così articolato: 

A) LAVORI 

A.1) Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri 

della sicurezza) in c.t. €  1.500.000,00 

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €    60.000,00 

A.3) Importo lavori soggetti a ribasso €  1.440.000,00 

Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €  1.500.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1) Incentivi e spese per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 30.000,00 

B.2) Oneri di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 90.000,00 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi €   30.000,00 

B.4) Forniture a piè d’opera  € 300.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 450.000,00 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) €  1.950.000,00 

 

Successivamente, con Deliberazione no 56 del 21/05/2021 dell’Amministratore Unico 

dell’AMAP S.p.A, si è provveduto a: 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12/2011 effettuata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione con 

Provvedimenti del 18/05/2021 no 38 Zona Occidentale, no 39 Zona Orientale, no 40 

Comune di Palermo; 

- approvare e finanziare i progetti denominati “Lavori di manutenzione, efficientamento 

e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti 

di depurazione, Lotto 1 Zona Occidentale della Provincia di Palermo – Accordo quadro 

2021/2022; “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere 

civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 2 Zona 

Orientale della Provincia di Palermo – Accordo quadro 2021/2022; “Lavori di 

manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 Comune di Palermo – 

Accordo quadro 2021/2022 per un importo complessivo per singolo lotto di € 

1.950.000,00, di cui € 1.440.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 60.000,00 per 

oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 450.000,00 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, per la durata contrattuale di 18 mesi prorogabile 

di ulteriori 6 mesi; 

- autorizzare ad indire procedura negoziata suddivisa in tre lotti ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite la piattaforma telematica della 

Società Maggioli per l’affidamento di Lavori di manutenzione, efficientamento e messa 

in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di 

depurazione, Lotto 1 Zona Occidentale della Provincia di Palermo – Accordo quadro 

2021/2022; “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere 

civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 2 Zona 

Orientale della Provincia di Palermo – Accordo quadro 2021/2022; “Lavori di 

manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 Comune di Palermo – 

Accordo quadro 2021/2022 per un importo complessivo per singolo lotto di € 

1.950.000,00, di cui € 1.440.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 60.000,00 per 

oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 450.000,00 per somme 



a disposizione dell’Amministrazione, per la durata contrattuale di 18 mesi prorogabile 

di ulteriori 6 mesi; 

- approvare l’allegata lettera di invito e modello di domanda di partecipazione; 

- autorizzare il Dirigente del Servizio TECN Ing. G.        P.     a sottoscrivere l’aggiudicazione 

definitiva a seguito delle risultanze della gara e dei consequenziali adempimenti da 

parte degli Uffici competenti e a stipulare il relativo contratto d’appalto. 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, per i lavori in questione è risultata aggiudicataria 

l’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l, con sede in contrada Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), 

P.I.V.A. 04446360820, che ha offerto un ribasso d’asta del 33,42% all’elenco prezzi di progetto. 

 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

l’impresa esecutrice, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di € 281.100,00 (euro 

duecentoottantunomilacento/00) mediante garanzia fideiussoria n. 2021/13/6600427 

rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 10 Giugno 2021. 

 

E - CONTRATTO 

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 08/09/2021 e registrato in data 13/09/2021 

presso l’Agenzia dell’Entrate Palermo 1 al n. 3449 – serie 3.  

L’importo complessivo dei lavori è pari a netto complessivo di € 1.950.000,00, di cui € 

1.440.000,00 per lavori a ribasso d’asta, e € 60.000,00 per oneri attuazione piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 450.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di 

contratto, si è reso necessario redigere n. 4 verbali per il concordamento di n. 96 nuovi prezzi 

con l’impresa appaltatrice dei lavori, approvati con relative Determine del RUP in f.e. 

 

G – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Durante l’esecuzione dell’appalto in oggetto, per il ripristino della funzionalità di intere sezioni 

impiantistiche dei due depuratori di Acqua dei Corsari e di Fondo Verde, sono stati 

commissionati con specifici ordini di lavoro alcuni interventi di manutenzione straordinaria 

con ridotto grado di dettaglio, causato dall’impossibilità a conoscere le condizioni reali delle 

apparecchiature e delle sezioni impiantistiche non facilmente ispezionabili. Tale circostanza 

ha di fatto comportato la variazione delle lavorazioni e forniture preventivate e 

conseguentemente determinato un incremento della previsione di spesa iniziale rispetto a 

quella prevista negli OdL, anche alla luce degli indirizzi di priorità formulati da parte del 

Commissario Giudiziale del Servizio AMDE incaricato dal Tribunale di Palermo. 



Per le ragioni sopra esposte il Direttore dei Lavori ha quindi redatto gli elaborati necessari per 

la proposta di modifica contrattuale, quali il computo metrico estimativo di assestamento dei 

lavori eseguiti, da cui risulta un aumento di spesa pari ad € 447.038,85 rispetto a quanto 

previsto nel quadro economico originario dell’appalto approvato, e la relativa perizia di 

variante per la copertura dell’importo suddetto, trasmettendoli al RUP in f.e. per gli 

adempimenti conseguenti. 

Per effetto della perizia di variante, il quadro economico complessivo diveniva il seguente: 

 

A) LAVORI 

A.1) Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della 

sicurezza) in c.t. €  1.947.038,85 

A.2) Lavori in economia   €    21.601,58 

A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €  113.404,34 

Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in c.t. €  1.947.038,85 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Incentivi e spese per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00 

B.2) Oneri di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 44.608,80 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi €   1.600,00 

B.4) Forniture a piè d’opera  € 97.550,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 173.758,80 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) €  2.120.797,65 

 

A seguito della rimodulazione del quadro economico del progetto originario e del relativo 

aumento di spesa Il RUP in f.e, con la Determina n. 8 del 24/01/2023, ha approvato in linea 

tecnica ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Codice degli appalti, la modifica 

contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2023 relativa ai lavori di “Lavori di 

manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti di depurazione” ivi compreso il relativo Schema Atto di 

Sottomissione, compresi i 20 nuovi prezzi concordati di cui sopra. 

 

H – CONTRATTO AGGIUNTIVO 

L'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella sopracitata perizia di variante e 

suppletiva è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori, mediante sottoscrizione 

dello schema atto di sottomissione. La Stazione Appaltante, con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 13 del 27 gennaio 2023, ha approvato ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 la modifica contrattuale munita del sopracitato parere 

in linea tecnica del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, redatta dal Direttore 

dei Lavori in data 23/01/2023, relativa all’Appalto in oggetto, contenente il relativo Schema 

Atto di Sottomissione, compresi i 20 nuovi prezzi concordati ed il quadro economico 

rimodulato con relativo aumento di spesa. 



 

I - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

I.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 

Per l’esecuzione dei lavori erano stabiliti, secondo l’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

mesi 18 naturali e consecutivi, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo 

contrattuale, a partire dalla data della stipula del contratto per l’ultimazione di tutti i lavori 

ordinati. Nello specifico i lavori sono stati consegnati il giorno 14/09/2021 e, pertanto, la 

scadenza del tempo utile per l’ultimazione era fissata per il giorno 14/03/2023. Non sono state 

concesse proroghe dei termini di scadenza. 

 

I.2 - Proroga del Contratto 

Non sono state concesse proroghe dei termini di scadenza. 

 

I.3 - Sospensioni e ripresa dei lavori 

Durante lo svolgimento dell’appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori. 

 

I.4 - Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/12/2022 come da verbale di constatazione 

sottoscritto con l’impresa esecutrice e da certificato di ultimazione lavori redatto e 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2022. 

 

I.5 - Penale 

Durante il corso dei lavori, non sono state applicate penali all’impresa. 

 

L – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

M – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia come evincibile dallo 

stato finale e dalle n. 9 liste settimanali in economia per un importo totale netto di € 

21.601,58. 

 

N - PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore 

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da parte 

dell’impresa per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica controllata per un importo 

pari ad € 44.608,80, per prove di laboratorio per un importo pari ad € 1.600,00, per forniture 

a piè d’opera per un importo pari a € 97.550,00. Le suddette somme rimborsate trovano 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa B.2 - “Oneri per conferimento in discarica e 

smaltimento rifiuti” per l’importo di € 44.608,80, B.3 “spese per accertamenti prove e 



collaudi” per l’importo di € 1.600,00 e B.4 “forniture a piè d’opera” per l’importo di € 

97.550,00, previsti nelle complessive Somme a Disposizione dell’Amministrazione del Quadro 

Economico di Progetto finanziato, pari a € 275.637,30, per come rimodulato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n° 184 del 20/12/2023. 

Per quanto sopra rappresentato, sono stati emessi il certificato n. 1/ONDISC del 05/10/2024 

di € 46.208,80 per il pagamento degli oneri di conferimento in discarica delle materie prodotte 

e prove di laboratorio e il certificato n. 1 Forniture a pie d’opera del 23/02/2023 di € 97.550,00 

per il pagamento delle forniture a piè d’opera.  

 

N.2 - Certificati di pagamento per lavori  

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto, relativi ad altrettanti 

stati di avanzamento lavori, per l’importo totale netto di € 1.937.303,66, come di seguito 

indicati: 

 

Certificato      n°1   del 03/03/2022        €     234.248,51  

Certificato      n°2 del 13/06/2022        €     664.546,12 

Certificato      n°3 del 29/09/2022        €     592.598,29 

Certificato      n°4 del 23/02/2023        €.    445.910,74 

Sommano gli acconti corrisposti        €  1.937.303,66 

N.3 – Compensazione caro materiali  

Con riferimento all’art. 26 del Decreto Legge n° 50 del 17 Maggio 2022, che prevede la 

compensazione dei prezzi per materiali da costruzione applicati relativamente al II semestre 

dell’anno 2022, è stato determinato per ogni SAL emesso l’importo totale lordo degli articoli 

applicati soggetti a compensazione. 

Pertanto è stato determinato l’importo al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso d’asta 

riconosciuto dalla stazione appaltante nella quota del 90% per: 

-  il SAL BIS N°1 pari a € 46.351,84; 

- il SAL BIS N°2 pari a € 22.176,87; 

- il SAL BIS N°3 pari a € 23.968,23; 

- il SAL BIS N°4 pari a € 9.381,54; 

per un importo complessivo pari a € 101.878,48 per le compensazioni dei prezzi applicati del 

Prezziario Regione Siciliana dovute per materiali da costruzione relativamente al II semestre 

dell’anno 2022. 

Tali importi, trovano copertura finanziaria nel capitolo di spesa B.5 “Compensazioni prezzi 

art.26 D.L. 50/2022 II Semestre” per l’importo di € 101.878,48, previsto nelle Somme a 

Disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico di Progetto sottoposto a II 

rimodulazione, e successivamente approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n° 184 del 20/12/2023. 

 



O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 18/07/2023 e sottoscritto senza 

riserve dall’Impresa.  

Si riportano di seguito le seguenti annotazioni:  

- Importo netto dei lavori, inclusi oneri sicurezza, risultante dallo stato finale € 1.947.038,85 

   A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa                              €  1.937.303,66 

Resta il credito netto dell'Impresa                         €           9.735,19 

 

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra l’importo autorizzato in seno al progetto approvato e finanziato con 

Deliberazione n° 184 del 20/12/2023 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. e l’importo 

risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati e delle somme a disposizione utilizzate 

scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto: 

- Importo netto autorizzato per lavori (incluso sicurezza):           €   1.947.038,85 

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale:          €   1.947.038,85 

    con una minore spesa di             €                  0,00 

- Importo complessivo autorizzato (lavori + somme a disposizione)         €   2.222.676,15 

- Importo complessivo utilizzato (lavori + somme a disposizione)          €   2.192.676,15  

    con una minore spesa di             €         30.000,00 

 

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

Q.1 - Avviso ai creditori 

Il Direttore dei lavori, con attestazione del 24/05/2024, ha certificato che non è stato 

necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né è stato 

arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a proprietà di terzi, per cui si è ritenuto di potere 

prescindere dalla pubblicazione degli “avvisi ai creditori” di cui all’art. 218 del D.P.R. no 207/10. 

 

Q.2 - Cave di prestito 

Come da certificazione del 24/05/2024 del Direttore dei Lavori, per i lavori in questione non 

risulta l’apertura di cave di prestito. 

 

Q.3 - Cessione di crediti 

A seguito di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento in f.e, inviata con 

comunicazione interna Servizio AMDE prot. no 001-3275-INT/2024 del 13/06/2024, il Servizio 

AMFI - Unità FOR, con comunicazione interna prot. n. 001-3915-INT/2024 del 16/07/2024 ha 

comunicato che dalla documentazione in possesso non risultano atti formali di cessione di 

credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. per i lavori 

indicati in epigrafe.  

 

Q.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva 



L’impresa esecutrice dei lavori ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL di Palermo (PA) N.PAT.131885/87 del 04/02/2002 con decorrenza continuativa. 

Inoltre, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, è stato emesso il DURC protocollo 

INAIL n.40759122 con scadenza 11/02/2024, dal quale si evince che l’impresa esecutrice dei 

lavori B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. per l’appalto in oggetto risulta in regola con gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa. 

 

Q.5 - Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

Q.6 - Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza maggiore. 

 

R - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle 

perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. 

Non è intervenuto infine alcun accordo bonario tra la Stazione Appaltante e l’Impresa. 

 

S– RISERVE DELL’IMPRESA 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del codice civile, 

ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza alcuna 

riserva di sorta.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

 

T.1 - Responsabile del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’ Ing. 

G.      S.      , nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. no 84 

del 14/07/2021. 

 

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono 

state svolte dall’ Ing. S.     A.   , nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale 

dell’Amap S.p.A. no 84 del 14/07/2021.  

 

U- COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Con Ordine di Servizio no 95/2024 del 09/08/2024 il Direttore Generale f.f. ha conferito 

l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo all’Ing. V.       D.B.    , funzionario dell’AMAP 

S.p.A. 



In data 25/10/2024 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico – amministrativo delle 

opere, con il quale il Collaudatore, a seguito dei riscontri contabili e delle risultanze emerse 

durante le visite di collaudo, ha certificato che: 

  risulta corretto l’importo del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, di 

seguito riepilogato: 

- importo netto stato finale lavori a misura            € 1.947.038,85 

            da cui detratti: 

- gli acconti già corrisposti per complessivi            € 1.937.303,66 

-       resta il credito netto dell’Impresa              €           9.735,19 

 dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle 

effettivamente eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, a seguito delle 

verifiche, controlli, misure e accertamenti effettuati durante le visite di controllo 

si rileva che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto, agli Ordini di 

Lavoro, alle disposizioni impartite in cantiere e a quanto previsto nel contratto 

d’appalto e che le misure riscontrate risultano conformi a quanto annotato negli 

atti contabili; 

 i “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, 

elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 – Accordo 

quadro 2021/2022” affidati all’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l, con sede in 

contrada Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), P.I.V.A. 04446360820, che ha offerto 

un ribasso d’asta del 33,42% all’elenco prezzi di progetto in base al contratto 

stipulato in data 08/09/2021, registrato in data 13/09/2021 presso l’Agenzia 

dell’Entrate Palermo 1 al no 3449 – serie 3, sono collaudabili, restando un credito 

netto dell’Impresa di € 9.735,19 oltre IVA. 

 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per:  

1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/07/2023, per 

l’importo complessivo netto di € 1.947.038,85 relativo ai “Lavori di manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 – Accordo quadro 

2021/2022” aggiudicati all’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l, con sede in contrada 

Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), P.I.V.A. 04446360820, che ha offerto un ribasso 

d’asta del 33,42% all’elenco prezzi di progetto in base al contratto stipulato in data 

08/09/2021, registrato in data 13/09/2021 presso l’Agenzia dell’Entrate Palermo 1 al 

no 3449 – serie 3; 

2) dare atto che in data 25/10/2024 è stato emesso dal Collaudatore Tecnico 

Amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; 

3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 25/10/2024 risulta il credito netto residuo 

a favore del dell’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. di € 9.735,19, quale differenza tra 



l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.947.038,85 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 1.937.303,66; 

4) autorizzare con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

il pagamento in favore del dell’impresa “B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.” con sede in 

contrada Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), P.I.V.A. 04446360820 del credito netto 

residuo di € 9.735,19 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera;  

5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Il Responsabile Unità DEP/Oc                          Il Responsabile del Procedimento in f.e. 

  F.to Ing. Vincenzo De Blasi                             F.to Ing. Giovanni Sciortino                              

 

 

 

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 9.735,19 trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.  n° 184 del 20/12/2023. 

 

 

         Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                                    F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 02/12/2024, In virtù dei poteri 

previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 

25 novembre 2021, 

 

DELIBERA 

1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/07/2023, per 

l’importo complessivo netto di € 1.947.038,85 relativo ai “Lavori di manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti di depurazione, Lotto 3 – Accordo quadro 

2021/2022” aggiudicati all’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l, con sede in contrada 

Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), P.I.V.A. 04446360820, che ha offerto un ribasso 

d’asta del 33,42% all’elenco prezzi di progetto in base al contratto stipulato in data 

08/09/2021, registrato in data 13/09/2021 presso l’Agenzia dell’Entrate Palermo 1 al 

no 3449 – serie 3; 

2) dare atto che in data 25/10/2024 è stato emesso dal Collaudatore Tecnico 

Amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume 



carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; 

3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 25/10/2024 risulta il credito netto residuo 

a favore del dell’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. di € 9.735,19, quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.947.038,85 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 1.937.303,66; 

4) autorizzare con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

il pagamento in favore del dell’impresa “B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.” con sede in 

contrada Bonagrazia s.n.c. Montelepre (PA), P.I.V.A. 04446360820 del credito netto 

residuo di € 9.735,19 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello 

degli acconti corrisposti in corso d’opera;  

5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 9.735,19 trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.  n° 184 del 20/12/2023. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

                                                                                                      L’AMMINISTRATORE UNICO 

                          F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

 


