
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 261 del 10/12/ 2024          

  

 

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei 

Comuni della zona denominata Orientale - ANNO 2021/2022 (accordo quadro) 

cig: 8715648C3F  - LOTTO 2  

Impresa: Co.G.I.T. s.r.l. 

Contratto principale stipulato in Palermo in data 26/07/2021, registrato a Palermo 

al numero 3131 serie 3 il 03/08/2021. 

 

Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa con comunicazione interna n. 6455 del 04.12.2024 condivisa nei contenuti e nella 

forma, di seguito riportata: 

 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Aprile 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai 

“Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata 

delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della zona 

denominata Orientale - ANNO 2021/2022 (accordo quadro) cig: 8715648C3F - LOTTO 2”. 

Tali opere, non preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli 

interventi necessari e/o richiesti. 

 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA -FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato approvato con delibera del C.d.A. n. 39 del 15/04/2021.  

L'opera è stata finanziata dalla società AMAP S.p.A. per l'importo complessivo di € 

1.191.000,00 così ripartito:  
 

A) – LAVORI 

 

A.1   Importo dei lavori soggetto a ribasso €    955.000,00 

A.2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      40.000,00 

Totale in appalto €    995.000,00     

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

B.1) Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 19.900,00 

B.2) Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 61.000,00 

B.3) Spese per accertamenti prove e collaudi € 15.100,00 

B.4) Forniture a piè d’opera € 100.000,00 

Sommano      € 196.000,00     



  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)         € 1.191.000,00 

 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

La gara, tenutasi in data 3 e 5 maggio 2021, è stata aggiudicata definitivamente all’impresa 

Co.G.I.T. s.r.l. (nel seguito: L’Impresa) che ha offerto il ribasso del 31,17%. 

A seguito dell’espletamento di tutte le formalità propedeutiche e dopo avere acquisito la 

documentazione comprovante la capacità giuridica, tecnica ed economica dell’impresa 

aggiudicataria in data 23 Luglio 2021 si è proceduto alla stipula del contatto di appalto. 

 
D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Impresa ha costituito una cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n° 410200432, 

rilasciata da Generali Italia S.p.A. in data 12/05/2021. 

Ad adempimento delle obbligazioni assunte per danni da esecuzione e responsabilità civile 

l’Impresa ha stipulato polizza assicurativa n° 390615649 in data 11/05/2021, rilasciata dalla 

Generali Italia S.p.A. 

 
E - CONTRATTO 

Il contratto tra AMAP SpA e l’Impresa è stato stipulato in data 26/07/2021, Registrato a 

Palermo al numero 3131 serie 3 il 03/08/2021. 

 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dei lavori è risultato necessario eseguire lavorazioni non previste in contratto per 

le quali il Direttore dei lavori (Ing. Francesco Bellomonte) ha pattuito con l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 22 comma 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 n. 30 nuovi prezzi, redigendo n. 5 

“Verbali di concordamento nuovi prezzi” (dal NP01 al NP35), ed in particolare:   

 Verbale n. 1 del 14/10/2021 

 Verbale n. 2 del 27/04/2022 

 Verbale n. 3 del 10/10/2022 

 Verbale n. 4 del 20/12/2022 

 Verbale n. 5 del 24/01/2023 

L’introduzione dei nuovi prezzi non ha apportato variazione all’importo di cui al vigente 

contratto. 

 
G - PERIZIA DI VARIANTE 

 

Durante il corso dei lavori non sono state effettuate delle variazioni che hanno comportato 

un incremento dell’importo contrattuale.  

 
H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 

 

La durata del contratto principale, era fissata in 18 (diciotto) mesi consecutivi 



dalla data di stipula del contratto: la scadenza era stata pertanto fissata al 

25/01/2023.   

 

H.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 

 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 
 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 

 

Non vi sono state proroghe contrattuali 
 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 

 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/03/2023 entro il tempo 

contrattuale a meno dell’ultimazione di lavorazioni di minore importanza come 

da certificato di ultimazione dei lavori.  

 

I – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia per un importo 

complessivo pari a € 78.924,12.  

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

M.1 - Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

 

In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazione in denaro 

da parte dell’Impresa.  

 

M.2 - Certificati di pagamento 

 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 5 (cinque) 

Certificati di Acconto, per un importo totale di € 980.400,79 includendo in 

contabilità anche i certificati 1 Bis di € 5.262,18, 2 Bis di € 15.812,37, 3 Bis di € 

13.350,85 e 4 Bis di € 10.157,22 nel quale sono contemplati adeguamenti prezzi 

ai sensi del D.L. n. 50/2022 per le lavorazioni di cui ai SAL 1, 2, 3 e 4.  

o n° 1  del 19/04/2022 di               € 77.444,63 

o n° 2  27/07/2022 di                    € 176.049,58 

o n° 3  24/11/2022 di                    € 190.363,78 

o n° 4  del 13/03/2023 di              € 311.447,20 

o n °5  del 08/06/2023 di              € 180.512,98 

o n °1 BIS  del 14/03/2023 di           €  5.262,18 

o n °2 BIS  del 14/03/2023 di          € 15.812,37  

o n °3 BIS  del 14/03/2023 di          € 13.350,85 

o n °4 BIS  del 14/03/2023 di          € 10.157,22 

o SOMMANO                                   € 980.400,79 

-  

  



 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale è stato redatto in data 12/09/2023 e registra complessivamente una 

differenza di € 4.702,60 netti da erogare all’Impresa; in dettaglio:  
 

 - importo netto dei lavori    €   940.520,77 

da cui detratti: 

       - acconti corrisposti in corso d’opera    €      935.818,17  

 

 Resta il credito netto dell’Impresa                €                 4.702,60 

 

 

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

 

 - importo netto autorizzato       €      995.000,00 

 

 - importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale €      940.520,77 

                                                         con una minore spesa di  €        54.479,23 

 

La spesa minore è stata utilizzata per compensare l’adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 

n. 50/2022 per le lavorazioni di cui ai SAL 1, 2 3 e  4 per cui globalmente si ha: 

 

- importo netto autorizzato       €   995.000,00 

 

- importo netto finale     €   985.103,39 

                                                         con una minore spesa di  €        9.896,61 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

 

P.1 -  Avviso ai creditori 

 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo 

o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o 

indiretto a proprietà di terzi. 

 

 

P.2 -  Cave di prestito 

 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto 

all’apertura di cave di prestito. 

 

 

P.3 -  Cessione di crediti 

 

Per i lavori in questione non risultano atti formali di cessione di credito o procure 

a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice, “Co.G.I.T. s.r.l.” per i lavori 

indicati in epigrafe. 

 

 

P.4 -  Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

 

A seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, è stato emesso il 

DURC prot. INAIL n. 44954951 con scadenza il 30/11/2024, nel quale è riportato 

che l’impresa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

 



P.5 -  Infortuni in corso di lavoro 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

 

P.6 -  Assicurazione degli operai 

 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con polizza 

n. 05145442 presso la sede INAIL di Palermo.       
 

 

P.7 -  Danni di forza maggiore 

 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

 

 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori sono stati svolti conformemente alle norme contrattuali e alle disposizioni 

della Direzione Lavori. Sono stati complessivamente assegnati all’Impresa n. 31 

Ordinativi di Lavoro.  

 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDATORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

R.1 - Responsabile del Procedimento 

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state 

svolte dall’Ing. Giovanni Sciortino, nominato con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 
 

R.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

 

I lavori sono stati diretti dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato con ODS n. 

99/2021 del 01/09/2021. 

 

R.3 – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’ing. Francesco Bellomonte, nominato dal Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. 

con ODS n. 99/2021 del 01/09/2021. 

 

S – REGOLARE ESECUZIONE 

L’Ing. Francesco Bellomonte, con atto del 25/10/2023 ha certificato la Regolare Esecuzione 

dei “Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della 

zona denominata Orientale - ANNO 2021/2022 (accordo quadro) cig: 8715648C3F - LOTTO 

2” ed ha liquidato all’Impresa “Co.G.I.T. s.r.l.” la somma residua di € 4.702,60 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 940.520,77 e quello corrisposto in 

corso d’opera, pari ad € 935.818,17. 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/10/2023 

dell’importo di € 985.103,39 - “relativamente ai Lavori di pronto intervento, messa in 



sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della zona denominata Orientale - ANNO 

2021/2022 (accordo quadro) cig: 8715648C3F - LOTTO 2” eseguiti dall’Impresa “Co.G.I.T. 

s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato in data 23/07/2021, registrato a Palermo 

al numero 3131 serie 3 il 03/08/2021 

2)  Dare atto che in data 25/10/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 25/10/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Co.G.I.T. s.r.l.” di € 4.702,60 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari 

ad 940.520,77 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € € 935.818,17. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “Co.G.I.T. s.r.l.” del credito netto residuo 

di 4.702,60 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti 

corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

            in fase di esecuzione 

       (Dott. Ing. Giovanni Sciortino) 

                 Il Responsabile del Servizio APDI 

                           F.to Dott. Ing. Antonio Criminisi 

 

La spesa di € 4.702,60 trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto, 

approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP S.p.A. con Deliberazione C.d.A. n. 39 del 15 

Aprile 2021. 

 

            Il Responsabile del Servizio AMFI 

                         F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 10.12.2024 In virtù dei poteri 

previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 

25 novembre 2021 

 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/10/2023 

dell’importo di € 985.103,39 - “relativamente ai Lavori di pronto intervento, messa in 

sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti nei Comuni della zona denominata Orientale - ANNO 

2021/2022 (accordo quadro) cig: 8715648C3F - LOTTO 2” eseguiti dall’Impresa “Co.G.I.T. 

s.r.l.” in base al contratto di appalto stipulato in data 23/07/2021, registrato a Palermo 

al numero 3131 serie 3 il 03/08/2021 



2)  Dare atto che in data 25/10/2023 è stato redatto dall’ing. Francesco Bellomonte il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Francesco 

Bellomonte in data 25/10/2023 risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa 

“Co.G.I.T. s.r.l.” di € 4.702,60 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari 

ad 940.520,77 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € € 935.818,17. 

4) Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa “Co.G.I.T. s.r.l.” del credito netto residuo 

di 4.702,60 - quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti 

corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.702,60, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal C.d.A. dell’AMAP 

S.p.A. con Deliberazione C.d.A. n. 39 del 15 Aprile 2021. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura della Struttura UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

10.12.2024                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino 


